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1. PROGRAMA DE ASPECTOS 

INSTITUCIONALES DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVCIO PÚBLICO DE ASEO 

 

 
 
 
 

Nota: Las fichas se están formulando se presentara en la próxima versión 
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2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 
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Tabla 2.1 Diseño de un protocolo para el adecuado almacenamiento y presentación de los 
residuos sólidos por parte de los usuarios del servicio público de aseo  en la ciudad de Santiago 
de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Programa Recolección, Transporte y Transferencia de los Residuos Sólidos 

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño de un protocolo para el adecuado almacenamiento y presentación de los residuos sólidos por 
parte de los usuarios del servicio público de aseo  en la ciudad de Santiago de Cali. 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO:  

CORTO X CORTO 

Al 2019 se debe contar con un protocolo diseñado e implementado 
para el manejo, almacenamiento y presentación de los residuos 
sólidos en zonas o lugares con equipamientos colectivos, en el 

espacio público y/o zonas de difícil acceso. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

            

LÍNEA BASE   
INDICADOR 
PROYECTO 

Protocolo para el manejo, almacenamiento 
y presentación de los residuos sólidos 

diseñado e implementado 

      

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES SOU, DAGMA, SSPM, GOBIERNO 

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

            

Diseño de un 
protocolo para el 

adecuado 
almacenamiento 
y presentación 
de los residuos 

sólidos por parte 
de los usuarios 

del servicio 
público de aseo  
en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Establecer 
protocolo con 

procesos y 
procedimientos 

definidos para el 
almacenamiento y 
presentación de 

los residuos 
sólidos en sitios 

de 
almacenamiento 
colectivo, espacio 
público y/o zonas 
de difícil acceso 

Valorar de la 
situación actual 

referente al  
almacenamiento 
y presentación 

de residuos 
sólidos en sitios 

de 
almacenamiento 
colectivo, en el 
espacio público 

y/o zonas de 
difícil acceso en 
espacio público y 

privado. 

Informe de diagnóstico 
del almacenamiento y 

presentación de 
residuos sólidos en 

sitios de 
almacenamiento 

colectivo, en el espacio 
público y/o zonas de 
difícil acceso en el 
espacio público y 

privado. 

Definición de la población 
objetivo del diagnóstico de 
los usuarios que presentan 
sus residuos en sitios de 
almacenamiento colectivo, en 
el espacio público y/o zonas 
de difícil acceso en el espacio 
público y privado. 

2016 

Caracterización de la zona en 
la que se disponen los RS en 
equipamientos colectivos o 
espacio público 

Coordinación con las 
entidades que tienen la 
información  de los sistemas 
de almacenamiento colectivo 
- cajas, UAR - en espacio 
público en el Municipio de 
Santiago de Cali 

Revisión de la frecuencia de 
limpieza y mantenimiento, los 
tipos en inventario de 
equipamientos colectivos y 
las condiciones de 
almacenamiento y 
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presentación de los residuos 
sólidos en los mismos 

Georreferenciación de los 
sitios de almacenamiento 
colectivo - cajas y UAR - en 
espacio público en el 
Municipio de Santiago de 
Cali. 

Identificación de las 
problemáticas en cuanto a 
condiciones de 
almacenamiento y 
presentación de los residuos 
sólidos.  

Identificación de los 
aspectos, causas y efectos 
provocados de las 
problemáticas. 

Adaptar los 
procesos y 

procedimientos 
para el 

almacenamiento 
y presentación 

para usuarios de 
diferentes 

sectores con 
almacenamientos 

colectivos. 

Documento de 
Protocolo con los 

procesos y 
procedimientos 

analizados, diseños y 
definidos para usuarios 
de diferentes sectores 

con equipamientos 
colectivos. 

Revisión de la normatividad 
vigente aplicable al manejo, 
almacenamiento y 
presentación para usuarios 
de diferentes sectores con 
equipamientos colectivos. 

2017 

Establecimiento de procesos 
y procedimientos para el 
adecuado manejo, 
almacenamiento y 
presentación de los residuos 
sólidos y del manejo de los 
equipamientos colectivos 
por parte de los usuarios en 
los equipamientos colectivos 
acorde al diagnóstico 
realizado. 

Establecimiento de 
responsabilidades, derechos 
y deberes de los usuarios y 
prestadores de aseo. 

Diseño de estrategias de  
financiación para operación y 
mantenimiento de los 
equipamientos colectivos 

Establecimiento de los 
procesos generales del 
trámite para la autorización, 
instalación y manejo de cajas 
de almacenamiento. 
(requisitos, documentación, 
plazos, estudios, 
establecimiento de los 
canales de información) 

Definición de los parámetros 
para la autorización, 
instalación y de manejo de 
las cajas de almacenamiento 
en vías públicas. 

Establecimiento de las 
responsables y definición de 
responsabilidades 
individuales y conjuntas 
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Diseño del protocolo con los 
procesos y procedimientos 
definidos, y 
responsabilidades de los 
actores para inclusión en el 
protocolo final. 

Adaptar de los 
procesos y 

procedimientos 
para el  

almacenamiento 
y presentación 
por parte de los 

usuarios 
ubicados en 

zonas de difícil 
acceso 

Documento de 
Protocolo con los 

procesos y 
procedimientos 

analizados, diseños y 
definidos por parte de 
los usuarios ubicados 

en zonas de difícil 
acceso 

Revisión de la normatividad 
vigente aplicable al manejo, 
almacenamiento y 
presentación para usuarios 
ubicados en zonas de difícil 
acceso 

2017 

Establecimiento de procesos 
y procedimientos para el 
manejo, almacenamiento y 
presentación de los residuos 
sólidos por parte de la 
comunidad en zonas de difícil 
acceso 

Establecimiento de procesos 
y procedimientos para el 
control y seguimiento al sitio 
de presentación de los 
residuos u equipamientos 
colectivos (sí los hay) y sus 
respectivos responsables 
(comunidad y/o prestador se 
aseo) 

Realización diagramas de 
procedimientos normalizados 
para para el manejo, 
almacenamiento y 
presentación para usuarios 
ubicados en zonas de difícil 
acceso 

Establecimiento de 
responsabilidades, derechos 
y deberes de los usuarios y 
prestadores de aseo. 

Diseño del protocolo con los 
procesos y procedimientos 
definidos, y 
responsabilidades de los 
actores para inclusión en el 
protocolo final 

            

COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 CORTO PLAZO  $  120.000.000  

Recursos propios 
(Dependencias)  

Indicadores: Cuantificación de resultados 
• Número de trámites respondidos entre número de trámites 

planeados por responder al mes (por unidad de tiempo) 
Mide el cumplimiento de la ruta de trámite (Meta: 100%) 

• Sumatoria de tiempos de respuesta a trámites al mes (por unidad de 
tiempo) entre número de trámites respondidos. 

*tiempo desde la radicación del trámite hasta al respuesta del mismo.  
Mide el cumplimiento del tiempo de respuesta propuesto al usuario 

(meta: x unidad de tiempo por trámite) 
 

• Tiempo de respuesta a un trámite con ruta nueva entre tiempo de 
respuesta con ruta anterior 

Eficiencia en tiempo de respuesta de la ruta de trámite nueva con 
respecto a la anterior. (Meta: 50%) 

 MEDIANO 
PLAZO 

  

 LARGO PLAZO   
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COSTO TOTAL   $  120.000.000  

Metas Intermedias: Para evaluar los avances del proyecto 
Los indicadores anteriores se pueden evaluar con una meta de 50% 

de efectividad para la ruta de trámite planteada y que está siendo 
ajustada. 

Medios de verificación: Fuente de información para hacer seguimiento 
al proyecto 

• Acta de reuniones 
• Oficios de radicación y respuesta a los trámites 

• Documento con ruta de trámite definido 
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Tabla 2.2 Definición del protocolo para el manejo, almacenamiento y recolección de los residuos 
generados en puntos de venta en áreas públicas del municipio de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Programa Recolección, Transporte y Transferencia de los Residuos Sólidos 

            

PROYECTO 
Definición del protocolo para el manejo, almacenamiento y recolección de los residuos generados en 

puntos de venta en áreas públicas del municipio de Santiago de Cali. 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO   CORTO 
Al 2019 se tiene el diagnóstico de la situación actual del manejo, 

almacenamiento y recolección de residuos generados en puntos de 
venta en áreas públicas que se desarrollan en la ciudad 

MEDIANO X MEDIANO 
Al 2023 se tiene el protocolo definido para el manejo, 

almacenamiento y recolección de los residuos generados en puntos 
de venta en áreas públicas del municipio de Santiago de Cali. 

LARGO   LARGO   

            

LÍNEA BASE   
INDICADOR 
PROYECTO 

Protocolo diseñado para el manejo, almacenamiento y recolección 
de los residuos generados en puntos de venta en áreas públicas  

            

RESPONSABLE DAPM - PGIRS 
CORRESPONS

ABLES 
 SSPM, SOU y GOBIERNO 

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓ
N 

Definición del 
protocolo para el 

manejo, 
almacenamiento y 
recolección de los 

residuos 
generados en 

puntos de venta 
en áreas públicas 
del municipio de 
Santiago de Cali. 

Establecer un 
protocolo para el 

manejo, 
almacenamiento y 
recolección de los 

residuos 
generados en 

puntos de venta en 
áreas públicas en 

la ciudad de 
Santiago de Cali. 

Valorar la 
situación actual 

del manejo, 
almacenamiento 
y recolección de 

residuos 
generados en 

puntos de venta 
en áreas 

públicas que se 
desarrollan en la 

ciudad 

Informe de 
diagnóstico del 

manejo, 
almacenamient
o y recolección 
de los residuos 
generados en 

puntos de 
venta en áreas 

públicas  

Definición de los tipos de puntos de 
venta para el diagnóstico del manejo, 
almacenamiento y recolección de 
residuos generados en puntos de 
venta en áreas públicas que se 
desarrollan en la ciudad 

2019 

Caracterización de los puntos de 
ventas en áreas públicas que se 
desarrollan sus actividades en la 
ciudad 

Revisión e informe de las condiciones 
de almacenamiento y presentación de 
los residuos sólidos generados 

Identificación de las problemáticas en 
cuanto a condiciones de 
almacenamiento y presentación de 
los residuos sólidos  
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Identificación de los aspectos, causas 
y efectos provocados de las 
problemáticas 

Definir los 
procesos para el 
manejo técnico 

del 
almacenamiento
, presentación y 
recolección de 
los residuos 

generados en 
puntos de venta 

en áreas 
publicas  

Documento de 
los procesos y 
procedimientos 
para el manejo 
técnico para el 
almacenamient
o y recolección 
de los residuos 
generados en 

puntos de 
venta en áreas 

públicas. 

Revisión de la normatividad vigente 
aplicable el manejo, almacenamiento 
y recolección de los residuos 
generados en puntos de venta en 
áreas públicas 

2020 

Definición de los criterios técnicos 
ambientales para el almacenamiento, 
presentación y posterior recolección 
de los residuos generados en puntos 
de venta en áreas públicas, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Diseño de los procesos y 
procedimientos para el manejo 
técnico ambiental de los residuos 
generados en puntos de venta en 
áreas públicas  en las actividades 
almacenamiento y recolección. 

Realización diagramas de 
procedimientos normalizados para el 
manejo técnico de los residuos 
generados en puntos de venta en 
áreas públicas  en las actividades 
almacenamiento y recolección)  

Establecimiento de 
responsabilidades, derechos y 
deberes de los usuarios y prestadores 
de aseo. 

Diseño del protocolo con los procesos 
y procedimientos definidos, y 
responsabilidades de los actores para 
inclusión en el protocolo final 

            

COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES 

 CORTO PLAZO   

Recursos 
propios 

(Dependenc
ias)  

  

 MEDIANO 
PLAZO 

$ 120.000.000  

 LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL  
 
$120.000.000  
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Tabla 2.3 Diseño de mecanismos de monitoreo y manejo para la recolección y transporte de 
animales muertos en vías pública del Municipio de Santiago de Cali, 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Programa Recolección, Transporte y Transferencia de los Residuos Sólidos 

            

PROYECTO 
Diseño de mecanismos de monitoreo y manejo para la recolección y transporte de animales 

muertos en vías pública del Municipio de Santiago de Cali, 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
Al 2019 se debe contar con el diseño de mecanismos de 
monitoreo y manejo para la recolección y transporte de 

animales muertos en vías pública 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

            

LÍNEA BASE   
INDICADOR 
PROYECTO 

Mecanismos diseñados de monitoreo y manejo para la 
recolección y transporte de animales muertos en vías pública 

            

RESPONSABLE SSPM CORRESPONSABLES DAGMA, PRESTADORES DE ASEO 

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Diseño de 
mecanismos de 

monitoreo y manejo 
para la recolección y 

transporte de 
animales muertos en 

vías pública del 
Municipio de 

Santiago de Cali. 

Garantizar la 
recolección 
técnica de 
animales 

muertos en las 
vías públicas 
del  Municipio 

de Santiago de 
Cali 

Formular los 
lineamientos de 
manejo para la 

recolección técnica y 
transporte de animales 

muertos en vías 
públicas del Municipio 
de Santiago de Cali 

Documento de 
lineamientos 

para la 
recolección 
técnica y 

transporte de 
animales 

muertos en vías 
pública del 

Municipio de 
Santiago de 

Cali 

Revisión jurídica de las 
competencias de los actores 
involucrados en la recolección 
y transporte de animales 
muertos en vías pública del 
Municipio de Santiago de Cali 

2017 

Diagnóstico de las estrategias 
actuales de recolección 
técnica y transporte de 
animales muertos en vías 
pública del Municipio de 
Santiago de Cali  

Definición de los criterios 
técnicos, metodológicos y 
ambientales de la prestación 
de servicio en recolección y 
transporte técnica (tipo de VH, 
requerimientos y condiciones 
sanitarias, requerimientos y 
condiciones de los elementos 
para embalaje del animal, 
requerimientos y condiciones 
de bioseguridad en el personal 
que realiza la recolección) de 
animales muertos en vías 
pública del Municipio de 
Santiago de Cali 
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Definición de los procesos y 
procedimientos normalizados 
y sus respectivos 
responsables para la 
recolección y transporte 
técnico de animales muertos 
en vías pública del Municipio 
de Santiago de Cali 

Establecer un 
mecanismo de 

monitoreo y manejo a 
los procedimientos 
para la recolección 

técnica y transporte de 
animales muertos en 

vías pública del 
Municipio de Santiago 

de Cali 

Mecanismo 
establecido de 

monitoreo y 
manejo a los 

procedimientos 
para la 

recolección 
técnica y 

transporte de 
animales 

muertos en vías 
publica 

Diseño de una estrategia y 
plan de monitoreo y control a 
los procedimientos para la 
recolección técnica y 
transporte de animales 
muertos en vías publica  

2018 
Definición de competencias y 
responsabilidades del 
monitoreo y control  a los 
procedimientos para la 
recolección técnica y 
transporte de animales 
muertos en vías publica 

            

COSTO  APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 CORTO PLAZO 
 $                          120.000.000  

Recursos 
propios 

(Dependencias 
- Otros 

sectores)  

  

 MEDIANO PLAZO 
  

 LARGO PLAZO 
  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO  $                           120.000.000  
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Tabla 2.4 Estudio de tránsito operativo para la prestación del servicio público de aseo en el 
Municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Programa Recolección, Transporte y Transferencia de los Residuos Sólidos 

            

PROYECTO 
Estudio de tránsito operativo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Santiago de 

Cali 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 
A diciembre de 2019 se cuenta con un estudio actualizado de tránsito operativo 

diseñado e implementado para la prestación del servicio público de aseo 

MEDIANO x MEDIANO 
A diciembre de 2023 se cuenta con un estudio actualizado de tránsito operativo 

diseñado e implementado para la prestación del servicio público de aseo 

LARGO x LARGO 
A diciembre de 2027 se cuenta con un estudio actualizado de tránsito operativo 

diseñado e implementado para la prestación del servicio público de aseo 

            

LÍNEA BASE   
INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estudios realizados 

            

RESPONSABL
E 

STT 
CORRESPO
NSABLES 

DAPM 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO

S 

PRODUCTO
S 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Estudio de 
tránsito 

operativo para 
la prestación del 
servicio público 
de aseo en el 
Municipio de 
Santiago de 

Cali. 

Definir la 
opción más 
viable para 

el 
mejoramien

to del 
tránsito 

entorno a 
los 

vehículos 
de 

recolección 
de residuos 
sólidos en 

el 
Municipio 

de 
Santiago 
de Cali. 

Establecer la 
viabilidad de 

las 
estrategias 

de modelo de 
tránsito para 
la prestación  
eficiente del 
servicio de 

recolección y 
transporte  

de residuos 
aprovechable

s y no 
aprovechable

s 

Documento 
de Viabilidad 

de 
estrategias y 

modelo(s) 
definido(s) de 

tránsito 
operativo 
para la 

prestación  
del servicio 

de 
recolección y 

transporte  
de residuos 

aprovechable
s y no 

aprovechable
s  

Recopilación de datos de tránsito operativo (VH 
Pesado, VH Particular, VH Recolector, frecuencias y 
horarios, y demás variables necesarias) y delimitación 
del área de estudio de tránsito operativo para la 
recolección de residuos aprovechables, no 
aprovechables y demás rutas que se implementen en la 
ciudad. 

2017 

Definición del conjunto de situaciones futuras o 
escenarios de recolección de residuos sólidos de 
acuerdo a las estimaciones de generación de residuos 
aprovechables y no aprovechables. ƒ  

Procesamiento de datos disponibles y análisis de los 
mismos. 

Decisión del modelo(s) más adecuado(s) a emplear 
para la recolección de residuos sólidos aprovechables 
y no aprovechables, tomando en cuenta la oferta de 
vehículos, la demanda de residuos, estado de las vías, 
frecuencias y horarios, horas pico y demás 
consideraciones de las normas de tránsito vigentes. 

Realización de un estudio de movilidad respecto a los 
equipamientos (ECA, sitios de almacenamiento 
temporal y sistemas de recolección colectivo) de la Ruta 
Selectiva y demás programas de aprovechamiento 
implementados 

Reproducción de la situación actual de la recolección 
de residuos mediante el/los modelo(s) escogido(s) para 
asegurar la capacidad de respuesta de la oferta actual 
de vehículos frente a los escenarios futuros. ƒ  
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Construcción de los escenarios futuros de oferta de 
vehículos como en la demanda de residuos 
aprovechables y no aprovechables a ser recolectados y 
demás residuos de acuerdo a los programas de 
aprovechamiento implementados 

Evaluación y priorización de los escenarios propuestos 
y de modelos.   

Evaluar la 
efectividad 

de las 
estrategias 

con la 
implementaci

ón del 
modelo de 

propuesto de 
tránsito para 
la prestación  
eficiente del 
servicio de 

recolección y 
transporte  

de residuos 
aprovechable

s y no 
aprovechable

s 

Estrategias 
de del 

modelo de 
propuesto de 
tránsito para 
la prestación  
eficiente del 
servicio de 

recolección y 
transporte  

de residuos 
aprovechable

s y no 
aprovechable

s 
implementad

as 

Definir las zonas de la ciudad junto con  las prestadores 
de aseo donde es factible iniciar la puesta en marcha 
de proyectos piloto  

2021-2025 

Poner en marcha por medio de los prestadores del 
servicio de aseo proyectos pilotos de implementación 
del modelo de tránsito operativo para la presentación 
del servicio de recolección y transporte de residuos 
aprovechables y no aprovechables en la ciudad.  

Evaluar la efectividad de las estrategias con la 
implementación del modelo de propuesto de tránsito 
para la prestación  eficiente del servicio de recolección 
y transporte  de residuos aprovechables y no 
aprovechables 

 Actualizar 
las 

estrategias 
implementad

as del 
modelo de 

tránsito para 
la prestación  
eficiente del 
servicio de 

recolección y 
transporte  

de residuos 
aprovechable

s y no 
aprovechable

s 

Documento 
con 

propuesta de 
actualización 

de las 
condiciones 

o variables el 
para ajuste 
del modelo 
de tránsito 

para la 
prestación  

eficiente del 
servicio de 

recolección y 
transporte  

de residuos 
aprovechable

s y no 
aprovechable

s 

Evaluar la situación actual del modelo ante la brecha de 
las condiciones  del modelo respecto a su propuesta 
inicial 

2021- 2025 

Definir las estrategias de actualización más apropiadas 
para el ajuste del modelo tomando en consideración las 
condiciones actuales de la ciudad. 

COSTO APROXIMADO 

FUENTES 
DE 

FINANCIACI
ON 

ANOTACIONES GENERALES 

 CORTO 
PLAZO 

 $              300.000.000,00  

Recursos 
propios 

(Dependenci
as)  

*** El inicio de este proyecto está sujeta a la implementación de los 
programas de aprovechamiento definidos. Igualmente, Este proyecto 
debe ir acompañado de un proyecto de implementación en el cual se 

ponga en práctica los resultados del estudio de tránsito operativo para la 
prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Santiago de 

Cali. 

 MEDIANO 
PLAZO 

 $              200.000.000,00  

 LARGO PLAZO   $               200.000.000,00  

COSTO TOTAL   $              700.000.000,00  
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3. PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE 

VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS  
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Tabla 3.1 Definición del ajuste de los  lineamientos técnico – ambientales para la adecuada 
prestación del componente de barrido y limpieza de áreas públicas en el Municipio de Santiago de 
Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Barrido y limpieza de áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Definición del ajuste de los  lineamientos técnico – ambientales para la adecuada prestación del 
componente de barrido y limpieza de áreas públicas en el Municipio de Santiago de Cali. 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO   META DEL PROYECTO 

CORTO 

x 

  CORTO 

A diciembre de 2019 se  tienen el inventario de 
cestas públicas y el estudio de actualización de 
los kilómetros lineales objeto de barrido  en el 
Municipio de Santiago de Cali. 

MEDIANO 

X 

  MEDIANO 

A diciembre de 2023 se  tienen el ajuste de  los  
lineamientos técnico – ambientales para la 
adecuada prestación del componente de 
barrido y limpieza de áreas públicas en el 
Municipio de Santiago de Cali. 

LARGO     LARGO   

            

LÍNEA BASE 
Lineamientos nacionales de la  adecuada prestación del 
componente de barrido y limpieza de áreas públicas  en 
normatividad  

INDICADOR PROYECTO 

Numero de  
estudios que 
Defina el ajuste 
de  los  
lineamientos 
técnico – 
ambientales para 
la adecuada 
prestación del 
componente de 
barrido y 
limpieza de 
áreas públicas 
en el Municipio 
de Santiago de 
Cali. 

            

RESPONSABLE DAPM – PGIRS CORRESPONSABLES   

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCION 

Definición de los 
ajustes de los 
lineamientos 

técnico – 
ambientales para la 

adecuada 
prestación del 

componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 

1. Desarrollar 
los ajustes de 

los  
lineamientos 

técnico – 
ambientales 

para la 
adecuada 

prestación del 
componente de 

barrido y 

1.1. Realizar un 
diagnóstico  
técnico – 
ambiental de la  
prestación del 
componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 
en Municipio de 
Santiago de Cali. 

1.1.1 Diagnostico  
técnico – 
ambiental de la  
prestación del 
componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 
en Municipio de 
Santiago de Cali. 

Levantamiento de 
información primaria y 
secundaria respecto de la  
prestación del componente 
de barrido y limpieza de 
áreas públicas en Municipio 
de Santiago de Cali. 

2016-2019 

Realizar la actualización de 
kilómetros lineales objeto 
de barrido y limpieza en el 
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en el Municipio de 
Santiago de Cali. 

limpieza de 
áreas públicas 
en el Municipio 
de Santiago de 

Cali. 

Municipio de Santiago de 
Cali. 

Realizar el Inventario y 
georreferenciación de 
cestas públicas del 
Municipio de Santiago de 
Cali. 

Procesamiento y Análisis 
de la información 
recolectada  

Elaboración de documento 
diagnostico 

1.2. Evaluar las 
condiciones 
técnico- 
ambientales  de la  
prestación del 
componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 
en Municipio de 
Santiago de Cali, a 
partir de un  
diagnóstico. 

1.2.1  Evaluación  
técnico – 
ambiental de la  
prestación del 
componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 
en Municipio de 
Santiago de Cali. 

Diseño del plan de 
evaluación  

2020 

Comparación de criterios 
técnico ambientales 
encontrados en el 

diagnostico con lo exigido 
por la normatividad 

vigente. 

Elaboración de Evaluación  
técnico – ambiental de la  

prestación del componente 
de barrido y limpieza de 

áreas públicas en 
Municipio de Santiago de 

Cali. 

1.3. Definir los 
criterios y 
acciones técnico – 
ambientales para 
la adecuada 
prestación del 
componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 
en el Municipio de 
Santiago de Cali. 

1.3.1 
lineamientos 
técnico – 
ambientales para 
la adecuada 
prestación del 
componente de 
barrido y limpieza 
de áreas públicas 
en el Municipio 
de Santiago de 
Cali. 

Definición por barrios, las 
frecuencias mínimas de 
barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, de manera 
que se garantice la 
prestación de esta actividad 
en el marco del servicio 
público de aseo en el  
municipio. 

Determinar las acciones 
tendientes a la 
recuperación de zonas 
impactadas por el manejo, 
uso y disposición 
inadecuada de RS 

Determinar un mecanismo 
de coordinación de los 
operadores prestadores del 
servicio de barrido y 
limpieza de vías y áreas 
públicas, para la 
determinación de acuerdo 
de áreas objeto de la 
actividad. 

Diseño  del sistema de 
información para 
parámetros de 
lineamientos 
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      FUENTES DE FINANCIACION 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $       80.000.000    

Recursos propios ( SGP, libre destinación y destinación 
específica) Sector Privado, SGR, Recursos del orden 

Nacional 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 
 $       90.000.000    

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

    

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $     170.000.000    
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Tabla 3.2 Diseño estrategia de información, Educación y comunicación para fomentar el adecuado 
manejo de residuos sólidos en las vías y áreas públicas  el Municipio Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Barrido y limpieza de áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño y ejecución de estrategia de información, Educación y comunicación para fomentar el adecuado 
manejo de residuos sólidos en las vías y áreas públicas  el Municipio Santiago de Cali. 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO 
  

META DEL PROYECTO 

CORTO 

X 
  

CORTO 

A diciembre de 2019 se tienen diseñadas  las estrategias 
de Información, Educación y Comunicación - IEC  
orientados a la promoción del manejo adecuado de los 
residuos sólidos en las vías y áreas públicas en el 
Municipio Santiago de Cali. 

MEDIANO 

  
  

MEDIANO 

A diciembre de 2023 se tienen ejecutadas las estrategias 
de Información, Educación y Comunicación - IEC  
orientados a la promoción del manejo adecuado de los 
residuos sólidos en las vías y áreas públicas en el 
Municipio Santiago de Cali. 

LARGO 
  
  

LARGO   

            

LÍNEA BASE 
Alternativas ciudadanas orientadas al manejo de 
residuos sólidos en Santiago de Cali. 

INDICADOR PROYECTO 

Numero de 
estrategias 
IEC 
diseñadas y 
ejecutadas  / 
Total de 
estrategias 
IEC 
diseñadas y 
ejecutadas 
proyectadas 

            

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES   

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCION 

Diseño y 
ejecución 

estrategia de 
información, 
Educación y 

comunicación 
para fomentar el 

adecuado 

1.  Diseñar y 
ejecutar 

estrategia de 
información, 
Educación y 

comunicación 
para fomentar 
el adecuado 

1.1.   Establecer 
y ejecutar 
estrategias de 
Información 
para los 
distintos 
sectores de la 
población el 

1.1.1. 
Documento de  
estrategias de 
Información 
para los 
distintos 
sectores de la 
población el 

Caracterización de los grupos de interés 

2016 

Realización de Mesas de trabajo, con 
participación de los actores involucrados 
en el tema. 

Consolidar la Información del adecuado 
manejo de residuos sólidos en las vías y 
áreas públicas en el Municipio Santiago 
de Cali. 
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manejo de 
residuos 

sólidos en las 
vías y áreas 
públicas  el 
Municipio 

Santiago de 
Cali. 

manejo de 
residuos 

sólidos en las 
vías y áreas 

públicas en el 
Municipio 

Santiago de 
Cali. 

adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos en las 
vías y áreas 
públicas en el 
Municipio 
Santiago de 
Cali. 

adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos en las 
vías y áreas 
públicas en el 
Municipio 
Santiago de 
Cali. 

Construcción  de tres estrategias de 
información  para el adecuado manejo de 
residuos sólidos en las vías y áreas 
públicas en el Municipio Santiago de Cali. 

1.2.  Establecer 
y ejecutar 
estrategias de 
Educación para 
los distintos 
sectores de la 
población el 
adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos en las 
vías y áreas 
públicas en el 
Municipio 
Santiago de 
Cali. 

1.2.1. 
Documento de  
estrategias de 
Educación 
para los 
distintos 
sectores de la 
población el 
adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos en las 
vías y áreas 
públicas en el 
Municipio 
Santiago de 
Cali. 

Caracterización de los grupos de interés 

2017-2019 

Realización de Mesas de trabajo, con 
participación de los actores involucrados 
en el tema. 

Diagnóstico  y análisis  de los resultados 
de las estrategias nacionales en materia 
de  educación  para la población el 
adecuado manejo de residuos sólidos en 
las vías y áreas públicas  

Diseño de estrategias Educación para 
fomentar el adecuado manejo de 
residuos sólidos en las vías y áreas 
públicas. 

1.3  Establecer 
y ejecutar 
estrategias de 
Comunicación  
para promover  
el adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos en las 
vías y áreas 
públicas en el 
Municipio 
Santiago de 
Cali. 

1.3.1. 
Documento de 
estrategias de 
Comunicación  
para promover  
el adecuado 
manejo de 
residuos 
sólidos en las 
vías y áreas 
públicas en el 
Municipio 
Santiago de 
Cali. 

Fomentar el compromiso y la 
participación de los directivos, directores 
y periodistas de los medios de 
comunicación en incentivas    el 
adecuado manejo de residuos sólidos en 
las vías y áreas públicas en el Municipio 
Santiago de Cali. 

Determinación de la producción de 
materiales movilizadores  

Realizar lineamientos para abordar los 
medios de comunicación existentes. 

Construcción de las estrategias de 
información  para el adecuado manejo de 
residuos sólidos en las vías y áreas 
públicas en el Municipio Santiago de Cali. 

      

COSTO APROXIMADO FUENTE DE FINANCIACIÓN 

ANOTACIONES GENERALES   

CORTO PLAZO 
 $                

120.000.000  

Recursos propios ( SGP, libre 
destinación y destinación 

específica) Sector Privado, 
SGR, Recursos del Orden 

Nacional 

MEDIANO 
PLAZO 

 $            
1.000.000.000  

LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL  
 $            
1.120.000.000  
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Tabla 3.3 Diseño de estrategias de Seguimiento y control a la actividad de  Barrido y limpieza de 
áreas públicas de la ciudad de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

            

PROGRAMA Barrido y limpieza de áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño de estrategias de Seguimiento y control a la actividad de  Barrido y limpieza de áreas públicas de la 
ciudad de Cali 

            

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO   META DEL PROYECTO 

CORTO 

X 

  CORTO 

A diciembre de  2019 se tiene diseñado una 
estrategia de seguimiento y control a la 
actividad de  Barrido y limpieza de áreas 
públicas de la ciudad de Cali 

MEDIANO 

X 

  MEDIANO 

A diciembre de  2023 se tiene diseñadas dos 
estrategia de seguimiento y control a la 
actividad de  Barrido y limpieza de áreas 
públicas de la ciudad de Cali 

LARGO     LARGO   

            

LÍNEA BASE 
No se evidencia en la línea base reporte de información 
sobre aplicación de estrategia de seguimiento y control 

INDICADOR PROYECTO 

Estrategia 
diseñada de 
seguimiento y 
control a la 
actividad de  
Barrido y 
limpieza de 
áreas públicas 
de la ciudad de 
Cali 

            

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES   

            

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCION 

Diseño de 
estrategias de 
Seguimiento y 

control a la 
actividad de  

Barrido y limpieza 
de áreas públicas 

de la ciudad de 
Cali 

1. Desarrollar 
estrategias de 

vigilancia y 
control para la 
prestación del 

servicio de  
actividad de  

Barrido y 
limpieza de 

áreas públicas 
del Municipio 

de Santiago de 
Cali    

1.1. Establecer 
estrategias de 
inspección 
vigilancia y control 
para la prestación 
del servicio de  
actividad de  
Barrido y limpieza 
de áreas públicas 
del Municipio de 
Santiago de Cali    

1.1.1 Documento 
de estrategias de 

inspección 
vigilancia y control 
para la prestación 

del servicio de  
actividad de  

Barrido y limpieza 
de áreas públicas 
del Municipio de 
Santiago de Cali    

Diagnóstico de las 
condiciones actuales de las 
áreas públicas para la 
prestación del servicio  
actividad de  Barrido y 
limpieza de áreas públicas 
de la ciudad de Cali 

2016-2019 
Diseño  del modelo de 
prestación del servicio  
actividad de  Barrido y 
limpieza de áreas públicas 
de la ciudad de Cali 

Establecimiento de 
frecuencias de  actividad de  
Barrido y limpieza de áreas 
públicas de la ciudad de 
Cali 
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1.2  Establecer 
procedimientos de 
inspección 
vigilancia y control 
para la prestación 
del servicio de  
actividad de  
Barrido y limpieza 
de áreas públicas 
del Municipio de 
Santiago de Cali    

Documento de 
procedimientos de 

inspección 
vigilancia y control 
para la prestación 

del servicio de  
actividad de  

Barrido y limpieza 
de áreas públicas 
del Municipio de 
Santiago de Cali    

Diseño del plan de 
seguimiento al desarrollo 
de la actividad de lavado de 
áreas públicas según lo 
dispuesto en el decreto 
2981 de 2013 

2019-2023 Validación  de la estrategia 
de seguimiento al 
componente de lavado de 
áreas publicas  

Evaluar las intervenciones 
a las áreas públicas.  

            

      FUENTES DE FINANCIACION 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $      
60.000.000  

  

Recursos propios ( SGP, libre destinación y destinación 
específica) Sector Privado, SGR, Recursos del orden Nacional 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 

 $      
60.000.000  

  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

    

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $    120.000.000    
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4. PROGRAMA LIMPIEZA DE ZONAS 

RIBEREÑAS 
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Tabla 4.1 Evaluación del manejo de los residuos sólidos en las zonas ribereñas del Municipio de 
Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 
 

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Evaluación del manejo de los residuos sólidos en las zonas ribereñas del Municipio de Santiago 
de Cali. 

 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

 

CORTO X CORTO Para el 2017 se han definido las áreas y ubicación de 
las zonas ribereñas objeto de limpieza  

MEDIANO x MEDIANO 
Para el 2021 se cuenta con los lineamientos 

municipales para la limpieza de las zonas ribereñas 
ubicadas en suelo urbano 

 

LARGO 
  

LARGO 
   

           

LÍNEA BASE 

Las jornadas de limpieza se hacen de 
manera voluntaria por los entes de 

control, juntos con el sector privado, 
sin embargo no se lleva un registro de 

estas jornadas 

INDICADOR 
PROYECTO 

Documento de plan de 
manejo  de las  zonas 
ribereñas consolidado, 

enfocado al manejo 
adecuado de los RS.  

           

RESPONSABLE DAPM-PGIRS CORRESPONSABLES   
 

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Evaluación del 
manejo de los 

residuos 
sólidos en las 

zonas de ribera 
del Municipio 

de Santiago de 
Cali. 

1. Establecer la 
estrategia 
municipal para la 
limpieza de las 
zonas ribereñas 
de la ciudad. 

1.1. Establecer 
las áreas 

ribereñas objeto 
de limpieza en la 

ciudad 

1.1.1Documento base, 
de establecimiento de 

áreas ribereñas en 
suelo urbano, y puntos 
de acumulación de RS 

en zonas ribereñas 

Levantamiento del estado del 
arte respecto al manejo de 

zonas ribereñas en la ciudad. 

2017 

Establecer las áreas en m2 y 
ubicación de loas zonas 

ribereñas en suelo urbano 
objeto de limpieza. 

Levantamiento y 
georeferenciación de puntos 

críticos  

Identificación de actores y 
roles relacionados al manejo 

de las zonas ribereñas 

Identificar las necesidades 
de instalación de cestas de 
almacenamiento de RS en 

zonas aledañas. 

1.2Diseñar los 
lineamientos 
municipales para 
la limpieza de las 
zonas ribereñas 
de la ciudad. 

1.2.1Manual que 
contenga la 
descripción de la 
estrategia municipal 
para la limpieza de 
zonas ribereñas. 

Diseñar una base de datos 
de los puntos críticos  de 
disposición de residuos 

sólidos en zonas ribereñas 
que pueda ser alimentado 

continuamente. 

2019 
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Diseñar la estrategia de 
seguimiento y control para el 

manejo adecuado de las 
zonas ribereñas 

Determinar los criterios 
técnicos que debe cumplir 
las personas prestadores 
que participen en los 
procesos de limpieza de 
zonas ribereñas. 

Determinar las necesidades 
y características de la 
infraestructura para la 
disposición adecuada de 
residuos sólidos en zonas 
aledañas a las riberas de los 
cuerpos de agua. 

Establecer un plan de 
seguimiento de la limpieza 
de las zonas ribereñas 

Diseñar la estrategia 
municipal para la limpieza de 
las zonas ribereñas 

1.3 Divulgación 
de los resultados 
del proyecto a 
los sectores de 
interés 

1.3.1 Informe de 
jornadas de 
presentación de 
resultados 

Socializar los resultados con 
los diferentes actores  

2021 

           

COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES  

 CORTO PLAZO 350.000.000 Recursos propios 

  

 

 MEDIANO 
PLAZO 350.000.000 Recursos propios  

LARGO PLAZO   Recursos propios  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$ 700.000.000   
 

 

 

  



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

Página 36 de 165 
 

Tabla 4.2 Diseño e implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - 
IEC enfocadas al manejo adecuado de los residuos sólidos en las zonas ribereñas de Santiago de 
Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAM
A 

LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 
 

           

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

Diseño e implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC enfocadas al 
manejo adecuado de los residuos sólidos en las zonas ribereñas de Santiago de Cali 

 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 
A Diciembre del  2018 se contará con  los diseños de las estrategias IEC 

la limpieza de las zonas ribereñas de la ciudad.  

MEDIANO X MEDIANO 
A Diciembre del 2022 se habrá alcanzado una implementación del  75 % 

de las estrategias IEC seleccionadas para el manejo de las zonas 
ribereñas de la ciudad  

LARGO X LARGO 
A diciembre del 2025 se habrá alcanzado un porcentaje  del 95% de 

implementación de las estrategias IEC seleccionadas  

           

LÍNEA 
BASE 

No se cuenta con estrategias 
IEC enfocadas al manejo de las 

zonas ribereñas 

INDICADOR 
PROYECTO 

 Documento de evaluación de efectividad de la 
estrategia IEC 

 

           

RESPONSA
BLE 

DAPM (diseño) 
CORRESPONSA

BLES 
DAGMA, SSPM, GOBIERNO (implementación) 

 

           

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓ
N 

Diseño e 
implementac
ión  de 
Estrategias 
de 
Información, 
Educación y 
Comunicaci
ón - IEC 
enfocadas al 
manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos en 
las zonas 
ribereñas de 
Santiago de 
Cali. 

1. Prevenir la 
disposición 
de residuos 
sólidos en 
las zonas  
ribereñas del 
Municipio de 
Santiago de 
Cali. 

1.1. Diseño de 
estrategias de 
Información, 
educación y 

comunicación 
sobre la 

disposición 
correcta de los 

RSE generados. 

1.1.1 Documento  
de evaluación de 

estrategias 
exitosas en 
procesos 

anteriores.. 

Identificación y Caracterización de los grupos de 
interés. 

2018 

Definición y formulación de los criterios de orientación 
temática para la construcción de estrategias iEC, para 
promover actitudes positivas de la comunidad 
respecto al adecuado manejo de los residuos sólidos 
y al cuidado de las fuentes hídricas. 

Evaluar las estrategias IEC desarrolladas en otras 
temáticas del PGIRS que hayan sido exitosas 

Diseñar las piezas de comunicación, para la 
implementación de la estrategia IEC dirigidas a la 
comunidad 

Diseño y reproducción de material soporte para la 
ejecución de las estrategias IEC. 

1.2. Diseñar y 
capacitar a la 
comunidad 

sobre la 
disposición 

correcta de los 
RS  generados 

1.2.1 Documento 
de soporte con las 

estrategias IEC 
diseñadas 

Capacitar al personal del estado asociado a la puesta 
en marcha de las campañas educativas 

2022 
Desarrollar las campañas de participación y 
capacitación de la comunidad sobre el manejo 
adecuado de los RS, el cuidado de los cuerpos de 
agua de la ciudad. 

1.3. Evaluar la 
efectividad de la 
estrategia IEC 

1.3.1 Informes de 
evaluación y 
efectividad de las 
campañas 
desarrolladas. 

Diseñar una estrategia de evaluación de las campañas 
educativas. 

2025 
Establecer los planes de seguimiento a las campañas 
educativas. 

Implementar los planes de seguimiento y control 
establecidos 
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COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES 

 

 CORTO 
PLAZO 100.000.000 

Recursos 
propios 

  

 

 MEDIANO 
PLAZO 150.000.000  

LARGO 
PLAZO 

50.000.000 
 

COSTO 
TOTAL 
APROXIMA
DO 

$ 
300.000.000 
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5. PROGRAMA DE CORTE DE CÈSPED Y PODA 

DE ÀRBOLES 
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Tabla 5.1. Definición de las condiciones técnico-ambientales para la ejecución del corte de césped 
y poda de árboles en vías y áreas públicas en Santiago de Cali como parte del servicio público de 
aseo. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

5.1. Definición de las condiciones técnico-ambientales para la ejecución del corte de césped y poda de 
árboles en vías y áreas públicas en Santiago de Cali como parte del servicio público de aseo. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2019 se cuenta con el estudio para determinar las 
condiciones técnico - ambientales para la ejecución del corte de 
césped y poda de árboles en vías y áreas públicas en Santiago de 
Cali como parte del servicio de aseo público. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

El Municipio no cuenta con lineamientos 
técnico-ambientales del componente de 
corte de césped y poda de árboles en 
vías y áreas públicas del municipio  

INDICADOR 
PROYECTO 

Se tienen establecidos los lineamientos 
técnico-ambientales del componente de 
corte de césped y poda de árboles en vías 
y áreas públicas del municipio. 

          

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
DAGMA, Secretaría de Gobierno, CVC, 

SEM, SCT 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

          

5.1. Definición 
de las 

condiciones 
técnico-

ambientales 
para la 

ejecución del 
corte de césped 

y poda de 
árboles en vías 

y áreas 
públicas en 
Santiago de 

Cali como parte 
del servicio 
público de 

aseo. 

5.1.  Establecer los 
lineamientos 

técnico-ambientales 
para la ejecución 

del corte de césped 
y poda de árboles 

en vías y áreas 
públicas en 

Santiago de Cali 
como parte del 

servicio público de 
aseo. 

1.1. Diseñar un 
plan de podas y 
corte de césped 
georreferenciadas 
por barrios en el 
área urbana del 
Municipio de 
Santiago de Cali.  

1.1.1. Documento del 
Plan de Podas y Corte 
de Césped 
georreferenciado en el 
municipio de Santiago 
de Cali. Contrastar con 
el manual de silvicultura 
urbana y el estatuto 
arbóreo. 

Levantamiento de información primaria y 
secundaria 

Desarrollo de estrategias de conservación 
y protección del arbolado.  

Desarrollo de estrategias de conservación 
y protección de las zonas verdes objeto de 
corte de césped. 

Definición de directrices de planificación, 
ordenación y gestión del arbolado y zonas 
verdes del municipio de Santiago de Cali. 

1.2. Generar una 
estrategia de 
actualización 
permanente del 
catastro arbóreo y 
de zonas verdes 
del Municipio de 
Santiago de Cali. 

1.2.1. Sistema de 
información (Software) 
que permita la 
actualización constante 
de información.  

Establecimiento de criterios necesarios 
para la actualización de la información a 
través del sistema de información que se 
defina.  

Implementación del aplicativo para 
actualización en línea del catastro arbóreo 
y zonas verdes. 

1.3. Diseñar una 
estrategia de 
atención de 
emergencias por 
árboles caídos del 
Municipio de 
Santiago de Cali. 
(usar en la 
definición de 
lineamientos) 

1.3.1. Documento que 
describa la estrategia 
de atención de 
emergencias por 
árboles caídos.  

Determinación de un modelo de prevención 
por el riesgo de árboles caídos. 

Creación de una base de datos de árboles 
que se encuentran en alto riesgo de caída 

Creación de una línea de comunicación 
directa con la comunidad que facilite 
información sobre arboles con problemas 
fitosanitarios o que requieran ser podados 
por afectación al entorno. 
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Convenios interinstitucionales que 
enfoquen su trabajo a la gestión del riesgo. 

1.4. Divulgar los 
lineamientos, 
estrategias y 

criterios definidos 
para la poda de 

árboles y corte de 
césped a grupos 

de interés del 
Municipio de 

Santiago de Cali. 

1.4.2. Piezas de 
comunicación 
elaboradas 

Diseño y reproducción de piezas de 
comunicación sobre el proceso 
desarrollado y resultados obtenidos. 

1.4.1. Jornadas de 
presentación de 

resultados 

Definición de estrategia de divulgación de 
los lineamientos, estrategias y criterios 
definidos para la poda de árboles y corte de 
césped a grupos de interés del Municipio 
de Santiago de Cali. 

Divulgación de los lineamientos, 
estrategias y criterios definidos para la 
poda de árboles y corte de césped a grupos 
de interés del Municipio de Santiago de 
Cali. 

          

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

$ 380.000.000   Recursos propios 
(SGP - Otros 

sectores - Libre 
destinación)   

Las actividades propuestas son los requisitos mínimos para el 
cumplimiento del objetivo.  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $ 380.000.000  
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Tabla 5.2. Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos producto de la 
actividad de corte de césped y poda de árboles como estrategia de gestión Municipal. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

5.2. Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos producto de la actividad 
de corte de césped y poda de árboles como estrategia de gestión Municipal. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A 2019 se cuenta con un estudio de viabilidad para el 

aprovechamiento de residuos sólidos producto de la actividad de 
corte de césped y poda de árboles 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

No se cuenta con estudios de 
carácter institucional que determine 

la factibilidad para el 
aprovechamiento de residuos 

generados por la actividad de corte 
de césped y poda de árboles. 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estudios de viabilidad para el 
aprovechamiento de residuos sólidos 

producto de la actividad de corte de césped 
y poda de árboles como estrategia de 

gestión municipal. 

          

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES DAGMA - CVC - Sector Privado - Academia 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

5.2. Evaluación de 
factibilidad para el 
aprovechamiento 

de residuos 
sólidos producto 
de la actividad de 
corte de césped y 
poda de árboles 
como estrategia 

de gestión 
Municipal. 

1. Desarrollar un 
estudio de 

factibilidad para 
el 

aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos producto 
de la actividad 

de corte de 
césped y poda 
de árboles en 

Santiago de Cali  

1.1.  Evaluar de 
forma técnica, 
operativa, 
financiera y 
ambiental la 
alternativa 
factible para el 
aprovechamiento 
de los residuos 
de corte de 
césped y poda 
de árboles. 

1.1.1.  Documento de 
evaluación. 

 Determinación del estado actual del manejo 
de residuos de corte de césped y poda de 
árboles en el municipio.    

Análisis y procesamiento de la información 
recopilada. 

Definición de los criterios de evaluación 
(técnicos, financieros y ambientales)  

Evaluación de alternativas propuestas. 

1.2. Evaluar 
técnica y 
financieramente 
la ubicación de 
una planta de 
aprovechamiento 
de residuos de 
corte de césped 
y poda de 
árboles según el 
POT del 

1.2.1. Documento de 
evaluación 

Realización de estudios técnicos, 
ambientales, económicos, jurídicos y 
sociales que determinen la viabilidad de 
ubicación de la planta de aprovechamiento 

Definición de los criterios técnicos para el 
diseño y construcción de la planta de 
aprovechamiento de residuos de corte de 
césped y poda de árboles. 

Diseño del modelo técnico, operativo y 
económico del esquema de 
aprovechamiento de residuos generados 
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Municipio de 
Santiago de Cali 

por la actividad de corte de césped y poda 
de árboles.   

1.3. Divulgar de 
resultados a 
grupos de interés 

1.3.1. Jornadas de 
presentación de 
resultados 

Divulgación del estudio con grupos de 
interés 

1.3.2. Piezas de 
comunicación 
elaboradas 

Diseño y reproducción de piezas de 
comunicación sobre el proceso desarrollado 
y resultados obtenidos. 

          

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $ 345.000.000   Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores - 

Libre 
destinación)   

Las actividades propuestas son los requisitos mínimos para el 
cumplimiento del objetivo.  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $ 345.000.000  
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Tabla 5.3. Actualización del Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas urbanas del 
Municipio de Santiago de Cali que deben ser objeto de poda y tala como parte del servicio público 
de aseo. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

5.3. 3.1. Actualización del Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas urbanas del Municipio 
de Santiago de Cali que deben ser objeto de poda y tala como parte del servicio público de aseo. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A 2019 se cuenta con actualización del catastro de árboles 

ubicados en vías y áreas públicas en área el urbana del Municipio 
de Santiago de Cali 

MEDIANO X MEDIANO 
Al año 2023 se ha realizado la segunda actualización del censo 

arbóreo realizado en el 2015. 

LARGO X LARGO 
Al año 2027 se ha realizado la tercera actualización del censo 

arbóreo realizado en el 2015. 

          

LÍNEA BASE 
Censo arbóreo realizado por DAGMA en 

el periodo 2014 - 2015 
INDICADOR 
PROYECTO 

A 2019 se cuenta con la actualización 
del catastro arbóreo. 

          

RESPONSABLE DAGMA CORRESPONSABLES   

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

5.3. 3.1. 
Actualización 

del Catastro de 
árboles 

ubicados en 
vías y áreas 

públicas 
urbanas del 
Municipio de 

Santiago de Cali 
que deben ser 

objeto de poda y 
tala como parte 

del servicio 
público de aseo. 

1. Actualizar el 
censo arbóreo en 

vías y áreas públicas 
urbanas del 
Municipio de 

Santiago de Cali que 
deben ser objeto de 

poda, 
georreferenciado 

por barrio. 

1.1. Generar la 
línea base del 
catastro arbóreo 
realizado a la 
fecha 
georreferenciado 
por barrios en 
vías y áreas 
públicas urbanas 
del municipio.   

1.1.1. Documento línea 
base 

Recopilación de información secundaria 
referente a censos/catastros arbóreos 
realizados en el municipio de Santiago 
de Cali.  

Recopilación de información 
secundaría referente a actividades de 
reforestación realizadas, expansión de 
vivienda, tala de árboles en el último 
periodo, u otras actividades que 
generen cambios en la información. 

Análisis y procesamiento de la 
información obtenida 

1.2. Desarrollar 
actividades para 
la recolección de 
información 
actualización del 
arbolado ubicado  

1.2.1. Documento del 
Censo actualizado. 

Diseño y reproducción de material de 
apoyo (fichas, placas de identificación, 
etc.) 

Determinación y capacitación del 
talento humano requerido. 
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en vías y áreas 
públicas urbanas 
del municipio.   

Definición de áreas a censar por 
cuadrillas especializadas. 

Definición de un plan de trabajo por 
áreas y de especímenes a censar. 

Registro y georeferenciación por 
barrio/comuna de árboles ubicados en 
áreas públicas urbanas que deben ser 
objeto de poda según rangos de altura.  

Evaluación fitosanitaria de árboles 
ubicados en áreas públicas urbanas.  

1.3. Divulgar de 
resultados a 
grupos de interés 

1.3.1. Jornadas de 
presentación de 
resultados 

divulgación del estudio con grupos de 
interés 

1.3.2. Piezas de 
comunicación 
elaboradas 

Diseño y reproducción de piezas de 
comunicación sobre el proceso 
desarrollado y resultados obtenidos. 

          

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES 
GENERALES 

  

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $ 555.000.000  

 Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores - 

Libre 
destinación)   

  

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 555.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $ 555.000.000  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $ 1.665.000.000  
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Tabla 5.4. Actualización del Catastro de áreas públicas urbanas del Municipio de Santiago de Cali 
objeto de corte de césped como parte del servicio público de aseo. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

5.4. Actualización del Catastro de áreas públicas urbanas del Municipio de Santiago de Cali objeto de 
corte de césped como parte del servicio público de aseo. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A 2019 se cuenta con el catastro actualizado de áreas públicas 
objeto de corte de césped en la zona urbana del Municipio de 

Santiago de Cali 

MEDIANO X MEDIANO 
Al año 2023 se ha realizado la segunda actualización del 

catastro de áreas públicas objeto de corte de césped en la zona 
urbana del Municipio de Santiago de Cali. 

LARGO X LARGO 
Al año 2027se ha realizado la segunda actualización del catastro 
de áreas públicas objeto de corte de césped en la zona urbana 

del Municipio de Santiago de Cali. 

          

LÍNEA BASE  
INDICADOR 
PROYECTO 

A 2019 se cuenta con la actualización 
del catastro de zonas verdes. 

          

RESPONSABLE 
Subdirección de Recurso Físico y Bienes 

Inmuebles  
CORRESPONSABLES DAGMA 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

5.4. 3.2. 
Actualización 

del Catastro de 
áreas públicas 

urbanas del 
Municipio de 

Santiago de Cali 
objeto de corte 

de césped como 
parte del 

servicio público 
de aseo. 

1. Actualizar el 
catastro de  áreas 
públicas urbanas 
del Municipio de 
Santiago de Cali 

objeto de corte de 
césped. 

1.1. Generar la 
línea base del 

catastro de áreas 
púbicas objeto de 
corte de césped y 
poda de árboles, 

realizado a la fecha 
en el área urbana 

del municipio. 

1.1.1. Documento línea 
base 

Recopilación de información 
secundaria de catastros de áreas 

públicas objeto de corte de césped 
realizado en el municipio de Santiago 

de Cali.  

Recopilación de información 
secundaría referente a actividades 

que generen cambios en la 
información. 

Análisis y procesamiento de la 
información recopilada. 

1.2. Desarrollar 
actividades para la 

actualización de 
información de 

áreas públicas del 
municipio objeto de 

corte de césped.  

1.2.1. Documento del 
catastro actualizado. 

Diseño y reproducción de material de 
apoyo. 

Determinación y capacitación del 
talento humano requerido. 

Definición de áreas a censar por las 
cuadrillas especializadas. 

Definición del plan de trabajo por 
comunas. 

Registro y georreferenciación por 
barrio de áreas públicas objeto de 

corte de césped por m2  
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Registro del estado actual de las 
áreas públicas objeto de corte de 

césped. 

1.3. Divulgar de 
resultados a grupos 

de interés 

1.3.1. Jornadas de 
presentación de 
resultados 

Divulgación del estudio con grupos de 
interés 

1.3.2. Piezas de 
comunicación 
elaboradas 

Diseño y reproducción de piezas de 
comunicación sobre el proceso 

desarrollado y resultados obtenidos. 

          

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $ 351.000.000  

 Recursos propios 
(SGP - Otros 

sectores - Libre 
destinación)   

  

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 351.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $ 351.000.000  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $ 1.053.000.000  
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6. PROGRAMA LIMPIEZA Y LAVADO DE AREAS 

PÚBLICAS  
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Tabla 6.1 Descripción de las áreas públicas objeto de lavado por parte de la persona prestadora 
del servicio público de aseo y que tendrán cargo a la tarifa de los usuarios del mismo en el 
municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA Lavado de áreas públicas.  

           

NOMBRE 
PROYECTO 

Descripción de las áreas públicas objeto de lavado por parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo y que tendrán cargo a la tarifa de los usuarios del mismo en el municipio de 

Santiago de Cali 
 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO  

CORTO x CORTO 
A junio de  2016 se cuenta con la información suficiente 

para trasladar la actividad del lavado de áreas públicas al 
prestador del servicio público de aseo 

 

MEDIANO x MEDIANO    

LARGO   LARGO    

           

LÍNEA BASE 

No se evidencia en la línea base 
reporte de información sobre 
aplicación de estrategias IEC 

asociado al adecuado uso de las 
áreas públicas del Municipio de 

Santiago de Cali 

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de estrategias IEC 
diseñadas para municipio de 

Santiago de Cali 
 

           

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES SCT  

           

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Realizar una descripción de las 
áreas públicas objeto de lavado 

por parte de la persona 
prestadora del servicio público de 

aseo y que tendrán cargo a la 
tarifa de los usuarios del mismo 
en el municipio de Santiago de 

Cali 

Identificar las áreas 
públicas objeto de 
lavado por parte de 
la persona 
prestadora del 
servicio público de 
aseo y que tendrán 
cargo a la tarifa de 
los usuarios del 
mismo en el 
municipio de 
Santiago de Cali 

1.1.1 
Documento con 

información de Línea 
Base para ejecutar la 

actividad de lavad 

Revisión de registros municipales 

2016 

Recolección de información 
primaria con mediciones en 
campo de las áreas objeto de 
lavado 

Consolidación de la información y 
elaboración del informe final 

Elaborar un 
documento técnico 
para la actividad de 
lavado de áreas 
públicas para los 
prestadores del 
Servicio Público de 
Aseo 

1.2.1 
Documento áreas 

definidas por zonas 
como objeto de lavado 

en el marco de la 
prestación del servicio 

público de aseo 

Elaboración de inventario de 
áreas públicas objeto de lavado  

2016 
Definición por zonas de las áreas 
de lavado objeto de lavado 

Cuantificación de las áreas objeto 
de lavado 

           

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES  

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $                              
1.250.000.000  

 Recursos propios 
(SGP - Otros 

sectores - Libre 
destinación)  

  

 

COSTO 
APROXIMADO 

 $                              
1.000.000.000  
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MEDIANO 
PLAZO 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                 
250.000.000  

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                              
2.500.000.000  
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Tabla 6.2 Lineamientos y procedimientos para el lavado de áreas públicas en el Municipio de 
Santiago de Cali en el marco de la prestación del servicio público de aseo. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA Lavado de áreas públicas.  

           

NOMBRE 
PROYECTO 

Lineamientos y procedimientos para el lavado de áreas públicas en el Municipio de Santiago de Cali 
en el marco de la prestación del servicio público de aseo.  

 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO  

CORTO x CORTO 
A diciembre de  2019 se tiene diseñado una estrategia de 
seguimiento y control al componente de lavado de puentes 

peatonales y áreas públicas de la ciudad de Cali 
 

MEDIANO x MEDIANO 
A diciembre de 2023 se hace una evaluación de la estrategia de 

seguimiento y control, se ajusta y se implementa de manera 
permanente 

 

LARGO x LARGO    

           

LÍNEA BASE 

No se evidencia en la línea base 
reporte de información sobre 
aplicación de estrategia de 

seguimiento y control 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estrategia diseñada de seguimiento y 
control al componente de lavado de 
puentes peatonales y áreas públicas de 
la ciudad de Cali 

 

           

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES    

           

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

AÑO DE 
EJECUCIÓN  

Establecer lineamientos y 
procedimientos para la ejecución 
del servicio de lavado de áreas 

públicas en el Municipio de 
Santiago de Cali, incluyendo 
frecuencias y mecanismos de 

seguimiento y control, que 
contribuyan a la prestación del 
servicio con cobertura, calidad, 

continuidad y eficiencia. 

1.1. Establece 
Diseñar la  
estrategia para 
el seguimiento, 
vigilancia y 
control de la 
gestión para el 
lavado de 
puentes 
peatonales y 
áreas públicas 
de la ciudad de 
Cali 

1.1.1  
 Documento de 
lineamientos para el 
seguimiento y control 
dela gestión de lavado 
de puentes peatonales 
y áreas públicas de la 
ciudad de Cali  

Diagnóstico de las condiciones 
actuales de las áreas públicas de la 
ciudad de Cali para la prestación del 
servicio de lavado y evaluar las 
condiciones de cobertura. 

2019 
Re estructuración del modelo de 
prestación del servicio de lavado de 
áreas públicas 

Establecimiento de nuevas frecuencias 
de lavado de áreas públicas en la 
ciudad de Cali  

Actualización del censo de puentes y 
áreas públicas de la ciudad de Cali 

1.2  Establece 
Implementar 
los r 
procedimientos 
de verificación, 
seguimiento y 
control al 
componente de 
lavado de 
puentes y 
áreas publicas  

1.2.1  
Informe de evaluación y 
seguimiento en 
cumplimiento del 
decreto 2981 de 2013  

Diseño del plan de seguimiento al 
desarrollo de la actividad de lavado de 
áreas publicas según lo dispuesto en el 
decreto 2981 de 2013 

2016-2023 

Validación  de la estrategia de 
seguimiento al componente de lavado 
de áreas publicas  

Evaluación de las intervenciones a las 
áreas públicas.  

Ajuste de la estrategia diseñada e 
implementación de manera permanente 
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FUENTES DE 
FINANCIACIO

N 
ANOTACIONES GENERALES  

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $                              
1.250.000.000  

 Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)   

  

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                              
1.000.000.000  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                 
250.000.000  

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                              
2.500.000.000  
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Tabla 6.3 Diseño e implementación de estrategias Información Educación y Capacitación (IEC) 
orientadas a la preservación y conservación de las áreas públicas objeto de lavado en el 
Municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA Lavado de áreas públicas.  

           

NOMBRE 
PROYECTO 

Diseño e implementación de estrategias Información Educación y Capacitación (IEC) orientadas a 
la preservación y conservación de las áreas públicas objeto de lavado en el Municipio de Santiago 

de Cali. 
 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO  

CORTO   CORTO    

MEDIANO   MEDIANO    

LARGO   LARGO    

           

LÍNEA BASE 

No se evidencia en la línea base 
reporte de información sobre 
aplicación de estrategias IEC 

asociado al adecuado uso de las 
áreas públicas del Municipio de 

Santiago de Cali 

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de estrategias IEC 
diseñadas para municipio de 

Santiago de Cali 
 

           

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES SCT  

           

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Definir las estrategias IEC 
orientadas hacia el eficiente lavado 

de áreas públicas y su correcto 
mantenimiento 

1.1 
Definir lineamientos 
para la prestación 
del servicio de 
lavado de áreas 
públicas 

1.1.1 
Manual para el lavado 
de áreas públicas en 

Santiago de Cali  

Revisión de la información 
disponible sobre áreas públicas 
objeto de lavado 

2017 
Elaboración de manual técnico 
para el lavado de las áreas 
públicas en Santiago de Cali 

1.2  
Desarrollar piezas 
de comunicación 
(infográfico) sobre 
el proceso 
desarrollado y los 
resultados 
obtenidos. 

1.2.1 
Documento con 

estrategias IEC  y 
piezas de 

comunicación respecto 
a las acciones 

encaminadas al 
mantenimiento de las 

áreas públicas de 
Santiago de Cali 

Realización de campañas de 
comunicación dirigidas a los 
usuarios para estimularlos al 
manejo adecuado de las áreas 
públicas de la ciudad.  

2019 -2023 

Lineamientos para el diseño de 
estrategia producción de medios 
de comunicación masiva y 
producción de materiales 
movilizadores 

Diseño de estrategias para 
aplicar en espacios públicos 
basados en el enfoque de 
construcción colectiva y 
movilización ciudadana. 

Realización de estrategias a los 
dueños de mascotas, para que 
los excrementos de los animales 
sean recogidos por estos 
inmediatamente y no dejados en 
las áreas públicas de la ciudad 
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Aplicación un prototipo de 
validación de las estrategias 
diseñadas para priorizar enfoque 
de intervención en materia de 
IEC. 

Propuesta de diseño grafico y 
diagramación de piezas de 
comunicación  

Diseño de piezas 
comunicacionales que ayuden a 
promover la cultura ciudadana 
entorno al adecuado uso de las 
áreas públicas de la ciudad de 
Cali  

Ejecución de actividades de 
difusión a la comunidad en 
general. 

           

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES  

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $                              
1.250.000.000  

 Recursos propios 
(SGP - Otros 

sectores - Libre 
destinación)  

  

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                              
1.000.000.000  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                 
250.000.000  

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                              
2.500.000.000  
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7. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
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Tabla 7.1 Formulación de estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para la 
promoción de la cultura de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos en el 
Municipio de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Formulación de estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para la 

promoción de la cultura de separación en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos en 
el Municipio de Santiago de Cali. 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2016 se tienen diseñadas las  estrategias 
de IEC para la promoción de la cultura de separación en 

la fuente, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos 
en el municipio de Santiago de Cali 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

              

LÍNEA BASE 

Se realizó en el 2006 el 
documento de I.E.C: 
Alternativas ciudadanas al 
manejo de residuos en Cali 
Se ejecutó desde el 2012 hasta 
el 2014el proyecto Fortalecer la 
cultura del reciclaje y la 
separación en la fuente en el 
Municipio de Santiago de Cali, 
promoviendo la recuperación e 
incorporación de los residuos 
sólidos a la cadena del 
reciclaje. 
 
Se definió los lineamientos 
técnicos para la socialización 
del Plan de Gestión Integral de 
Residuos sólidos en los 
programas de recuperación  

INDICADOR 
PROYECTO 

 No. De estrategias IEC Diseñadas para la 
promoción de la cultura de separación en la 

fuente, manejo y aprovechamiento de 
residuos sólidos en el municipio de Santiago 

de Cali 

             

RESPONSABLE DAPM 
CORRESPON

SABLES 
DAGMA, SEM 

             

NOMBRE DEL PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Formulación de estrategias 
de información, educación y 
comunicación (IEC) para la 
promoción de la cultura de 
separación en la fuente y 

aprovechamiento de 
residuos sólidos en el 

Municipio de Santiago de 
Cali. 

1.  Formular 
las 

estrategias 
IEC para la 
promoción 

de la cultura  
de buen 

manejo de 
residuos 
sólidos, 

separación 

1.1. Levantar el 
estado del arte 
de las 
estrategias IEC 
diseñadas y/o 
implementadas 
a la fecha en 
manejo,  
separación en 
la fuente y 
aprovechamien

1.1.1 
Documento del 
estado del arte 
de estrategias 
diseñadas y/o 
desarrolladas  y 
definida para 
cada uno de la 
población 
objetivo 

A. Hacer un diagnóstico de 
las estrategias 
desarrolladas  en IEC para 
el manejo, separación en la 
fuente y aprovechamiento 
de los residuos sólidos.  2016 

B.  Validar cada una de las 
estrategias IEC 
identificadas definiendo la 
efectividad de su aplicación 
si esta se ha ejecutado 
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en la fuente 
y 

aprovecham
iento de 
residuos 

sólidos en 
el Municipio 
de Santiago 

de Cali. 

to, para que sea 
insumo para 
desarrollar 
estrategias de 
Educación y 
comunicación 
en Santiago de 
Cali. 

C. Escoger las estrategias 
IEC desarrolladas y 
ejecutadas que hayan sido 
efectivas y eficientes 

1.2.  Diseño y/o 
actualización 
de estrategias 

de Información, 
educación y 

comunicación 
asociadas    en 

manejo,  
separación en 

la fuente y 
aprovechamien

to, para que 
sea insumo 

para desarrollar 
estrategias de 
Educación y 

comunicación 
en Santiago de 

Cali. 

1.2.1  
Documento 

estrategias IEC 
de manejo, 

separación en 
la fuente y 

aprovechamien
to de residuos 

sólidos. 

D. Identificación y 
Caracterización de los 
grupos de interés. 

2016-2017 

E. Definición y formulación 
de los criterios de 
orientación temática para la 
construcción de estrategias 
ice. 

F. Diseño de estrategias 
para aplicar en espacios 
públicos basados en el 
enfoque de construcción 
colectiva y movilización 
ciudadana. 

G. Lineamientos para el 
diseño de estrategia 
producción de medios de 
comunicación masiva y 
producción de materiales 
movilizadores. 

H. Diseño y reproducción de 
material soporte para la 
ejecución de las estrategias 
IEC. 

I. Definición de lineamientos 
para la aplicación de 
programas 
empoderamiento de grupos 
de interés como promotores 
del GIRS dentro de las 
comunidades que 
conforman la zona rural. 

Generación de indicadores 
para la validación del 
impacto de las alternativas 
diseñadas. 

K. Aplicar un prototipo de 
validación de las estrategias 
diseñadas para priorizar 
enfoque de intervención en 
materia de IEC. 

1.3  Identificar 
alternativas de 
fortalecimiento 
institucional y 

de intervención 
del Estado en 

el desarrollo de 
estrategias IEC 

Municipio de 
Santiago de 

Cali. 

1.3.1 
Documento de 
Alternativa de 
fortalecimiento 

en IEC  

L. Definir un mecanismo de 
coordinación 
interinstitucional a nivel 
territorial. 

2017 

M. Desarrollar esquemas de 
vigilancia y control particular 

N. Identificar las 
disposiciones regulatorias y 
normativas  

O. Definir estrategias de 
concertación y/o posibles 
alianzas con sectores de 
interés. 
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P. Definir lineamientos para 
la puesta en marcha de 
programas de asistencia 
técnica. 

              

COSTO APROXIMADO FUENTE DE FINANCIACIÓN 

ANOTACIONE
S 

GENERALES 

  

COSTO 
APROXIM

ADO 
CORTO 
PLAZO 

 $           
120.000.000  

Recursos propios (SGP, libre 
destinación y destinación 

específica) 

COSTO 
APROXIM

ADO 
MEDIANO 

PLAZO 

 $                              
-    

COSTO 
APROXIM

ADO 
LARGO 
PLAZO 

 $                              
-    

COSTO 
TOTAL 

APROXIM
ADO 

 $           
120.000.000  
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Tabla 7.2 Puesta en marcha de  las estrategias de Información, Educación e Información para la 
promoción de la cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de los residuos sólidos en 
el Municipio de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Puesta en marcha de  las estrategias de Información, Educación e Información para la 
promoción de la cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de los residuos 

sólidos en el Municipio de Santiago de Cali. 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A 2017 se han ejecutado en un 50% las estrategias IEC para 
la población del municipio de Santiago de Cali fomentando 
la  cultura de separación en la fuente y aprovechamiento  

MEDIANO X MEDIANO 

A partir 2019 se han ejecutado en un 75% las estrategias 
IEC para la población del municipio de Santiago de Cali 

fomentando la  cultura de separación en la fuente y 
aprovechamiento  

LARGO X LARGO 

Se ha mantenido hasta el año 2027 la ejecución de todas 
las estrategias IEC para la población del municipio de 

Santiago de Cali fomentando la  cultura de separación en la 
fuente y aprovechamiento  

LÍNEA BASE 

• Difusión de los lineamientos 
Técnicos del PGIRS del Municipio 
y de sus instrumentos de aplicación 
tales como la adopción de 
Sistemas de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos según Decreto 
0059 de 2009. 
*Se dio  continuidad durante la 
vigencia al trabajo de articulación 
con la Secretaría  de Educación 
Municipal respecto al tema de 
gestión de residuos sólidos a  
través del Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental. 
*Participación con la autoridad 
ambiental municipal DAGMA y la 
Secretaría de Salud Pública para 
inspección de unidades de 
almacenamiento e implementación 
de sistemas GIRS en el sector de 
conjuntos 
En el proyecto de implementación 
de cultura de separación en la 
fuente, se ejecutaron en su 
mayoría las actividades relativas a 
procesos de asistencia técnica, 
evaluación y seguimiento con las 
Dependencias y entidades 
públicas y privadas cuyas 
actividades se asocian  a los 
procesos de coordinación del 
PGIRS del Municipio. 

INDICADOR 
PROYECTO 

No. Consolidado de información para cada 
público objetivo, No. de estrategias IEC  
Ejecutadas,  No. De piezas publicitadas 

creadas y distribuidas, Indicadores 
específicos de las estrategias y planes de 

mejoramiento continuos en el tiempo 
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la actividades relativas a diseño y 
producción de piezas o estrategias 
movilizadoras, presentaron un 
avance del 0% debido a que previo 
su ejecución se elaboraron 
documentos soportes que 
requirieron ser ajustados según los 
parámetros definidos en materia de 
actualización de los PGIRS a nivel 
Nacional y cuya directriz se 
estableció mediante la resolución 
0754 el 25 de noviembre de 2014, 
fecha que no se ajustó a los 
criterios y procedimientos 
contractuales del Municipio. 

             

RESPONSABLE   DAGMA, SEMP 
CORRESPON

SABLES 

SEM - SSPM - Secretaria de cultura, Policía 
ambiental, Secretaria de deportes, Secretaria 

de Bienestar 

             

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Puesta en marcha de  
las estrategias de 

Información, Educación 
e Información para la 

promoción de la cultura 
de separación en la 

fuente y manejo 
adecuado de los 

residuos sólidos en el 
Municipio de Santiago 

de Cali. 

1. Poner en 
marcha de  las 
estrategias de 
Información, 
Educación y 

Comunicación 
para la 

promoción de 
la cultura de 

separación en 
la fuente y 

manejo 
adecuado de 
los residuos  

1.1. Ejecutar las 
estrategias IEC 
para la 
promoción de la 
cultura  de buen 
manejo de 
residuos 
sólidos, 
separación en 
la fuente y 
aprovechamien
to de residuos 
sólidos en el 
Municipio de 
Santiago de 
Cali. 

1.2.1 
Documento de 
resultados de 
cada una de las 
estrategias IEC 
ejecutadas en 
el municipio de 
Santiago de 
Cali 

A. Asignar presupuesto 
para estrategias IEC para 
la promoción de la cultura  
de buen manejo de 
residuos sólidos, 
separación en la fuente y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en el 
Municipio de Santiago de 
Cali. 

2016 B. Contratación del 
personal idóneo para 
realizar actividades de 
información y 
comunicación en el 
municipio de Santiago de 
Cali 

C.  Dar cumplimiento  a los 
cronogramas establecidos 
en las estrategias de 
educación formuladas 

1.2  Dar 
seguimiento a 
la eficiencia, 
eficacia y 
efectividad de 
las estrategias 
IEC ejecutadas, 
haciendo 
seguimiento 
fomentado en la 
mejora continua 

1.2.1 
Documento de 
indicadores de 
cada una 
estrategias  IEC 
ejecutadas  
para con sus 
respectivos 
planes de 
mejoramiento 
ejecución para 

D. Evaluar las estrategias 
ejecutadas en términos de 
eficiencia, eficacia y 
efectividad  

2016-2017 
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de las 
estrategias 

promover la 
cultura buen 
manejo de los 
residuos 
sólidos, 
separación en 
la fuente y 
aprovechamien
to en la ciudad 
de Santiago de 
Cali 

E. Proponer planes de 
mejoramiento a las 
estrategias ejecutadas de 
acuerdo a los indicadores 
definidos y al contexto de 
la ejecución 

              

COSTO APROXIMADO FUENTE DE FINANCIACIÓN 

ANOTACIONE
S 

GENERALES 

  

CORTO 
PLAZO 

 
$1.800.000

.000  

Recursos propios (SGP, libre 
destinación y destinación 

específica) 

MEDIANO 
PLAZO 

 $       
1.800.000.

000  

LARGO 
PLAZO 

$1.800.000
.000 

COSTO 
TOTAL  

 
$5.400.000
.000  
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Tabla 7.3 Implementación de estrategias para generación de incentivos en los procesos gestión 
integral de residuos sólidos, como actividades fundamentales en los procesos de 
aprovechamiento en el municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Implementación de estrategias para generación de incentivos en los procesos gestión integral de 

residuos sólidos, como actividades fundamentales en los procesos de aprovechamiento en el 
municipio de Santiago de Cali 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2017 se tiene formulado las estrategias para 
incentivar a la población del municipio de Santiago de Cali en los 
procesos gestión integral de residuos sólidos, como actividades 

fundamentales en los procesos de aprovechamiento 

MEDIANO   MEDIANO A diciembre de 2027 se tiene implementado las estrategias para 
incentivar a la población del municipio de Santiago de Cali en los 
procesos gestión integral de residuos sólidos, como actividades 

fundamentales en los procesos de aprovechamiento LARGO   LARGO 

              

LÍNEA BASE 

  

INDICADOR 
PROYECTO 

No. de incentivos para Formulados para propiciar 
actividades en los procesos de aprovechamiento en el 

municipio de Santiago de Cali 

             

RESPONSABLE DAPM 
CORRESPO
NSABLES 

HACIENDA - CULTURA - JURÍDICA - SECRETARÍA 
GENERAL 

             

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTO
S 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Implementación  de 
estrategias para 
generación de 

incentivos en los 
procesos gestión 

integral de residuos 
sólidos, como 

actividades 
fundamentales en 
los procesos de 

aprovechamiento en 
el municipio de 
Santiago de Cali 

1.  
Implementar 
estrategias 

para 
generación de 
incentivos en 
procesos de 

separación en 
la fuente, 

recolección 
selectiva, 
acopio y 

reciclaje de 
residuos, 

como 

Diseñar  
estrategias 

para incentivar 
procesos de 

separación en 
la fuente, 

recolección 
selectiva, 
acopio y 

reciclaje de 
residuos, como 

actividades 
fundamentales 
en los procesos 

de 

Documento 
consolidado 

de  los 
incentivos 

para 
procesos de 
separación 

en la fuente, 
recolección 
selectiva, 
acopio y 

reciclaje de 
residuos, 

como 
actividades 

Realizar un Estudio de Factibilidad 
sobre las estrategias de tipo tributario, 
tarifario, subsidiarios, responsabilidad 
social etc. Para  incentivar procesos 
de separación en la fuente, 
recolección selectiva, acopio y 
reciclaje de residuos, como 
actividades fundamentales en los 
procesos de aprovechamiento a los 
usuarios en el municipio de Santiago 
de Cali. 

2016 - 2017 
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actividades 
fundamentale

s en los 
procesos de 

aprovechamie
nto en el 

municipio de 
Santiago de 

Cali 

aprovechamien
to 

fundamentale
s en los 

procesos de 
aprovechami

ento a los 
usuarios en 
el municipio 
de Santiago 

de Cali. 

Desarrollar estrategias de 
colaboración  interinstitucional entre el 
municipio e intersectorial  con el fin de 
proponer beneficios en prestación de 
servicios (Ej. descuentos en servicios, 
descuentos en compras,  regalos, 
etc.) para   incentivar procesos de 
separación en la fuente, recolección 
selectiva, acopio y reciclaje de 
residuos, como actividades 
fundamentales en los procesos de 
aprovechamiento a los usuarios en el 
municipio de Santiago de Cali.  
municipio de Santiago de Cali 

Definir 
dependencias 
responsables 

para  promover  
estrategias de 
incentivos para 

procesos de 
separación en 

la fuente, 
recolección 
selectiva, 
acopio y 

reciclaje de 
residuos, como 

actividades 
fundamentales 
en los procesos 

de 
aprovechamien

to  

Oficio donde 
se asigne la 
competencia 

de cada 
dependencia 
con los  tipos 
de incentivos 

para  
procesos de 
separación 

en la fuente, 
recolección 
selectiva, 
acopio y 

reciclaje de 
residuos, 

como 
actividades 

fundamentale
s en los 

procesos de 
aprovechami

ento en el 
municipio de 
Santiago de 

Cali 

Definir Jurídicamente las 
competencias de las dependencias 
para ejercer acciones de incentivos 
para procesos de separación en la 

fuente, recolección selectiva, acopio y 
reciclaje de residuos, como 

actividades fundamentales en los 
procesos de aprovechamiento en el 

municipio de Santiago de Cali 

2016 - 2017 

Ejecutar las 
estrategias 

para incentivar 
los promover  
estrategias de 
incentivos para 

procesos de 
separación en 

la fuente, 
recolección 
selectiva, 
acopio y 

reciclaje de 
residuos, como 

actividades 
fundamentales 
en los procesos 

de 
aprovechamien

to 

Documento 
de 

seguimiento y 
control a los 
incentivos 

desarrollados 
y ejecutados 

Divulgación a los usuarios de los 
incentivos aplicables  

2017-2027 

Ejecutar los incentivos formulados 

Llevar registro de los incentivos 
aplicados 

Evaluar la efectividad de la 
aplicabilidad de los incentivos 
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COSTO 
APROXIMADO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

ANOTACION
ES 

GENERALE
S 

El costo de la ejecución de los 120,000,000 está dado 
por la actividad de diseño de estrategias de 

incentivos, el costo total dependerá de la ejecución de 
los dos objetivos específicos  iniciales 

CORTO 
PLAZO 

 
$120.00
0.000  

Recursos propios ( SGP, libre 
destinación y destinación 

específica) Sector Privado, 
Sector educativo 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                              
-    

LARGO 
PLAZO 

 $                              
-    

COSTO 
TOTAL  

 
$120.00
0 
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Tabla 7.4 Estudios de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de 
Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Estudios de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de 

Santiago de Cali. 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2019 se cuenta con dos (2) estudios de 

factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos en 
el municipio de Santiago de Cali.  

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

              

LÍNEA BASE 

No se cuenta con estudios  de 
factibilidad para el 
aprovechamiento de residuos 
sólidos en el municipio de 
Santiago de Cali.  

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de Estudio de factibilidad para 
el aprovechamiento de residuos sólidos 

en el municipio de Santiago de Cali. 
Realizados / Total  de Estudio de 

factibilidad para el aprovechamiento de 
residuos sólidos en el municipio de 

Santiago de Cali. Proyectados 

             

RESPONSABLE DAPM 
CORRESPONSABLE

S 
DAGMA 

             

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES 

DEL 
PROYECTO 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

1. Realizar Estudios de 
factibilidad para el 

aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos 

e inorgánicos  en el 
municipio de Santiago de 

Cali.  

1. Realizar 
Estudios de 
factibilidad 

para el 
aprovechami

ento de 
residuos 
sólidos 

orgánicos e 
inorgánicos  

en el 
municipio de 
Santiago de 

Cali.  

1.1. Evaluar 
técnica, 
operativa y 
financieramente 
las alternativas 
de 
aprovechamient
o de residuos 
sólidos  
(Orgánicos  e 
inorgánicos del 
sector 
residencial,  
comercial,  
Plazas de 
Mercados y 
Mercados 

1.1.1 Documento de 
evaluación de 
alternativas para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en el 
municipio de Santiago 
de Cali.  
1.1.1. Documento con 
caracterización de  la 
actividad de bodegaje 
actual y potencial, 
identificando sus 
características y 
preferencias en el 
mercado. 

Levantamiento 
de información 
base para la 
elaboración de 
diagnóstico de 
nuevas 
alternativas 
tecnológicas 
para el 
aprovechamient
o de residuos 
solidos 

2017 

Caracterizar la 
actividad de 
bodegaje en el 
Municipio de 
Santiago de Cali 
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Móviles) en el 
municipio de 
Santiago de Cali.  

Identificación de 
alternativas de 
aprovechamient
o considerando 
alternativas de 
manejo 
municipal y 
regional bajo el 
criterio de 
economía de 
escala 

Identificación de 
actores y roles 
asociados a la 
gestión de 
diferencial de los 
residuos 
generados 

Procesamiento y 
análisis de la 
información  

Estimar la oferta 
y la demanda  

Análisis de 
viabilidad y 
factibilidad de 
mercado, 
técnico, 
ambiental, 
económica y 
financiera 

1.2 Selección de 
alternativa  para 
aprovechamient
o de residuos 
sólidos en el 
municipio de 
Santiago de Cali.  

1.2.1 Documento 
metodológico de 
selección alternativa  y 
diseños de la 
estaciones de 
clasificación y 
transferencia, pre 
diseños de las 
alternativas de 
aprovechamiento de 
residuos  sólidos en el 
municipio de Santiago 
de Cali.  

Estudio técnico, 
económico, 
ambiental, 
sociales, 
Jurídico de las 
alternativas de 
aprovechamient
o e 
infraestructura 
necesaria para 
la operación. 

2017-2019 

Priorización de 
alternativas de 
aprovechamient
o 

Selección de 
alternativa 

Diseñar la 
estación de 
clasificación y 
transferencia 
para residuos 
aprovechables y 
pre diseños de 
alternativas de 
aprovechamient
o 

Determinación 
de necesidades 
de 
financiamiento 
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Estudio técnico, 
jurídico y 
ambientales 
para la ubicación 
de 
infraestructura 

Realización de 
diseño técnico y 
arquitectónico 
de la 
infraestructura 
en los predios 
seleccionados 

Estudios 
preliminares 
para determinar 
las 
especificaciones 
técnicas 
mínimas y el 
presupuesto 
estimado para la 
implementación 
de la alternativa 
seleccionada 

1.4 Elaborar   
Protocolo para la 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 
producidos en 
Plazas de 
Mercado, 
Cementerios, 
Mataderos o 
Frigoríficos, 
Estadio y 
Terminal de 
Transporte 

1.4.1. Protocolo para la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
producidos en Plazas 
de Mercado, 
Cementerios, 
Mataderos o 
Frigoríficos, Estadio y 
Terminal de Transporte 

Levantamiento 
de información 
primaria y 
secundaria de 
procesos 
llevados a cabo 
en la Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 
producidos en 
Plazas de 
Mercado, 
Cementerios, 
Mataderos o 
Frigoríficos, 
Estadio y 
Terminal de 
Transporte 2019 

Determinación 
de los procesos 

Documentación 
de los procesos 
y definición de 
los criterios a 
tener en cuenta 
en cada uno de 
ellos para el 
protocolo 

Realizar los 
diagramas de 
flujos de los 
procesos  

Elaboración de 
los protocolos  
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COSTO APROXIMADO FUENTE DE FINANCIACIÓN 

ANOTACIONES 
GENERALES 

Nota: el alcance de este proyecto 
incluye los residuos orgánicos 

residenciales y comerciales y los demás 
residuos con potencial de 

aprovechamiento que no tengan un 
programa especial dentro del PGIRS 

CORTO 
PLAZO 

$           
650.000.000 

Recursos propios (SGP, libre 
destinación y destinación 

específica) 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                              
-    

LARGO 
PLAZO 

 $                              
-    

COSTO 
TOTAL  

 $           
650.000.000  

 

  



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

Página 70 de 165 
 

Tabla 7.5 Estudio de Factibilidad para la implementación del parque ambiental y tecnológico para 
la GIRS del Municipio. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Estudio de Factibilidad para la implementación del parque ambiental y tecnológico para la GIRS del 

Municipio. 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2016 se cuenta definida la factibilidad y diseños 
del parque ambiental y tecnológico para la GIRS del Municipio. 

MEDIANO   MEDIANO 

  
LARGO   LARGO 

              

LÍNEA BASE 

No se cuenta con estudios  de 
factibilidad, naturaleza jurídica, 
diseño organizacional, 
financiamiento del parque 
ambiental y tecnológico para la 
GIRS del Municipio. 

INDICADOR 
PROYECTO 

Puesta en marcha la operación y mantenimiento de 
acuerdo a la naturaleza jurídica, diseño 

organizacional, financiamiento del parque 
ambiental y tecnológico para la GIRS del Municipio. 

              

RESPONSABLE DAPM 
CORRESPON

SABLES 
DAGMA 

              

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Estudio de Factibilidad 
para la implementación 
del parque ambiental y 

tecnológico para la 
GIRS del Municipio. 

Establecer la 
factibilidad  para 
la ubicación del 

Parque 
Ambiental y 

Tecnológico de 
Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos, 

incluyendo la 
elaboración de  

los diseños para 
el montaje y 
puesta en 

Realizar 
Estudio de 
evaluación 

ambiental de 
los sitios 

potenciales 
para la 

ubicación del  
Parque 

Ambiental y 
Tecnológico  

Documento de 
Estudio de 
evaluación 

ambiental de 
los sitios 

potenciales 
para la 

ubicación del  
Parque 

Ambiental y 
Tecnológico  

Levantamiento de información 

2016 

Socialización con grupos de 
interés 

Glosario de términos técnicos del 
estudio 

Base normativa 

Ubicación espacial de sitios 
potenciales para el Parque 
Ambiental y Tecnológico en el 
municipio de Cali y primera visita 
de observación 
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funcionamiento 
del mismo 

Primera Evaluación de los 
posibles sitios potenciales 
identificados con base a la visita. 
Observación (Área, ubicación, 
Disponibilidad) 

Realizar lista de chequeo 
ambiental de los sitios. Definición 
de variables a tener en cuenta 
para la evaluación, estructurando 
matriz de evaluación técnica, 
Jurídica, Operativo y normativo, 
entre otros 

Realizar visita de campo a los 
sitios propuestos para la ubicación 
del Parque Ambiental y 
Tecnológico   calificando las 
variables de la matriz ambiental 

Segunda evaluación de los 
posibles sitios potenciales de 
acuerdo a la variable ambiental, 
uso de suelo y autorización 
ambiental 

Elaboración de informe final de la 
evaluación ambiental de los sitios 
potenciales para el Parque 
Ambiental y Tecnológico  

Elaboración informe preliminar 

Realizar 
Estudio de 
viabilidad 
técnica, 
ambiental y 
jurídica para la 
operación del 
Parque 
Ambiental y 
Tecnológico  

Evaluación jurídica, Predial o de 
suelo, dueños, conflictos, 
certificado de tradición.  

2016 

Evaluación y selección de los 
sitios potenciales 

Formulación y diseño de medida 
de manejo ambiental 

Manual de operación del Parque 
Ambiental y Tecnológico  
(Procesos) para cada uno de sus 
componentes 

Definición de requerimiento 
administrativos y estructuración 
de la operatividad  del Parque 
Ambiental y Tecnológico  

Estructurar el modelo de negocio 

Identificación de costos y gastos 
de la operación 

Elaboración informe preliminar 
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Realización  del 
diseño 
arquitectónico y 
paisajístico  
Parque 
Ambiental y 
Tecnológico   
en los predios 
seleccionados, 
conforme a los 
requerimientos 
y 
recomendacion
es de los 
estudios 
técnicos y 
ambientales 
realizados. 

Diseños 
arquitectónicos 
y paisajístico  
Parque 
Ambiental y 
Tecnológico   
en los predios 
seleccionados, 
conforme a los 
requerimientos 
y 
recomendacion
es de los 
estudios 
técnicos y 
ambientales 
realizados. 

Análisis de los sitios definidos de 
acuerdo a las condiciones 
específicas. Características 
físicas, ambientales, vegetación, 
aspecto social, usos, movilidad, 
vías de acceso y espacio publico 

2016 
Recolección de información, 
parámetros de diseño y normativa 
que se va aplicar y tener en 
cuenta para el proyecto 

Definir el esquema básico de 
estructura de operación 

Elaborar el anteproyecto y 
proyecto urbano y paisajístico 

Elaborar el anteproyecto y 
proyecto Arquitectónico 

              

COSTO APROXIMADO FUENTE DE FINANCIACIÓN 

ANOTACIONE
S 

GENERALES 
  

CORTO 
PLAZO 

 $           
510.000.0

00  

Recursos propios (SGP, libre 
destinación y destinación 

específica) 

MEDIANO 
PLAZO 

  

LARGO 
PLAZO 

  

COSTO 
TOTAL  

 $           
510.000.0
00  
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Tabla 7.6 Adquisición y alistamiento de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento para la 
gestión diferenciada de los RS en el municipio de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Adquisición y alistamiento de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento para la gestión 

diferenciada de los RS en el municipio de Cali. 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2019  se ha puesto en marcha la  ruta selectiva y puesta 
en marcha de 1 equipamientos para la gestión diferenciada de los RS en 

el municipio de Cali. 

MEDIANO X MEDIANO 
A diciembre de 2023  se ha puesto en marcha   3 de los equipamientos 

para la gestión diferenciada de los RS en el municipio de Cali 

LARGO X LARGO 
A diciembre de 2027 se ha puesto en marcha la  ruta selectiva y puesta 

en marcha de  4 de los equipamientos para la gestión diferenciada de los 
RS en el municipio de Cali 

              

LÍNEA BASE 

Se cuentan con diseños y 
lineamientos de la ruta 
selectiva, pre diseños de 
ECA 

INDICADOR 
PROYECTO 

  

              

RESPONSABLE DAGMA 
CORRESPONSA

BLES 
  

              

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO
S 

ESPECÍFIC
OS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 
EJECUCI

ÓN 

Adquisición y 
alistamiento de la 

Estación de 
Clasificación y 

Aprovechamiento para 
la gestión diferenciada 

de los Residuos 
Sólidos en el municipio 

de Cali. 

1. Adecuar la 
Estación de 
Clasificación 

y 
Aprovechami
ento para la 

gestión 
diferenciada 

de los 
Residuos 

Sólidos en el 

1.1  
Construir la 
infraestructu
ra de la ECA 
para la 
gestión 
diferenciada 
de los 
Residuos 
Sólidos en 
el municipio 
de Cali. 

1.1.1 
Infraestructura 
construida de la 
estación de 
clasificación y 
aprovechamiento. 

Realizar la gestión para compra o 
adjudicación de predio para la ECA 

2016 a 
2027 

Adquisición de Terreno para construir la 
ECA  

Ajustar Diseños de la ECA de acuerdo 
al área y a su configuración 

Conformación de Terreno de acuerdo a 
la distribución de áreas de la ECA según 
Diseños 

Construcción de Infraestructura de la 
ECA según diseños 
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municipio de 
Cali.  

1.2 
Disponer de 
equipament
os para el 
adecuado 

funcionamie
nto de la 

ECA 

1.2.1 Numero de 
equipamientos 
instalados 

Adquisición de los equipamientos 
necesarios para la adecuada operación  
de la ECA, entre los cuales debe tener 
Báscula para pesaje de vehículos 
(Puente bascula), Báscula para pesaje 
por tipo de material (Equipo de 
alimentación comprendido por: tolva, 
fundo móvil, tambor abre bolsas, Banda 
o cinta transportadora inclinada. 
sistema hidráulico de ajuste de 
velocidad, escalera), Tolvas, 
Montacargas, Equipo compactadores 
para papel, cartón, aluminio, Trituradora 
de plástico con cinta transportadora 
Contenedores, Equipos de Embalaje, 
Sistema de red contra incendios y todos 
los equipamientos necesarios 
establecidos en el diseño de la ECA. 

2016 a 
2027 

Instalación técnica de los 
equipamientos según diseño. 

  

1.3 
Suscribir 

contrato de 
comodato o 
de aporte 

bajo 
Condición 
de la ECA 

1.2.3 Contrato 
Adjudicado para la 
operación de la 
ECA 

Elaboración de la minuta del contrato. 

Revisión de la minuta por parte de 
departamento jurídico y técnico. 

Adjudicación de Contrato de operación 
de la ECA y entrega formal. 

Articular la entrega de la ECA con los 
programas de capacitación y 
acompañamiento técnico al personal 
que opere la ECA. 

1.4 Realizar 
Inspección y 
Vigilancia a 
la operación 
de la ECA. 

1.4.1.  Informes de 
Inspección y 
Vigilancia a la 
operación de la 
ECA. 

 Inspección y Vigilancia  continua de la 
operación de la ECA  

A 2027 

              

COSTO 
APROXIMADO 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

ANOTACIONES 
GENERALES 

Aproximadamente $7.000,000.000 COP por ECA 
puesta 

CORTO 
PLAZO 

 $       
7.000.000.0

00  

Recursos propios (SGP, 
libre destinación y 

destinación específica) 

MEDIA
NO 

PLAZO 

 $     
14.000.000.

000  

LARGO 
PLAZO 

 $       
7.000.000.0

00  

COSTO 
TOTAL  

 $     
28.000.000.
000  
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Tabla 7.7 Revisión, Actualización y Ajuste manuales para la implementación de sistemas de 
gestión integral de residuos sólidos en cinco sectores (Decreto 0059 de 2009) 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

              

PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

              

PROYECTO 
Revisión, Actualización y Ajuste manuales para la implementación de sistemas de gestión 

integral de residuos sólidos en cinco sectores (Decreto 0059 de 2009) 

              

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2016 tienen actualizados manuales para la 

implementación de sistemas de gestión integral de residuos 
sólidos en cinco sectores (Decreto 0059 de 2009) 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

              

LÍNEA BASE Decreto 0059 Y Manuales 
INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de manuales actualizados y 
ajustados  para la implementación de 

sistemas de gestión integral de residuos 
sólidos  

Fuente de información   
Método de 

Recolección 
  

Frecuencia   Responsable   

              

RESPONSABLE DAPM 
CORRESPONSAB

LES 
DAGMA - SEM - CULTURA - DEPORTE - 

TRANSITO 

              

NOMBRE DEL PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFIC

OS 
PRODUCTOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Revisión, Actualización y 
Ajuste manuales para la 

implementación de sistemas 
de gestión integral de 

residuos sólidos en cinco 
sectores (Decreto 0059 de 

2009) 

1. Revisar,  
Actualizar y 
Ajustar, los 
manuales 
para la 
implementac
ión de 
sistemas de 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos en 
cinco 
sectores 
(Decreto 
0059 de 
2009) 

1.1.  Revisar 
Jurídica y 
técnica de  
manuales 
para la 
implementac
ión de 
sistemas de 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos en 
cinco 
sectores 
(Decreto 
0059 de 
2009) 

1.1.1 Documento 
de revisión Jurídica 
y técnica de  
manuales para la 
implementación de 
sistemas de gestión 
integral de residuos 
sólidos en cinco 
sectores (Decreto 
0059 de 2009) 

Revisión de la 
articulación del decreto  

con la normatividad 
nacional  

2015 Revisión  Manuales, 
desde la perspectiva de 

validación y 
actualización de 

información  técnica y 
de procedimientos 
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1.2 
Actualizar 
Jurídica y 
técnica de  
manuales 
para la 
implementac
ión de 
sistemas de 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos en 
cinco 
sectores 
(Decreto 
0059 de 
2009) 

1.2.1 Documento 
de Actualización 
propuesta  Jurídica 
y técnica de  
manuales para la 
implementación de 
sistemas de gestión 
integral de residuos 
sólidos en cinco 
sectores (Decreto 
0059 de 2009) 

Diseño Preliminar de 
manuales 

2016 

Elaboración de 
Propuesta de ajuste de 
decreto  0059 de 2009 

Socialización de 
propuesta con grupos 

de interés. 

Recolección y 
procesamiento de  

propuestas de 
actualización de  los 

manuales. 

1.3 Ajustar 
Jurídica y 
técnica de  
manuales 
para la 
implementac
ión de 
sistemas de 
gestión 
integral de 
residuos 
sólidos en 
cinco 
sectores 
(Decreto 
0059 de 
2009) 

1.3.1 Documento 
de ajuste  Jurídico  
y técnico de  
manuales para la 
implementación de 
sistemas de gestión 
integral de residuos 
sólidos en cinco 
sectores (Decreto 
0059 de 2009) 

Diseño Definitivos de 
manuales 

2016 

Realización de ajuste 
de decreto y aprobación  

Realización de Trámites 
de publicación y 

divulgación de material  

              

COSTO APROXIMADO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

ANOTACIONES 
GENERALES 

  

CORTO 
PLAZO 

 $             
80.000.000  

Recursos propios ( SGP, 
libre destinación y 

destinación específica) 
Sector Privado, SGR, 
Recursos del orden 

nacional 

MEDIA
NO 

PLAZO 

 $                              
-    

LARGO 
PLAZO 

 $                              
-    

COSTO 
TOTAL  

 $             80.000.000  
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8. PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE 

RECICLADORES 
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Tabla 8.1. Diseño e Implementación de  una oferta social dirigida a los recicladores de oficio de 
Cali 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Diseño e Implementación de  una oferta social dirigida a los recicladores de oficio 
de Cali. 

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X 

CORTO 

 A diciembre 2017  se cuenta con una oferta social 
implementada y  dirigido a la población de recicladores 
de oficio de Cali. 

  X 
A diciembre de 2019 se hace una evaluación del acceso 
a la oferta social,  se ajusta y se proyectan acciones. .  

MEDIANO X MEDIANO 

A diciembre de 2023 las dependencias y departamentos 
de la Alcaldía Municipal incorporan proyectos en el 
marco de la oferta social dirigida a la población 
recicladora registrados en el Censo 2009. 

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

A partir de la Sentencia T-291 de 2009, la Alcaldía 
Municipal  ha desarrollado una oferta social dirigida 
a la población recicladora registrada en el censo 
2009 a través de las dependencias: Salud, 
Educación, Bienestar, Vivienda, Cultura, Deporte, 
DAGMA.    A  la fecha se cuenta con el Plan de 
inclusión de recicladores en el marco de la Política 
Pública.  

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de  de recicladores de  
oficio que acceden a la oferta 
social en Cali.  

          

RESPONSABL
E 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 
Social 

CORRESPONSABLE
S 

SSPM, SEM,SCT, 
SDR,SVS,SENA,CVC,EMSIRV
A en liquidación. 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

Diseño e 
Implementación 
de  una oferta 

social dirigida a 
los recicladores 
de oficio de Cali. 

1.Concertar una oferta 
social dirigida a la 
población de recicladores 
de oficio  registrados  en 
el censo 2009 a través de 
un protocolo de 
accesibilidad, monitoreo y 
seguimiento.  

1.1.Definir en el marco 
de los programas y 
políticas de las 
dependencias de la 
Alcaldía Municipal una 
oferta social 
permanente  para la 
población recicladora. 

1.1.1  Documento 
Oferta Social dirigido a 
la población de 
recicladores de oficio 
de Santiago de Cali. 

Revisión de resultados de los 
ejercicios de verificación del 
Censo de recicladores 2009 
para identificar las necesidad 
de las comunidad recicladora y 
el tipo de oferta que se 
requiere. 

Reuniones interinstitucionales 
de concertación y coordinación 
de la oferta  social.  

Definir una ruta interna de 
gestión del proceso que 
fortalezca la articulación.  

Consolidación  del Plan Social 
dirigido a recicladores de oficio. 

Validación de la oferta social  
dirigido a recicladores de oficio. 

1.2 Fortalecer una 
estrategia de acceso a 
la oferta social. 

1.2.1 Un protocolo 
para la  difusión y el 
acceso a la oferta   
social.   

Diseño de protocolo para 
institucionalizar la oferta social 
con la población de 
recicladores de oficio por parte 
delas dependencias ; aportando 
a que  la ciudadanía en general  
a apoyar la labor del reciclador.  

Socialización de la oferta social 
con organizaciones de 
recicladores y con recicladores 
no organizados. (difusión en 
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medios masivos: radio, prensa, 
TV; y otros medios) 

Diseño de un mecanismo 
técnico y operativo para la 
puesta en marcha del protocolo 
de acceso a la oferta social.  

Implementación del protocolo 
para que los recicladores de 
oficio accedan a la oferta social.  

1.3 Diseñar  una 
estrategia de 
monitoreo que 
cuantifique la población 
recicladora beneficiada 
con la oferta social. 

1.3.1 Documento de la 
Estrategia de 
monitoreo  para hacer 
seguimiento a la oferta 
social dirigido a la 
Población de 
recicladores de oficio. 

Diseño de una estrategia de 
monitoreo de la población de 
recicladores de oficio que se 
beneficie de la oferta social.  

Implementación  de una 
estrategia de monitoreo de la 
población de recicladores de 
oficio que se beneficie de la 
oferta social.  

Evaluación de los mecanismos 
y protocolo de acceso a la 
oferta social. 

          

  COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $                                 
300.000.000  

Recursos propios 
(SGP - Otros sectores - 

Libre destinación. 
CVC, Cooperación 

internacional, recursos 
nacionales).    

El proyecto contribuye al cumplimiento de la Sentencia 
T-291 de 2009, planes de mejoramiento de cumplimiento 
de la  Sentencia y el Auto A 118 de 2014; así como lo 
establecido en el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 
0754 de 2014 referente a las acciones afirmativas 
dirigidas a la población de recicladores de oficio.  El 
propósito del proyecto a mediano y largo plazo es lograr 
institucionalizar una oferta  social permanente para la 
población recicladores desde las diferentes 
dependencias+. 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                                 
500.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                                 
800.000.000  
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Tabla 8.2. Actualización, verificación  y seguimiento del Censo de recicladores de oficio  2009 del  
municipio de Santiago de Cali a través de un aplicativo. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Actualización, verificación  y seguimiento del Censo de recicladores de oficio  2009 del  
municipio de Santiago de Cali a través de un aplicativo.  

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 

A diciembre de 2017 se cuenta con un software que contiene la 
actualización, verificación  y seguimiento del Censo de recicladores 
2009. 

A diciembre de 2019 se ha institucionalizado un procedimiento  
para el registro de los recicladores del censo 2009 en el software. 

MEDIANO X MEDIANO 
A diciembre del 2023 se han realizado 4 Informes de seguimiento 
al censo 2009. 

LARGO 
X 

LARGO 
A diciembre del 2027 se han realizado 4 Informes  de seguimiento 
al censo 2009. 

          

LÍNEA BASE 

La Alcaldía Municipal de Cali  en 
cumplimiento de la Sentencia T-291 
de 2009 elaboró   un Censo de 
Recicladores a través del Registro 
Unico de Recicladores - RUR- que 
identificó a 3.206 recicladores y 
durante el año 2013 y 2014 se 
efectuaron procesos de verificación 
que incluyeron otras variables 
sociodemográficas y técnicas del 
oficio del reciclador.  

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de  ejercicios de verificación y 
actualización  de la información, 
realizados.  

          

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL  

CORRESPONSABLES 
SDTBS, SSPM, SEM,SCT, SDR,SVS. 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actualización, 
verificación  y 

seguimiento del 
Censo de 

recicladores de 
oficio  2009 del  
municipio de 

Santiago de Cali a 
través de   un 

aplicativo . 

1.Realizar de 
manera contínua 
la actualización y 
seguimiento del  
Censo de 
recicladores 2009 
del municipio de 
Santiago de Cali. 

1.1. Definir un 
mecanismo de 
acopio de 
información 
desde las 
diferentes 
dependencias 
para 
complementar la 
base de datos del 
censo de 
recicladores 
2009. 

1.1.1 Un software que 
contenga el registro 
actualizado de los 
recicladores de oficio del 
municipio de Santiago 
de Cali.   

Definición de parámetros para la 
actualización del Censo 2009.  

Definición de los criterios para 
determinar el perfil del reciclador de 
oficio que se va a actualizar.  

Diseño de un mecanismo para la 
recopilación de la información de la 
población recicladora de oficio  con las 
dependencias y departamentos de la 
Alcaldía Municipal. 

Elaboración de un instructivo de uso del 
software. 

Implementación del mecanismo para la 
recopilación de información relacionada 
con la población de recicladores de 
oficio para su institucionalización en las 
dependencias y departamentos.  

Verificación y validación de la 
información acopiada con las diferentes 
dependencias y departamentos de la 
Alcaldía Municipal.  

1.2 Actualizar la 
información  del 
Censo de 
recicladores 
2009. 

1.2.1 Registro  de la  
información actualizada.  

Digitación de información recopilada por 
parte de las dependencias y 
departamentos de la Alcaldía Municipal.  

Organización de información  de 
variables sociales. 
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1.3  Realizar 
seguimiento a la 
actualización del 
Censo 2009.  

1.3.1 Informe de 
actualización y 
seguimiento  del censo 
de recicladores 2009.  

Producción de un informes de 
actualización y seguimiento de 
información del censo de recicladores 
2009.  

Diseño de una pieza de comunicación 
para difundir los  resultados de la 
actualización y seguimiento del Censo 
de recicladores 2009. 

Socialización de informes con las 
dependencias, departamentos y 
organizaciones de recicladores.  

          

          

  
COSTO 

APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $                      
200.000.000  Recursos propios 

(SGP - Otros 
sectores - Libre 

destinación, CVC, 
Cooperación 
internacional 

recursos 
nacionales) 

  

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 

 $                      
200.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                      
200.000.000  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                      
600.000.000  
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Tabla 8.3. Implementación de una estrategia de fortalecimiento organizacional, administrativa y 
financiera con las organizaciones de recicladores de oficio. 

PROYECTO 
Implementación de una estrategia de fortalecimiento organizacional, administrativa y financiera con las 
organizaciones de recicladores de oficio.  

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 

A diciembre de 2017 el 70% de las organizaciones de 
recicladores de primer y segundo nivel cuentan con un 
plan de emprendimiento en marcha. 

A diciembre de 2019 el 70% organizaciones de 
recicladores ejecutan el Plan de Emprendimiento.  

MEDIANO x MEDIANO 

A diciembre de 2023 el 70% de organizaciones de 
recicladores de 1 y 2 nivel ejecutan un plan de 
emprendimiento que las ha fortalecido en la prestación 
de la actividad de aprovechamiento. 

LARGO x LARGO 
A diciembre de 2027 el 70% de organizaciones de 
recicladores de 1 y 2 nivel cuentan con unidad de 
negocio que garantizan su sostenibilidad. 

          

LÍNEA BASE 

1. Un Proyecto ejecutado por el DAPM en 
convenio con Cedecur denominado: "Estado 
actual de la caracterización de la población 
recicladorea, fortalecimiento de su actividad y 
consolidación de sus organizaciones de base a 
partir de la construcción de un perfil de su plan 
de negocio", realizado en 2009. 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de  planes de  
fortalecimiento para el 
emprendimiento de las 
organizaciones de 
recicladores implementado. 

2. Proyecto ejecutado por la SDTBS en 
convenio con la Universidad del Valle, año 
2013. Cuyo objeto fue: Apoyar el mejoramiento 
de la Calidad de vida de los Recuperadores 
Ambientales de Santiago de Cali, a través de 
un proceso formativo y de acompañamiento 
para su fortalecimiento organizacional y 
empresarial; y de un proceso de capacitación y 
asesoría para el emprendimiento y/o 
fortalecimiento de proyectos productivos de la 
población adulto mayor de Recuperadores 
Ambientales de acuerdo a la sentencia T-291 
en el marco del proyecto BP 7044517. En este 
proyecto participaron 6 organizaciones de base 
de recicladores y se obtuvo como resultado la 
conformación de la empresa AIRE 3R ESP.  

3. De acuerdo con el mismo diagnóstico de las 
organizaciones de recicladores (Mesa de 
trabajo del xx de abril de 2015), ellas se 
encuentran desarticuladas, lo que dificulta su 
accionar para la toma de decisiones conjuntas. 

          

RESPONSABLE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL - 
SDTBS. 

CORRESPONSABLES 
DAPM - Grupo de 
competitividad y DAGMA. 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

Implementación de 
una estrategia de 
fortalecimiento 
organizacional, 
administrativa y 
financiera con las 
organizaciones de 
recicladores de oficio.  

1. Mejorar las 
condiciones de vida de 
los recicladores 
organizados mediante el 
emprendimiento de 
diferentes unidades de 
negocio en actividades 
de aprovechamiento y /o 
del servicio público de 
aseo de la ciudad.  

1.1 Realizar un 
diagnóstico 
situacional de las 
organizaciones de 
recicladores de 
primer y segundo 
nivel existente, que 
conduzca a la 
formulación de un 
plan 
emprendimiento. 

1.1.1  Documento de 
diagnóstico situacional 
y plan de 
fortalecimiento 
situacional y plan de 
fortalecimiento de las 
organizaciones de 
recicladores, realizado. 

Visitas domiciliarias a las 
sedes de las organizaciones 
de recicladores para realizar 
diagnósitco situacional  y 
formular el plan de 
fortalecimiento. 

Identificación de perfiles 
laborales de los asociados de 
las organizaciones de 
recicladores. 

Formulación de un plan de 
fortalecimiento organizacional 
en los componentes: 
organizativo, administrativo, 
técnico, financiero y legal. 

1.2 Implementar un 
plan de 
emprendimiento de 
las organizaciones 
de recicladores de 
primer y segundo 
nivel existentes, 
conforme a los 
resultados del 
diagnóstico 
situacional realizado. 

  

Realización de jornadas de 
capacitación y asistencia 
técnica en las unidades de 
negocio definidas por cada 
una de las organizaciones de 
recicladores existentes de 
primer y segundo nivel. 

Concertación de alianzas 
estratégicas con sectores 
privados que apoyen el plan 
de emprendimiento de las 
organizaciones de 
recicladores participantes. 

Promoción de alternativas de 
emprendimiento por cada 
organización de recicladores 
participantes. 

Realización de dos jornadas 
de  integración gremial (una 
por semestre).  

Desarrollo de un plan de 
emprendimiento (unidades de 
negocio) por organización. 

Definición de criterios para la 
continuidad del plan de 
emprendimiento de las 
organizaciones participantes. 

          

  COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

$300.000.000 
Recursos propios 

(SGP - Otros 
sectores - Libre 

destinación. CVC, 
Cooperación 
internacional, 

recursos 
nacionales). 

Se espera que las organizaciones de recicladores 
cuenten con el acompañamiento suficiente para que 
sean organizaciones independientes y sostenibles, el 
acompañamiento debe hacerse para fortalecerlas en 
sus debilidades a medida que estas vayan siendo 
explícitas. Se espera también que nuevas 
organizaciones de recicladores que no participaron 
inicialmente sean apoyadas. 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 
$300.000.000 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

$300.000.000 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$900.000.000 
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Tabla 8.4. Sistematización y  caracterización del proceso organizativo de los recicladores de oficio 
de la ciudad de Santiago de Cali. 

PROYECTO 
Sistematización y  caracterización del proceso organizativo de los recicladores de oficio de la ciudad de 
Santiago de Cali. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 
A diciembre de 2017 se ha elaborado un estudio 
de caracterización de las organizaciones de 
recicladores de primer y segundo nivel. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

1. Se ha ejecutado un proyectos por parte de 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social 
(uno en convenio con la Universidad del Valle y otro 
con la Universidad Icesi) que han aportado en la 
conformación y fortalecimiento de las organizaciones 
de recicladores de la ciudad, sin embargo, a la fecha 
no se cuenta con una caracterización completa, 
(social, económica, técnica, financiera y legal) de las 
organizaciones de recicladores de primer y segundo 
nivel existentes, ni con un registro único de estas. Tan 
sólo se tiene una base de datos con información 
general de las 19 organizaciones que asisten a los 
procesos que convoca la Administración Municipal 
(nombre, nombre representante legal, número de NIT 
o RUT, dirección, teléfono, e-mail). 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estudios de 
caracterización de 
organizaciones de 
recicladores 
debidamente 
registradas en el 
RUOR. 

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL - DAPM. 

CORRESPONSABLES SDTBS Y DAGMA 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

Sistematización y  
caracterización del 
proceso organizativo 
de los recicladores 
de oficio de la 
ciudad de Santiago 
de Cali.. 

1. Conocer las 
condiciones 
organizativas, sociales, 
técnicas, económicas, 
financieras y legales de 
las organizaciones de 
recicladores de oficio, 
de primer y segundo 
nivel, existentes en la 
ciudad de Santiago de 
Cali, para su registro 
oficial en el Registro 
Único de 
Organizaciones de 
Recicladores - RUOR. 

1.1. Realizar un estudio de 
caracterización social, 
técnica, económica y legal 
de las organizaciones de 
recicladores de primer y 
segundo nivel existentes en 
la ciudad de Santiago de 
Cali. 

1.1.1 Un estudio de 
caracterización de las 
organizaciones de 
recicladores de primer y 
segundo nivel de la 
ciudad. 

Identificación y 
contacto con las 
organizaciones de 
recicladores de primer 
y segundo nivel 
existentes. 

Realización de 5 visitas 
domiciliarias a las 
sedes de las 
organizaciones de 
recicladores de primer 
y segundo nivel, para 
realizar estudio de su 
proceso organizativo. 

Realización de una 
jornada por 
organización de 
identificación de los 
asociados de las 
organizaciones de 
recicladores que 
permita indagar 
inquietudes y 
necesidades 
particulares, con miras 
a promover las 
acciones afirmativas a 
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favor de los 
recicladores. 

Elaboración de informe 
sobre resultados  y 
sistematización de la 
información. 

1.2 Disponer de un registro 
oficial de organizaciones de 
recicladores de primer y 
segundo nivel a través del 
Registro Único de 
Organizaciones de 
Recicladores - RUOR 

1.2.1 Un aplicativo de 
registro  con la 
información de las 
organizaciones de 
recicladores de primer y 
segundo nivel existentes 
en la ciudad. 

Diseño y montaje de 
un aplicativo que 
contenga la 
información de las 
organizaciones de 
recicladores de primer 
y segundo nivel 
existentes en la ciudad, 
contando con un 
Registro Único de 
Organizaciones de 
Recicladores - RUOR. 

Definición de criterios  
y lineamientos para el 
ingreso y actualización 
de información de las 
organizaciones en el 
RUOR. 

1.3 Implementar un 
mecanismo de 
actualización, seguimiento y 
evaluación del proceso. 

  

Definición de 
parámetros para la 
actualización, 
seguimiento y 
evaluación del RUOR. 

          

  
COSTO 

APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

$400.000.000 

Recursos propios (SGP - 
Otros sectores - Libre 

destinación. CVC, 
Cooperación internacional, 

recursos nacionales).   

Se propone la actualización semestral del registro 
único de organizaciones de recicladores de primer 
y segundo nivel, durante 3 años, a diciembre de 

2019. 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 
0 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

0 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$400.000.000 
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Tabla 8.5. Estudio de factibilidad para evaluar la creación de un  fondo municipal de 
aprovechamiento con inclusión de recicladores de oficio de Cali. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Estudio de factibilidad para evaluar la creación de un  fondo municipal de 
aprovechamiento con inclusión de recicladores de oficio de Cali.  

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 

A diciembre de 2019  se cuenta con un  Estudio de 
factibilidad para evaluar la creación de un fondo municipal de 
aprovechamiento con inclusión de recicladores de oficio de 
Cali.  

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

No se tiene.  

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de  Estudios de  
factibilidad para la creación de un 
Fondo Municipal de 
Aprovechamiento en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

          

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL  

CORRESPONSABLES 
DAGMA 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Estudio de 
factibilidad para 

evaluar la creación 
de un  fondo 
municipal de 

aprovechamiento 
con inclusión de 
recicladores de 
oficio de Cali.  

1. Elaborar un 
Estudio de 
factibilidad para 
la  creación de un  
fondo municipal 
de 
aprovechamiento. 

1.1. Evaluar alternativas 
factibles para la  
creación de un Fondo 
Municipal de 
Aprovechamiento con 
inclusión de 
recicladores en el  
marco de la 
normatividad vigente. 

1.1.1 Un (1) Estudio de 
factibilidad  de la 
creación de un Fondo 
Municipal de 
Aprovechamiento. 

Revisión del marco normativo 
vigente respecto a la creación de 
Fondos Municipales de 
Aprovechamiento, así como 
experiencias respecto al tema con 
inclusión de recicladores de oficio.  

Revisión de estudios sobre la 
cadena del reciclaje en el municipio 
de Santiago de Cali.  

Diseño metodológico del Estudio 
de Factibilidad para la creación de  
un Fondo Municipal de 
Aprovechamiento  con inclusión de 
recicladores de oficio.  

Realizar consultas a entidades 
nacionales (MVCT, del medio 
ambiente, CRA) para definir 
procedimeintos técnicos, jurídicos y 
económicos para la puesta en 
marcha de un Fondo Municipal de 
Aprovechamiento.  

Implementación del plan de trabajo 
para la elaboración del Estudio de 
factibilidad.  

Producción de las alternativas para   
la creación de un Fondo Municipal 
de Aprovechamiento  con inclusión 
de recicladores.   

1.2 Identificar fuentes 
de financiación y 
actores estratégicos 
para el establecimiento 
de alianzas que 
permitan la gestión de 

1.2.1 Un (1) mapa 
técnico de gestión que 
identifice fuentes de 
financiación de nivel 
internacional, nacional, 
departamental y local 

Identificar desde el marco 
normativo y entidades  
internacionales, nacionales 
departamentales y locales la 
gestión de recursos para el tema 
aprovechamiento.  
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recursos de orden 
internacional, nacional, 
departamental y local.  

para la creación del 
Fondo Municipal de 
Aprovechamiento 

Establecer esquemas técnicos y 
jurídicos bajo los cuales se puede 
hacer la apropiación de recursos 
desde el sector público para el 
tema de aprovechamiento con 
inclusión de recicladores de oficio.  

Caracterización de los tipos de 
fuentes de financiación que sirva 
para una eficiente y efectiva 
gestión de recursos.  

1.3 Analizar las 
propuestas y definir 
según  viabilidad 
técnica, económica, 
jurídica la más 
pertinente para la 
creación del Fondo 
Municipal de 
Aprovechamiento.  

1.3.1 Un Informe de los 
resultados del estudio, 
con soporte técnico, 
jurídico y económico de 
la propuesta factible 
para la puesta en 
marcha del Fondo 
Municipal de 
Aprovechamiento.  

Consolidación de los soportes 
jurídicos, técnicos según estructura 
económica de la propuesta con 
mayor factibilidad para la creación 
de un Fondo Municipal de 
Aprovechamiento que apoye 
proyectos con inclusión de 
recicladores de oficio.  

Definición de una ruta operativa 
para la estructuración del Fondo 
Municipal de Aprovechamiento que 
apoye proyectos con inclusión de 
recicladores de oficio.  

Difusión  con las entidades 
involucradas en  el tema de 
aprovechamiento los resultados del 
Estudio de factibilidad.  

          

  
COSTO 

APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $   150.000.000  

Recursos propios 
(SGP - Otros sectores 

- Libre destinación, 
CVC, Cooperación 

internacional, 
recursos nacionales). 

  

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO   

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $    150.000.000  
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Tabla 8.6. Asistencia técnica y acompañamiento en la puesta en marcha de la Ruta Selectiva  con 
inclusión de recicladores de oficio de Cali. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Asistencia técnica y acompañamiento en la puesta en marcha de la Ruta Selectiva  
con inclusión de recicladores de oficio de Cali.  

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 

A diciembre de 2019  se cuenta con un (1) Plan de Trabajo de  
Asistencia técnico,  operativo y financiero implementado para 
el mejoramiento de las condiciones de operatividad de las 
organizaciones de recicladores en los procesos de la ruta 
selectiva. 

MEDIANO X MEDIANO 
A diciembre de 2023 se cuenta con una ruta selectiva 
implementada  por organizaciones  de recicladores de oficio 
de la ciudad de Cali.  

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social desarrolló proyectos  con  
la Universidad del Valle acuyo objeto 
contractual fue“Apoyar el Mejoramiento de 
la Calidad de vida de los Recuperadores 
Ambientales de Santiago de Cali, a través 
de un proceso formativo y de 
acompañamiento para su fortalecimiento 
organizacional y empresarial; y de un 
proceso de capacitación y asesoría para el 
emprendimiento y/o fortalecimiento de 
proyectos productivos de la población 
adulto mayor de Recuperadores 
Ambientales, de acuerdo a Sentencia T-
291 de 2009. En la vigencia 2014 formuló 
el proyecto denominado “APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS RECUPERADORES 
AMBIENTALES DE SANTIAGO DE CALI, 
SENTENCIAS T-291 y C-355” a través del 
cual se creó la empresa de recicladores 
AIRE 3R ESP.  

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de planes de trabajo de   
asistencia técnica, operativa y 
financiero diseñado.  

          

RESPONSABLE 
DAGMA 

CORRESPONSABLES 
SENA,CVC,EMSIRVA en liquidación. 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Asistencia técnica y 
acompañamiento 
en la puesta en 

marcha de la Ruta 
Selectiva  con 
inclusión de 

recicladores de 
oficio de Cali.  

 
 
 

 Prestar asistencia  
y 
acompañamiento 
en los procesos 
técnicos, 
operativos y 
financieros  para 
el fortalecimiento 
de la  recolección, 
transporte, 
selección, 

1.1. Definir de un plan 
de trabajo de 
asistencia técnica, 
operativa y financiera 
para mejorar 
condiciones de 
operación de la Ruta 
Selectiva, con 
inclusión de 
recicladores 
organizados.  

1.1.1 Un plan de 
trabajo de asistencia 
técnico, operativo y 
financiero  

Revisión de diagnósticos o 
caracterizaciones del nivel 
organizativo de los recicladores, 
para definir líneas temáticas para la 
asistencia técnica.  

Realización de talleres con 
organizaciones de recicladores para 
identificar necesidades y aspectos a 
fortalecer a través de un Plan de 
Trabajo de asistencia técnica y 
operativa. 
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clasificación y 
alistamiento de 
materiales 
aprovechables en 
la puesta en 
marcha de la ruta 
selectiva con 
inclusión de 
recicladores de 
oficio. 

Reuniones de concertación  y 
definición de un Plan de Trabajo de 
asistencia técnica y operativa con los 
recicladores organizados para 
mejorar las condiciones de 
operatividad en la ruta selectiva con 
diferentes actores  que tengan 
relación con ruta selectiva.  

Consolidación de los insumos de 
trabajo producidos con los 
recicladores,  las dependencias y 
departamentos involucrados en la 
puesta en marcha de la ruta 
selectiva para la elaboración del 
Plan de Trabajo asistencia técnica y 
operativa.  

1.2 Establecer una 
estrategia de 
acompañamiento a  la 
implementación del 
Plan de asistencia 
técnica y operativa 
con inclusión de los 
recicladores 
organizados  en los 
procesos de 
recolección, 
transporte, selección, 
clasificación y 
alistamiento de 
materiales 
aprovechables 
comercialización en la 
operación de la ruta 
selectiva  

1.2.1 Informes 
acompañamiento a la 
implementación del 
Plan.  

Creación de un cronograma de 
acompañamiento  por procesos  a 
las organizaciones de recicladores 
que participen en la operatividad de 
la ruta selectiva de Cali.  

Implementación del  cronograma de 
acompañamiento con las 
organizaciones de recicladores que 
participen en la operatividad de la 
ruta selectiva.  

Sistematización y difusión de la 
estrategia de acompañamiento en 
los procesos de ruta selectiva a las 
organizaciones de recicladores.  

1.3 Evaluar los 
avances que tienen 
los recicladores 
organizados en cada 
uno de los procesos 
de la ruta selectiva.  

1.3.1 Documento  del 
mecanismo de 
evaluación 
implementado para 
definir los avances de 
los recicladores en los 
diferentes procesos de 
la ruta selectiva.  

Reuniones periódicas  con 
representantes de las 
organizaciones de recicladores para 
evaluar los avances y dificultades 
encontrados en la  operación de la 
ruta selectiva de Cali, identificando 
salidas a las situaciones 
problemáticas.  

Elaboración de actas de las 
reuniones con organizaciones de 
recicladores para hacer el respectivo 
seguimiento.  

Ajuste de la estrategia de 
acompañamiento a procesos de la 
ruta selectiva a partir de los análisis 
y resultados de la evaluación.  

Producción de un informe de 
evaluación del Plan de asistencia 
técnica y operativa con inclusión de 
los recicladores organizados.  

          

  
COSTO 

APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $  700.000.000  
Recursos propios 

(SGP - Otros 
sectores - Libre 

destinación  CVC, 
Cooperación 
internacional, 

  
COSTO 

APROXIMADO 
MEDIANO PLAZO 

 $  800.000.000  
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COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO   

recursos 
nacionales).   

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $    1.500.000.000  

 
 
 
 
 

Tabla 8.7. Diseño de estrategias IEC que promuevan la identificación y dignificación del oficio del 
reciclador. 

PROYECTO Diseño de estrategias IEC que promuevan la identificación y dignificación del oficio del reciclador.  

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2017 se tienen diseñadas 4 estrategias IEC 
de producción de medios (radio, prensa, televisión, redes 
sociales), 2 de materiales movilizadores  y una (1) de  
puerta a puerta dirigidas a la comunidad en general.  

A diciembre 2019 Se tienen diseñadas 4 estrategias de IEC 
en espacios públicos y parques (construcción colectiva y 
movilización ciudadana, performas y obras de arte público 
efímero), con actores estratégicos dirigidas a la comunidad 
en general.  

MEDIANO X MEDIANO 

A diciembre de 2023 se tiene una evaluación de las IEC, 
para hacer ajustes y continuar  proyectando acciones 
anuales en la ciudad de Santiago de Cali dirigidas a la 
comunidad general.  

LARGO 
  

LARGO   

          

LÍNEA BASE 

El DAPM cuenta con una estrategia de 
Información, Educacion y Comunicación y 
con diferentes piezas comunicativas sobre 
el manejo de los residuos sólidos.  

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias IEC 
diseñadas  / Total de estrategias 
IEC diseñadas proyectadas. 

          

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL - DAPM. 

CORRESPONSABLES SCT Y DAGMA 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Diseño de estrategias 
IEC que promuevan la 
identificación y 
dignificación del oficio 
del reciclador. .  

1. Promover 
acciones para el 
manejo adecuado 
de los residuos 
sólidos 
aprovechables y 
su  entrega a los 
recicladores de 
oficio.   

1.1 Diseñar 
estrategias IEC, que 
promuevan la 
separación en la 
fuente de los 
residuos sólidos 
entre la ciudadanía 
caleña. 

1.1.1 Documento 
estrategias IEC de 
separación en la fuente 
diseñadas. 

Realización de estudio diagnóstico 
para conocer el manejo de los 
residuos sólidos entre la 
ciudadanía caleña. 

Definición y formulación del plan 
de estrategias IEC a diseñar. 

Diseño de estrategias en espacios 
públicos y parques (construccion 
colectiva y movilización 
ciudadana; performance y obras 
de arte público efímero), con 
actores estratégicos. 

Diseño de estrategia producción 
de medios (radio, prensa, 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

Página 91 de 165 
 

televisión, redes sociales) y 
materiales movilizadores. 

Diseño de estrategias IEC puerta 
a puerta a ser implementadas por 
recicladores de oficio. 

1.2 Diseñar 
estrategias IEC que 
fortalezcan la 
relación entre el 
reciclador de oficio y 
las personas 
generadoras de 
residuos sólidos, 
facilitando la 
adecuada entrega de 
éstos. 

1.2.1 Documento 
estrategias IEC de 
fortalecimiento de 
relación entre 
reciclador de oficio y 
los generadores de 
residuos, diseñadas. 

Realización de sondeo para 
conocer la relación existente entre 
la ciudadanía caleña y los 
recicladores, que den pautas para 
el diseño de las estrategias IEC. 

Definición y formulación del plan 
de estrategias IEC a diseñar. 

Diseño de estrategias en espacios 
públicos y parques (construcción 
colectiva y movilización 
ciudadana; performance y obras 
de arte público efímero), con 
actores estratégicos. 

Diseño de estrategia producción 
de medios (radio, prensa, 
televisión, redes sociales) y 
materiales movilizadores. 

Diseño de estrategias IEC puerta 
a puerta a ser implementadas por 
recicladores de oficio. 

          

  
COSTO 

APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $  150.000.000  
Recursos propios 

(SGP - Otros 
sectores - Libre 

destinación, CVC, 
Cooperación 
internacional, 

recursos 
nacionales). 

Se espera que durante ocho años las estrategias IEC sean 
renovadas y apunten a fortalecer la separación en la fuente 

entre la ciudadanía y se estrechen los lazos con el 
recicladores de oficio. 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 
 $   150.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $     300.000.000  
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Tabla 8.8. Implementación de estrategias IEC que promuevan la identificación y dignificación del 
oficio del reciclador 

PROYECTO 
Implementación de estrategias IEC que promuevan la identificación y dignificación del oficio del 
reciclador. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

A diciembre 2019 Se han implementado: 4 estrategias IEC 
de producción de medios (radio, prensa, televisión, redes 
sociales), 2 de materiales movilizadores  y una (1) de  
puerta a puerta dirigidas a la comunidad en general;   4 
estrategias de IEC en espacios públicos y parques 
(construcción colectiva y movilización ciudadana, 
performas y obras de arte público efímero), con actores 
estratégicos, dirigidas a la comunidad en general. 

MEDIANO X MEDIANO 
A diciembre de 2023 se  evalua el impacto de la IEC, se 
ajustan y se implementa proyectos de manera 
permanente.  

LARGO X LARGO 
 A  2027 se han ajustado e implementado estrategias IEC 
mediante evaluación. 

          

LÍNEA BASE 

A partir del diseño de las estrategias IEC 
del DAPM, se ha difundido el mensaje de la 
separación en la fuente en diferentes 
medios y contando con la participación de 
diferentes sectores. 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias IEC 
implementadas  / Total de 
estrategias IEC implementadas 
proyectadas. 

          

RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - 
DAGMA. 

CORRESPONSABLES SCT Y DAPM 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

Implementación de 
estrategias IEC que 

promuevan la 
identificación y 

dignificación del oficio 
del reciclador. 

1. Promover entre 
la ciudadanía 

caleña la 
separación en la 

fuente de los 
residuos sólidos 
aprovechables, 
fortaleciendo las 
relaciones entre 

los recicladores y 
los generadores de 
residuos, a través 

de la 
implementación de 

1.1. Implementar 
estrategias IEC, que 
promuevan la 
separación en la 
fuente que contribuya 
con la reducción de 
residuos sólidos entre 
la ciudadanía caleña. 

1.1.1 Estrategias IEC 
que promueven la 
separación en la 
fuente, implementadas. 

Se producen y/o reproducen las 
diferentes estrategias de IEC 
diseñadas por el DAPM. 

Implementación de estrategias 
en espacios públicos y parques 
(construcción colectiva y 
movilización ciudadana; 
performance y obras de arte 
público efímero). 

Implementación de estrategia 
producción de medios (radio, 
prensa, televisión, redes 
sociales) y materiales 
movilizadores. 
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estrategias IEC 
diseñadas para tal 

fin. 

1.2  Implementar 
estrategias IEC que 

fortalezcan la relación 
entre el reciclador de 
oficio y las personas 

generadoras de 
residuos sólidos, 

facilitando la entrega 
de éstos. 

1.2.1 Estrategias IEC 
que han fortalecido la 

relación entre el 
reciclador de oficio y 

las personas 
generadoras de 
residuos sólidos, 
implementadas. 

Se producen y/o reproducen las 
diferentes estrategias de IEC 
diseñadas por el DAPM. 

Capacitación a recicladores de 
oficio y organizaciones de base 
comunitaria para la 
implementación de estrategias 
IEC puerta a puerta y 
movilizadores. 

Implementación de estrategias 
IEC puerta a puerta y 
movilizadores. 

Implementación de estrategia 
producción de medios (radio, 
prensa, televisión, redes 
sociales). 

Elaborar un documento de 
evaluación de las Estrategias 
IEC. 

          

  
COSTO 

APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $      800.000.000  

Recursos propios 
(SGP - Otros sectores 

- Libre destinación, 
CVC, Cooperación 

internacional, recursos 
nacionales). 

Se espera que durante cuatro años las estrategias IEC 
sean reproducidas y apunten a fortalecer la separación en 
la fuente entre la ciudadanía y se estrechen los lazos con 

el recicladores de oficio. 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 
 $       600.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $       600.000.000  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $    2.000.000.000  
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9. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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Tabla 9.1 Estudios técnicos – ambientales y económicos para la disposición final de residuos 
sólidos y sus  actividades conexas en el municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

PROGRAMA Disposición final de Residuos Sólidos 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

9.1. Estudios técnicos – ambientales y económicos para la disposición final de residuos sólidos y 
sus  actividades conexas en el municipio de Santiago de Cali 

 

      

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2018 se cuenta con un estudio de impacto 
ambiental y pasivos ambientales del antiguo sitio de 
disposición de Navarro  

MEDIANO   MEDIANO 
A diciembre de 2021 se cuenta con tres (3) estudios técnicos 
– ambientales y económicos para la disposición final de 
residuos sólidos y sus  actividades conexas  

 

LARGO   LARGO 

 A diciembre de 2027 se ha realizado seguimiento al estudio 
de impacto ambiental del antiguo sitio de disposición final de 
Navarro 
   

      

LÍNEA BASE 

En el año 2006 se realizan tres 
(3) estudios. 1. Estudio de 
impacto ambiental del Navarro 
Basurero de Navarro; 2. 
Estudio de hidrogeología del 
Área con Régimen Diferido de 
Navarro y el análisis de los 
riesgos de contaminación a que 
están sometidas las aguas 
subterráneas de la zona; 3.  
Estudio de inundabilidad. 
 
En el año   2011 se realizan dos 
(2) estudios. 1. Delimitación 
humedales y contaminación 
acuífero. Incluye todo Navarro; 
2. Caracterización de calidad 
de aire  

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de estudios  realizados 

 

      

RESPONSABLE DAGMA - DAPM PGIRS CORRESPONSABLES 

EMCALI, EMSIRVA E.S.P en 
Liquidación o quien haga sus veces, 
CVC - SECTOR PRIVADO - 
UNIVERSIDADES  

      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCION 

9.1. Estudios 
técnicos – 

ambientales y 
económicos 

para la 
disposición 

final de 

 Generar 
herramientas 

técnicas, 
ambientales, 
económicas 

y de 
planeación 

Evaluar 
alternativas 

para la 
disposición 

final de 
residuos 

sólidos y sus 

Documento de 
evaluación de 

alternativas para la 
disposición final de 

residuos sólidos 

Levantamiento de información y estado 
del arte 

2021 
Realización de un estudio de viabilidad 
técnica, ambiental y  para otros tipos de 
disposición final de residuos sólidos o 
mejoras a los existentes y sus 
actividades conexas 
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residuos 
sólidos y sus  
actividades 

conexas en el 
municipio de 
Santiago de 

Cali 

para la 
adecuada 
gestión de 

las 
actividades 

relacionadas 
con la 

disposición 
final de 

residuos 
sólidos en 

Santiago de 
Cali 

actividades 
conexas 

Estudio económico para la operación de 
las plantas de tratamiento y/o 
disposición final y sobre la tasa de 
retorno de la inversión, con resultados 
de estrategias que garanticen la 
sostenibilidad económica del proyecto y 
el flujo de los recursos hacia la 
recuperación ambiental y la inversión. 

Estudios preliminares para determinar 
las especificaciones  técnicas mínimas  y 
el presupuesto estimado para el 
tratamiento y/o disposición final de 
residuos sólidos y sus actividades 
conexas 

Estrategias para mejorar la capacidad 
técnica para el tratamiento y disposición 
final de residuos y sus actividades 
conexas 

Realización reuniones con grupos de 
interés 

Desarrollar un 
estudio 

definitivo de 
impacto 

ambiental para 
la delimitación 

del área de 
aislamiento del 
antiguo relleno 

sanitario de 
navarro. 

Documento de pasivos 
ambientales generados 

por la disposición 
inadecuada de 

residuos solidos 

Localización de zonas degradadas por 
la disposición inadecuada de residuos 
sólidos 

2018 

Estudios ambientales de las zonas 
degradadas (aguas superficiales, aguas 
subterráneas, suelo y subsuelo, aire, 
flora y fauna) 

Análisis de riesgos sociales 

Definición de pasivos ambientales 
generados por la disposición final 
inadecuada de residuos sólidos y 
alternativas de manejo integral.  

Estimación de costos de recuperación o 
mitigación de los impactos 
(Bioremediacion de suelos y aguas 
contaminadas, Estimación de lixiviados 
infiltrados en el subsuelo y las aguas 
subterráneas en las áreas de influencia. 
Extracción y tratamiento de los mismos; 
Estimación y producción gases y su 
manejo in situ; proyecciones a 30 años 
de su producción; Identificación de las 
áreas de aislamiento para futuros 
proyectos de vivienda, entre otros) 

Documento de estudio 
de impacto ambiental 

Se establecerán una vez se tengan los 
términos de referencia por parte de la 
autoridad ambiental competente 

Informes de 
seguimiento de estudio 
de impacto ambiental 

Se establecerán una vez se tengan los 
términos de referencia por parte de la 
autoridad ambiental competente 

2021 - 2027 

COSTO APROXIMADO FUENTES DE FINANCIACION  

CORTO PLAZO 
 

$1.300.000.000  

Recursos propios (SGP - Otros sectores - Libre destinación); Recursos del 
orden nacional (SGR, MVCT); Sector privado 

 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 710.000.000  
 

LARGO PLAZO  $ 640.000.000  
 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 
$2.650.000.000   
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ANOTACIONES 
GENERALES 

La implementación de las acciones dependerá de los resultados de los estudios realizados 
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Tabla 9.2 Mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados  del antiguo sitio de disposición 
final de navarro en el municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Disposición final de Residuos Sólidos 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

9.2. Mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados  del antiguo sitio de disposición final de 
navarro en el municipio de Santiago de Cali 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2019 se realiza el mantenimiento y operación del antiguo 
sitio de disposición final de Navarro 

MEDIANO X MEDIANO 
A diciembre de 2023 se realiza el mantenimiento y operación del antiguo 
sitio de disposición final de Navarro 

LARGO X LARGO 
A diciembre de 2027 se realiza el mantenimiento y operación del antiguo 
sitio de disposición final de Navarro 

          

LÍNEA BASE  
INDICADOR 
PROYECTO 

Mantenimiento anual ejecutado 

          

RESPONSABLE DAGMA CORRESPONSABLES 
DAPM - EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION O 
QUIEN HAGA SUS VECES 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

9.2. 
Mantenimiento 
del sistema de 
tratamiento de 
lixiviados  del 

antiguo sitio de 
disposición final 
de navarro en el 

municipio de 
Santiago de Cali 

 Mitigar los 
impactos 

ambientales 
producidos 

por los 
lixiviados que 
se generan en 

el antiguo 
sitio de 

disposición 
final de 

Navarro, 
reduciendo de 
esta forma el 

riesgo de 
afectación a la 

salud en la 
población 

Caleña. 

Realizar el 
tratamiento de los 
lixiviados que se 
generan en el 
antiguo sitio de 
disposición final 
de Navarro, los 
que están 
acumulados y sus 
subproductos 

Informes de operación 
del sistema de 
tratamiento de 
lixiviados y cantidad de 
lixiviados tratados 

Insumos para la operación del sistema de 
tratamiento de lixiviados 

Personal de seguridad para las instalaciones de 
navarro 

Personal  de operación para el sistema  de 
tratamiento de lixiviados 

Personal  de mantenimiento para el sistema  de 
tratamiento de lixiviados 

Repuestos 

Realizar 
mantenimiento 
general del sitio 
de disposición 
final de Navarro 

Informes de 
mantenimiento  de 
infraestructura Navarro 

Mantenimiento de todas las estructuras que 
conforman el relleno sanitarios, además de las 
adecuaciones necesarias para evitar impactos 
ambientales  

Informes de monitoreo 
ambiental Navarro 

Lectura e interpretación de datos red 
piezometrica 

levantamiento topográfico, red malla control 
topográfico, análisis e interpretación de datos 

Limpieza de pozos y monitoreo de aguas 
subterráneas 

Monitoreo ambiental anual 

Informes de control y 
seguimiento del 
proyecto 

Interventoría del proyecto 
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    FUENTES DE FINANCIACION 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $ 
20.800.000.000  

Recursos propios (SGP - Otros sectores - Libre destinación - destinación específica), 
sobretasa ambiental, tasa retributiva 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 
20.800.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $ 
20.800.000.000  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $ 
62.400.000.000  

     

ANOTACIONES 
GENERALES La inversión de es 5.200.000 millones anuales con el respectivo incremento del IPC 
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Tabla 9.3 Definición de lineamientos para la articulación interinstitucional e intersectorial para la  
adecuada gestión de la disposición final de residuos sólidos generados en Santiago de Cali y 
municipios de la región 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

      

PROGRAMA Disposición final de Residuos Sólidos  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

9.3. Definición de lineamientos para la articulación interinstitucional e intersectorial para 
la  adecuada gestión de la disposición final de residuos sólidos generados en Santiago 
de Cali y municipios de la región 

 

      

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2020 se han definido lineamientos 
para la articulación interinstitucional e intersectorial 
para adecuada gestión de la disposición final de 
residuos sólidos a nivel regional 

 

MEDIANO   MEDIANO   
 

LARGO   LARGO   
 

      

LÍNEA BASE No se tiene línea base 
INDICADOR 
PROYECTO 

Estudio de definición de 
lineamientos para la 
disposición final de residuos 
sólidos  

      

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
DAGMA - CVC - ALCALDIA 
MUNICIAPLES - ESP ASEO  

      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCION 

9.3. Definición 
de lineamientos 

para la 
articulación 

interinstitucional 
e intersectorial 

para la  
adecuada 

gestión de la 
disposición final 

de residuos 
sólidos 

generados en 
Santiago de Cali 
y municipios de 

la región 

Generar 
instrumentos 

para la 
articulación 

interinstitucional 
e intersectorial 

para la adecuada 
gestión en la 

disposición final 
de los residuos 
sólidos a nivel 

regional 

Definir 
estrategias para  
la articulación 
interinstitucional 
e intersectorial 
en la gestión 
para la 
disposición final 
de residuos 
sólidos 

Documento de 
estrategias para 

promover la 
articulación para la 

gestión de la 
disposición final de 

residuos sólidos 

Levantamiento de información 
y estado del arte 

2020 

Definición de lineamientos 
para la articulación 
interinstitucional e 
intersectorial para la gestión 
de la disposición final de 
residuos sólidos 

Formulación de normativas a 
nivel  local y regional para la 
disposición final de residuos 
sólidos y actividades 
complementarias 

Definición de estrategias para 
el establecimiento de alianzas 
y proyectos estratégicos para 
asegurar  la disposición final 
de residuos sólidos 

Divulgar las 
estrategias con 
grupos de 
interés. 

Jornadas de 
presentación de 

resultados 

Divulgación del Estudio con 
grupos de interés. 
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   FUENTES DE FINANCIACION  

CORTO PLAZO   

Recursos propios (SGP - Otros sectores - Libre destinación - 
destinación específica) 

 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 180.000.000  
 

LARGO PLAZO    

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$  180.000.000 
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Tabla 9.4 Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  orientados a la 
promoción de la disposición final adecuada de residuos solidos 

 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Disposición final de Residuos Sólidos 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

9.4. Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  orientados a la promoción 
de la disposición final adecuada de residuos solidos 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2021 se tienen diseñadas estrategias de Información, 
Educación y Comunicación - IEC  orientados a la promoción  a la promoción 
de la disposición final adecuada de residuos solidos 

MEDIANO X MEDIANO   

LARGO X LARGO   

          

LÍNEA BASE 
No existen diseños ni 
estrategias de orden 

municipal 

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de estrategias IEC diseñadas  orientados a 
la promoción  de la disposición final adecuada de 
residuos solidos 

          

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO - 
SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

9.4. Diseño de 
Estrategias de 
Información, 
Educación y 

Comunicación - 
IEC  orientados 
a la promoción 

de la 
disposición 

final adecuada 
de residuos 

solidos 

 Diseñar 
estrategias 
IEC para la 
promoción 

de la 
disposición 

final 
adecuada de 

residuos 
sólidos 

Generar 
estrategias 

para fortalecer 
el manejo 

adecuado  a la 
promoción de 
la disposición 
final adecuada 

de residuos 
solidos 

Documento de 
estrategias para 

fortalecer  la promoción 
de la disposición final 
adecuada de residuos 

solidos 

Levantamiento de información y estado del arte  

Identificación y caracterización de los grupos de 
interés 

Realización de Mesas de trabajo, con participación 
de los actores involucrados en el tema. 

Definición de la estrategia de fortalecimiento de los 
mecanismos actuales de IEC relacionados con la 
disposición final de residuos sólidos 

Definición de estrategias IEC, con participación de 
los diferentes generadores, para la disposición final 
de residuos 

Análisis de resultados y generación del documento 
de estrategias para fortalecer el manejo adecuado 
para la disposición final de residuos sólidos 

Identificar 
alternativas de 
fortalecimiento 
institucional y 
de intervención 
del estado  en 
la disposición 
final adecuada 
de residuos 
solidos 

Documento de 
Alternativa de 
fortalecimiento y 
mecanismos de 
intervención en el 
municipio 

Definición de un mecanismo de coordinación 
interinstitucional a nivel territorial 

Desarrollo de esquemas de vigilancia y control 

Definición de estrategias de concertación y/o 
posibles alianzas con sectores de interés. 

Divulgación del Estudio con grupos de interés. 
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    FUENTES DE FINANCIACION 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

  

Recursos propios (SGP - Otros sectores - Libre destinación - destinación específica) 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 
$150.000.000  

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $50.000.000  

          

ANOTACIONES 
GENERALES 

EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE IEC SE ESTABLECERAN UNA 
VEZ SE TENGAN LOS RESULTADOS DEL PRESENTE PROYECTO - DE IGUAL MANESRA EL 

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN ES DAGMA, SCT, SEM, SSPM 
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Tabla 9.5 Implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  
orientados a la promoción de la disposición final adecuada de residuos solidos 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

           

PROGRAMA Disposición final de Residuos Sólidos  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  orientados a la 
promoción de la disposición final adecuada de residuos solidos 

 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO   
 

MEDIANO X MEDIANO 
   

LARGO X LARGO 
A diciembre de 2027 se implementan  estrategias orientados a 
la promoción de la disposición final adecuada de residuos 
solidos  

           

LÍNEA BASE 
No se han implementado 

estrategias de orden 
municipal 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estrategias IEC implementadas   
orientados a la promoción de la 
disposición final adecuada de 
residuos solidos  

           

RESPONSABLE SCT - DAGMA - SEM - SSPM CORRESPONSABLES 
SECTOR PRIVADO - 
UNIVERSIDADES  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Implementación 
de Estrategias 

de Información, 
Educación y 

Comunicación - 
IEC  orientados 
a la promoción 

para la 
disposición 

final adecuada 
de residuos 
sólidos en el 
municipio de 

Cali. 

Implementar 
estrategias 

IEC 
orientados a 

la 
promoción 

para la 
disposición 

final 
adecuada 

de residuos 
solidos 

   2024 -2027 

          

COSTO APROXIMADO FUENTES DE FINANCIACION  

CORTO PLAZO   

Recursos propios (SGP - Otros sectores - Libre destinación)  

 

MEDIANO 
PLAZO 

  
 

LARGO PLAZO  $ 600.000.000   

COSTO TOTAL   $ 600.000.000   

          

ANOTACIONES 
GENERALES 

El proyecto para la implementación de las estrategias de IEC se establecerán una vez se 
tengan los resultados del diseño de estrategias de información, educación y comunicación - IEC  

orientados a la promoción de la disposición final adecuada de residuos solidos 

 

 

 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

Página 105 de 165 
 

 



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

Página 106 de 165 
 

 
 
 

10. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ESPECIALES 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

Página 107 de 165 
 

Tabla. 10.1 Estudio de factibilidad para la gestión de los residuos sólidos especiales generados en 
el municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la gestión de los residuos sólidos especiales generados en el municipio 
de Santiago de Cali  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 
Para el 2017, contar con los lineamientos técnico y ambientales y 

económicos  para la gestión  de los RSE Generados  

MEDIANO X MEDIANO 
Para el 2022 se tendrá la estrategia para el aprovechamiento de los 

RSE, viable para la ciudad  

LARGO   LARGO    

           

LÍNEA BASE 

No se cuenta con 
lineamientos técnicos para la 

gestión integral de los 
residuos sólidos especiales 

generados en la ciudad 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estudios técnicos terminados 

 

           

RESPONSABLE DAPM - PGIRS 
CORRESPON

SABLES 
  

 

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN  

Estudio de 
factibilidad para a 
gestión de los 
residuos sólidos 
especiales 
generados en el 
Municipio de 
Santiago de Cali. 

Determinar 
las 
condiciones 
técnicas, 
económica
s y 
ambientale
s para la 
gestión 
integral de 
los RSE, 
generados 
en la 
ciudad. 

1.1. Elaborar un 
diagnóstico de 
la generación 
de los RSE 
generados en la 
ciudad. 

1.1.1. 
Documento de 
caracterización 

de los RSE 
generados en 

la ciudad. 

Determinar la cantidad de RSE generados en la 
ciudad 

2017 

Establecer y analizar la composición de los RSE 
generados en el Municipio. 

Evaluar el estado de los materiales generados para 
establecer posibilidades de aprovechamiento. 

1.1.2. 
Documento con 
diagnóstico  del 
manejo actual 

de los RSE 
generados 

Realizar un diagnóstico inicial de la gestión de los 
RSE. 

2018 

Identificar los actores asociados a la cadena de 
producción de bienes y generación y 
aprovechamiento de los RSE 

Realizar un censo y caracterización de puntos 
críticos de puntos críticos de acumulación de RSE. 

Evaluar los impactos en los canales de agua lluvia 
por disposición inadecuada de RSE. 

1.2.Identificar 
las opciones de 
gestión integral 
de RSE que se 

ajusten al 
contexto de 
Santiago de 

Cali 

1.2.1. 
Documento de 
selección de 

las opciones de 
RSE 

adecuadas 
para la ciudad 

Analizar las opciones de recolección para la 
recolección, transporte y disposición final que se 
ajusten al contexto de la ciudad. 

2019 

Identificar los parámetros técnicos y ambientales 
relacionados con la gestión de los RSE. 

1.2.2. 
Documento de 

Definir la ubicación y puesta en marcha de 
infraestructura. 

2020 
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análisis con 
definición de 
infraestructura 

1.2.3. Informe 
de factibilidad 
para la gestión 
integral de los 
RSE generados 
en el municipio. 

Realizar un análisis de la oferta y demanda para la 
recolección transporte, aprovechamiento y 
disposición final de los RSE generados en la ciudad. 

2021 

1.2.4 Estrategia 
para el 

aprovechamien
to para los RSE 
generados en 

Cali 

Evaluar los posibles escenarios de aprovechamiento 

2022 

Analizar las diferentes opciones de 
aprovechamiento para que se ajusten al contexto de 
Cali. 

Desarrollar una Estrategia para el aprovechamiento 
de los RSE generaros en el municipio. 

Realizar alianzas estratégicas con el sector dela 
academia para evaluar diferentes opciones de 
aprovechamiento. 

1.2.5.Estrategia 
de posconsumo 

Establecer las estrategias de posconsumo para los 
RSE. 

2022 

           

COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓ

N ANOTACIONES GENERALES  

 CORTO PLAZO 
250.000.00

0 Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación - 
destinación 
específica) 

  

 

 MEDIANO 
PLAZO    

LARGO PLAZO 
200.000.00

0  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$ 
450.000.00

0 
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Tabla 10.2 Establecimiento de las estrategias de seguimiento y control respecto al manejo de los 
RSE en el municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Establecimiento de las estrategias de seguimiento y control respecto al manejo de los RSE en el 
municipio de Santiago de Cali  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO  

CORTO   CORTO 
Al 2018 se contará con una estrategia de fortalecimiento de 
los mecanismos de seguimiento y control.  

MEDIANO X MEDIANO 
AL 2022 habrá un aumento en la efectividad del 
comparendo ambiental  de un 25%  

LARGO x LARGO 
Al 2025  se contará con un sistema de información para el 
registro, seguimiento y control de puntos críticos  

           

LÍNEA BASE 

La existencia de puntos críticos de 
arrojo clandestino en la ciudad, 

evidencia falta en la efectividad de los 
mecanismos de seguimiento y control 

INDICADOR 
PROYECTO 

Puntos críticos finales (mes) (-
)Puntos críticos iniciales (mes) 

 

           

RESPONSABLE DAGMA CORRESPONSABLES 
SSPM, GOBIERNO, EMCALI, 

DAPM-PGIR,   

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Establecimiento de 
las estrategias de 
seguimiento y control 
respecto al manejo de 
los RSE en el 
municipio de 
Santiago de Cali 

1. Fortalecer los 
mecanismos de 
seguimiento y 
control respecto a la 
disposición final de 
los RSE generados 
en la ciudad. 

1.1. Generar 
una estrategia 
para e 
fortalecimiento 
de los 
mecanismo de 
seguimiento y 
control 

1.1.1Estrategia de 
fortalecimiento de los 
mecanismos de 
seguimiento y control  

Evaluar el nivel de efectividad 
actual del comparendo ambiental 

2018 

Diseñar y poner en marcha un 
programa de capacitación 
permanente para la policía 
ambiental enfocado a la 
aplicación del comparendo 
ambiental 

Diseñar un programa de 
capacitación enfocado a la 
disposición final de los RSE y a 
los mecanismos de sanción 

1.2 Fortalecer el 
sistema de 
seguimiento y 
control de los 
canales de agua 
lluvia. 

1.2.1 Plan de 
seguimiento y control 
para los canales de 
drenaje pluvial y las 
vías y áreas públicas. 

Establecer las condiciones de un 
lugar apto para la disposición final 
de los RES provenientes del 
sistema pluvial 

2022 

Poner en marcha un plan de 
recolección, transporte y 
disposición final para controlar la 
disposición inadecuada de RSE, 
en vías y áreas públicas. 

Poner en marcha un plan de 
recolección y monitoreo de los 
RSE en los sistemas de drenaje 
pluvial 

Socializar los planes de 
recolección, transporte y 
disposición final a la comunidad. 

1.3 Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional 

1.3.1 Documento de 
evaluación y 
estrategias de 

Diseñar un aplicativo de control 
de puntos críticos en tiempo real 
para los entes de control. 

2025 
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coordinación 
interinstitucional 

Evaluar los mecanismos de 
coordinación actuales entre los 
entes de control 

Definir los criterios para el 
fortalecimiento de la 
comunicación y coordinación de 
los entes de control. 

           

COSTO APROXIMADO 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN ANOTACIONES GENERALES  

 CORTO PLAZO 
150.000.000 

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores - 
Libre 
destinación - 
destinación 
específica) 
 

  

 

 MEDIANO PLAZO 150.000.000  

LARGO PLAZO 500.000.000 

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$ 800.000.000   
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Tabla 10.3 

 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC para el manejo de los RSE 
en el Municipio  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2019 se tienen diseñadas las estrategias IEC 

para el manejo adecuado de los RSE  

MEDIANO   MEDIANO    

LARGO X LARGO 
A diciembre del 2025 se han implementado las estrategias IEC 

diseñadas  

  
    

  
   

           

LÍNEA BASE 
No se cuenta con estrategias IEC 
enfocadas al manejo adecuado de 

los RSE 

INDICADOR 
PROYECTO 

Documento de análisis de efectividad de 
estrategia IEC en términos de disminución de 

puntos críticos  

           

RESPONSABLE DAPM (diseño) 
CORRESPON

SABLES 
DAGMA, SSPM, GOBIERNO, EMCALI 

(implementación)  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 
EJECUCIÓN 

Diseño de 
Estrategias de 
Información, 
Educación y 
Comunicación - 
IEC para el 
manejo adecuado 
de los RSE en el 
Municipio 

1.  Promover 
el manejo 
adecuado de 
los residuos 
sólidos 
especiales 
por parte de 
todos los 
actores, en la 
ciudad de 
Santiago de 
Cali. 

1.1. Diseño de 
estrategias de 
Información, 
educación y 

comunicación 
sobre la disposición 

correcta de los 
RSE generados. 

1.1.1 
Documento  

con el diseño 
de las 

estrategias IEC 
dirigidas a la 

comunidad y al 
sector 

productivo para 
el manejo 

adecuado de 
los RSE y la 

apropiación del 
concepto de 
basura cero. 

Identificación y Caracterización de los grupos 
de interés. 

2019 

Definición y formulación de los criterios de 
orientación temática para la construcción de 
estrategias IEC. 

Evaluar las estrategias IEC desarrolladas en 
otras temáticas del PGIRS que hayan sido 
exitosas 

Diseñar las piezas de comunicación, para la 
implementación de la estrategia IEC dirigidas 
a los diferentes actores (productores, 
generadores) 

Diseño y reproducción de material soporte 
para la ejecución de las estrategias IEC. 

Diseñas las campañas posconsumo dirigidas 
a la comunidad respecto a los RSE. 

1.2. Capacitar a la 
comunidad sobre el 
manejo correcto de 

los RSE 

1.2.1 Informe 
de campañas 
de educación 
presentadas a 
la comunidad  

Capacitar al personal del estado asociado a la 
puesta en marcha de las campañas 
educativas 

2022 
Desarrollar las campañas educativas al sector 
productivo y a la comunidad, sobre el manejo 
adecuado de los RSE. 

1.3. Evaluar la 
efectividad de la 
estrategia IEC 

1.3.1 Informes 
de evaluación y 
efectividad de la 
campañas 
desarrolladas. 

Diseñar una estrategia de evaluación de las 
campañas educativas. 

2025 
Establecer los planes de seguimiento a las 
campañas educativas. 

Implementar los planes de seguimiento y 
control establecidos 
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COSTO 
APROXIMADO 

  
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN ANOTACIONES GENERALES  

 CORTO PLAZO 150.000.000 Recursos propios 

Es importante tener en cuenta que la implementación IEC debe 
ser permanente 

 

 MEDIANO 
PLAZO   Recursos propios  

LARGO PLAZO 150.000.000 Recursos propios  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

$ 
300.000.000 
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Tabla 11.1. Implementación y operación de la infraestructura y equipamientos necesarios para el 
manejo integral de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.1. Implementación y operación de la infraestructura y equipamientos necesarios para 
el manejo integral de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de 
Santiago de Cali.   

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2019 se han puesto en marcha y 
operación  dos (2) infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el manejo integral 
de Residuos de Construcción y Demolición en el 
Municipio de Santiago de Cali.  

 

MEDIANO   MEDIANO 

A diciembre de 2023 se han puesto en marcha y 
operación tres (3) infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el manejo integral 
de Residuos de Construcción y Demolición en el 
Municipio de Santiago de Cali.  

 

LARGO   LARGO 

A diciembre de 2027 se han puesto en marcha y 
operación cuatro (4) infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el manejo integral 
de Residuos de Construcción y Demolición en el 
Municipio de Santiago de Cali.  

 

           

           

LÍNEA BASE 

Se han realizado dos estudios 
relacionados con Residuos de 
Construcción y Demolición: 
1. Evaluación técnica, ambiental, 
jurídica y socio económica de sitios para 
la operación de dos estaciones de 
transferencia y/o acopio de escombros y 
elaborar los diseños para el montaje y 
puesta en funcionamiento de dichas 
estaciones en el municipio de Cali - 
Ejecutado por la CVC. 
2. Definición de áreas potenciales para 
la disposición final de escombros 
generados por el municipio de Santiago 
de Cali - Ejecutado por DAPM - CVC - 
DAGMA 

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de   infraestructuras 
y equipamientos para el 
manejo integral de Residuos 
de Construcción y 
Demolición en el Municipio 
de Santiago de Cali 
implementadas 

 

           

RESPONSABLE 

El estudio de factibilidad definirá si 
es el sector privado o el municipio 

quien deberá realizar la 
implementación de la infraestructura 
para el manejo integral de residuos 

de construcción y demolición 

CORRESPONSABLES 
DAPM, CVC, DAGMA, 
SECTOR PRIVADO 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCION 

11.1. 
Implementación 
y operación de 

la 
infraestructura 

y 
equipamientos 
necesarios para 

el manejo 
integral de los 

residuos de 
construcción y 
demolición en 
el Municipio de 

Santiago de 
Cali.  

Implementar la 
infraestructura 

y 
equipamientos 

necesarios 
para el manejo 

integral de 
Residuos de 
Construcción 
y Demolición 

en el 
Municipio de 
Santiago de 

Cali.  

Implementar y poner 
marcha la  operación 

de plantas de 
aprovechamiento  de 

Residuos de 
Construcción y 
Demolición del 

municipio de Cali 

1 

  

2027 

  

Implementar y poner 
marcha La Operación 
de las estaciones de 

transferencia de 
escombros del 

municipio de Cali 

2 

  

2019 y 2026 

  

Implementar y poner 
marcha la operación 

de sitio de disposición 
final del municipio de 

Cali 

1 

  

2023 

  

      

   
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $ 11.500.000.000  

Recursos propios 
(SGP - Otros 

sectores - Libre 
destinación); 

Recursos del orden 
nacional (SGR, 
MVCT); Sector 

privado 

Una vez se hayan realizado los estudios de 
factibilidad se establecerán las actividades del 

proyecto.   

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 5.750.000.000  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $   5.750.000.000  

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $ 23.000.000.000  
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Tabla 11.2. Estudio de factibilidad técnica, ambiental y económica para ubicación y operación de 
la infraestructura,  equipamientos y procesos para el manejo integral de residuos de construcción 
y demolición 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.2. Estudio de factibilidad técnica, ambiental y económica para ubicación y operación de 
la infraestructura,  equipamientos y procesos para el manejo integral de residuos de 
construcción y demolición  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2018 se cuenta con dos (2) estudios de 
factibilidad técnica, ambiental y económica para el 
manejo integral de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

 

MEDIANO   MEDIANO 

A diciembre de 2018 se cuenta con cuatro (4) estudios 
de factibilidad técnica, ambiental y económica para el 
manejo integral de Residuos de Construcción y 
Demolición.  

LARGO   LARGO   
 

          
 

LÍNEA BASE 

Se han realizado dos estudios 
relacionados con Residuos de 
Construcción y Demolición: 
1. Evaluación técnica, ambiental, 
jurídica y socio económica de sitios 
para la operación de dos estaciones 
de transferencia y/o acopio de 
escombros y elaborar los diseños 
para el montaje y puesta en 
funcionamiento de dichas 
estaciones en el municipio de Cali - 
Ejecutado por la CVC. 
2. Definición de áreas potenciales 
para la disposición final de 
escombros generados por el 
municipio de Santiago de Cali - 
Ejecutado por DAPM - CVC - 
DAGMA 

INDICADOR 
PROYECTO 

Numero de estudios  realizados 

 

           

RESPONSABLE 
Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal 
CORRESPONSABLES DAGMA -  CVC 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE  

EJECUCION 

11.2. Estudio 
de factibilidad 

técnica, 
ambiental y 
económica 

para ubicación 
y operación de 

la 
infraestructura,  
equipamientos 

y procesos 
para el manejo 

integral de 
residuos de 

construcción y 
demolición 

 Identificar la 
factibilidad de 

implementación 
de la 

infraestructura,  
equipamientos 

y procesos 
para el manejo 

integral de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición. 

Realizar un 
estudio de 
factibilidad 

técnica, 
ambiental y 

económica para 
la ubicación y 

entrada en 
operación de 

plantas de 
aprovechamiento  
de Residuos de 
Construcción y 
Demolición del 

municipio de Cali 

Documento de 
evaluación de 

alternativas para el 
aprovechamiento de 

Residuos de 
Construcción y 

Demolición 

Estudio de evaluación ambiental 
de sitios potenciales para el 
aprovechamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición  

2021 

Estudio de viabilidad técnica, 
ambiental y jurídica para la 
operación de sitios para 
aprovechamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición 

Estudio económico para la 
operación de las plantas de 
aprovechamiento de RC D y 
sobre la tasa de retorno de la 
inversión, con resultados de 
estrategias que garanticen la 
sostenibilidad económica del 
proyecto y el flujo de los 
recursos hacia la recuperación 
ambiental, la inversión y la 
inclusión social. 

Estudio predial sobre calidad del 
bien y propietario, para cada 
uno de los sitios  seleccionados. 

Diseño arquitectónico y 
paisajístico  de las plantas de 
aprovechamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición  
en los predios seleccionados, 
conforme a los requerimientos y 
recomendaciones de los 
estudios técnicos y ambientales 
realizados. 

Estudios preliminares para 
determinar las especificaciones  
técnicas mínimas  y el 
presupuesto estimado para la 
construcción de la planta de 
aprovechamiento de escombros 

Reuniones de divulgación con la 
comunidad para la localización 
de las EDT para escombros. 

Publicidad escrita (Periódico y 
revistas), publicidad web, 
información vía radio y 
televisión, Medios masivos de 
comunicación sobre el proceso 
desarrollado. 

Diseño de un modelo para la 
utilización de elementos 
reciclados provenientes de los 
Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición 
legalmente constituidos y/o la 
reutilización de los generados 
por las etapas constructivas y de 
desmantelamiento.  



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

 

Realizar estudio 
de factibilidad 

técnica, 
ambiental y 

económica para 
la entrada en 

operación de las 
estaciones de 

transferencia de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición del 

municipio de Cali 

Documento soporte 
para la entrada en 
operación de las 

estaciones de 
transferencia de 

escombros 

Definición de los dos sitios 
definitivos de acuerdo al estudio 
de Evaluación  ambiental, 
jurídica y socio económica de 
sitios para la operación de dos 
estaciones de transferencia y/o 
acopio de escombros y elaborar 
los diseños para el montaje y 
puesta en funcionamiento de 
dichas estaciones en el 
municipio de Cali  realizado en 
al año 2013 

2016 - 2025 

Ajuste y validación del estudio 
de viabilidad técnica, ambiental 
y jurídica para la operación de 
sitios para la transferencia y/o 
acopio de escombros. 

Ajuste y validación del estudio 
económico para la operación de 
las EDT y sobre la tasa de 
retorno de la inversión, con 
resultados de estrategias que 
garanticen la sostenibilidad 
económica del proyecto y el flujo 
de los recursos hacia la 
recuperación ambiental, la 
inversión y la inclusión social. 

Ajuste y validación del estudio 
predial sobre calidad del bien y 
propietario, para cada uno de 
los sitios  seleccionados. 

Diseño arquitectónico y 
paisajístico  final de las 
estaciones de transferencia  en 
los predios seleccionados, 
conforme a los requerimientos y 
recomendaciones de los 
estudios técnicos y ambientales 
realizados. 

Determinación de las 
especificaciones  técnicas 
mínimas  y el presupuesto 
estimado para la construcción 
de la estación de transferencia 
de escombros.   

Reuniones de divulgación con la 
comunidad para la entrada en 
operación de las EDT para 
Residuos de Construcción y 
Demolición 

Publicidad escrita (Periódico y 
revistas), publicidad web, 
información vía radio y 
televisión, Medios masivos de 
comunicación sobre el proceso 
desarrollado. 

Realizar estudio 
de factibilidad 

técnica, 
ambiental y 

económica para 
la entrada en 
operación de 

sitio de 
disposición final 

Documento soporte 
para la entrada en 

operación del sitio de 
disposición final 

Definición del sitio definitivo de 
acuerdo al estudio de definición 
de sitios potenciales para la 
disposición final de  Residuos de 
Construcción y Demolición 
realizado en el año 2012.  

2017 

Estudio de viabilidad técnica, 
ambiental y jurídica para la 
operación de sitios para la 
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para Residuos 
de Construcción 
y Demolición del 
municipio de Cali 

transferencia y/o acopio de 
escombros. 

Estudio económico para la 
operación de las EDT y sobre la 
tasa de retorno de la inversión, 
con resultados de estrategias 
que garanticen la sostenibilidad 
económica del proyecto y el flujo 
de los recursos hacia la 
recuperación ambiental, la 
inversión y la inclusión social. 

Estudio predial sobre calidad del 
bien y propietario, para cada 
uno de los sitios  seleccionados. 

Diseño arquitectónico y 
paisajístico  final de las 
estaciones de transferencia  en 
los predios seleccionados, 
conforme a los requerimientos y 
recomendaciones de los 
estudios técnicos y ambientales 
realizados. 

Estudios finales para determinar 
las especificaciones  técnicas 
mínimas  y el presupuesto 
estimado para la construcción 
de la estación de transferencia 
de escombros.   

Reuniones de divulgación con la 
comunidad para la localización 
del sitio de disposición final de 
Residuos de Construcción y 
Demolición. 

Publicidad escrita (Periódico y 
revistas), publicidad web, 
información vía radio y 
televisión, Medios masivos de 
comunicación sobre el proceso 
desarrollado. 

           

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $ 900.000.000  

Recursos 
propios (SGP - 

Otros sectores - 
Libre 

destinación)  

  

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 450.000.000  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $ 450.000.000  

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $1.800.000.000  
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Tabla 11.3. Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  orientados a 
la promoción del manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en el municipio 
de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

      

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.3. Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  orientados 
a la promoción del manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en el 
municipio de Cali.  

      

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2019 se tienen diseñadas estrategias de 
Información, Educación y Comunicación - IEC  orientados a la 
promoción del manejo adecuado de los residuos de 
construcción y demolición en el municipio de Cali. 

 

MEDIANO  MEDIANO    

LARGO  LARGO    

      

LÍNEA BASE 
No existen diseños ni 
estrategias de orden 

municipal 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estrategias IEC diseñadas  
orientados a la promoción del 
manejo adecuado de los residuos 
de construcción y demolición en el 
municipio de Cali. 

 

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
SECRETARIA DE CULTURA -
SECTOR PRIVADO - 
UNIVERSIDADES  

      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

Diseño de 
Estrategias de 
Información, 
Educación y 

Comunicación - 
IEC  orientados 
a la promoción 

del manejo 
adecuado de 

los residuos de 
construcción y 
demolición en 

el municipio de 
Cali. 

 Diseñar 
estrategias 
IEC para la 
promoción 
del manejo 

adecuado de 
Residuos de 
Construcción 
y Demolición 

11.3.1.1 
Generar 

estrategias de 
fortalecimiento 
en el manejo 
adecuado de 

los Residuos de 
Construcción y 

Demolición 
generados en el 

municipio de 
Cali 

Documento de 
estrategias para 

fortalecer el manejo 
adecuado de los 

Residuos de 
Construcción y 

Demolición generados 
en el municipio de Cali 

Estado del arte de las estrategias 
diseñadas y/o implementadas 
orientadas al manejo de Residuos 
de Construcción y Demolición 

2019 

Identificación y caracterización de 
los grupos de interés 

Realización de Mesas de trabajo, 
con participación de los actores 
involucrados en el tema. 

Lineamientos para el diseño de 
estrategia producción de medios de 
comunicación masiva y producción 
de materiales movilizadores  

Definir la estrategia de 
fortalecimiento de los mecanismos 
actuales de IEC relacionados con el 
manejo adecuado de los Residuos 
de Construcción y Demolición 
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Propuestas de estrategias de 
separación en la fuente de 
Residuos de Construcción y 
Demolición para los distintos 
generadores y comunidad en 
general.   

Desarrollo de un Plan de Cultura 
Ciudadana enfocada a la 
separación Residuos de 
Construcción y Demolición 

Estrategia para la difusión de 
lineamientos sobre manejo 
adecuado de residuos de 
construcción y demolición. 

Definición de estrategias IEC, con 
participación de los diferentes 
generadores, para la gestión 
integral de Residuos de 
Construcción y Demolición en el 
municipio. 

Difusión la normatividad vigente en 
materia de Residuos de 
Construcción y Demolición y 
desarrollar y actualizar normas de 
aplicación local que promuevan el 
manejo adecuado por parte de los 
diferentes generadores. 

Aplicación de estrategias masivas 
de comunicación que promuevan la 
cultura del manejo adecuado de 
Residuos de Construcción y 
Demolición por parte de pequeños y 
grandes generadores así como 
prácticas de recuperación y 
aprovechamiento de Residuos de 
Construcción y Demolición. 

Generación de indicadores para la 
validación del impacto de las 
alternativas diseñadas. 

Aplicación de un prototipo de 
validación de las estrategias 
diseñadas para priorizar enfoque de 
intervención en materia de IEC. 

Análisis de resultados y generación 
del documento de estrategias para 
fortalecer el manejo adecuado de 
los Residuos de Construcción y 
Demolición generados en el 
municipio de Cali 

11.3.1.2 
Identificar 
alternativas de 
fortalecimiento 
institucional y de 
intervención del 
estado en 
manejo de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

Documento de 
Alternativa de 

fortalecimiento y 
mecanismos de 

intervención en el 
municipio 

Definición de mecanismos de 
coordinación interinstitucional a 
nivel territorial. 

Desarrollo de esquemas de 
vigilancia y control 

Definición de estrategias de 
concertación y/o posibles alianzas 
con sectores de interés. 

11.3.1.3 
Divulgar las 
estrategias con 

Jornadas de 
presentación de 

resultados 

Divulgación del Estudio con grupos 
de interés. 
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grupos de 
interés. Pieza de comunicación 

elaborada. 

Diseño y reproducción de pieza de 
comunicación (infográfico) sobre el 
proceso desarrollado y los 
resultados obtenidos. 

11.3.1.4 Diseñar 
pieza de 
comunicación 
(infográfico) 
sobre el proceso 
desarrollado y 
difusión de los 
resultados 
obtenidos. 

Ejemplares 
reproducidos 

Elaboración, diseño, diagramación, 
reproducción y publicación del 
documento de resultados obtenidos 

      

   
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $                    
620.000.000  

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)  

EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE IEC NO SE PUEDEN ESTABLECER 
HASTA QUE NO SE TENGAN LOS RESULTADOS DEL 
PRESENTE PROYECTO - LA IMPLEMENTACIÓN LE 
CORRESPONDE A SIV, DAGMA, SECRETRAIA DE 

GOBIERNO, SSPM, STT, SCT, METROCALI, EMCALI, ESP 
ASEO Y ASEO ESPECIAL 

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                                       
-    

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                       
-    

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                    
620.000.000  

 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 
META DEL PROYECTO 

 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2018 se han definido lineamientos 
normativos, técnicos y ambientales para la gestión 
integral de Residuos de Construcción y Demolición  

 

MEDIANO   MEDIANO   
 

LARGO   LARGO    
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Tabla 11.4. Definición de lineamientos normativos, técnicos y ambientales para las actividades de 
recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de 
construcción y demolición en el municipio de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

      

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.4. Definición de lineamientos normativos, técnicos y ambientales para las actividades 
de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 
residuos de construcción y demolición en el municipio de Cali||  

      

LÍNEA BASE 

Manual para la gestión 
integral de escombros 

municipio de Santiago de Cali, 
2012 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estudio de definición de 
lineamientos para el manejo 
integral de los Residuos de 
Construcción y Demolición  

      

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
DAGMA - CVC - SIV -  ALCALDIA 
MUNICIAPLES - ESP ASEO - 
SECTOR PRIVADO  

      

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

11.4. Definición 
de lineamientos 

normativos, 
técnicos y 

ambientales para 
las actividades de 

recolección, 
transporte, 

aprovechamiento, 
tratamiento y 

disposición final 
de los residuos 

de construcción y 
demolición en el 
municipio de Cali 

Generar 
instrumentos 
normativos, 
técnicos y 

ambientales 
para el 
manejo 

integral de 
los Residuos 

de 
Construcción 
y Demolición 

Definir 
estrategias de 
articulación 
interinstitucional 
e intersectorial 
para la gestión 
integral de los 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición.  

Documento de 
estrategias para 

promover la 
articulación de la 

gestión adecuada de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición 

Levantamiento de información y 
estado del arte 

2018 

Definición de lineamientos para la 
articulación interinstitucional e 
intersectorial para la gestión de 
Residuos de Construcción y 
Demolición.  

Formulación de normativas a 
nivel  local y regional para el 
manejo integral de los Residuos 
de Construcción y Demolición y 
actividades conexas 

Establecimiento de alianzas y 
proyectos estratégicos y de 
inclusión social  con los diferentes 
actores para promover un manejo 
integral de Residuos de 
Construcción y Demolición 

Establecimiento de acciones para 
fortalecer la prestación del 
servicio de aseo especial de 
Residuos de Construcción y 
Demolición en la ciudad 

Establecimiento de  lineamientos 
para e manejo de Residuos de 
Construcción y Demolición en la 
entidades de la administración 
municipal 
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Definición del sistema de 
recolección de Residuos de 
Construcción y Demolición para 
pequeños y grandes generadores 
y puesta en marcha. 

Generar 
estrategias que 
permitan el 
manejo 
adecuado de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 

Diseños de estrategias 
para el manejo 

adecuado de Residuos 
de Construcción y 

Demolición 

Generación de un  marco 
normativo que permita el 
aprovechamiento de los 
escombros en distintos usos, 
para hacer de la gestión de 
Residuos de Construcción y 
Deconstrucción o Escombros una 
realidad. 

Diseño de una Guía Regional del 
uso de agregados reciclados 

Proyecto de ajuste del Estatuto 
de escombros adoptado 
mediante Decreto 0291 de 2005.   
-    

      

   
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $  80.000.000  

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)  

  

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO PLAZO 

 $                                   
-    

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                   
-    

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $  80.000.000  
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Tabla 11.5. Fortalecimiento de las propuestas y acciones reales y efectivas para la inclusión de los 
carretilleros en el sistema público de aseo especial 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.5. Fortalecimiento de las propuestas y acciones reales y efectivas para la inclusión de 
los carretilleros en el sistema público de aseo especial 

 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2023 se tiene definido un mecanismo de 
colaboración y coordinación  entre los prestadores del 
servicio público especial de aseo en el marco de un 
esquema operativo con inclusión de carretilleros 

 

MEDIANO   MEDIANO    

LARGO   LARGO    

           

LÍNEA BASE 
Se cuenta con un plan de 

sustitución de vehículos de 
tracción animal 

INDICADOR 
PROYECTO 

Mecanismos de colaboración y 
coordinación definidos 

 

           

RESPONSABLE SBDT CORRESPONSABLES 
DAPM - SCT - SSPM - SEM - STT - 

DAGMA - SECTOR PRIVADO  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

11.5. 
Fortalecimiento 

de las 
propuestas y 

acciones reales 
y efectivas para 
la inclusión de 
los carretilleros 

en el sistema 
público de aseo 

especial 

Diseñar 
acciones 

tendientes a 
la inclusión 

de la 
población de 
carretilleros 

en el 
servicio de 

aseo 
especial de 
residuos de 

construcción 
y demolición 

Definir en el 
marco de los 
programas y 
políticas de las 
dependencias 
de la Alcaldía 
Municipal un 
Plan Social para 
la población de 
carretilleros 

Documento Plan  social 
dirigido a la población 

de carretilleros de 
oficio de Santiago de 

Cali. 

Revisión de resultados de los 
ejercicios de verificación del Censo 
de carretilleros 2012 para identificar 
las necesidades de la comunidad 
carretillera y el tipo de oferta que se 
requiere. 

2016 

Reuniones interinstitucionales de 
concertación y coordinación del 
Plan Social.  

Definición una ruta interna de 
gestión del proceso que fortalezca la 
articulación.  

Consolidación  del Plan Social 
dirigido a carretilleros 

Validación del Plan Social dirigido a 
carretilleros 
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Fortalecer una 
estrategia de 
acceso a la 
oferta social y/o 
laboral 
 

Un protocolo para la  
difusión y el acceso a la 
oferta  del Plan social 
y/o laboral   

Diseño de protocolo del plan social 
y/o laboral con la población de 
carretilleros por parte delas 
dependencias; aportando a que  la 
ciudadanía en general  a apoyar la 
labor del carretillero  

Socialización del plan social y/o 
laboral con organizaciones de 
carretilleros y con carretilleros no 
organizados. (difusión en medios 
masivos: radio, prensa, TV; y otros 
medios) 

Diseño de un mecanismo técnico y 
operativo para la puesta en marcha 
del plan social y/o laboral. 

Implementación del protocolo para 
que los carretilleros accedan a la 
oferta social y/o laboral  

Lineamientos para el apoyo a la 
formalización y/o inclusión de la 
población de carretilleros en los 
componentes del servicio de aseo 
especial de Residuos de 
Construcción y Demolición 

Definición y aplicación de un 
proceso de fortalecimiento de la 
organización gremial de los 
carretilleros y capacitación para 
trabajar en el Programa. 

1.3 Diseñar  una 
estrategia de 
monitoreo que 
cuantifique la 
población de 
carretilleros 
beneficiada por 
el plan social y/o 
laboral.  

Documento de la 
Estrategia de monitoreo  
para hacer seguimiento 
al plan social  y/o 
laboral dirigido a la 
Población de 
carretilleros 

Diseño de una estrategia de 
monitoreo de la población de 
carretilleros de oficio que se 
beneficie de la oferta social y/o 
laboral.  

Implementación  de una estrategia 
de monitoreo de la población de 
carretilleros de oficio que se 
beneficie de la oferta social y/o 
laboral.  

Evaluación del plan social y/o 
laboral.  

           

 COSTO APROXIMADO 
 

FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 
 

CORTO PLAZO   

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)  

  

 

MEDIANO 
PLAZO 

 $ 750.000.000  

 

LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL  $ 750.000.000 
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Tabla 11.6. Plan de sustitución de vehículos de tracción animal y reconversión laboral, fase II 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.6. Plan de sustitución de vehículos de tracción animal y reconversión laboral, fase II 

 

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2018 ha realizado el proceso de 
sustitución de vehículos de tracción animal 

 

MEDIANO   MEDIANO    

LARGO   LARGO    

           

LÍNEA BASE 
Se cuenta con un plan de 

sustitución de vehículos de 
tracción animal 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de vehículos de tracción 
animal sustituidos 

 

           

RESPONSABLE STTM CORRESPONSABLES SSPM - DAGMA - SBDT - DAPM  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

11.6. Plan de 
sustitución de 
vehículos de 
tracción animal 
y reconversión 
laboral, fase II 

Continuar con 
el proceso de 
sustitución de 
vehículos de 
tracción 
animal 

Continuar con 
el proceso de 
sustitución de  
carretilleros y 
reconversión 

laboral 

Registros de 
sustitución de 

vehículos de tracción 
animal 

Desarrollo y culminación de las 
actividades alternativas de 
sustitución de los vehículos de 
tracción animal 

2017 

Establecimiento, coordinación, 
ejecución y  seguimiento a las 
condiciones, procedimientos y 
programas para la recepción de 
los vehículos de tracción animal -
carretas y semovientes como un 
conjunto- que garantice las 
condiciones sanitarias adecuadas 
para el alojamiento y bienestar de 
los animales y la desintegración de 
la carreta. Para la ejecución de 
esta actividad, podrá celebrar 
acuerdos con asociaciones 
defensoras de animales o 
entidades sin ánimo de lucro o 
desarrollar programas de 
adopción para actividades 
agropecuarias que garanticen la 
conservación, cuidado y 
mantenimiento de los 
semovientes. 
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Establecimiento de mecanismos 
de control que permitan garantizar 
el cumplimiento de la entrega 
material de la carreta y del 
semoviente a quien para este 
efecto haya determinado la 
autoridad municipal o distrital. 

Establecimiento de  un registro 
detallado que identifique 
plenamente a los conductores y a 
los vehículos motocarro de carga 
liviana que resultaren del 
programa de sustitución, 
autorizados para transitar. 

Realización de programas de 
capacitación en técnicas de 
administración y 
desarrollo de empresas, negocios 
y manejo de cargas livianas, 
dirigidos a 
los conductores de estos 
vehículos. 

Diseñar  una 
estrategia de 
monitoreo que 
cuantifique la 
población de 
carretilleros por 
la sustitución de 
vehículos 

Documento de la 
Estrategia de monitoreo  
para hacer seguimiento 
a la sustitución 
vehicular 

Diseño de una estrategia de 
seguimiento y monitoreo de la 
población de carretilleros que 
accedieron a la sustitución de 
vehículos de tracción animal 2018 

Evaluación del seguimiento y 
monitoreo 

           

COSTO APROXIMADO 
  

FUENTES DE 
FINANCIACION 

ANOTACIONES GENERALES 
 

CORTO PLAZO 
 

$4.200.000.000  

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)  

  

 

MEDIANO 
PLAZO 

  

 

LARGO PLAZO 
 $                                   
-    

 

COSTO TOTAL  
 
$4.200.000.000  
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Tabla 11.7. Diseño del modelo de recolección y manejo de Residuos de Construcción y 
Demolición de los pequeños generadores y su articulación al proceso de Sustitución de vehículo 
de tracción animal. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.7. Diseño del modelo de recolección y manejo de Residuos de Construcción y 
Demolición de los pequeños generadores y su articulación al proceso de Sustitución de 
vehículo de tracción animal.  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2017 se tiene un modelo de recolección y 
transporte de Residuos de Construcción y Demolición de 
los pequeños generadores  

MEDIANO   MEDIANO   
 

LARGO   LARGO    

           

LÍNEA BASE Ninguno 
INDICADOR 
PROYECTO 

Modelo de recolección y transporte 
de Residuos de Construcción y 
Demolición de los pequeños 
generadores diseñado  

           

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
STT - DAGMA - SECTOR 
PRIVADO - ESP ASEO - SECTOR 
PRIVADO  

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

11.7. Diseño del 
modelo de 

recolección y 
manejo de 

Residuos de 
Construcción y 
Demolición de 
los pequeños 
generadores y 
su articulación 
al proceso de 
Sustitución de 

vehiculo de 
tracción 
animal. 

Diseñar un 
modelo de 

recolección y 
manejo de 

Residuos de 
Construcción 
y Demolición 

de los 
pequeños 

generadores 
y su 

articulación 
al proceso de 
Sustitución 
de vehiculo 
de tracción 

animal. 

Establecer un 
modelo de 

recolección y 
transporte de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición de 
los pequeños 
generadores 

Documento modelo de 
recolección y 

transporte de Residuos 
de Construcción y 
Demolición de los 

pequeños generadores 

Recolección de información y 
estado del arte 

2017 

Diagnóstico situación actual  de 
servicio de recolección y transporte 
de Residuos de Construcción y 
Demolición de los pequeños 
generadores en el municipio  

Diseño de macro y micro rutas 

Diseño logístico para operación de 
ruta de recolección de 
aprovechables. 

Análisis económico para la 
sostenibilidad de la operación de la 
ruta. 

Análisis jurídico de cada uno de los 
aspectos de diseño de la ruta 
selectiva. 
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Definición estrategia organizativa 
para inclusión carretilleros al 
servicio público de aseo especial. 

Evaluación de alternativas 

Diseño del modelo de recolección y 
transporte de Residuos de 
Construcción y Demolición de los 
pequeños generadores 

 Establecer 
estrategias para 

el 
fortalecimiento 
de la inclusión 

de los 
carretilleros en 
el servicio de 
recolección y 
transporte de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición de 
los pequeños 
generadores 

Documento de 
estrategias para la 

inclusión social de los 
carretilleros en el 

servicio público de 
aseo especial 

Definición de estrategias para el 
acompañamiento a procesos de 
concertación con comunidad en la 
prestación del servicio de aseo 
especial 

Diseño de programas de 
recolección selectiva de Residuos 
de Construcción y Demolición 
definiendo sistemas de transporte 
que incluyan a los carretilleros de 
oficio. 

Definición de estrategias para 
fortalecer la participación de las 
ESP, prestadores naturales y 
comunidad, en la construcción 
colectiva de las propuestas en el 
manejo de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 

Divulgar las 
estrategias con 

grupos de 
interés. 

Jornadas de 
presentación de 

resultados 

Divulgación del Estudio con grupos 
de interés. 

Pieza de comunicación 
elaborada. 

Diseño y reproducción de pieza de 
comunicación (infográfico) sobre el 
proceso desarrollado y los 
resultados obtenidos. 

           

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $470.000.000  

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)  

EL PROYECTO ES UNA HERRAMIENTA PARA LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO DE ASEO ESPECIAL 

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                   
-    

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $470.000.000 
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Tabla 11.8. Fortalecimiento de mecanismos de inspección, vigilancia y control respecto al manejo 
de los Residuos de Construcción y Demolición en el municipio  de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.8. Fortalecimiento de mecanismos de inspección, vigilancia y control respecto al 
manejo de los Residuos de Construcción y Demolición en el municipio  de Santiago de 
Cali.  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2018 se tienen definidos los mecanismos 
de inspección, vigilancia y control respecto al manejo de 
los Residuos de Construcción y Demolición en el 
municipio  de Santiago de Cali. 

 

MEDIANO   MEDIANO    

LARGO   LARGO   
 

           

LÍNEA BASE 0 
INDICADOR 
PROYECTO 

Mecanismos de inspección, 
vigilancia y control respecto al 
manejo de los Residuos de 
Construcción y Demolición en el 
municipio  de Santiago de Cali 
definidos.  

           

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
SECRETARIA DE GOBIERNO - 
STTM - DAGMA - CVC  

          
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

11.8. 
Fortalecimiento 
de mecanismos 
de inspección, 

vigilancia y 
control 

respecto al 
manejo de los 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición en 

el municipio  de 
Santiago de 

Cali. 

Fortalecer 
los  

mecanismos 
de 

inspección, 
vigilancia y 

control 
respecto al 
manejo de 

los Residuos 
de 

Construcción 
y Demolición 

en el 
municipio  de 
Santiago de 

Cali. 

11.8.1 
Establecer 
acciones para el 
adecuado 
seguimiento y 
control del 
manejo integral 
de los Residuos 
de Construcción 
y Demolición 

Documento de 
mecanismos de 

seguimiento y control a 
la gestión de Residuos 

de Construcción y 
Demolición 

Levantamiento de información y 
estado del arte 

2018 

Definición de lineamientos para la 
articulación interinstitucional para el 
seguimiento y control de las 
actividades relacionadas con los 
Residuos de Construcción y 
Demolición.  

Establecimiento de acciones para 
fortalecer el seguimiento y control 
del servicio de aseo especial de 
Residuos de Construcción y 
Demolición en la ciudad 

Formulación procedimientos para 
las acciones de seguimiento y 
control al manejo integral de los 
Residuos de Construcción y 
Demolición y actividades conexas 
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Diseñar herramientas informáticas 
para las acciones de seguimiento y 
control a los actores involucrados 
en el manejo integral de los 
Residuos de Construcción y 
Demolición 

11.8.3 Divulgar 
las estrategias 
con grupos de 
interés. 

Jornadas de 
presentación de 

resultados 

Divulgación del Estudio con grupos 
de interés. 

Diseñar y reproducir pieza de 
comunicación sobre el proceso 
desarrollado y los resultados 
obtenidos. 

           

    
FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

 $120.000.000  

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación), 
gestión con 

otras 
entidades  

LA IMPLEMENTACIÓN LE CORRESPONDE AL DAGMA, 
SECRETARIA DE GOBIERNO, CVC 

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                                   
-    

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

  
$120.000.000 
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Tabla 11.9. Implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  
orientados a la promoción del manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en 
el municipio de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

           

PROGRAMA Gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

11.9. Implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC  
orientados a la promoción del manejo adecuado de los residuos de construcción y 
demolición en el municipio de Cali.  

           

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 
 

CORTO X CORTO    

MEDIANO X MEDIANO 
 A diciembre de 2023 se implementan las acciones IEC para 

la gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
   

LARGO X LARGO 
  A diciembre de 2027 se continúan implementando las 

acciones IEC para la gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición  

           

LÍNEA BASE 
No existen diseños ni 
estrategias de orden 

municipal 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estrategias IEC implementadas  
orientados a la promoción del 
manejo adecuado de los residuos 
de construcción y demolición en el 
municipio de Cali.  

           

RESPONSABLE 
SCT - DAGMA - SECRETARIA 

DE GOBIERNO 
CORRESPONSABLES 

DAPM - SEM - SECTOR PRIVADO 
- UNIVERSIDADES 

 

           

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 

11.9. 
Implementación 
de Estrategias 

de Información, 
Educación y 

Comunicación - 
IEC  orientados 
a la promoción 

del manejo 
adecuado de 

los residuos de 
construcción y 
demolición en 
el municipio de 

Cali. 

Implementar 
estrategias 
IEC para la 
promoción 
del manejo 

adecuado de 
Residuos de 
Construcción 
y Demolición 

   2021 -2027 
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FUENTES DE 

FINANCIACION 
ANOTACIONES GENERALES 

 

COSTO 
APROXIMADO 
CORTO PLAZO 

  

Recursos 
propios (SGP - 
Otros sectores 

- Libre 
destinación)  

EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS 
ESTRATEGIAS DE IEC NO SE PUEDEN ESTABLECER 
HASTA QUE NO SE TENGAN LOS RESULTADOS DEL 
PRESENTE PROYECTO - LA IMPLEMENTACIÓN LE 
CORRESPONDE A SIV, DAGMA, SECRETRAIA DE 

GOBIERNO, SSPM, STT, SCT, METROCALI, EMCALI, ESP 
ASEO Y ASEO ESPECIAL 

 

COSTO 
APROXIMADO 

MEDIANO 
PLAZO 

 $                    
420.000.000  

 

COSTO 
APROXIMADO 
LARGO PLAZO 

 $                    
420.000.000  

 

COSTO TOTAL 
APROXIMADO 

 $                    
840.000.000  
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12. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN ZONA RURAL 
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Tabla 12.1. Diagnósticos situacional sobre la prestación del servicio público de aseo en la zona rural del municipio de 

Santiago de Cali. 
FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diagnósticos situacional sobre la prestación del servicio público de aseo en la zona rural del municipio de 
Santiago de Cali.  

          

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2017 se cuenta con un diagnóstico situacional sobre la 

prestación de servicio público de aseo de los 15 corregimientos que 
conforman la zona rural del Municipio de Santiago de Cali. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

No se cuenta como un 
diagnóstico situacional sobre la 

prestación del servicio público de 
aseo. 

 
12.379 Usuarios del servicio 
público de aseo en área rural 

reportados por facturación 
conjunta con EMCALI 

INDICADOR 
PROYECTO 

Documento de diagnóstico situacional sobre 
la prestación del servicio público de aseo en 

la zona rural del Municipio. 

          

RESPONSABLE DAPM - PGIRS CORRESPONSABLES 
SSPM - EDUCACIÓN - GOBIERNO 

(INSPECTORES DE POLICIA) - SDTBS - 
UMATA - CVC - PNN - GOBERNACIÓN  

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Diagnóstico 
situacional sobre la 
prestación del 
servicio público de 
aseo en la zona rural 
del Municipio de 
Santiago de Cali. 

1. Determinar 
las variables 
del esquema 
de prestación 
de Servicio 
Público de 
Aseo en la 
Zona Rural 
del Municipio. 

1.1. 
Levantamiento de 
la Línea base de 
información. 

1.1.1. Documento de 
línea base sobre la 
prestación del servicio 
público de aseo en los 
15 corregimientos del 
Municipio de Santiago 
de Cali. 

Identificación de actores y roles por cada uno 
de los corregimientos objeto del proyecto. 

Definir los parámetros de evaluación dentro de 
la Línea Base. 

Recolección de información secundaria 
asociada a la prestación del servicio. 

Determinar el porcentaje de Cobertura de la 
prestación del SPA por corregimiento 

Identificación de factores administrativos y 
políticos asociados a la prestación del 
servicio en la zona rural. 

1.2 Determinar el 
estado actual  da 
la prestación de 
todos los 
componentes del 
servicio público 
de aseo. 

1.2.1. Documento de 
análisis sobre la 
prestación de los nueve 
componentes del SPA. 

Identificación de las macro rutas de 
recolección. 

Identificación de las micro rutas de recolección 
de residuos sólidos. 

Análisis de la prestación del componente de 
Recolección y Transporte. 

Análisis de la prestación del componente de 
Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

Análisis componente de corte de césped, poda 
de árboles y lavado de áreas públicas. 

Análisis componente de manejo y disposición 
final. 
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Análisis consultivo sobre el manejo 
comunitario del componente de 
aprovechamiento. 

Análisis componente de lavado de áreas 
públicas. 

Análisis componente de limpieza de Zonas 
ribereñas. 

Identificación de otras alternativas de manejo 
y disposición de residuos sólidos en la zona 
rural. 

          

COSTO APROXIMADO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES 

 CORTO PLAZO 
 $ 
300.000.000  Recursos propios 

(SGP- Otros 
sectores - Libre 

destinación) 

Los prestadores del servicio público de aseo reportan un porcentaje de 
cobertura en la prestación del servicio en la zona rural del 100%, sin 

embargo dentro de la información recolectada para la consolidación de 
la línea base, se evidencia la no prestación de la totalidad de los 

componentes de la prestación del servicio público de aseo y variación 
en las frecuencias de recolección de un operador a otro. 

 MEDIANO PLAZO   

 LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL  
 $                                 
300.000.000  

 

  



 

 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2015 -2027  
   

 

 

Tabla 12.2. Estudio de factibilidad técnica, administrativa, ambiental y económica para la implementación de alternativas 

de aprovechamiento para la zona rural del Municipio de Santiago de Cali. 
FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

          

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

Estudio de factibilidad técnica, administrativa, ambiental y económica para la implementación de alternativas de 
aprovechamiento para la zona rural del Municipio de Santiago de Cali. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2019 se cuenta con un estudio de factibilidad para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos de  5 corregimientos de la zona rural del 
Municipio. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 

No se evidencia en el 
consolidado de línea base reporte 

de alternativa de 
aprovechamiento desde la 
institucionalidad aplicada. 

INDICADOR 
PROYECTO 

Estudio de factibilidad para  el  aprovechamiento de los residuos 
sólidos de cinco corregimientos de la zona rural. 

          

RESPONSA
BLE 

Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal - Plan de 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS 

CORRESPON
SABLES 

  

          

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Estudio de 
factibilidad 
técnica, 
administrativ
a, ambiental y 
económica 
para la 
implementaci
ón de 
alternativas 
de 
aprovechami
ento para la 
zona rural del 
Municipio de 
Santiago de 
Cali. 

1. Identificar 
las 
alternativas 
para el 
aprovechami
ento, 
tratamiento y 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 
generados en 
los 
corregimiento
s que 
conforman la  
zona rural del 
Municipio de 
Santiago de 
Cali. 

1.1. Diagnóstico 
situacional sobre 
la cadena de 
reciclaje en la 
zona rural. 

1.1.1 
Documento de 
diagnóstico 
situacional de la 
ciudad 

Levantamiento de información secundaria en el sector rural. 

Difusión del proyecto con grupos de interés. 

Identificación de los residuos potencialmente aprovechables. 

Estimar la oferta y demanda de los residuos  

Identificación de alternativas de aprovechamiento colectivas  e 
individuales. 

1.2 Definir 
alternativas de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos en la zona 
rural. 

1.2.1 
Documento de 
alternativas de 
aprovechamien
to. 

Identificación de actores y roles asociados a la gestión diferencial 
de los residuos generados en la zona rural. 

Identificación de dos alternativas de aprovechamiento (Manejo de 
orgánicos e inorgánicos) 

Estructuración del modelo económico para  el  aprovechamiento 
de los materiales. 

Definición de requerimientos administrativos y estructuración de la 
operatividad del modelo según tipo aprovechamiento. 

Evaluación ambiental para la implementación de las alternativas 
de aprovechamiento. 

Generación de indicadores para gestión de alternativas de 
aprovechamientos 

Socialización de alternativas con grupos de interés. 

1.3 Definir 
lineamientos para 
prestación de la 
ruta selectiva en 
la zona rural del 
municipio de 
Santiago de Cali. 

1.3.1 
Documento de 
lineamientos 
para prestación 
de ruta 
selectiva. 

Definir los requerimientos técnicos y logísticos para la puesta en 
marcha de la Ruta Selectiva. 

Diseño operativo de la Ruta Selectiva de residuos sólidos 
aprovechables. 

Definir los criterios para la promoción de la ruta selectiva. 
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COSTO APROXIMADO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES 

CORTO 
PLAZO 

 $                                 
500.000.000  

Recursos propios 
(SGP- Otros 

sectores - Libre 
destinación) 

Tener en  cuenta que pueden existir alternativas de aprovechamiento dispersas 
pero que no necesariamente responde a una alternativa institucionalizada desde la 
municipalidad para la zona rural en el marco de la prestación del servicio público de 

aseo. 

 MEDIANO 
PLAZO 

  

 LARGO 
PLAZO 

  

COSTO 
TOTAL  

 $                                 
500.000.000  
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Tabla 12.3 Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC para la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos en la zona rural del Municipio. 
FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Diseño de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos en la zona rural del Municipio. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2019 se tienen diseñadas las estrategias IEC para la 

Gestión de Residuos Sólidos en la Zona Rural del Municipio de 
Santiago de Cali. 

MEDIANO  MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 
No se evidencia en el consolidado de 

línea base reporte de información 
sobre aplicación de estrategias IEC. 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias IEC diseñadas para 
la zona rural. 

          

RESPONSABLE 

Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal - Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS -Alcance: DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS IEC 

CORRESPONSABLES 

SSPM - ÁREA DE SALUD AMBIENTAL - 
ENTORNOS SALUDABLES - CULTURA - 
EDUCACIÓN - GOBIRNO - UMATA - CVC 

- PNN - GOBERNACIÓN 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Diseño de Estrategias 
de Información, 
Educación y 
Comunicación - IEC 
para la Gestión 
Integral de los 
Residuos Sólidos en la 
zona rural del 
Municipio. 

1. Diseñar 
acciones para la 
promoción de la 
cultura de 
separación en la 
fuente y la 
gestión 
adecuada de 
residuos sólidos  
en la zona rural 
del Municipio de 
Santiago de Cali. 

1.1. Diseño de 
estrategias de 
Información, 
educación y 
comunicación 
asociadas  al 
manejo de los 
residuos sólidos en 
la zona rural. 

1.1.1 Documento 
estrategias IEC de 
separación en la fuente 
diseñadas. 

Identificación y Caracterización de los 
grupos de interés. 

Definición y formulación de los criterios de 
orientación temática para la construcción de 
estrategias IEC. 

Diseño de estrategias para aplicar en 
espacios públicos basados en el enfoque de 
construcción colectiva y movilización 
ciudadana. 

Lineamientos para el diseño de estrategia 
producción de medios de comunicación 
masiva y producción de materiales 
movilizadores. 

Diseño y reproducción de material soporte 
para la ejecución de las estrategias IEC. 

Definición de lineamientos para la aplicación 
de programas empoderamiento de grupos 
de interés como líderes multiplicadores del 
GIRS dentro de las comunidades que 
conforman la zona rural.  

Generación de indicadores para la 
validación del impacto de las alternativas 
diseñadas. 

Aplicar un prototipo de validación de las 
estrategias diseñadas para priorizar 
enfoque de intervención en materia de IEC. 

1.2 Identificar 
alternativas de 
fortalecimiento 
institucional y de 
intervención del 

1.2.1 Documento de 
Alternativa de 
fortalecimiento y 
mecanismos de 

Definir un mecanismo de coordinación 
interinstitucional a nivel territorial atendiendo 
las dinámicas de la zona rural. 

Desarrollar esquemas de vigilancia y control 
particulares para la zona rural 
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Estado en zonas 
rurales del 
Municipio de 
Santiago de Cali. 

intervención en zona 
rural. 

identificar las disposiciones regulatorias y 
normativas requeridas para la zona rural 

Definir estrategias de concertación y/o 
posibles alianzas con sectores de interés. 

Definir lineamientos para la puesta en 
marcha de programas de asistencia técnica. 

          

COSTO APROXIMADO  
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES 

CORTO PLAZO 
 $                                 
400.000.000  Recursos propios 

(SGP- Otros 
sectores - Libre 

destinación) 

  
 MEDIANO PLAZO   

 LARGO PLAZO   

COSTO TOTAL  
 $                                 
400.000.000  
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Tabla 12.4 Implementación de alternativa de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural del 

Municipio de Santiago de Cali. 
PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Implementación de alternativa de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural del Municipio de 
Santiago de Cali. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO  CORTO   

MEDIANO X MEDIANO 
A diciembre de 2023 se han implementado de manera progresiva al 

menos una alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos en cinco 
corregimientos. 

LARGO X LARGO 
A diciembre de 2027 se han implementado de manera progresiva al 

menos una alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos en diez 
corregimientos. 

          

LÍNEA BASE 
  

INDICADOR 
PROYECTO 

No. de Alternativas de manejo diseñadas / No. 
de Alternativas implementadas 

          

RESPONSABLE 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL 
- UMATA 

CORRESPONSABLES 
SSPM - EDUCACIÓN - GOBIERNO 

(INSPECTORES DE POLICIA) - SDTBS - 
UMATA - CVC Y PARQUES 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Implementación 
de alternativa de 

manejo y 
aprovechamiento 

de residuos 
sólidos en la zona 

rural del 
Municipio de 

Santiago de Cali. 

1.Definir un 
esquema de 

aprovechamiento 
de los residuo 

sólidos 
generados en la 

zona rural del 
Municipio 

1.1. Priorizar e 
implementar 
alternativas de 
aprovechamiento 
tanto de residuos 
orgánicos como 
inorgánicos en la 
zona rural. 

1.1.1 Documento de 
priorización e 
implementación de 
alternativas de 
aprovechamiento. 

Selección de Alternativas de aprovechamiento. 

Identificación de aliados estratégicos para la 
puesta en marcha de las iniciativas 
seleccionadas. 

Definición del Plan de Trabajo 

Consecución de materiales y suministros. 

Puesta en marcha de una ruta de recolección 
diferencial 

Ejecución de acciones de coordinación. 

Aplicar indicadores de gestión y reporte de 
información. 

1.2 Fortalecer 
Programas de 
Asistencia Técnica 
para el 
aprovechamiento 
de los residuos. 

1.2.1 Documento 
programa de Asistencia 
Técnica. 

Establecer alianza para adelantar procesos de 
capacitación comunitaria en el marco del 
programa de Gestión de los residuos sólidos. 

Asistencia Técnica focalizada a pequeños 
productores. 

Apoyo y/o incentivo a iniciativas de 
aprovechamiento.  

Aplicación de mecanismos de evaluación y 
seguimiento. 

1.3 Promover 
escenarios de 
intercambio de 

experiencias y de 
acciones formativas 
que contribuyan a 
la Gestión de los 
Residuos en la 

Zona Rural 

1.3.1Documento Plan 
de trabajo  para la 
promoción de 
escenarios de 
intercambio de 
experiencias y acciones 
formativas. 

Promover la construcción de alianzas 
estratégicas entre sectores generadores y 
actores de gestión ambiental para dinamizar el 
PGIRS del Municipio 

Diseñar un mecanismo de coordinación 
interinstitucional para Articular proyectos de 
inversión de las entidades del Gobierno 
Nacional en agua potable y saneamiento 
básico en zonas rurales 

Implementación de estrategias IEC con los 
sectores priorizados en la zona rural. 

Implementar estrategias pedagógicas en 
formación ambiental escolar. 
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COSTO APROXIMADO  
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
ANOTACIONES GENERALES 

CORTO PLAZO   

Recursos propios 
(SGP- Otros 

sectores - Libre 
destinación) 

Una vez se hayan realizo los estudios de factibilidad y de diseño de 
estrategias IEC, se ampliaría las actividades del proyecto (Detalle de la 

ejecución). 
 

Se debe tener en cuenta que aquellas dependencias corresponsables 
pueden definir desde su misión otras actividades que le apunten al 

cumplimiento de la emta del proyecto y de su objetivo. 

 MEDIANO PLAZO 
 $                              

1.000.000.000  

 LARGO PLAZO 
 $                              

2.000.000.000  

COSTO TOTAL  
$                              

3.000.000.000 
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13. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO  
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Tabla 13.1. Identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por manejo de 
residuos sólidos en el Municipio de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Gestión del riesgo. 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

13.1. Identificar las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por manejo de residuos sólidos en el 
Municipio de Santiago de Cali. 

        
  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

A diciembre de 2017 se cuente con un estudio de   identificación de 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya 
cuantificación de  impactos en la población  y la definición del riesgo mitigable 
en el Municipio de Santiago de Cali (zona urbana y rural). 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE  
INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estudios  de identificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo asociado al manejo de residuos 
sólidos en situación de desastres, en el municipio de 
Santiago de Cali  

          

RESPONSABLE 
SECRETARÍA DE GESTIÓN 

DEL RIESGO 
CORRESPONSABL

ES 

DAPM, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de 
educación, los Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
CorpoRiesgos, Operadores del Servicio Público de 
Aseo, la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, el Departamento Administrativo del Gestión del 
Medio Ambiente, EMCALI  EICE ESP 

        
  

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

13.1. Identificar las 
condiciones de 

amenaza, 
vulnerabilidad y 

riesgos por manejo 
de residuos sólidos 
en el Municipio de 
Santiago de Cali. 

13.1.1. 
Identificar 
condicione

s de 
amenaza, 

vulnerabilid
ad y 

riesgos 
mitigables 

que incluya 
cuantificaci

ón de 
impactos 

que alteren 
el bienestar 
social de la 
población 

por manejo 
y uso de 
residuos 

sólidos en 

1.1. Analizar 
los riesgos 

asociados a la 
prestación del 

Servicio 
Público de 

Aseo-SPA que 
puedan afectar 
a la población  
en el Municipio 
de Santiago de 

Cali. 

1.1.1.  Documento 
diagnóstico de 

amenaza, 
vulnerabilidad y 

riesgo asociado a la 
prestación del SPA  

Revisión información primaria y segundaria 
relacionada con el tema (análisis de instrumentos de 
planificación que apliquen). 

Identificación en campo las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo presentes en la prestación del 
Servicio  de Aseo-SPA  que puedan afectar a la 
población en el municipio de Santiago de Cali. 

Caracterización de la amenaza, la vulnerabilidad y el 
riesgo. 

Zonificación de las amenazas, vulnerabilidad y riesgo 
presentes en la prestación del servicio de aseo en el 
municipio por manejo de residuos sólidos. 

Lineamientos para el manejo de residuos sólidos en 
situación de desastre. 
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el 
Municipio 

de 
Santiago 
de Cali. 

    

Lineamientos para la respuesta e identificación de 
medidas de rehabilitación y recuperación en caso de 
presentarse situación de emergencia por residuos 
sólidos. 

1.2.  Diseñar 
estrategias de 
intervención 

para la 
prevención, 
atención, 

reducción y 
gestión del 
riesgo por 
manejo de 
residuos 

sólidos en 
situación de 
desastres. 

1.2.1. Documento de 
estrategias de  

implementación para 
la gestión de 

residuos sólidos en 
situación de 

desastres en el 
municipio de Cali. 

Definición de estrategias de intervención prospectiva 
(prevención) y/o correctivas (mitigación) para reducir 
las condiciones de riesgo en la prestación del SPA. 

Estructuración de medidas de protección financiera 
que puedan aplicarse en los procesos de intervención 
para la prevención, atención, reducción y gestión del 
riesgo (seguros, las retención del riesgo, los bonos y/o 
la creación de fondos de gestión del riesgo), para el 
municipio de Santiago de Cali. 

Elaboración del Plan de Contingencia 
para el manejo de residuos sólidos en 
situación de desastre. 

Implementación de las estrategias de prevención, 
reducción, atención,  y gestión del riesgo de desastres 
asociado a los residuos sólidos en el municipio. 

        
  

COSTO  
APROXIMADO 

5.000.000.000   

  

        
  

ANOTACIONES 
GENERALES 

La identificar de condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos en el Municipio de Santiago de Cali (zona 
urbana y rural). 
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Tabla 13.2 Diseño de estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC de las condiciones de riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad  por manejo inadecuado de residuos sólidos antes, durante y después de un desastre en la 
prestación del servicio público de aseo.  

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Gestión del riesgo. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

13.2. Diseño de estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC de las condiciones de riesgo, 
amenaza y vulnerabilidad  por manejo inadecuado de residuos sólidos antes, durante y después de un desastre 
en la prestación del servicio público de aseo. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A diciembre de 2017 deberá estar elaborado el documento de 

estrategias IEC diseñadas. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

LÍNEA BASE 0 
INDICADOR 
PROYECTO 

No. De estrategias diseñadas/Total de 
estrategias propuestas. 

          

RESPONSABLE SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO CORRESPONSABLES 

DAPM, Secretaría de Cultura y 
Turismo, Secretaría de educación, los 
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
CorpoRiesgos, Operadores del 
Servicio Público de Aseo, la 
Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, el Departamento 
Administrativo del Gestión del Medio 
Ambiente, EMCALI  EICE ESP 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

13.2. Diseño de 
estrategias de 
Información, 
Educación y 

Comunicación - IEC 
de las condiciones de 

riesgo, amenaza y 
vulnerabilidad  por 

manejo inadecuado 
de residuos sólidos 

antes, durante y 
después de un 
desastre en la 

prestación del servicio 
público de aseo. 

13.2.1 Promover 
estrategias de 
Información, 
Educación y 

Comunicación - 
IEC orientadas a 

la prevención, 
mitigación y 
atención de 

posibles 
emergencias y/o 

desastres por 
manejo 

inadecuado de 
residuos sólidos 

entre los 
diferentes actores 
del Municipio de 
Santiago de Cali 

13.1.1. Determinar las 
estrategias IEC 

asociadas al manejo de 
residuo solidos antes, 

durante y después de un 
desastre. 

1.1.1. Documento de  
estrategias IEC 
diseñadas y 
reproducción de piezas 
de comunicación 
(infográfico) sobre el 
proceso desarrollado y 
los resultados 
obtenidos. 

Identificación y caracterización de 
grupos de interés (edades). 

Definición de criterios de orientación 
para la construcción de estrategias 
IEC. 

Definición de lineamientos para la 
aplicación de programas de 
empoderamiento de grupos de interés 
como promotores de la gestión de 
residuo sólidos en la zona urbana y 
rural del municipio. 

Diseño de estrategias IEC para aplicar 
en espacios públicos basados en el 
enfoque de construcción colectiva y 
movilización ciudadana. 
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Diseño, diagramación y reproducción 
de las  estrategias de intervención de la 
problemática relacionada con la 
amenaza,  vulnerabilidad y riesgo 
presentes en el municipio de Santiago 
de Cali por manejo inadecuado de 
residuos sólidos. 

13.1.2. Definir 
mecanismos de 

evaluación y seguimiento 
del impacto  de las 

estrategias IEC 
implementadas en la 

población del municipio. 

1.1.2. Documento de 
los mecanismos 

definidos. 

Caracterización de mecanismos y/o 
medios de validación de las estrategias 
diseñadas para priorizar enfoque de 
intervención en materia de IEC. 

Diseño de mecanismos y/o medios de 
validación de las estrategias diseñadas 
para priorizar enfoque de intervención 
en materia de IEC . 

Generación de indicadores para la 
validación del impacto de las 
alternativas diseñadas. 

Diseño, diagramación y reproducción 
de mecanismos y/o medios de 
validación de las estrategias diseñadas 
para priorizar enfoque de intervención 
en materia de IEC. 

          

COSTO 
APROXIMADO  $                                              120.000.000,00      

          

ANOTACIONES 
GENERALES 
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Tabla 13.3 Implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC de las condiciones de 

riesgo, amenaza y vulnerabilidad  por el manejo inadecuado de residuos sólidos antes, durante y después de un desastre 
en la prestación del servicio público de aseo. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Gestión del Riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO 

13.3. Implementación de Estrategias de Información, Educación y Comunicación - IEC de las condiciones 
de riesgo, amenaza y vulnerabilidad  por el manejo inadecuado de residuos sólidos antes, durante y 
después de un desastre en la prestación del servicio público de aseo. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
A Diciembre de 2018, el 60% de las estrategias de IEC 
difundidas. 

MEDIANO x MEDIANO 
A Diciembre de 2021, el 80% de las estrategias de IEC 
difundidas. 

LARGO x LARGO A Diciembre de 2025, el 100% de las estrategias de IEC 
difundidas. 

          

          

LÍNEA BASE 0 
INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias IEC 
difundidas. 

          

RESPONSABLE SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO CORRESPONSABLES 

DAPM, Secretaría de 
Cultura y Turismo, 
Secretaría de educación, los 
Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, 
CorpoRiesgos, Operadores 
del Servicio Público de Aseo, 
la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca, el Departamento 
Administrativo del Gestión 
del Medio Ambiente, 
EMCALI  EICE ESP 

          

NOMBRE DEL PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

13.3. Implementación de 
Estrategias de Información, 
Educación y Comunicación 
- IEC de las condiciones de 

riesgo, amenaza y 
vulnerabilidad  por el 

manejo inadecuado de 
residuos sólidos antes, 

durante y después de un 
desastre en la prestación 

del servicio público de aseo. 

13.2.1 Promover 
estrategias de 
Información, 
Educación y 
Comunicación - IEC 
orientadas a la 
prevención, 
mitigación y 
atención de posibles 
emergencias y/o 
desastres por 
manejo inadecuado 
de residuos sólidos 
entre los diferentes 
actores del 
Municipio de 
Santiago de Cali 

13.2.1. Coordinar con 
actores implicados sobre 
los medios utilizados para 

la divulgación de las 
estrategias IEC. 

13.1.1.1. Documento de 
medios utilizados para 
la divulgación de las 

estrategias IEC. 

Reuniones de concertación 
del plan de trabajo 
interinstitucional. 

Definir estrategias de 
concertación y/o posibles 
alianzas con sectores de 
interés. 

Definir espacios estratégicos 
para la aplicación de las 
estrategias de IEC. 

13.2.2. Aplicar los medios 
definidos para la 

divulgación de las 
estrategias IEC. 

13.1.2.1 Registro 
fotográfico, listados de 

entrega de las 
estrategias IEC. 

Realización de campañas de 
divulgación de las 
estrategias IEC a la 
comunidad caleña. 
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Entrega de ejemplares a los 
actores de interés en el 
municipio. 

Aplicación  de indicadores 
para la validación del 
impacto de las alternativas 
diseñadas. 

Aplicación de mecanismos 
y/o medios de validación de 
las estrategias diseñadas 
para priorizar enfoque de 
intervención en materia de 
IEC . 

          

COSTO APROXIMADO  $                                                  190.000.000,00      

          

ANOTACIONES 
GENERALES 
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Tabla 13.4 Definición de mecanismos para el fortalecimiento interinstitucional que contribuyan a la gestión del riesgo en 

el manejo  de residuos sólidos en el municipio de Santiago de Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA Gestión del Riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO 

13.4. Definición de mecanismos para el fortalecimiento interinstitucional que contribuyan a la gestión del 
riesgo en el manejo  de residuos sólidos en el municipio de Santiago de Cali. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
 Diciembre de 2024 se realizará evaluación, 
seguimiento y los respectivos ajuste al mecanismos 
para garantiza su efectividad.  

MEDIANO x MEDIANO 
A Diciembre de 2022 las entidades competentes 
implementaran el mecanismo 

LARGO x LARGO 

A Diciembre de 2024 se realizará evaluación, 
seguimiento y los respectivos ajuste al mecanismos 
para garantiza su efectividad.  

          

LÍNEA BASE 0 
INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias de 
fortalecimiento 
interinstitucional/Total de 
estrategias. 

          

RESPONSABLE SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO CORRESPONSABLES 

DAPM, Secretaría de 
Cultura y Turismo, 
Secretaría de educación, 
los Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, 
CorpoRiesgos, 
Operadores del Servicio 
Público de Aseo, la 
Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca, el Departamento 
Administrativo del Gestión 
del Medio Ambiente, 
EMCALI  EICE ESP 

          

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PRODUCTOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

13.4. Definición de 
mecanismos para el 

fortalecimiento interinstitucional 
que contribuyan a la gestión 
del riesgo en el manejo  de 

residuos sólidos en el 
municipio de Santiago de Cali. 

13.4.1. Determinar 
mecanismos de 
fortalecimiento 

interinstitucional que 
facilite la gestión del 

riesgo en el manejo los 
de residuos sólidos en 

el municipio de 
Santiago de Cali. 

13.4.1. Identificar roles 
de las instituciones del 
municipio encargadas 
del manejo de los 
residuos sólidos en 
situación de desastres. 

13.4.1.1. Documento 
de caracterización de 
roles y competencias 
de las instituciones 
municipales. 

Reuniones de 
concertación del plan de 
trabajo interinstitucional. 

 Identificación de Roles de 
los actores 
interinstitucionales a nivel 
urbano y rural. 
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Establecimiento de 
estrategias de articulación 
de las funciones 
interinstitucional. 

Definir estrategias de 
concertación y/o posibles 
alianzas con sectores de 
interés. 

Definición de lineamientos 
para la puesta en marcha 
de un programa de 
fortalecimiento 
interinstitucional. 

13.4.2. Diseñar un 
sistema de información 

y coordinación  
interinstitucional. 

13.2.1 Un mecanismo y 
un sistema 
interinstitucional 
diseñado.  

Diseñar un mecanismo de 
coordinación 
interinstitucional a nivel 
territorial. 

  
Diseñar un sistema de 
información 
interinstitucional. 

13.4.3. Aplicar un 
sistema de información 

y coordinación  
interinstitucional. 

13.4.3.1. Documento 
de resultados de la 

ejecución del 
mecanismo y el 

sistema. 

Aplicación de 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional a nivel 
territorial. 

Aplicación del sistema de 
información 
interinstitucional. 

Aplicación  de indicadores 
para la validación del 
impacto de las alternativas 
diseñadas. 

Seguimiento y evaluación 
del mecanismo 
coordinación y del sistema 
de información 

          

COSTO APROXIMADO  $                                                  20.000.000,00      

          

ANOTACIONES GENERALES 
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14. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 
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Tabla 14.1 Estudio de Caracterización y cuantificación de los RESPEL generados en el municipio 
de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

14.1. Estudio de Caracterización y cuantificación de los RESPEL generados en el municipio de Santiago de 
Cali 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
Para el año 2017 el municipio de Santiago de Cali contará con un 
(1) estudio de caracterización y cuantificación de los residuos con 
características peligrosas generados en el área urbana y rural. 

MEDIANO   MEDIANO   

LARGO   LARGO   

          

          

LÍNEA BASE 
No se cuenta con un documento técnico de 
caracterización y cuantificación de los RESPEL 
generados en la ciudad de Cali 

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estudios de caracterización 
y cuantificación de RESPEL generados 
en el área urbana y rural realizados / 
Número de estudios de caracterización 
y cuantificación de RESPEL generados 
en el área urbana y rural proyectados 

          

RESPONSABLE DAPM CORRESPONSABLES 
SSPM - DAGMA -  CVC - MINMINAS - 

PNN - MINAMBIENTE - EMCALI 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

14.1. Estudio de 
Caracterización 
y cuantificación 
de los RESPEL 
generados en el 

municipio de 
Santiago de Cali 

14.1.Determinar 
las características 

y cantidades de 
los Residuos con 

características 
peligrosas 

generados en el 
municipio de 

Santiago de Cali 

14.1.1. Identificar las 
corrientes de residuos con 
características peligrosas 
generados en  el municipio 
de Santiago de Cali 

14.1A. Un documento 
técnico con la 
calsificación y 
procedencia de los 
RESPEL generados en 
el municipio de 
Santiago de Cali  

14.1A1. Recolección de información 
secundaria disponible sobre generación 
de RESPEL en el municipio  de 
Santiago de Cali  

14.1A2.  Identificación de generadores 
de RESPEL en el municipio de 
Santiago de Cali  

14.1A3  Descripción de los gestores a 
cargo de la recolección, transporte y 
disposición final de RESPEL en el 
municipio  de Santiago de Cali  

14.1A4. Elaboración de inventario de 
los RESPEL generados en el municipio  
de Santiago de Cali  y los gestores 
disponibles para su recolección, 
transporte, transferencia, 
aprovechamiento y disposición final 

14.1.2. Caracterizar los 
RESPEL generados en  el 
municipio de Santiago de 
Cali 

14.1B. Descripción y 
cuantificación de 
RESPEL generados en 
el municipio de 
Santiago de Cali  

14.1B1. Caracterización de RESPEL 
generados en el municipio de Santiago 
de Cali 

14.1B2. Seguimiento al proceso de 
caracterización de RESPEL generados 
en el municipio  de Santiago de Cali  

14.1B3. Clasificación de los RESPEL 
generados en  el municipio  de 
Santiago de Cali acorde a la 
normatividad ambiental vigente (Dec. 
4741 de 2005) 

14.1.3. Proyectar la 
generación de RESPEL 
generados en  el municipio 
de Santiago de Cali 

14.1C. Estimación de 
los RESPEL que se 
generarán en el 
municipio de Santiago 
de Cali  

14.1C1. Procesamiento de la 
información secundaria y primara 
recolectada sobre la generación de 
RESPEL en el municipio  de Santiago 
de Cali  
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14.1C2. Proyección de la dinámica de 
generación de RESPEL en el municipio  
de Santiago de Cali al año 2027  

14.1C3. Valoración de los RESPEL que 
se generarán en el municipio de 
Santiago de Cali al año 2027 

          

COSTO DE LA 
INVERSIÓN 

$1.200.000.000     

          

ANOTACIONES 
GENERALES 

Para la caracterización y cuantificación de los RESPEL generados en el municipio de Santiago de Cali se podrán 
contratar los servicios de un consultor que desarrolle actividades específicas del objetivo, posiblemente se puedan 
hacer acercamientos con la Academia.  
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Tabla 14.2. Diseño e implementación de una Estrategia de Información, Educación y 
Comunicación - IEC para la gestión integral de RESPEL en el municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

14.2. Diseño e implementación de una Estrategia de Información, Educación y Comunicación - IEC para la 
gestión integral de RESPEL en el municipio de Santiago de Cali 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
Para el año 2019 se diseñará e implementará una (1) estrategia de IEC 
para el manejo integral de los RESPEL generados en el área urbana y 
rural del municipio de Santiago de Cali  

MEDIANO X MEDIANO 
Para el año 2023 se evaluará y ajustará una (1) estrategia de IEC para el 
manejo integral de los RESPEL generados en el área urbana y rural del 
municipio de Santiago de Cali  

LARGO X LARGO 
Para el año 2027 se validará una (1) estrategia de IEC para el manejo 
integral de los RESPEL generados en el área urbana y rural del municipio 
de Santiago de Cali  

          

          

LÍNEA BASE 
8 actividades PGIRS ejecutadas por la 

SSPM 
INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias de IEC para el manejo 
integral de los RESPEL generados en el área 
urbana y rural del municipio de Santiago de 
Cali diseñadas e implementadas / Número de 
estrategias de IEC para el manejo integral de 
los RESPEL generados en el área urbana y 
rural del municipio de Santiago de Cali 
proyectadas 

Número de estrategias de IEC para el manejo 
integral de los RESPEL generados en el área 
urbana y rural del municipio de Santiago de 
Cali evaluadas y ajustadas / Número de 
estrategias de IEC para el manejo integral de 
los RESPEL generados en el área urbana y 
rural del municipio de Santiago de Cali 
proyectadas 

Número de estrategias de IEC para el manejo 
integral de los RESPEL generados en el área 
urbana y rural del municipio de Santiago de 
Cali validadas / Número de estrategias de 
IEC para el manejo integral de los RESPEL 
generados en el área urbana y rural del 
municipio de Santiago de Cali proyectadas 

          

RESPONSABLE SSPM CORRESPONSABLES 
DAGMA  - DAPM  - CVC - SEM - 

ACADEMIA - CCC - MINMINAS - PNN - 
EMCALI 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

14.2. Diseño e 
implementación 

de una 
Estrategia de 
Información, 
Educación y 

Comunicación - 
IEC para la 

gestión integral 
de RESPEL en 

14.2. Establecer 
la estrategia de 

IEC para el 
manejo integral 
de los residuos 

con 
características 

peligrosas 
generados en el 

14.2.1. Establecer 
una estrategia 

integral de IEC para 
el manejo adecuado 

de los RESPEL 
generados en el 

municipio de 
Santiago de Cali 

14.2A. Una estrategia 
integral de IEC para el 
manejo de los RESPEL 

generados en el 
municipio de Santiago de 

Cali diseñada e 
implementada 

14.2A1. Revisión de las estrategias y 
actividades propuestas para el manejo de 
RESPEL en el PGIRS ajustado en 2009,  sus 
avances y productos obtenidos 

14.2A2. Definición de los grupos objetivo a los 
cuales estarán direccionadas los mecanismos 
y herramientas de IEC definidos para la 
estrategia de manejo integral de RESPEL 

14.2A3.  Diseño de los mecanismos y 
herramientas para la implementación de la 
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el municipio de 
Santiago de Cali 

municipio de 
Santiago de Cali 

estrategia IEC para el manejo de los RESPEL 
generados en el municipio de Santiago de Cali  

14.2A4.  Implementación de planes operativos 
anuales con los mecanismos y herramientas 
de la estrategia IEC para el manejo de los 
RESPEL generados en el municipio de 
Santiago de Cali  

14.2A5.  Definición de los mecanismos de 
evaluación a la estrategia IEC para el manejo 
de los RESPEL generados en el municipio de 
Santiago de Cali  

14.2.2. Evaluar la 
estrategia integral de 
IEC para el manejo 

adecuado de los 
RESPEL generados 
en el municipio de 
Santiago de Cali 

14.2B. Una estrategia 
integral de IEC para el 
manejo de los RESPEL 

generados en el 
municipio de Santiago de 
Cali evaluada y ajustada 

14.2B1. Seguimiento a los mecanismos y 
herramientas de la estrategia IEC para el 
manejo de los RESPEL generados en el 
municipio de Santiago de Cali  

14.2B2. Evaluación de los mecanismos y 
herramientas implementadas como parte de la 
estrategia IEC para el manejo de los RESPEL 
generados en el municipio de Santiago de Cali  

14.2B2. Realización de ajustes a los 
mecanismos y herramientas implementadas 
como parte de la estrategia IEC para el 
manejo de los RESPEL generados en el 
municipio de Santiago de Cali  

14.2.3. Validar la 
estrategia integral de 
IEC para el manejo 
adecuado de los 
RESPEL generados 
en el municipio de 
Santiago de Cali 

14.2C. Una estrategia 
integral de IEC para el 
manejo de los RESPEL 
generados en el 
municipio de Santiago de 
Cali validada 

14.2C1. Validación de la estrategia IEC 
implementada para el manejo de los RESPEL 
generados en el municipio de Santiago de Cali  

14.2C2. Ajustes a la estrategia IEC 
implementada para el manejo de los RESPEL 
generados en el municipio de Santiago de Cali   

          

COSTO DE LA 
INVERSIÓN 

$800.000.000 CORTO   

$400.000.000 MEDIANO   

$300.000.000 LARGO   

          

ANOTACIONES 
GENERALES 

Este proyecto debe ejecutarse utilizando como referencia los resultados de la caracterización y cuantificación 
propuestos en al Proyecto 14.1. 
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Tabla 14.3 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de RESPEL en el 
municipio de Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

14.3 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de RESPEL en el municipio de 
Santiago de Cali 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 
Para el año 2019 el municipio de Santiago de Cali diseñará un (1) 
sistema de información  para la gestión de los residuos con 
características peligrosas generados en el área urbana y rural. 

MEDIANO X MEDIANO 
Para el año 2019 el municipio de Santiago de Cali implementará 
un (1) sistema de información  para la gestión de los residuos con 
características peligrosas generados en el área urbana y rural. 

LARGO   LARGO   

          

          

LÍNEA BASE 
No se cuenta con un sistema de información 
para la gestión de los RESPEL generados en la 
ciudad de Cali 

INDICADOR 
PROYECTO 

1. Número de sistemas de 
información para la gestión de 
RESPEL generados en el área 
urbana y rural diseñados / Número de 
sistemas de información para la 
gestión de RESPEL generados en el 
área urbana y rural proyectados 
2. Número de sistemas de 
información para la gestión de 
RESPEL generados en el área 
urbana y rural implementados / 
Número de sistemas de información 
para la gestión de RESPEL 
generados en el área urbana y rural 
proyectados 

          

RESPONSABLE DAGMA CORRESPONSABLES 
DAPM  - CVC - SSPM - MINMINAS - 

PNN - EMCALI 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

14.3 
Fortalecimiento 
de los sistemas 
de información 
para la gestión 
de RESPEL en 
el municipio de 
Santiago de Cali 

14.3. Crear un  
sistema de 

información 
eficiente para la 
gestión de los 
residuos con 

características 
peligrosas 

generados en el 
área urbana y 

rural del 
municipio de 

Santiago de Cali  

14.3.1. Fortalecer los 
actuales componentes 
del sistema de 
información para la 
gestión de RESPEL en el 
municipio de Santiago de 
Cali 

14.3A. Un documento de 
diagnóstico de los 
componentes del sistema 
de información para la 
gestión de RESPEL en el 
municipio de Santiago de 
Cali 

14.3A1. Identificación los actuales 
componentes del sistema de 
información para la gestión de 
RESPEL en el municipio de Santiago 
de Cali 

14.3A2. Elaboración de un 
diagnóstico del funcionamiento actual 
del sistema de información para la 
gestión de RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 

14.3A3. Fortalecimiento del equipo 
técnico a cargo de la validación del 
registro de generadores de RESPEL 
en el Municipio de Santiago de Cali. 

14.3.2. Diseñar el 
sistema de información 
para la gestión integral de 
RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 

14.3B. Un sistema de 
información diseñado 
para la gestión de 
RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 

14.3A4. Evaluación de alternativas 
para el sistema de información para 
la gestión de RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 

14.3B2. Elaboración de propuesta 
para el sistema de información para 
la gestión de RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 
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14.3B3. Definición del sistema de 
información apropiado para la gestión 
de RESPEL en el municipio de 
Santiago de Cali 

14.1.3. Implementar 
sistema de información 
para la gestión integral de 
RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 

14.3C. Un sistema de 
información 
implementado para la 
gestión de RESPEL en el 
municipio de Santiago de 
Cali 

14.3C1. Implementación del sistema 
de información para la gestión de 
RESPEL en el municipio de Santiago 
de Cali 

14.3C2. Validación y ajuste del 
sistema de información para la 
gestión de RESPEL en el municipio 
de Santiago de Cali 

          

COSTO DE LA 
INVERSIÓN 

$500.000.000 CORTO   

$1.000.000.000 MEDIANO   

          

ANOTACIONES 
GENERALES Para el diseño del sistema de información se podrán contratar los servicios de un consultor que desarrolle 

actividades específicas del objetivo, posiblemente se puedan hacer acercamientos con la Academia.  
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Tabla 14.4 Diseño de estrategias para la minimización, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final  de los  RESPEL en grandes y pequeños generadores en el municipio de 
Santiago de Cali 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

14.4 Diseño de estrategias para la minimización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños generadores en el municipio de Santiago de Cali  

          

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO META DEL PROYECTO 

CORTO x CORTO 

Para el año 2019 se diseñará e implementará cuatro (4)  
estrategias para la minimización, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final  de los  RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de Santiago de Cal 

MEDIANO x MEDIANO 

Para el año 2023 se diseñará e implementará ocho (8)  estrategias 
para la minimización, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en grandes y pequeños generadores en el 
municipio de Santiago de Cal 

LARGO x LARGO 

Para el año 2027 se diseñará e implementará doce (12)  
estrategias para la minimización, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final  de los  RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de Santiago de Cal 

          

          

LÍNEA BASE 

No existen estrategias para la minimización, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de Santiago de 
Cali  

INDICADOR 
PROYECTO 

Número de estrategias para la 
minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali proyectadas / Número 
de estrategias para la minimización, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final  de los  RESPEL en 
grandes y pequeños generadores en el 
municipio de Santiago de Cali 
implementadas 

          

RESPONSABLE DAGMA CORRESPONSABLES 
DAPM  - SECTOR PRIVADO - 

ACADEMIA - SSPM - MINMINAS - 
PNN - MINAMBIENTE - EMCALI 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

14.4 Diseño de 
estrategias para la 

minimización, 
aprovechamiento, 

tratamiento y 
disposición final  
de los  RESPEL 

en grandes y 
pequeños 

generadores en el 
municipio de 

Santiago de Cali  

14.4.  Desarrollar 
estrategias para 
la minimización, 

aprovechamiento, 
tratamiento y 

disposición final  
de los  RESPEL 

en grandes y 
pequeños 

generadores en 
el municipio de 

Santiago de Cali  

14.4.1. Evaluar las 
alternativas para  la 
minimización, 
aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en 
grandes y pequeños 
generadores en el 
municipio de Santiago de 
Cali  

14.4A. Un documento de 
evaluación de 
alternativas de 
minimización, 
aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en 
grandes y pequeños 
generadores en el 
municipio de Santiago de 
Cali  

14.4A1. Revisón de la base de datos 
existente de las empresas de 
aprovechamiento de los RESPEL que 
actualmente se generan en el municipio 
de Santiago de Cali y validación de 
información 

14.4A2. Evaluación de alternativas 
para  la minimización, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final  de los  RESPEL en 
grandes y pequeños generadores en el 
municipio de Santiago de Cali  

14.4A3. Valoración técnica y normativa 
de los protocolos actuales de 
aprovechamiento de los RESPEL que 
se generan en el municipio de Santiago 
de Cali  

14.4A4. Fortalecimiento de los 
Programas Poscosumo para la gestión 
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de RESPEL en el municipio de 
Santiago de Cali 

14.4.2. Definir las 
alternativas para la 
minimización, 
aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en 
grandes y pequeños 
generadores en el 
municipio de Santiago de 
Cali   

14.4B. Un documento 
técnico con las 
alternativas de 
minimización, 
aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en 
grandes y pequeños 
generadores en el 
municipio de Santiago de 
Cali  

14.4B1. Selección de alternativas para  
la minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali  

14.4B2. Realización de ensayos piloto 
de las alternativas para  la 
minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali  

14.4B2. Implementación de una 
alternativa a escala real para  la 
minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali  

14.4.3. Implementación 
de estrategias para la 

minimización, 
aprovechamiento, 

tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en 

grandes y pequeños 
generadores en el 

municipio de Santiago de 
Cali   

14.4C. 12 Estrategias de 
la minimización, 

aprovechamiento, 
tratamiento y disposición 
final  de los  RESPEL en 

grandes y pequeños 
generadores en el 

municipio de Santiago de 
Cali implementadas 

14.4C1. Implementación de 4 
estrategias sectoriales de la 
minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali implementadas 

14.4C2. Implementación de 8 
estrategias sectoriales de la 
minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali implementadas 

14.4C3. Implementación de 12 
estrategias sectoriales de la 
minimización, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final  de los  
RESPEL en grandes y pequeños 
generadores en el municipio de 
Santiago de Cali implementadas 

14.4C4. Fortalecimiento de los 
Programas Poscosumo para la gestión 
de RESPEL en el municipio de 
Santiago de Cali 

          

COSTO DE LA 
INVERSIÓN 

$2.000.000.000 CORTO   

$2.000.000.000 MEDIANO   

$2.000.000.000 LARGO   

          

ANOTACIONES 
GENERALES   
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Tabla 14.5 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre  el cumplimiento 
de la normatividad vigente para la gestión de los residuos peligrosos generados en la ciudad de 
Cali. 

FICHA PROYECTOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

          

PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

14.5 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión de los residuos peligrosos generados en la ciudad de Cali. 

          

PLAZO DE EJECUCIÓN 
PROYECTO 

META DEL PROYECTO 

CORTO X CORTO 

Para el año 2019 se diseñará e implementará una (1) estrategia 
para articular las instituciones a cargo de aplicar los mecanismos 
de inspección, vigilancia y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión de los residuos peligrosos 
generados en la ciudad de Cali  

MEDIANO X MEDIANO 

Para el año 2023 se evaluará y ajustará una (1) estrategia para 
articular las instituciones a cargo de aplicar los mecanismos de 
inspección, vigilancia y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión de los residuos peligrosos 
generados en la ciudad de Cali  

LARGO X LARGO 

Para el año 2027 se validará una (1) estrategia para articular las 
instituciones a cargo de aplicar los mecanismos de inspección, 
vigilancia y control sobre  el cumplimiento de la normatividad 
vigente para la gestión de los residuos peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

          

          

LÍNEA BASE No hay una estrategia INDICADOR PROYECTO 

Número de estrategias de estrategias 
para articular las instituciones a cargo 
de aplicar los mecanismos de 
inspección, vigilancia y control sobre  
el cumplimiento de la normatividad 
vigente para la gestión de los 
residuos peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  diseñadas e 
implementadas / Número de 
estrategias para articular las 
instituciones a cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali proyectadas 

Número de estrategias para articular 
las instituciones a cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali evaluadas y 
ajustadas / Número de estrategias 
para articular las instituciones a cargo 
de aplicar los mecanismos de 
inspección, vigilancia y control sobre  
el cumplimiento de la normatividad 
vigente para la gestión de los 
residuos peligrosos generados en la 
ciudad de Cali proyectadas 
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Número deestrategias para articular 
las instituciones a cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali validadas / 
Número de estrategias para articular 
las instituciones a cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali proyectadas 

          

RESPONSABLE DAGMA - SSPM - DAPM CORRESPONSABLES DAPM (PGIRS) - SSPM 

          

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

14.5 
Mejoramiento 

de las acciones 
de inspección, 

vigilancia y 
control sobre  el 

cumplimiento 
de la 

normatividad 
vigente para la 
gestión de los 

residuos 
peligrosos 

generados en la 
ciudad de Cali. 

14.5.  Mejorar las 
acciones de 
inspección, 
vigilancia y 

control sobre  el 
cumplimiento de 
la normatividad 
vigente para la 
gestión de los 

residuos 
peligrosos 

generados en la 
ciudad de Cali. 

14.5.1. Identificar las 
instituciones y posibles 
mecanismos de 
articulación para aplicar 
los mecanismos de 
inspección, vigilancia y 
control sobre  el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para 
la gestión de los residuos 
peligrosos generados en 
la ciudad de Cali  

14.5A. Un documento de 
diagnóstico y posibles 
estrategias de articulación  
de las instituciones 
encargadas de la 
inspección, vigilancia y 
control sobre  el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para 
la gestión de los residuos 
peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

14.5A1. Revisón de las herramientas 
técnicas y juridicas para la  
inspección, vigilancia y control sobre  
el cumplimiento de la normatividad 
vigente para la gestión de los 
residuos peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

14.5A2. Elaboración de propuesta 
para articular las instituciones a cargo 
de aplicar los mecanismos de 
inspección, vigilancia y control sobre  
el cumplimiento de la normatividad 
vigente para la gestión de los 
residuos peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

14.5.2. Implementar la 
estrategia definida para 
articular las instituciones 
a cargo de aplicar los 
mecanismos de 
inspección, vigilancia y 
control sobre  el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para 
la gestión de los residuos 
peligrosos generados en 
la ciudad de Cali  

14.5B. Una estrategia 
definida para ejercer los 
mecanismos de inspección, 
vigilancia y control sobre  el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para 
la gestión de los residuos 
peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

14.5B1. Implementación de la 
estrategia seleccionada para ejercer 
los mecanismos de inspección, 
vigilancia y control sobre  el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente para la gestión de los 
residuos peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

14.5B2. Seguimiento a la estrategia 
seleccionada para ejercer los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali  

14.5.3. Evaluar la 
estrategia definida para 
articular las instituciones 
a cargo de aplicar los 
mecanismos de 
inspección, vigilancia y 
control sobre  el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para 
la gestión de los residuos 
peligrosos generados en 
la ciudad de Cali  

14.5C. Documento de 
evaluación y validación de 
la estrategia definida para 
articular las instituciones a 
cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, 
vigilancia y control sobre  el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente para 
la gestión de los residuos 
peligrosos generados en la 
ciudad de Cali  

14.5C1. Evaluación y validación de la 
estrategia definida para articular las 
instituciones a cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali  

14.5C2. Validación de la estrategia 
definida para articular las 
instituciones a cargo de aplicar los 
mecanismos de inspección, vigilancia 
y control sobre  el cumplimiento de la 
normatividad vigente para la gestión 
de los residuos peligrosos generados 
en la ciudad de Cali  
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COSTO DE LA 
INVERSIÓN 

$240.000.000 CORTO   

$240.000.000 MEDIANO   

$240.000.000 LARGO   

          

ANOTACIONES 
GENERALES   

  

 


