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1. INTRODUCCIÓN 

 
La gestión de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial está 

orientada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo "Cali progresa contigo" 2016-2019, conforme al objeto misional de la 

entidad, en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura y mantenimiento 

vial, con la finalidad de mejorar la seguridad y movilidad vial del Municipio de 

Santiago de Cali. 

El contenido de este informe abarca de manera detallada los logros y avances que 

se obtuvieron en el marco de los proyectos de inversión y sus componentes, los 

cuales están encaminados al fortalecimiento de las actividades administrativas, 

financieras y técnicas necesarias para el seguimiento a los objetivos y el 

cumplimiento de las metas de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento 

Vial. 

En este informe detallamos el avance de los proyectos de Mantenimiento, 

Rehabilitación y Construcción de la Malla Vial y Peatonal del Municipio de Santiago 

de Cali en el periodo comprendido entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2018; donde se 

incluyen los proyectos de continuidad, previstos en anteriores administraciones, tal 

es el caso de proyectos provenientes de vigencias previas, como la ejecución de 

Contratos de vigencia 2015, 2016, 2017 y la continuación de la ejecución del 

proyecto de las 21 Megaobras en sus fases I y II, realizados con recursos de 

Contribución por Valorización de beneficio general. Así como también lo referente a 

la contratación pública en materia de infraestructura vial y peatonal del municipio. 

Además se informa acerca de la gestión realizada con el Grupo Operativo en la 

recuperación de la malla vial del Municipio, mediante cuadrillas de bacheo; proyecto 

al que la Secretaría ha apostado con el incremento de la planta operativa con el 

objetivo de dar una mejor cobertura a toda la ciudad. De igual forma se informa 

sobre el proceso de participación comunitaria en proyectos tales como el 

adoquinamiento de vías y andenes en sectores menos favorecidos y el programa 

de camineros para realizar el mantenimiento rutinario de vías en el área rural; 

acciones con las cuales se busca disminuir el deterioro, prolongar la vida útil y 

mejorar las condiciones de la infraestructura vial. 
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2. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

2.1 SEGUIMIENTO A OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA 

GESTIÓN 
 

En el seguimiento a los objetivos generales y específicos de la Administración 

Municipal y partiendo de las directrices impartidas para el desarrollo de los procesos 

de la Secretaría, se han ejecutado acciones que contribuyen al desarrollo físico de 

la ciudad, teniendo como principio la planeación técnica, para lo cual se adelantan 

estudios para la gestión de la malla vial del Municipio, los cuales contemplan 

inventario, diagnóstico y diseños para la ejecución de los proyectos. 

El desarrollo de los objetivos específicos de la Secretaría a la fecha de corte, son: 
 

1. Mejoramiento, mantenimiento y construcción de la Infraestructura vial 
mediante procesos de contratación en la zona urbana de Santiago de Cali. 

2. Mejoramiento, mantenimiento y construcción de la Infraestructura vial 
mediante procesos de contratación en zona rural de Santiago de Cali. 

3. Incentivar modos alternativos de transporte peatonal y de bicicletas en el 
territorio. 

4. Incrementar la cantidad y calidad del espacio público y de las zonas de 
disfrute de los habitantes del municipio. 

5. Continuación de las obras de contribución por Valorización, del proyecto 
denominado ñ21 Megaobrasò. 

6. Adecuación de vías y andenes en adoquín. 
7. Mantenimiento rutinario de vías rurales con participación ciudadana. 
8. Ejecución de 13 obras con recursos del Empréstito. 
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2.2 LOGROS DE LA GESTIÓN 

 

Durante la gestión adelantada entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2018 la 

Secretaría de Infraestructura obtuvo diversos logros de índole administrativo, 

financiero y técnico que procedemos a resaltar: 

 

2.2.1 Logros Administrativos 

 

V Se realizó seguimiento a los objetivos planteados en la implementación de la 

reforma administrativa en lo referente a la Secretaria de Infraestructura. 

V Se realizó la Contratación de personal requerido para el desarrollo de las 

metas previstas. 

V Se realizó seguimiento al el Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019, 

evaluando el logro de las metas previstas a la fecha. 

V Se realizó la contratación y puesta en marcha del Proyecto del Empréstito. 

V Se avanzó en la articulación entre la Secretaría de Infraestructura y EMCALI 

EICE ESP, en cuanto a la ejecución conjunta de las labores de rehabilitación 

vial y reposición de redes húmedas respectivamente, mediante las reuniones 

de coordinación periódicas. 

 

2.2.2 Logros Financieros 
 

V Se gestionaron recursos para incrementar la ejecución de los proyectos de 

inversión de la Secretaría.  

V Se avanzó en el inicio de los procesos de contratación con el objetivo de 
realizar todos los contratos previstos para la vigencia. 

V Reinicio de proceso de Planeación para continuar con los proyectos de 

megaobras fase 1 grupo 1. 

V En ejecución de saneamiento de grupo 2 de Megaobras fase 1 y liquidación 

de los contratos de concesión de la fase 1 de Megaobras. 
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V Se ha cumplido con el cronograma de ejecución presupuestal, y efectuado 

las modificaciones necesarias al Plan Anual de Adquisiciones PAA, conforme 

a los requerimientos presupuestales. 

V Se apropiaron los recursos para la próxima vigencia 2019 con los proyectos 

correspondientes. 

V Se realizó la coordinación con EMCALI, en los proyectos a ejecutar en forma 

conjunta ya sea mediante actas de acuerdo o convenios. 

 

2.2.3 Logros Técnicos: 
 

V Se han ido finalizando obras que iniciaron en las vigencias 2015, 2016, y 

2017 y se ha procedido con la liquidación de dichos contratos. 

V Se continua la ejecución de los contratos de las Megaobras: Ampliación Vía 

Pance, Parque Rio Cali Tramo I y II, Prolongación de la Avenida Ciudad de 

Cali entre el Canal CVC y el Rio Meléndez, y otros proyectos importantes 

como el Corredor Verde Tramo I y II, Calle 42 entre carreras 31 y 50 comunas 

13 y 16. 

V Se están realizando estudios técnicos para la ejecución de proyectos de ciclo 

infraestructura. 

V Se continúa con la implementación del Plan vial rural conforme al estudio que 

contempló inventario y diagnóstico de las vías de la zona rural del Municipio 

Santiago de Cali. 

V Se continuó con la implementación del procedimiento de participación 

ciudadana para la priorización de los mantenimientos viales en todas las 

comunas de la ciudad. 

V Se organizaron los grupos de trabajo de camineros, y adoquines para la 
ejecución de los proyectos de mejoramiento vial rural y urbano 
correspondientes. 

V   Se conformaron e incrementaron las cuadrillas de bacheo previstas para las 

  Comunas. 

V   Se contrataron obras del Empréstito y se gestionó ante el concejo la 

 aprobación de vigencias futuras para algunas obras de éste proyecto. 

V   Se iniciaron y se están ejecutando los Contratos de la vigencia.  
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Los anteriores logros permiten una mejora en los procesos de planificación, control 

y seguimiento de los proyectos, con lo cual se puede dar una respuesta más rápida 

y satisfactoria a la comunidad. 

 

3. GESTIÓN SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

VIAL 

 

La Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial es la encargada de la 

construcción y rehabilitación de la infraestructura vial y peatonal en el Municipio de 

Santiago de Cali, así mismo, lleva a cabo el Mantenimiento de la malla vial de la 

ciudad, implementando el plan bacheo con el grupo operativo de talleres en las 

principales vías del Municipio. 

De igual manera, formula planes, programas y proyectos de infraestructura vial y 

peatonal para incrementar el desarrollo físico de la ciudad de Cali, dirige la 

preparación de los términos de condiciones con que se cuelgan los pliegos para los 

procesos pre-contractuales, evalúa éstos procesos como son, licitaciones públicas, 

de mínima cuantía, selecciones abreviadas o concurso de méritos. 

También es la encargada de hacer las interventorías y/o supervisiones técnicas de 

cada una de las obras viales que se encuentran ejecutándose por parte de la 

Secretaría. 

 

3.1  OBRAS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN 

 

Las Obras del Proyecto denominado ñ21 Megaobrasò tienen como prop·sito mejorar 

las condiciones de la infraestructura vial de Cali. En la búsqueda de una mejor 

ciudad, se han definido las rehabilitaciones viales como la estrategia para mejorar 

la movilidad vehicular con la construcción de puentes a desnivel, la recuperación 

del espacio público para el disfrute del tiempo libre, el descanso y la recreación de 

los caleños con el embellecimiento y adecuación de jardines, plantas y árboles en 

los parques y plazoletas, las ciudadelas educativas para garantizar estudio a los 

niños de escasos recursos y brindarles una mejor calidad de vida. 
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La Secretaría en el período ha continuado la Construcción de las Obras Fase I, 

obras de los grupos 1, 2, y 3, y la Fase II obras correspondientes a la Avenida 

Ciudad de Cali, Tres vías de oriente, parque Lineal Rio Cali y la Ampliación de la 

Vía a Pance.  

De los doce frentes de trabajo de las Megaobras previstas ejecutar a la fecha se ha 

logrado 6.85 frentes correspondiente a un avance del 57.05%. 

A continuación presentamos en detalle el estado de cada proyecto: 

3.1.1  MEGAOBRAS FASE I 
 

1. AVENIDA CIRCUNVALACION Y CARRERA 80     MG-01 
 

Por incumplimiento del concesionario VIAS DE CALI S.A.S, el contrato fue 

caducado el 17 de febrero de 2017 y para continuar con la realización de los 

proyectos MG-01 - Prolongación Av. Circunvalar (70 y 80) y MG-04 - Ampliación 

Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5, durante la presente vigencia se desarrolla el 

contrato 41581.010.26.1.1016 de 2018  con la Firma PLANES S.A.S. cuyo objeto 

es ñACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS 

OBRAS FALTANTES DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACION ENTRE CARRERAS 76 Y 83 ï CARRERA 80 ENTRE CALLES 

5 Y 2ABIS (CALZADA SUR) ï CALLE 2ABIS ENTRE CARRERAS 80 Y 83 

(CALZADA SUR)-CARRERA 83 ENTRE CALLES 2ABIS Y CALLE 1 (CALZADA 

SUR) -  DE LAS OBRAS SISTEMA DE VALORIZACION POR BENEFICIO 

GENERAL SANTIAGO DE CALIò 

 

Contratista: ééééééé.PLANES SAS  

Valor inicial del contrato:é..$ 189`388.500.oo 

Valor adicional 1ééééé$   93Ë767.240 

Valor Totalééééééé..$ 283`155.740 

Fecha de Inicio:ééééé.Mayo 17 de 2018 

Plazo:ééééééééé..175 días 

Estado:éééééééééDiseños en revisión  

Fecha de Terminación.éé.Nov. 22 de 2018 
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2. VIA LA  PAZ   MG-07-01 
 

Para continuar en la presente vigencia con el proyecto MG-07-1 - Vía a La Paz 

(Carrera 3 oeste entre calles 70 y 74C), se inició el proceso de contratación 

4151.010.32.38.2018 para las OBRAS FALTANTES VIA LA PAZ: CALLE 2 OESTE 

ENTRE CARRERA 70 Y 66C - CARRERA 66C ENTRE CALLE 2OESTE Y 

CARRERA 69A - CARRERA 69A ENTRE CARRERA 66C Y CALLE 3 OESTE   -

CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERA 69A Y CARRERA 73D Y CALLE 4 OESTE 

ENTRE CARRERA 73D Y 76B, por valor de $534´810.127.oo. El proceso se inició 

el 27 de septiembre y se adjudicó el 29 de Octubre de 2018. 

Contratoééééééééé. No. 4151.0.26.1.1893 de 2018 

Contratista: ..ééééééé Consorcio La Paz 2018 

Valor del contrato:ééééé $522.798.718.oo 

Fecha de inicio: ééééééNoviembre 21 de 2018 

Estado:ééééééé..éé En ejecuci·n 

Valor pagado: éééééé...$239Ë540.000 

Porcentaje de ejecuci·né.é.55% 
Fecha de terminaci·n:éé.éDic 31 de 2018 
Área intervenida:ééééé..1200 m2 
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Foto 1 

 

Conformación de la subrasante  
Foto 2 

 Fundición de losas  

 

3. MEGAOBRA MG-16 PARQUE RIO CALI ZONA LINEAL FASE I 
 

Objeto: ñConstrucción de espacio público; mobiliario y servicios públicos, incluida la 

financiación, gestión social, tránsito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para 

la Megaobra identificada como mg-16 parque rio Cali etapa 1 zona lineal localizada 

entre la  calles 15 y la calle 25 sobre el rio Cali, que forma parte del plan de las 

Megaobras aprobadas mediante el acuerdo 0241 de 2008.ò 

SELECCIÓN ABREVIADA No. 4151.SA.02.2015 CONTRATO DE OBRA 

No.4151.0.26.1.433-2015 
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COMUNAS BENEFICIADAS: 2 Y 3 

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL ESPACIO 2016 
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA: $ 19´433.648.481  
ADICION:                                                $ 9.205.000.000 
TOTAL:                                                   $ 34.853.222.504 
PLAZO DE EJECUCION:                       34 meses y 29 días    
FECHA DE INICIO:             Junio 30 de 2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN:           Diciembre 31 de 2018 
ÁREA A INTERVENIR:                          77.500 M2 
AVANCE:                                                Programado: 91.1%, Ejecutado: 91.1% 

VALOR PAGADO A LA FECHA:            $ 32.241.389.110 

El parque comprende la zona lateral de rio Cali sobre la avenida 2  norte y posee 

un área de paseo y cicloruta que abarca desde la calle 25 hasta la calle 18 norte, 

confinada por un borde de matera con unas banca en ladrillo la cual se encuentra 

en un 90% de avance,  y sobre la carrera 4 norte hay un paseo peatonal que se 

encuentra en un 95%. 

 

 

 




























































































































































































































































