

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
	41	E	Cali social y diversa																		
	4104	C	Educación con calidad, eficiencia y equidad.																		
	4104003	P	Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes																		
	41040030011	I	Instituciones Educativas Oficiales que promueven estilos de vida saludable y la protección del ambiente, a través de los proyectos escolares ambientales - PRAE.																		
4133			Fortalecimiento a Instituciones Educativas Publicas del Municipio de Cali para Incorporar la Dimensión Ambiental en los PRAE.	21043893	15			30	100%	17%		195.348.576	195.348.576	143.060.720	29.450.120	73%	15%	10/01/2017	31/12/2017	A partir de los consensos entre el DAGMA y la secretaria de Educacion Municipal, se llevará a cabo la selección de las 3 IE oficiales en donde se pueda fortalecer el componente ambiental de proyectos etnoeducativos. Al momento se cuenta con una revisión documental acerca de la participación de las poblaciones Afro en la historia ambiental de Cali, como parte del desarrollo de las estrategias de interculturalidad, esta revisión proporcionó una línea base en 15 IE sobre la cual se hará la selección.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043893A		Fortalecer la experiencia piloto de inserción de la etnoeducación en los PRAE.	Instituciones educativas con experiencia piloto de inserción de la etnoeducación en los PRAE, fortalecidas.	3	30%	0%		62.000.000	62.000.000	62.000.000	12.763.164	100%	21%				
		pr		21043893B		Formar docentes de 30 instituciones educativas del municipio en temas ambientales.	Instituciones Educativas con docentes formados en temas ambientales.	30	70%	17%	17%	133.348.576	133.348.576	81.060.720	16.686.956	61%	13%				
	42	E	Cali amable y sostenible																		
	4201	C	Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible																		
	4201002	P	Movilidad en bicicleta																		
	42010020005	I	Promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable																		
4133			Implementación de Estrategias para la Promoción del Uso de la Bicicleta como Medio de Transporte Sostenible y Saludable en Santiago de Cali.	21043878	100%			1	100%	0%		550.000.000	550.000.000	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017	Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043878A		Posicionar el Plan Lleva, por una movilidad sostenible y responsable.	Posicionamiento del Plan Lleva.	1	30%	0%	0%	305.920.000	305.920.000	0	0	0%	0%				
				21043878B		Implementar 4 estrategias para promover el uso de la bicicleta.	Número de estrategias Implementadas.	4	70%	0%		244.080.000	244.080.000	0	0	0%	0%				
	4202	C	Ordenamiento territorial e integración regional																		
	4202001	P	Planificación y control del territorio																		
	42020010020	I	Plan de Gestión Ambiental Municipal -PGAM actualizado y adoptado																		
4133			Actualización del Plan de Gestión Ambiental Municipal -PGAM de Santiago de Cali.	21043866	1			1	100%	0%		100.000.000	100.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017	El DAGMA ha establecido unos Lineamientos para la construcción del Plan de Gestión Ambiental Municipal. Además se está efectuando los trámites jurídicos y administrativos para la contratación para la ejecución de esta actividad.	DAGMA (Unidad de Apoyo a la Gestión).
				21043866A		Contextualizar el Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali.	Documento Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali contextualizado.	1	50%	0%	0%	84.000.000	84.000.000	0	0	0%	0%				
				21043866B		Institucionalizar el Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali.	Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali adoptado.	1	50%	0%		16.000.000	16.000.000	0	0	0%	0%				
	4203	C	Viviendo mejor y disfrutando más a Cali																		
	4203002	P	Espacios públicos más verdes e incluyentes																		
	42030020001	I	Plan Maestro de silvicultura urbana formulado, adoptado e implementado																		
4133			Mejoramiento de la Cobertura Arbórea de las 22 Comunas de Santiago de Cali.	21043856	20%			23.212	100%	9%		2.797.937.744	7.033.647.310	2.368.686.936	322.396.160	34%	5%	10/01/2017	31/12/2017	El DAGMA efectuó convenio con el propósito de : "Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos entre el Municipio de Santiago de Cali- DAGMA y la Fundación Huella Ambiental para la reesocialización de jóvenes de alto riesgo en el marco de la iniciativa "Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz" a través de su vinculación para el apoyo al mantenimiento de la cobertura arbórea y erradicación de malezas localizadas en las 22 comunas de la ciudad de Santiago de Cali en el desarrollo del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento de la Cobertura Arbórea de las 22 Comunas de Santiago de Cali", con ficha BP "21043856". Proceso SECOP Nro. 4133.0.27.2.008-2017. Ver información detallada en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6239584.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043856A		Intervenir 10.000 Árboles con talas y podas en zonas de protección.	Número de árboles talados y podados en zonas de protección.	10.000	35%	5%		1.047.542.744	4.285.454.678	1.431.148.456	226.239.249	33%	5%				
				21043856B		Intervenir 2.238 Árboles con talas y podas por solicitud de la comunidad.	Número de árboles talados y podados por solicitud de la comunidad.	2.838	10%	2%	9%	0	369.150.000	0	0	0%	0%				
				21043856C		Diagnosticar con 23.212 conceptos técnicos idóneos para realización de intervenciones silviculturales adecuadas por parte de la entidad ambiental, y la ciudadanía.	Número de árboles evaluados y diagnosticados.	23.212	10%	2%		949.935.000	1.392.732.632	937.538.480	96.156.911	67%	7%				
				21043856D		Adquirir equipos para la localización y georeferenciación de los individuos forestales	Equipos adquiridos.	1	5%	0%		444.150.000	75.000.000	0	0	0%	0%				
				21043856E		Intervenir 1000 individuos forestales en las 22 comunas del Municipio de Santiago de Cali con mantenimiento fitosanitario integral.	Número de árboles con manejo fitosanitario integral.	1.000	25%	0%		356.310.000	356.310.000	0	0	0%	0%				
				21043856F		Formular la segunda fase del Plan de Silvicultura Urbana del Municipio de Santiago de Cali.	Plan formulado.	1	15%	0%		0	555.000.000	0	0	0%	0%				
	42030020002	I	Vegetación de las zonas verdes y jardines urbanos con mantenimiento																		
4133			Mantenimiento de Zonas Verdes Ubicadas en el Espacio Público de las 22 Comunas de Santiago de Cali.	21043894	44%			132.666	100%	0%		619.727.951	619.727.951	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017	En proceso de contratación.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043894A		Mantener 90.000 m2 de área de Maní Forrajero 22 Comunas de Santiago de Cali realizado.	M2 de zonas de maní forrajero mantenidas.	90.000	40%	0%	0%	64.606.707	64.606.707	0	0	0%	0%				
				21043894B		Mantener 132.666 m2 de Jardines de los principales corredores Santiago de Cali.	M2 de Jardines Mantenidos.	132.666	40%	0%	0%	500.183.902	500.183.902	0	0	0%	0%				
				21043894C		Establecer 3099 m2 de área de nuevos jardines.	M2 de jardines nuevos.	3.099	20%	0%		54.937.342	54.937.342	0	0	0%	0%				
	42030020003	I	Individuos vegetales producidos en el Vivero Municipal																		
				21043855	10.000				100%	30%		681.604.000	2.499.966.425	1.010.992.500	109.545.000	40%	4%	10/01/2017	31/12/2017		

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)	
				21043861E		Recuperar el Canal CVC Sur. Entre Carrera 50 con calle 36 y 57.	Número de sitios recuperados.	1	15%	0%		1.596.500.000	1.596.500.000	0	0	0%	0%					
	42030020014	I	Zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes recuperadas ambiental y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano a través de intervenciones recreativas y de estrategias artísticas y lúdicas																			
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 5 de Santiago de Cali.	21043704	79				100%	0%		209.657.571	209.657.571	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		Se han elaborado los estudios previos para dar inicio al proceso pre contractual.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043704A				Recuperar ambiental y paisajísticamente las zonas verdes del separador vial ubicado en la Carrera 3ra entre Calles 56 y 60.	Zona verde del separador vial de la carrera 3ra entre calles 56 y 60, recuperado.	1	25%	0%	0%	41.662.657	41.662.657	0	0	0%	0%						
	21043704B				Recupera ambiental y paisajísticamente el parque de la ciudadela Santa Bárbara ubicado en la Calle 69 entre Carreras 5 y 6.	Parque de la Calle 69 entre Carreras 5 y 6, recuperado.	1	25%	0%		26.393.391	26.393.391	0	0	0%	0%						
	21043704C				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque el Bosque ubicado en entre Calles 65b y 69 - entre Carreras 4 y 4*.	Parque de la Calles 65b y 69 - entre Carreras 4 y 4*, recuperado.	1	25%	0%		56.609.475	56.609.475	0	0	0%	0%						
	21043704D				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque los Guayacanes ubicado en la carrera 1D 1 entre Calles 63 y 64.	Parque de la carrera 1D1 entre calles 63 y 64, recuperado.	1	25%	0%		84.992.048	84.992.048	0	0	0%	0%						
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 13 de Santiago de Cali.	21043706	79			11	100%	0%		485.199.862	485.199.862	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043706A				Recuperar ambiental y paisajísticamente el separador vial ubicado en la Calle 721 entre Carreras 28D y 28F.	Separador vial mejorado.	1	9%	0%	0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.			
	21043706B				Recuperar ambiental y paisajísticamente el separador vial ubicado en la Carrera 22 entre Diagonal 70 y 70C (Ulpiano Lloreda).	Separador vial mejorado.	1	9%	0%		61.267.905	61.267.905	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.			
	21043706C				Recuperar ambiental y paisajísticamente el separador vial ubicado en la Calle 72U entre Carrera 26I y 27.	Separador vial mejorado.	1	9%	0%		64.581.137	64.581.137	0	0	0%	0%			En proceso de inclusión en procesos contractuales.			
	21043706D				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde, ubicada en la Calle 72A carrera 28E (Calipso Sector II).	Zona verde mejorada.	1	9%	0%		21.696.053	21.696.053	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
	21043706E				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde ubicada en la Calle 72F3 Carrera 28D2 (Yira Castro).	Zona verde mejorada.	1	9%	0%		16.317.093	16.317.093	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.			
	21043706F				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde ubicada en la Carrera 28D3 Calle 72F (Yira Castro).	Zona verde mejorada.	1	9%	0%		22.266.910	22.266.910	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
	21043706G				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde ubicada en la Carrera 28D3 Calle 72F2 (Yira Castro).	Zona verde mejorada.	1	9%	0%		8.487.565	8.487.565	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
	21043706H				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde ubicada en la Carrera 28E1 Calle 72F5 (Nuevo Horizonte).	Zona verde mejorada.	1	9%	0%		43.888.559	43.888.559	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio ni carta catastral.			
	21043706I				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde ubicada en la Calle 70 Carreras 26I (Ricardo Balcázar - Lleras Camargo).	Zona verde mejorada.	1	9%	0%		14.146.399	14.146.399	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio ni carta catastral.			
	21043706J				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque La Hormiga ubicado en la Carrera 28D3 con Calle 72 I (Comuneros 2).	Parque mejorado.	1	9%	0%		21.802.156	21.802.156	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y carta catastral y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
	21043706K				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque ubicado en la Calle 72I Carrera 28 E1 (Barrio Los Robles).	Parque mejorado.	1	10%	0%		60.746.085	60.746.085	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 15 de Santiago de Cali.	21043707	79			4	100%	0%		270.394.727	270.394.727	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043707A				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Triangulo – Valladolid ubicado en la Carrera 38A Calle 55*.	Parque recuperado.	1	25%	0%	0%	60.054.339	60.054.339	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.			
	21043707B				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Reservado de Córdoba ubicado en la Carrera 47C entre Calles 54C y 54E.	Parque recuperado.	1	25%	0%		49.953.893	49.953.893	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
	21043707C				Recuperar ambiental y paisajísticamente del parque Morichal Etapa 3 ubicado en la Calle 54C Carrera 43C.	Parque recuperado.	1	25%	0%		100.386.495	100.386.495	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.			
	21043707D				Recuperar ambiental y paisajísticamente el separador vial ubicado en Calle 54 Carrera 42B y 46.	Separador recuperado.	1	25%	0%		60.000.000	60.000.000	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.			
				21043709	79			7	100%	0%		420.000.000	420.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017			
	21043709A				Recuperar ambiental y paisajísticamente, con estrategia sostenible comunitaria, el parque del barrio Capri ubicado en la Calle 10A Carrera 78.	Parque recuperado, con estrategia sostenible comunitaria, en el barrio Capri ubicado en la Calle 10A Carrera 78.	1	14%	0%		65.967.044	65.967.044	0	0	0%	0%						
	21043709B				Recuperar ambiental y paisajísticamente, con estrategia sostenible comunitaria, el parque del barrio Ingenio ubicado en la Carrera 85C con 1360a Carrera 78.	Parque recuperado con estrategia sostenible comunitaria del parque del barrio Ingenio ubicado en la Carrera 85C con 1360A Carrera 78.	1	14%	0%		48.695.884	48.695.884	0	0	0%	0%						

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 17 de Santiago de Cali.	21043709C		Recuperar ambiental y paisajísticamente, con estrategia sostenible comunitaria, el parque del barrio Villas de Guadalupe ubicado en la Calle 17A Carrera 61.	Parque recuperado, con estrategia sostenible comunitaria, en el barrio Villas de Guadalupe ubicado en la Calle 17A Carrera 61.	1	14%	0%	0%	91.836.858	91.836.858	0	0	0%	0%			La ficha se encuentra en proceso administrativo de modificación. Fue necesario el ajuste del proyecto debido a que la dirección de Humedal El Limonar no es la correcta.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043709D				Recuperar ambiental y paisajísticamente, con estrategia sostenible comunitaria, el parque del barrio Samanes ubicado en la Carrera 53 Calle 17.	Parque recuperado, con estrategia sostenible comunitaria, en el parque del barrio Samanes ubicado en la Carrera 53 Calle 17.	1	14%	0%	14.967.044		14.967.044	0	0	0%	0%					
	21043709E				Recuperar ambiental y paisajísticamente, con estrategia sostenible comunitaria, en el parque del barrio Samanes ubicado en la Carrera 53 Calle 18 y 18 Bis.	Parque recuperado, con estrategia sostenible comunitaria, en el parque del barrio Samanes ubicado en la Carrera 53 Calle 18 y 18B.	1	14%	0%	38.695.885		38.695.885	0	0	0%	0%					
	21043709F				Recuperar ambiental y paisajísticamente, con estrategia sostenible comunitaria, el parque del barrio quintas de Don Simón ubicado en la Carrera 75 Calle 13C.	Parque recuperado, con estrategia sostenible comunitaria, en el parque del barrio Quintas de Don Simón ubicado en la Carrera 75 Calle 13C.	1	14%	0%	74.563.775		74.563.775	0	0	0%	0%					
	21043709G				Recuperar ambiental y paisajística, con estrategia sostenible comunitaria, el Parque del Barrio El Limonar Ubicado en la Carrera 56 Calle 15 (Parque Humedal El Limonar).	Parque recuperado, con estrategia sostenible comunitaria, en el barrio el Limonar ubicado en la Carrera 56 Calle 15 (Parque Humedal El Limonar).	1	16%	0%	85.273.510		85.273.510	0	0	0%	0%					
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 19 de Santiago de Cali.	21043711	79			6	100%	0%	0%	360.240.604	360.240.604	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043711A				Recuperar ambiental y paisajísticamente del parque el barrio Cañaverelejo ubicado en la Carrera 63B con Calle 6*.	Parque mejorado.	1	17%	0%	60.805.214		60.805.214	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
	21043711B				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Uresa ubicado en la Carrera 45A con Calle 5A-6.	Parque mejorado.	1	17%	0%	25.224.213		25.224.213	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.		
	21043711C				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Coleseguros ubicado en la Autopista Suroriental con Carrera 30.	Parque mejorado.	1	17%	0%	130.137.936		130.137.936	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
	21043711D				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio San Fernando Viejo ubicado en la Carrera 35 con Calle 3 Oeste.	Parque mejorado.	1	17%	0%	34.022.187		34.022.187	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.		
	21043711E				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Pampalinda ubicado en la Carrera 62 entre Calle 1B y 1C.	Parque mejorado.	1	16%	0%	80.994.905		80.994.905	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
	21043711F				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio San Fernando ubicado en la Calle 5B-5 con Carrera 37*.	Parque mejorado.	1	16%	0%	29.056.149		29.056.149	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.		
4133		pr	Implementación del Corredor Ambiental para el Fomento de la Educación y Recreación en la Comuna 22 de Santiago de Cali.	21043722	79			3	100%	0%	0%	0	953.071.560	0	0	0%	0%	01/02/2017	01/31/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043722A				Construcción de 3 obras en la comuna 22: puente río Lili, sendero peatonal río Lili y cubierta en el Ecoparque Las Garzas.	Obras construidas en la Comuna 22.	3	80%	0%	0		905.037.192	0	0	0%	0%			Proyectos en proceso de legalización de contratos para iniciar obra. Ya se encuentran adjudicados. Proceso en el SECOP No. 4133.0.32.133-2016.		
	21043722B				Realizar 3 interventorías de obra.	Interventorías realizadas.	3	20%	0%	0		48.034.368	0	0	0%	0%			Interventoría en proceso de legalización de contratos para iniciar obra. Ya se encuentran adjudicados. Proceso en el SECOP No. 4133.0.32.131-2016.		
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 3 de Santiago de Cali.	21043730	79			5	100%	0%	0%	200.000.000	200.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043730A				Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Plazoleta Mercurio Ubicado en la Carrera 5 con Calle 10.	Parque de la Carrera 5 con Calle 10, recuperado.	1	20%	0%	23.227.895		23.227.895	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
	21043730B				Recuperar ambiental y paisajísticamente el Parque de los Estudiantes ubicado en la Calle 5 con Carrera 15.	Parque de la Calle 5 con Carrera 15, recuperado.	1	20%	0%	32.800.210		32.800.210	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
	21043730C				Recuperar ambiental y paisajísticamente el Parque Isalas Gamboa ubicado en la Calle 1 con Carrera 4.	Parque de la Calle 1 con Carrera 4, recuperado.	1	20%	0%	84.911.153		84.911.153	0	0	0%	0%			No se cuenta con la calidad del bien del predio, sin embargo, si se cuenta con la carta catastral.		
	21043730D				Recuperar ambiental y paisajísticamente el Parque del Barrio Nacional ubicado en la Calle 4 con Carrera 18.	Parque de la Calle 4 con Carrera 18, Recuperado	1	20%	0%	35.333.126		35.333.126	0	0	0%	0%			No ha sido posible la consecución de la calidad del bien del predio.		
	21043730E				Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde ubicada en la Calle 6 con Carrera 10.	Zona Verde de la Calle 6 con Carrera 10, recuperada.	1	20%	0%	23.727.616		23.727.616	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 6 de Santiago de Cali.	21043734	79			2	100%	0%	0%	30.193.762	30.193.762	0	0	0%	0%	01/02/2017	01/31/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043734A				Recuperar paisajísticamente la Zona verde Alcázares III en la Calle 70C Carrera 1A1 frente A bloques 213 - 212 - 211.	Zona verde Alcázares III en la Calle 70C Carrera 1A1 frente A bloques 213 - 212 - 211, recuperada paisajísticamente.	1	50%	0%	20.621.474		20.621.474	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y carta catastral y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.		
	21043734B				Recuperar ambientalmente la Zona verde Alcázares III en la Calle 70C Carrera 1A1 frente A bloques 213 - 212 - 211.	Zona verde Alcázares III en la Calle 70C Carrera 1A1 frente A bloques 213 - 212 - 211, recuperada ambiental.	1	50%	0%	9.572.288		9.572.288	0	0	0%	0%					
				21043738	79			5	100%	0%		318.621.497	318.621.497	0	0	0%	0%	01/02/2017	01/31/2017		
				21043738A		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio La Primavera ubicado en la Calle 39 con Carrera 32E.	Parque recuperado en el barrio La Primavera ubicado en la Calle 39 con Carrera 32E.	1	20%	0%		66.733.565	66.733.565	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 11 de Santiago de Cali.	21043738B		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Puerto Rellena ubicado en la Calle 27 Av. Simón Bolívar.	Parque recuperado en el barrio Puerto Rellena ubicado en la Calle 27 Av. Simón Bolívar.	1	20%	0%	0%	87.173.430	87.173.430	0	0	0%	0%			La ficha se encuentra en proceso administrativo de modificación. Fue necesario el ajuste del proyecto debido a que la dirección del Parque del Barrio La primavera no es la correcta.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043738C		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio San Carlos ubicado en la Calle 32 entre Carreras 33 y 33A.	Parque recuperado en el barrio San Carlos ubicado en la Calle 32 entre Carreras 33 y 33A.	1	20%	0%		89.676.584	89.676.584	0	0	0%	0%				
				21043738D		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio José María Córdoba ubicado en la Carrera 33B con Calle 34.	Parque recuperado en el barrio José María Córdoba ubicado en la Carrera 33B con Calle 34	1	20%	0%		39.956.596	39.956.596	0	0	0%	0%				
				21043738E		Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde del Separador Vial del 20 de Julio.	Zona Verde recuperada en el Separador Vial del 20 de Julio.	1	20%	0%		35.081.322	35.081.322	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 18 de Santiago de Cali.	21043746	79			2	100%	0%	0%	0	48.000.000	0	0	0%	0%	01/02/2017	01/31/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043746A		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Horizontales en la Carrera 93 con Calle 3.	Parque recuperado.	1	50%	0%		0	30.000.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043746B		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Nápoles en la Carrera 76 con Calle 1C.	Parque recuperado.	1	50%	0%		0	18.000.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 21 de Santiago de Cali.	21043779	79			2	100%	0%	0%	0	200.000.000	0	0	0%	0%	01/02/2017	01/31/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043779A		Recuperar ambiental y paisajística del parque ubicado en el barrio potrero grande 1, Calle 126 entre Carrera 28a y 28 1A.	Parque recuperado.	1	50%	0%		0	150.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOF No. 4133.0.32.101-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937906	
				21043779B		Recuperar ambiental y paisajística del parque ubicado en el barrio Pizamos 3 ubicado Calle 120B entre Carreras 28D2 y 28D4.	Parque recuperado.	1	50%	0%		0	50.000.000	0	0	0%	0%			Será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
4133		pr	Implementación de Obras de Manejo, Control y Regulación Hidráulica de la Red de Acequias y Drenaje Pluvial de la Comuna 22 Santiago de Cali.	21043780	79			3	100%	0%	0%	0	719.194.875	0	0	0%	0%	01/02/2017	01/31/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043780A		Ejecutar obras civiles, hidráulicas y ambientales en los humedales: El Retiro y Los Cisnes.	Obras ejecutadas.	2	40%	0%		0	355.304.088	0	0	0%	0%			Proyectos en proceso de legalización de contratos para iniciar obra. Ya se encuentran adjudicados. Proceso en el SECOF No. 4133.0.32.133-2016.	
				21043780B		Ejecutar obras de control hidráulico: Box Couvert Avenida El Banco y La María.	Obras ejecutadas.	1	40%	0%		0	324.486.524	0	0	0%	0%			Proyectos en proceso de legalización de contratos para iniciar obra. Ya se encuentran adjudicados. Proceso en el SECOF No. 4133.0.32.130-2016.	
				21043780C		Realizar interventoría a construcción de Box Couvert de la Avenida el Banco y la María.	Interventoría realizada.	1	10%	0%		0	19.469.191	0	0	0%	0%			Interventoría en proceso de legalización de contratos para iniciar obra. Ya se encuentran adjudicados. Proceso en el SECOF No. 4133.0.32.134-2016.	
				21043780D		Realizar las interventorías a las obras del Humedal el Retiro y el Humedal Los Cisnes.	Interventorías realizadas.	2	10%	0%		0	19.935.072	0	0	0%	0%			Interventoría en proceso de legalización de contratos para iniciar obra. Ya se encuentran adjudicados. Proceso en el SECOF No. 4133.0.32.131-2016.	
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 4 de Santiago de Cali.	21043782	79			3	100%	0%	0%	159.999.999	209.999.999	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043782A		Recuperación ambiental y paisajística de las zonas verdes del separador ubicado en la Calle 34 entre Carreras 1A y 7.	Zona verde de la Calle 34 entre Carreras 1A y 7, recuperada.	1	33%	0%		58.637.380	58.637.380	0	0	0%	0%			Será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043782B		Recuperación ambiental y paisajística del parque Bolívariano ubicado en la carrera 3N con Calle 38*.	Parque de la Carrera 3N con Calle 38A, recuperado.	1	33%	0%		101.362.619	101.362.619	0	0	0%	0%			Será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043782C		Recuperación ambiental y paisajística de la zona verde ubicada en la calle 44 Norte entre Carreras 5 y 9 Norte.	Zona verde de la calle 44 Norte entre Carreras 5 y 9 Norte, recuperada.	1	34%	0%		0	50.000.000	0	0	0%	0%			Será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043814	79			0	100%	3%		2.450.908.286	3.359.921.922	425.927.478	70.008.400	13%	2%	10/01/2017	31/12/2017		
				21043814A		Recopilar información para la elaboración de 75 diseños de los parques y zonas verdes de las 22 comunas.	Parques y zonas verdes con información levantada.	75	9%	1%		707.385.000	707.385.000	211.050.000	31.331.200	30%	4%			El Grupo de Ecorurbanismo del DAGMA ha efectuado actividades de acompañamiento a la comunidad y consolidación de información relacionada con la intervención de parques y zonas verdes para el Plan Operativo Anual Operativo de Inversiones (POAI) 2018. Sin embargo es necesario mencionar que la entidad se plantea trasladar los recursos que se habían asignado para la elaboración de diseños (\$496.335.000) a la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico (SEPOU). (LA SEPOU tras la reforma administrativa es la oficina encargada del diseño de espacios públicos de la ciudad).	
				21043814B		Realizar 75 controles a las intervenciones de los parques y zonas verdes de las 22 comunas.	Parques y zonas verdes con control realizado.	75	9%	1%		279.300.000	279.300.000	190.937.478	34.687.200	68%	12%			El DAGMA cuenta con los recursos para iniciar la supervisión de intervenciones una vez se dé inicio a las obras. El DAGMA tiene programada 84 intervenciones para el 2017 en parques, zonas verdes y separadores. Dichas intervenciones se realizaran con recursos de dependencia, situado fiscal y otros procesos que se encuentran en curso desde el año anterior (2016).	
				21043814C		Adquirir 2 equipos para levantamiento de información topográfica de los parques y zonas verdes de las 22 comunas.	Equipo adquirido para levantamiento de información topográfica.	2	9%	0%		108.402.166	108.402.166	0	0	0%	0%			No se ha dado la aprobación para la compra de los equipos.	
				21043814D		Realizar 75 actividades de empoderamiento de las intervenciones de espacio público realizadas por el DAGMA en las 22 comunas.	Parques y zonas verdes con intervenciones de empoderamiento comunitario, realizadas.	75	9%	1%		43.890.000	43.890.000	23.940.000	3.990.000	55%	9%			Se ha efectuado un acompañamiento a la comunidad en los Comités de Planificación en lo que respecta a la propuesta de intervenciones que se realizarán en el marco del Situado Fiscal 2018. Por solicitudes de la comunidad se tiene 70 zonas para intervención en la próxima vigencia (2018).	
				21043814E		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Danubio lineal ubicado en la carrera 74 entre calle 1c y calle 2. Comuna 18.	Parque Danubio lineal ubicado en la carrera 74 entre calle 1c y calle 2, recuperado.	1	9%	0%		251.264.496	251.264.496	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	DAGMA

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques en las 22 Comunas de Santiago de Cali.	21043814F		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque La Playita (B/Aguacatal) ubicada en la Calle 26 Oeste # 8-17. Comuna 1.	Parque La Playita (B/Aguacatal) ubicada en la Calle 26 Oeste # 8-17, recuperado.	1	9%	0%	3%	210.007.238	210.007.238	0	0	0%	0%			Bienes Inmuebles no ha podido determinar la calidad del bien del predio.	(Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043814G		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque La Virgen ubicado en la Calle 40 con Carrera 47. Comuna 16.	Parque La Virgen ubicado en la Calle 40 con Carrera 47, recuperado.	1	9%	0%		124.633.128	124.633.128	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
				21043814H		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Marroquín Polideportivo ubicado en la Diagonal 26 P2 Trans. 87 y 93. Comuna 14.	Parque Marroquín polideportivo ubicado en la Diagonal 26 P2 Trans. 87 y 93, recuperado.	1	9%	0%		171.143.396	171.143.396	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
				21043814I		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Mojica Lineal ubicado en la Calle 96 Cr 28 D2 hasta 28 E7. Comuna 15.	Parque Mojica Lineal ubicado en la Calle 96 Cr. 28 D2 hasta 28 E7, recuperado.	1	9%	0%		414.583.112	414.583.112	0	0	0%	0%			En espera. El I fondo por el cual se desembolsan estos recursos no presenta recursos suficientes.	
				21043814J		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Pampalinda ubicado en la Carrera 57 - Calle 2da. Comuna 19.	Parque Pampalinda ubicado en la Carrera 57 - Calle 2da, recuperado.	1	9%	0%		140.299.750	140.299.750	0	0	0%	0%			La SEPOU de DAPM se encuentra efectuando la elaboración de los diseños para la intervención.	
				21043814K		Adecuar zona peatonal ubicada en el puente Carrera 4 con Calle 5 comuna 3 de Cali.	Puente recuperado.	1	2%	0%		0	168.000.000	0	0	0%	0%			Proceso en curso No. 4133.0.32.119-2016. Detalle del proceso en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937917	
				21043814L		Realizar la recuperación ambiental y paisajística de las zonas verdes ubicadas en las comunas 1, 6 Y 15 de la ciudad de Santiago de Cali.	Zonas Verdes recuperadas.	4	7%	0%		0	689.453.044	0	0	0%	0%			Proceso en curso No. 4133.0.32.120-2016. Detalle del proceso en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5936806	
				21043814M		Realizar la interventoría de la recuperación ambiental y paisajística de las zonas verdes ubicadas en las comunas 1, 6 Y 15.	Interventorías realizadas.	4	1%	0%		0	51.560.592	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte del Proceso en curso No. 4133.0.32.126-2016. Detalle del proceso en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5937453	
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 9 de Santiago de Cali.	21043822	79				100%	0%		41.680.000	41.680.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043822A		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque del barrio Alameda ubicado Calle 8 con Carrera 23C.	Parque recuperado.	1	100%	0%	0	41.680.000	41.680.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y carta catastral y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
4133		pr	Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos a Líderes Comunitarios e Implementación del PGIRS Instituciones Educativas de la Comuna 3 de Santiago de Cali.	21043823	15			3	100%	0%		0	35.487.069	0	0	0%	0%	01/02/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043823A		Construir las unidades de almacenamiento de residuos sólidos (UARS) en Instituciones Educativas de la comuna 3 del municipio de Santiago de Cali. (I.E: Salvador Iglesias, Carlos Andres Sardi, Santiago de Cali).	UARS construidas en la comuna 3.	3	100%	0%	0%	0	35.487.069	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. En marzo de 2017 se declara desierta la licitación, no se presentaron oferentes. Al momento el grupo de Ecurbanismo está evaluando la viabilidad económica para reformular el presupuesto, es necesario actualizar el presupuesto a precios del año 2017. Este proceso tendrá que ser aprobado por los diferentes comités de planificación. Este proyecto hace parte de los procesos de contratación No. 4133.0.32.106-2016 (contrato de obra) y 4133.0.32.127-2016 (contrato de interventoría). Para más detalle de los procesos remitirse a: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937816 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5960739	
4133		pr	Capacitación e implementación del PGIRS para la institución educativa principal y las sedes de la Comuna 4 de Santiago de Cali.	21043824	15			8	100%	0%		0	85.984.001	0	0	0%	0%	01/02/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043824A		Construir las unidades de almacenamiento de residuos sólidos (UARS) en Instituciones Educativas de la comuna 4 del municipio de Santiago de Cali.	UARS construidas en la comuna 4.	8	100%	0%	0%	0	85.984.001	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. En marzo de 2017 se declara desierta la licitación, no se presentaron oferentes. Al momento el grupo de Ecurbanismo está evaluando la viabilidad económica para reformular el presupuesto, es necesario actualizar el presupuesto a precios del año 2017. Este proceso tendrá que ser aprobado por los diferentes comités de planificación. Este proyecto hace parte de los procesos de contratación No. 4133.0.32.106-2016 (contrato de obra) y 4133.0.32.127-2016 (contrato de interventoría). Para más detalle de los procesos remitirse a: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937816 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5960739	
4133		pr	Implementación del PGIRS en instituciones educativas públicas de la comuna 16 de Santiago de Cali.	21043838	15				100%	0%		0	44.910.937	0	0	0%	0%	01/02/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043838A		Construir las unidades de almacenamiento de residuos sólidos (UARS) en Instituciones Educativas de la comuna 16 del municipio de Santiago de Cali. (I.E: Libardo Madrid V. y Carlos Holmes Trujillo).	UARS construidas en la comuna 16.	2	100%	0%	0%	0	44.910.937	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. En marzo de 2017 se declara desierta la licitación, no se presentaron oferentes. Al momento el grupo de Ecurbanismo está evaluando la viabilidad económica para reformular el presupuesto, es necesario actualizar el presupuesto a precios del año 2017. Este proceso tendrá que ser aprobado por los diferentes comités de planificación. Este proyecto hace parte de los procesos de contratación No. 4133.0.32.106-2016 (contrato de obra) y 4133.0.32.127-2016 (contrato de interventoría). Para más detalle de los procesos remitirse a: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937816 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5960739	
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 10 de Santiago de Cali.	21043841	79				100%	0%		206.541.823	206.541.823	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043841A		Recuperar paisajísticamente el parque del Barrio Olímpico ubicado en la Carrera 38A y 34 entre Calles 12 y 12*.	Parque del Barrio Olímpico ubicado en la Carrera 38A y 34 entre Calles 12 y 12*, recuperado paisajísticamente.	1	50%	0%	0%	134.152.497	134.152.497	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y carta catastral y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043841B		Recuperar ambientalmente el parque del Barrio Olímpico ubicado en la Carrera 38A y 34 entre Calles 12 y 12*.	Parque del Barrio Olímpico ubicado en la Carrera 38A y 34 entre Calles 12 y 12*, recuperado ambientalmente	1	50%	0%		72.389.326	72.389.326	0	0	0%	0%				
4133		pr	Implementación de estrategias de recuperación y participación comunitaria para el mejoramiento paisajístico y ambiental de la zona verde del corredor ambiental ubicado en la Calle 1 Oeste entre Carreras 43 Y 47.	21043842	79				100%	0%		0	340.001.474	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y
				21043842A			Zona verde recuperada.	1	50%	0%		0	329.455.198	0	0	0%	0%			Corresponde al tramo II y III de la Alameda de Silóe que ejecutará Infraestructura.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133			Mejoramiento paisajístico y ambiental de parques y zonas verdes de la Comuna 20 de Santiago de Cali.	21043842B		Realizar obras civiles de la zona verde del corredor ambiental ubicado en la Calle 1A Oeste entre Carreras 47 y 50 y la Calle 1 Oeste entre Carrera 50 y Diagonal 51.	Zona verde recuperada.	1	50%	0%	0%	0	10.546.276	0	0	0%	0%			Proceso en curso No. 4133.0.32.101-2016. Detalle del proceso en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937906	Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 22 de Santiago de Cali.	21043845	79			3	100%	0%		300.000.000	1.041.192.719	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043845A		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque ubicado en la Carrera 115 entre Calles 6 y 11 (Miramonte B).	Parque recuperado.	1	25%			102.430.000	102.430.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043845B		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque ubicado en la Calle 22 entre Carreras 109 y 111 (Paraiso de Ciudad Jardín 2).	Parque recuperado.	1	25%			85.462.147	85.462.147	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043845C		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque ubicado en la 118 con Calle 15 (Pondaje La Ballena sector Mamá Ema).	Parque recuperado.	1	25%			93.900.780	93.900.780	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
				21043845D		Instalar 75 señaléticas en los parques de la comuna 22.	Señalética instaladas.	75	10%			18.207.073	18.207.073	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
				21043845E		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en la Carrera 124 entre Calles 10 y 11. Comuna 22.	Parque recuperado.	1	5%			0	74.797.682	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Este proyecto hace parte de los procesos de contratación No. 4133.0.32.101-2016 (contrato de obra) y 4133.0.32.126-2016 (contrato de interventoría). Para más detalle de los procesos remitirse a: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937906 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5937453	
				21043845F		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en el Humedal el Retiro. Comuna 22.	Zona Verde de Humedal Recuperada.	1	5%			0	77.650.000	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Este proyecto hace parte de los procesos de contratación No. 4133.0.32.133-2016 (contrato de obra) y 4133.0.32.131-2016 (contrato de interventoría). Para más detalle de los procesos remitirse a: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-166996 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5938029	
				21043845G		Diseñar parques y zonas verdes para intervención en la comuna 22.	Parques con diseños elaborados.	1	5%			0	90.334.652	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Este proyecto hace parte de los procesos de contratación No. 4133.0.32.113-2016 (contrato para diseños) y 4133.0.32.126-2016 (contrato de interventoría de diseños). Para más detalle de los procesos remitirse a: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5937960 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5937453	
				21043845H		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en la Carrera 127 con Calle 16.	Parque recuperado.	1				0	112.092.318	0	0	0%	0%			La comunidad no dio su aprobación para la ejecución de las obras de intervención de adecuación ambiental y paisajística en estas zonas.	
				21043845I		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en la Carrera 108 con Calle 24.	Parque recuperado.	1				0	77.993.000	0	0	0%	0%				
				21043845J		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en la Calle 16A entre Carrera 115A y 116.	Parque recuperado.	1				0	107.023.000	0	0	0%	0%				
				21043845K		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en la Carrera 103 entre Calles 13 y 11.	Parque recuperado.	1				0	103.344.322	0	0	0%	0%				
				21043845L		Realizar la recuperación ambiental y paisajística del parque ubicado en la Carrera 102 con Calle 100.	Parque recuperado.	1				0	97.957.745	0	0	0%	0%				
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 14 de Santiago de Cali.	21043854	79			1	100%	0%		100.000.000	100.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043854A		Recuperar ambiental y paisajísticamente la zona verde del separador vial ubicado en la Carrera 27 entre Calles 73 y 120.	Zona Verde recuperada en el separador vial ubicado en la Carrera 27 entre Calles 73 y 120.	1	100%	0%	0%	100.000.000	100.000.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
4133		pr	Recuperar Ambiental y Paisajísticamente los Parques y Zonas Verdes de la Comuna 18 de Santiago de Cali.	21043892	79			2	100%	0%		175.017.556	175.017.556	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043892A		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Las Piñuelas ubicado en la Carrera 98 entre Calles 2 y 3ª.	Parque Las Piñuelas ubicado en la Carrera 98 entre Calles 2 y 3A recuperado.	1	50%	0%	0	135.017.556	135.017.556	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043892B		Recuperar ambiental y paisajísticamente el parque Altabanza ubicado en la Calle 2A entre Carreras 78 y 79.	Parque Altabanza ubicado en la Calle 2A entre Carreras 78 y 79 recuperado.	1	50%	0%		40.000.000	40.000.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
4133		pr	Recuperación Ambiental y Paisajística de Parques y Zonas Verdes de la Comuna 16 de Santiago de Cali.	21043895	79			2	100%	0%		300.000.000	300.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043895A		Recuperar el Separador Vial Carrera 39 entre calles 38 a 48 Barrio Antonio Nariño recuperado.	Número de sitios recuperados.	1	50%	0%	0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
				21043895B		Recuperar el Separador Vial Carrera 42B entre Calles 44 y 48 Barrio Unión.	Número de sitios recuperados.	1	50%	0%		150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%			Se cuenta con calidad del bien y será incluido en los lotes que iniciarán proceso precontractual.	
	4204	C	Responsabilidad ambiental																		
	4204001	P	Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino																		
	42040010001	I	Nacimientos o fuentes de agua en proceso de restauración																		
4133		pr	Recuperación de Nacimientos de Agua Estratégicos en Predios Públicos para el Municipio de Santiago de Cali.	21043863	15			15	100%	0%		200.000.000	200.000.000	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043863A		Elaborar un (1) protocolo de restauración ecológica.	Documento elaborado.	1	50%	0%	0%	74.400.000	74.400.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043863B		Implementar en 15 nacimientos procesos de restauración.	Nacimientos en proceso de restauración.	15	50%	0%		125.600.000	125.600.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
	42040010002	I	Áreas con implementación de barreras vivas con pasto vetiver en zonas estratégicas de la Cuenca Río Cali que contribuyan a la retención de suelo, producción de agua y de alimentos																		
				21043897	80.000			80.000	100%	0%		0	630.000.000	0	0	0%	0%	01/04/2017	31/12/2017		

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Conservación de Suelos de Ladera para la Producción de Agua y Alimentos en Comunidades Rurales de Santiago de Cali.	21043897A		Generar en 80.000 m2 un proceso de conservación y manejo de suelos de ladera con la implementación de barreras vivas con pasto Vetiver.	Área de suelo con implementación de barreras vivas.	80.000	50%	0%	0%	0	503.600.000	0	0	0%	0%			Esta ficha de proyecto se encuentra en proceso administrativo de adición. Una vez se surta este proceso se ejecutarían las actividades respectivas para dar alcance a los productos propuestos.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043897B		Implementar 50 estrategias de producción de alimentos para la generación de sistemas agroecológicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementados.	Cantidad de sistemas agroecológicos de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementados.	50	50%	0%		0	126.400.000	0	0	0%	0%				
	42040010003	I	Áreas en proceso de reconversión agrícola y tecnológica hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles en la zona rural																		
4133		pr	Implementación de Acciones de Reconversión Agrícola y Tecnológica Hacia Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles en la Zona Rural de Santiago de Cali.	21043898	20			20	100%	0%	0%	0	451.275.000	0	0	0%	0%	01/04/2017	31/12/2017	Esta ficha de proyecto se encuentra en proceso administrativo de adición. Una vez se surta este proceso se ejecutarían las actividades respectivas para dar alcance a los productos propuestos.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043898A		Promover en 20 Ha modelos de reconversión agrícola y tecnológica hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles.	Área en proceso de reconversión.	20	100%	0%		0	451.275.000	0	0	0%	0%				
	42040010006	I	Pequeños y medianos productores de los corregimientos con Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR), para la producción de Sistemas Agrarios Sostenibles, con enfoque predial participativo, en buenas prácticas agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de manufactura (BPM).																		
4133		pr	Asistencia Técnica Directa a Pequeños y Medianos Productores en los 15 Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali.	14041467	390			520	100%	20%	20%	1.000.000.000	1.518.725.000	272.400.000	41.400.000	18%	3%	01/02/2017	31/12/2017	A la fecha se han realizado ciento cincuenta (150) familias de las cuatrocientas sesenta y cinco (465) familias inscritas para recibir la ATDR. Haciendo claridad, que aún faltan las inscripciones de cuatro (4) corregimientos para alcanzar la meta esperada.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				14041467A		Beneficiar 520 Familias de pequeños productores rurales, en los 15 corregimientos de Santiago de Cali con Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR).	Familias beneficiadas.	520	50%	15%		792.650.000	1.261.875.000	272.400.000	41.400.000	22%	3%				
				14041467B		Aplicar con 30 productores tecnologías agropecuarias sostenibles en sus predios.	Productores participando en procesos de transferencia tecnológica.	30	25%	0%		127.000.000	127.000.000	0	0	0%	0%				
				14041467C		Vincular a procesos organizativos 5 grupos pequeños y medianos productores agrícolas de la zona rural del municipio de Santiago de Cali.	Grupos organizados de pequeños y medianos productores.	5	25%	5%		80.350.000	129.850.000	0	0	0%	0%				
4133		pr	Asistencia Técnica Directa Rural para la Reconversión Productiva de Unidades de Agricultura Familiar en el Corregimiento de Pance, en el Municipio de Santiago de Cali.	7044793	390			50	100%	0%	0%	120.177.790	120.177.790	0	0	0%	0%	01/02/2017	31/12/2017	En proceso administrativo para la posterior ejecución de actividades.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				07044793A		Capacitar 50 personas en unidades productivas de agricultura familiar.	Número de personas capacitadas.	50	30%	0%		14.430.000	14.430.000	0	0	0%	0%				
				07044793B		Realizar 12 Talleres para el fortalecimiento de la autonomía (física, económica, en la toma de decisiones).	Talleres de fortalecimiento realizados.	12	30%	0%		23.254.500	23.254.500	0	0	0%	0%				
				07044793C		Capacitar 50 personas en teórico-práctica de reconversión productiva.	Número de personas capacitadas.	50	20%	0%		44.753.290	44.753.290	0	0	0%	0%				
				07044793D		Implementar una (1) de estrategia de comercialización.	Estrategia de comercialización implementada.	1	10%	0%		11.100.000	11.100.000	0	0	0%	0%				
				07044793E		Realizar 2 encuentros de familias de beneficiarios.	Encuentros familiares realizados.	2	10%	0%		26.640.000	26.640.000	0	0	0%	0%				
4133		pr	Asistencia Técnica Directa Rural para la Reconversión Productiva de Unidades de Agricultura Familiar en el Corregimiento el Hormiguero, en el Municipio de Santiago de Cali.	7044794	390			30	100%	0%	0%	50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para la posterior ejecución de actividades.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				7044794A		Realizar un (1) Informe de Línea Base.	Documento de Informe de Línea Base.	1	10%	0%		1.014.357	1.014.357	0	0	0%	0%				
				7044794B		Implementar 20 unidades Pecuaria.	Unidad Pecuaria, implementadas.	20	30%	0%		31.112.011	31.112.011	0	0	0%	0%				
				7044794C		Implementar 10 unidades frutícolas.	Unidad Frutícola, implementadas.	10	30%	0%		6.998.432	6.998.432	0	0	0%	0%				
				7044794D		Formar un (1) Grupo asociativo de 30 líderes.	Grupo asociativo formado.	1	30%	0%		10.875.200	10.875.200	0	0	0%	0%				
	42040010007	I	Plan de restauración ecológica formulado, adoptado y con plan operativo trianual implementado																		
4133		pr	Restauración de Ecosistemas de Bosques de Cuencas Hidrográficas del Municipio de Santiago de Cali.	21043784	10%			807,8	100%	0%	0%	1.972.648.700	3.131.360.297	751.478.160	126.553.640	24%	4%	10/01/2017	31/12/2017	La entidad cuenta con equipo técnico para para efectuar: - La aplicación de estrategias de conservación en las cuencas abastecedoras del recurso hídrico. - Orientación a procesos técnicos de restauración ecológica. - Implementación de proyectos de restauración, vigilancia y control ambiental en los predios, Ecoparques del Municipio, humedales y franjas de protección de ríos, quebradas y acequias. Actividad que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.107-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d o7numConstancia=16-13-5938014 Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.121-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d o7numConstancia=16-15-5938004 Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.122-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d o7numConstancia=16-11-5937975	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043784A		Intervenir 172 m2 de área con Bioingeniería (trinchos) para el control y manejo de la erosión en Zonas priorizadas.	Zonas recuperadas con manejo de obras de bioingeniería.	172	14%	0%		50.902.825	50.902.825	0	0	0%	0%				
				21043784B		Intervenir 807,8 hectáreas de áreas de predios públicos a los que se le aplico restauración por RMV, EMV y barreras cortafuego, con mantenimiento.	Hectáreas de predios públicos a los que se le aplicó restauración por RMV, EMV y barreras cortafuego, con mantenimiento.	807,8	15%	0%		711.129.547	711.129.547	0	0	0%	0%				
				21043784C		Intervenir 102,1 kilómetros de longitud del predio con restauración ecológica pasiva por alinderamiento y cercas vivas con mantenimiento.	Kilómetros con restauración pasiva.	102,1	15%	0%		127.042.498	127.042.498	0	0	0%	0%				
				21043784D		Mantener 2 plataformas de monitoreo y seguimiento con mantenimiento.	Plataformas con mantenimiento.	2	10%	0%		14.829.400	14.829.400	0	0	0%	0%				
				21043784E		Intervenir 807,8 hectáreas de área de predios con mantenimientos por actividades complementarias de restauración ecológica.	Hectáreas de predios con mantenimientos por actividades complementarias de restauración ecológica.	807,8	20%	0%		1.068.744.430	1.068.744.430	751.478.160	126.553.640	70%	12%				
				21043784F		Realizar la inventoria al reemplazamiento de cobertura de pino.	Interventoría realizada.	1	1%	0%		0	5.958.603	0	0	0%	0%				
				21043784G		Realizar el reconocimiento de las zonas a restaurar del municipio con manejo de suelos.	Análisis de suelo realizado.	1	3%	0%		0	92.540.000	0	0	0%	0%				
				21043784H		Realizar reemplazamiento de cobertura de pino por especies nativas de la zona de Piedra Grande.	Reemplazamiento de cobertura arbórea realizada.	1	3%	0%		0	99.310.052	0	0	0%	0%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043784I		Diseñar herramientas para implementar estrategias de restauración ecológica.	Estrategia diseñada.	1	3%	0%		0	100.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.123-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5943475	
				21043784J		Restaurar hectáreas de importancia estratégica según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por medio de la implementación del esquema de Compensación por Servicios Ambientales (CSA) de la cuenca alta del Río Meléndez y de la cuenca alta del Río Cali	Esquema de Compensación por Servicios Ambientales (CSA) implementado.	1	6%	0%		0	380.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.124-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5938077	
				21043784K		Realizar la interventoría implementación esquema por servicios ambientales.	Interventoría realizada.	1	1%	0%		0	30.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.125-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5960471	
				21043784L		Desarrollar el proceso de declaratoria de nuevas áreas protegidas en el humedal La Babilonia-Jarjón del Burro - Cuenca alta del Río Lili y el humedal Cañasgordas como áreas protegidas, integradas al SIMAP.	Proceso de declaratoria desarrollado.	1	6%	0%		0	350.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.129-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5943822	
				21043784M		Desarrollar el proceso de fortalecimiento organizativo y de capacidad operativa del Comité de Co-Manejo de la Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez.	Organización fortalecida.	1	3%	0%		0	100.902.942	0	0	0%	0%			Proyecto que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.135-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5943660 .	
4133		pr	Formulación del Plan de Restauración Ecológica del Municipio de Santiago de Cali.	21043887	10%			1	100%	0%	0%	336.912.844	336.912.844	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		
				21043887A		Elaborar un (1) Documento técnico de Caracterización de áreas de interés ecológico.	Documento técnico como anexos del plan de restauración.	1	50%	0%		229.407.024	229.407.024	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043887B		Formular 4 Estrategias de intervención.	Numero de estrategias de intervención formuladas.	4	50%	0%		107.505.820	107.505.820	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
	42040010008	I	Instrumentos económicos de conservación ambiental reglamentados			21043880	2	3	100%	0%		600.000.000	600.000.000	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
4133		pr	Implementación de Instrumentos Económicos de Conservación Ambiental en Santiago de Cali.	21043880A		Implementar los esquemas de Pago por Servicios Ambientales/ Compensación por Servicios Ambientales (PSA/CSA) estructurados para las cuencas hidrográficas de los ríos Cali y Meléndez.	Instrumento económico de PSA/CSA implementado.	1	34%	0%	0%	238.000.000	238.000.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043880B		Reglamentar mecanismos de inversión en un fondo común de todos los sectores públicos y privados.	Instrumento económico del Mecanismo Fondo Madre Agua reglamentado.	1	33%	0%		140.000.000	140.000.000	0	0	0%	0%			En proceso de convenio con Fundación la FES como operador del Fondo de Agua: "Madre Agua".	
				21043880C		Formular un incentivo de beneficio tributario para los procesos de conservación comunitaria en el municipio.	Instrumento económico de incentivo de beneficio tributario por conservación formulado.	1	33%	0%		222.000.000	222.000.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
	42040010009	I	Sistema de manejo, conservación y custodia para los predios de conservación del Municipio en cuencas abastecedoras de acueducto, implementado.			21043802	1	1	100%	5%		1.913.535.254	2.561.026.124	565.553.040	89.906.560	22%	4%	10/01/2016	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
4133		pr	Implementación de Estrategias para Conservación de Ecosistemas en Cuencas Abastecedoras de Agua Artículo 111 Ley 99/93 Santiago de Cali.	21043802A		Formular el Plan de Manejo Ambiental del Predio Quebrada Honda.	Predios públicos con Planes de Manejo Ambiental formulado.	1	15%	0%	0%	94.809.700	94.809.700	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043802B		Realizar 5 mantenimientos a la infraestructura presente en los Predios La Carolina, La Yolanda, Piedragrande y El Danubio a cargo del DAGMA.	Predios públicos con mantenimiento de infraestructura.	5	15%	0%		24.845.380	24.845.380	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043802C		Adquirir insumos y herramientas para adelantar actividades de vigilancia, control y mantenimiento de los Predios La Carolina, La Yolanda, Piedragrande, Quebrada Honda y El Danubio a cargo del DAGMA.	Actividades rde vigilancia, control y mantenimiento realizadas.	1	15%	0%		17.034.874	17.034.874	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043802D		Adelantar la custodia de 5 Predios: La Carolina, La Yolanda, Piedragrande, El Danubio y Quebrada Honda a cargo del DAGMA.	Predios custodiados.	5	15%	5%		970.760.000	970.760.000	565.553.040	89.906.560	58%	9%			Se efectuó la contratación de profesionales y guardabosques con el fin de realizar las labores de custodia de los predios: La Carolina, La Yolanda, Piedragrande, El Danubio y Quebrada Honda a cargo del DAGMA	
				21043802E		Realizar 40 seguimientos al recurso hídrico en los predios del municipio objeto de restauración.	Fuentes hídricas muestreadas.	40	15%	0%		66.800.000	66.800.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043802F		Realizar una (1) compra de predios para la conservación de cuencas abastecedoras del municipio de Santiago de Cali.	Predios adquiridos.	1	15%	0%		739.285.300	739.285.300	0	0	0%	0%			NO se ha comenzado con la actividad, a la fecha no se tienen los avulsos del IGAC.	
				21043802G		Realizar interventorías a: las adecuaciones del predio El Danubio y mantenimiento del Centro de Educación Ambiental Quebrada Honda.	Interventorías realizadas.	2	1%	0%		0	23.301.840	0	0	0%	0%			Actividades que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.107-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5938014	
				21043802H		Actualizar los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los predios la Yolanda, Piedra Grande y el Danubio y diagnóstico del predio la Carolina, ubicados en las cuencas hidrográficas de los ríos Cali y Meléndez	PMA actualizados.	2	3%	0%		0	241.800.000	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOB No. 4133.0.32.108-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5942332 .	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043802I		Realizar la adecuación y mantenimiento de la infraestructura presente en el predio Quebrada Honda.	Adecuación y mantenimiento realizado.	1	3%	0%		0	169.116.972	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.109-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937696 .	
				21043802J		Realizar la adecuación y mantenimiento de senderos en los predios El Danubio y Piedra Grande.	Adecuación y mantenimiento realizado.	1	3%	0%		0	213.272.058	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.114-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5937663 .	
	42040010010	I	Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) reglamentado y operando																		
				21043872	10%			806	100%	0%		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		
4133		pr	Fortalecimiento de la Conectividad y Funcionalidad del SIMAP de Santiago de Cali.	21043872A		Realizar 6 jornadas de capacitación dirigidas a los miembros de la Mesa Municipal y Secretaría Técnica del SIMAP.	Jornadas de capacitación realizadas.	6	15%	0%	0%	16.260.000	16.260.000	0	0	0%	0%				DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043872B		Restaurar 45 hectáreas reserva municipal de uso sostenible.	Área restaurada de la reserva de uso sostenible.	45	20%	0%		381.750.000	381.750.000	0	0	0%	0%				
				21043872C		Declarar 806 hectáreas como Ecoparques.	Áreas de Ecoparque en proceso de declaratoria.	806	20%	0%		194.000.000	194.000.000	0	0	0%	0%				
				21043872D		Formular 2 Planes de Manejo de elementos del sistema de equipamiento urbano.	Elementos del sistema de equipamiento urbano con plan de manejo formulados.	2	15%	0%		140.000.000	140.000.000	0	0	0%	0%				
				21043872E		Formular 4 protocolos de monitoreo de objetos de conservación del SIMAP.	Protocolos de monitoreo formulados.	4	15%	0%		84.000.000	84.000.000	0	0	0%	0%				
				21043872F		Desarrollar 4 acciones para la socialización y promoción del SIMAP con actores sociales e institucionales.	Acciones para la socialización y promoción del SIMAP desarrolladas.	4	15%	0%		183.990.000	183.990.000	0	0	0%	0%				
	42040010011	I	Predios rurales privados con acompañamiento técnico piloto para el manejo del agua																		
				21043862	30			30	100%	0%		150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		
4133		pr	Asesoría Técnica a Predios Privados para el Uso Sostenible del Recurso Hídrico en Sistemas Agropecuarios para la Protección de las Cuencas de Santiago de Cali.	21043862A		Elaborar la Caracterización biofísica de 30 Hectáreas del área de privados priorizados para el manejo sostenible del recurso hídrico.	Hectáreas en predios priorizados y caracterizados.	30	25%	0%	0%	46.350.000	46.350.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043862B		Realizar 3 talleres para la generación de capacidades en el uso de tecnologías eficientes para riego y drenaje.	Número de talleres de capacitación desarrollados.	3	25%	0%	0%	30.300.000	30.300.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043862C		Número de talleres de capacitación desarrollados.	Número de talleres de capacitación desarrollados.	3	25%	0%		30.300.000	30.300.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
				21043862D		Realizar 3 talleres para la generación de capacidades en prácticas para el consumo sostenible del recurso hídrico.	Número de talleres de capacitación desarrollados.	3	25%	0%		43.050.000	43.050.000	0	0	0%	0%			En proceso de contratación.	
	42040010012	I	Ecoparques de Santiago de Cali con planes de manejo adoptados y en implementación																		
				21043763	5			6	100%	28%		6.664.398.202	8.644.879.268	1.132.940.742	97.184.040	13%	1%	01/03/2017	31/12/2017		
4133		pr	Conservación de los Ecoparques para el fortalecimiento de la educación ambiental en el municipio de Santiago de Cali.	21043763A		Implementar 6 Planes de Manejo en los Ecoparques de Santiago de Cali.	Planes de Manejo en Implementación.	6	45%	13%	28%	5.303.654.713	5.303.654.713	0	0	0%	0%			Actividad a financiarse con recursos de Sobretasa Ambiental – CVC. En proceso Administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043763B		Realizar 5 campañas para educar y sensibilizar a la comunidad para la conservación de los Ecoparques.	Acciones educativas implementadas.	5	20%	6%		375.483.489	375.483.489	0	0	0%	0%			Actividad a financiarse con recursos de Sobretasa Ambiental – CVC. En proceso Administrativo.	
				21043763C		Realizar 2 estrategias para el mantenimiento, conservación, control y vigilancia.	Estrategias implementadas.	2	25%	7%		985.260.000	985.260.000	610.852.640	66.092.070	62%	7%			Se ha contratado el personal para realizar actividades de gestión, mantenimiento, vigilancia, y control en los Ecoparques del Municipio de Santiago de Cali.	
				21043763D		Realizar 5 recuperaciones ecológicas en los ecoparques y áreas protegidas del Municipio.	Recuperaciones realizadas.	10	10%	2%		0	1.980.481.066	522.088.102	31.091.970	26%	2%			Se ha efectuado la contratación de personal para realizar barreras cortafuego, restauración, siembras, y seguimiento a las mismas.	
	42040010013	I	Planes de manejo de humedales formulados, adoptados e implementados																		
				21043888	8			7	100%	7%		500.000.000	500.000.000	105.540.000	14.257.400	21%	3%	10/01/2017	31/12/2017		
4133		pr	Implementación de Planes de Manejo Ambiental en los Humedales de Santiago de Cali.	21043888A		Implementar 7 Planes de manejo de los humedales: Lago de las Garzas, El Limonar, El Retiro, La Babilia, Panamericano y Charco Azul, Cañasgordas (la Ballena).	Número de planes de manejo en implementación.	7	34%	7%	7%	193.086.611	193.086.611	41.820.000	1.785.000	22%	1%			Contratación del personal para la realización de actividades de control, vigilancia, mantenimiento y conservación de humedales.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043888B		Actualizar 7 Estudios topográficos y cartográficos.	Número de humedales con actualización topográfica.	7	33%	0%		124.693.389	124.693.389	0	0	0%	0%			Proyecto aprobado por Consejo Directivo de CVC. Se encuentra en proceso administrativo y de contratación.	
				21043888C		Generar 4 estrategias educativas para promover la cultura ambiental en los humedales.	Número de estrategias educativas generadas.	4	33%	0%		182.220.000	182.220.000	63.720.000	12.472.400	35%	7%			Contratación del personal para la realización de actividades de sensibilización y educación ambiental en humedales. Celebración de fechas ambientales como el día mundial de los humedales y día mundial del agua.	
	42040010014	I	Rondas hídricas acotadas																		
				21043881	50%			1	100%	0%		250.000.000	250.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
4133		pr	Estudios para el Acoltamiento de las Franjas de Protección de la Red Hídrica del Municipio Santiago de Cali.	21043881A		Realizar un (1) documento técnico y legal de soporte para el acoltamiento de franjas de protección.	Documentos realizados.	1	100%	0%	0%	250.000.000	250.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado por recursos de sobretasa ambiental (CVC), aún se encuentra sin aprobación.	
	42040010015	I	Plan de manejo de acuíferos elaborado y adoptado																		
				21043885	50%			3	100%	0%		500.000.000	750.843.320	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
4133		pr	Formulación del Plan de Manejo de Acuíferos para la Zona Urbana de Santiago de Cali.	21043885A		Formular 3 programas para la formulación del plan de manejo.	Programas para la formulación del Plan de Manejo Formulados.	3	80%	0%	0%	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	0%			Actividad financiada con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043885B		Desarrollar la fase de diagnóstico, realizando la caracterización del sistema acuífero y de las condiciones socioculturales de la población del área urbana del municipio de Santiago de Cali.	Fase de diagnóstico desarrollada.	1	20%	0%	0%	0	250.843.320	0	0	0%	0%			Este proceso se declaró desierto. Se está planteando efectuar este producto con la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) a través de los recursos de sobretasa 2017 – 2019.	
	42040010016	I	Planes de ordenamiento del recurso hídrico – PORH formulado, adoptados y en implementación																		
				21043860	1			1	100%	0%		900.000.000	900.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de los Ríos del Municipio de Santiago de Cali.	21043860A		Elaborar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para un río de la cuenca Cali-Cafaveralejo-Meléndez-Lili	Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para un río de la cuenca Cali-Cafaveralejo-Meléndez-Lili, elaborado.	1	100%		0%	900.000.000	900.000.000	0	0	0%	0%			Actividad financiada con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
	42040010017	I	Sistema de vigilancia y control del recurso hídrico fortalecido y operando	21043234	1				100%			0	474.541.321	0	0	0%	0%	01/02/2017	30/08/2017		
4133		pr	Administración, monitoreo y control para la disminución de la contaminación ambiental de los ríos del municipio de Santiago de Cali.	21043234A		Adquirir dos (2) vehículos para fortalecer el parque automotor del DAGMA.	Vehículos adquiridos.	2	25%	0%	0%	0	110.000.000	0	0	0%	0%			Proceso de compra SECOP Nro. 4133.0.32.090-2016 Detalle del proceso en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-425060 .	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043234B		Adquirir equipos para el laboratorio ambiental y el grupo de recurso hídrico para realizar actividades de toma de muestra y análisis.	Equipos adquiridos.	1	25%	0%	0%	0	64.541.321	0	0	0%	0%			Proceso de contratación colgado desde el año 2016. Para la presente vigencia (2017) se declara el proceso desierto. Proceso registrado en el SECOP con el Nro. 4133.0.32.128-2016. Los detalles del proceso se encuentran en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-425079	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043234C		Realizar estudios hidrologicos en la fase 1 para la reglamentación de las corrientes hídricas en la Comuna 22, quebrada, derivaciones, subderivaciones, ramificaciones, subramificaciones 4, 5 Y 6 del río Pance.	Estudio hidrologico realizado.	1	50%	0%	0%	0	300.000.000	0	0	0%	0%			Proceso de contratación colgado desde el año 2016. Para la presente vigencia (2017) se encuentra en proceso en adjudicación Proceso registrado en el SECOP con el Nro. 4133.0.32.104-2016 Los detalles del proceso se encuentran en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5943362	
4133		pr	Control y Vigilancia del Recurso Hídrico en el Área Urbana del Municipio de Santiago de Cali.	21043884	1			84	100%	40%	40%	2.462.898.539	3.655.964.499	1.449.017.220	214.897.140	40%	6%	10/01/2017	31/12/2017		
				21043884A		Elaborar 24 informes de regulación, control y monitoreo a las fuentes hídricas superficiales.	Informes de actividades de regulación, control y monitoreo elaborados.	24	23%	10%		727.194.961	1.117.507.354	301.636.605	44.734.350	27%	4%			Para el primer trimestre de 2017 se han realizado 10 informes de visitas de control y monitoreo a las fuentes hídricas de la ciudad	
				21043884B		Acreditar el laboratorio ambiental del DAGMA	Laboratorio ambiental del DAGMA acreditado.	1	10%	0%		238.486.748	238.486.748	0	0	0%	0%			Laboratorio Acreditado por el IDEAM mediante Resolución 1886 del 25 de agosto de 2016. Se está en la elaboración de Estudios Previos para pruebas de desempeño ante el IDEAM.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043884C		Realizar 100 monitoreos a pozos de agua subterráneos.	Monitoreo a pozos de agua subterráneos realizados.	100	15%	12%		164.239.450	468.657.224	146.259.450	21.691.072	31%	5%			Para el primer trimestre de 2017 se han efectuado 81 visitas para inspección de las concesiones.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043884D		Atender los 12 trámites del recurso hídrico superficial.	Informes de trámites atendidos.	24	23%	11%		1.015.581.380	1.367.417.379	947.147.380	140.467.111	69%	10%			Para el primer trimestre de 2017 se han atendido 11 trámites relacionados con aguas superficiales de concesiones y prospección.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043884E		Atender 100 trámites del recurso hídrico subterráneo.	Número de trámites atendidos.	100	23%	7%		317.396.000	442.179.834	53.973.785	8.004.606	12%	2%			Para el primer trimestre de 2017 se han atendido 31 trámites relacionados con aguas subterráneas de concesiones y prospección.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043884F		Adquirir equipos para el laboratorio ambiental y el grupo de recurso hídrico para realizar actividades de toma de muestra y análisis del recurso hídrico.	Equipos adquiridos.	1	6%	0%		0	21.715.960	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
	42040010018	I	Plan de acciones de reducción de carga contaminante a fuentes hídricas superficiales, ejecutado.																		
4133		pr	Construcción de Obras para Reducir Carga Contaminante en los Ríos del Municipio de Cali.	21043757	10%			3	100%	0%	0%	1.439.576.461	3.283.295.647	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
				21043757A		Construir 2 obras civiles de saneamiento para retirar agua residual en el río Aguacatal.	Obras civiles en el río Aguacatal construidas.	2	35%	0%		507.609.939	507.609.939	0	0	0%	0%			OBRA NO. 1 - está en ajuste por parte de EMCALI. Pendiente información de río Aguacatal para ajuste de muro. OBRA No. 2: (vertimiento 8) ya cuenta con Estudios Previos. Faltan condiciones de intervención en suelo por construcción de servidumbre.	
				21043757B		Construir una obra civil de saneamiento para retirar agua residual en el río Cali.	Obra civil en el río Cali construida.	1	15%	0%		633.316.728	633.316.728	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
				21043757C		Realizar limpieza de cauce y reducción de aportes contaminantes a los ríos y quebradas de la ciudad de Cali limpios.	Ríos y quebradas de la ciudad de Cali limpios.	1	15%	0%		198.649.794	198.649.794	0	0	0%	0%			En proceso administrativo para contratación.	
				21043757D		Formular y diseñar una estrategia que permitan el mejoramiento de la calidad de agua del recurso hídrico del municipio de Santiago de Cali.	Formulación y diseños elaborados.	1	15%	0%		100.000.000	100.000.000	0	0	0%	0%			No se ha presentado avance técnico en el tema.	
				21043757E		Realizar las obras civiles de saneamiento para retirar el agua residual al canal sur (ríos Cafaveralejo - Las Palmas.	Obra realizada.	1	5%	0%	0%	0	510.078.317	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.105-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5938057	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043757F		Realizar la interventoría de obras: retirar agua residual en el río Aguacatal parte alta - Las Palmas.	Interventoría realizada.	1	1%	0%	0%	0	38.920.950	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.118-2016. Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5960965	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043757G		Realizar las obras civiles de saneamiento para retirar el agua residual al canal sur (ríos Cafaveralejo - Meléndez - Lili) Carrera 39.	Obra realizada.	1	5%	0%	0%	0	355.397.111	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.132-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5938065	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043757H		Realizar la interventoría de obras para retirar agua residual al canal sur (ríos Cafaveralejo - Meléndez - Lili) Carrera 39.	Interventoría realizada.	1	1%	0%	0%	0	27.923.621	0	0	0%	0%			Proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.136-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5964910	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043757I		Ejecutar dos (2) acciones de control hidráulico: I) Construir obras de control de caudal en derivaciones del río Pance dirigidas a cuerpos de agua. II) Adequar y poner en marcha la estación de control del caudal en las derivaciones del río Pance en la comuna 22.	Acciones ejecutadas.	2	5%	0%		0	851.774.941	0	0	0%	0%			Actividad que hacer parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.130-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-166997	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali.	21043889	5%			9	100%	14%	14%	742.852.508	742.852.508	255.817.200	42.636.200	34%	6%	10/01/2017	31/12/2017	Se contrató el personal necesario para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento continuo del SVCASC.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043889A		Mantener y Operar 9 estaciones del SVCASC.	Estaciones del SVCASC con mantenimiento.	9	25%	6%		475.319.163	475.319.163	90.720.000	15.120.000	19%	3%				
				21043889B		Monitorear permanente la concentración de contaminantes criterio (PM10, PM2.5, NOx, SOx y O3).	Boletines de calidad del aire mensuales.	12	25%	6%		115.284.000	115.284.000	115.284.000	19.214.000	100%	17%			Se han efectuado 3 Boletines de Calidad del Aire 2017, los cuales se encuentran publicados en la dirección electrónica: http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_calidad_del_aire_de_cali_svcao/	
				21043889C		Auditar el Sistema de Gestión de Calidad del SVCASC.	SVCASC Auditado en SGC 17025.	2	25%	0%		60.880.000	60.880.000	23.940.000	3.990.000	39%	7%			Se efectuaron los trámites administrativos para realizar el proceso de contratación.	
				21043889D		Realizar 130 Operativos de control a fuentes móviles terrestres.	Operativos por año.	130	25%	2%		91.369.345	91.369.345	25.873.200	4.312.200	28%	5%			A la fecha se han llevado a cabo 18 operativos de control y seguimiento a las fuentes móviles terrestres.	
	42040020006	I	Plan de Aire Limpio, definido, adoptado e implementado																		
4133		pr	Implementación del Programa de Aire Limpio en Santiago de Cali.	21043875	40%			1	100%	0%	0%	500.000.000	500.000.000	0	0	0%	0%				DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043875A		Formular y adoptar un (1) Plan de Contingencia de Calidad de Aire.	Plan de Contingencia formulado y adoptado.	1	25%	0%		128.000.000	128.000.000	0	0	0%	0%				
				21043875B		Elaborar (1) Estudio de Áreas Fuente.	Estudio de Áreas Fuentes elaborado.	1	25%	0%		30.000.000	30.000.000	0	0	0%	0%				
				21043875C		Inspección 15.000 vehículos.	Vehículos Inspeccionados.	15.000	25%	0%		90.000.000	90.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043875D		Implementar un (1) Modelo Piloto de Modernización Tecnológica para el Transporte de Carga y/o Especial.	Piloto de cambio tecnológico de transporte escolar implementado.	1	25%	0%		252.000.000	252.000.000	0	0	0%	0%				
	42040020007	I	Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, diseñado, adoptado y en implementación.																		
4133		pr	Desarrollo del Plan de Acción Municipal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Santiago de Cali.	21043813	20%			1	100%	0%	0%	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0%	01/02/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043813A		Ejecutar 3 programas para reducción de gases de efecto invernadero.	Programas ejecutados.	3	25%	0%		617.800.000	617.800.000	0	0	0%	0%				
				21043813B		Implementar una (1) estrategia para la compensación y captura de carbono.	Estrategia ecobarrio implementada.	1	25%	0%		159.500.000	159.500.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043813C		Elaborar 2 estrategias para mejorar el conocimiento de variabilidad climática.	Estrategias elaboradas.	2	25%	0%		160.000.000	160.000.000	0	0	0%	0%				
				21043813D		Realizar un (1) seguimiento al plan de acción para la adaptación al cambio climático.	Matriz de seguimiento realizada.	1	25%	0%		62.700.000	62.700.000	0	0	0%	0%				
	42040020008	I	Plan de reducción de impactos ambientales en el sector industrial, comercial y de servicios en ejecución																		
4133		pr	Control de Impactos Ambientales por Ruido, Emisiones y Vertimientos de Pequeños Establecimientos de Cali.	21042437	100%			1.800	100%	14%	14%	891.601.168	1.503.102.859	745.794.960	103.445.240	50%	7%	10/01/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21042437A		Regular y controlar 1800 establecimientos que generen impactos ambientales. Fuentes fijas en las 22 comunas de la ciudad.	Establecimientos en proceso de vigilancia y control.	1.800	40%	6%		774.760.000	774.760.000	704.400.000	97.703.566	91%	13%			En atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR, en jornadas diurnas y nocturnas se han efectuado un total 284 visitas de control inicial y posterior, durante las cuales se han visitado un total de 223 establecimientos de comercio y servicios.	
				21042437B		Capacitar a empresarios y representantes legales en proceso de control.	Empresarios y representantes legales capacitados.	48	15%	2%		12.000.000	12.000.000	12.000.000	1.664.456	100%	14%			Los representantes legales de los establecimientos de comercio son citados mediante acta, durante las visitas realizadas por el personal técnico, a la capacitación sobre "El impacto de la contaminación acústica, aspectos regulatorios y medidas de mitigación", que se lleva a cabo semanalmente en el vivero municipal del DAGMA. Un total de 85 personas han participado de las 7 jornadas realizadas.	
				21042437C		Regular el ruido en áreas priorizadas.	Regulación de ruido en áreas priorizadas.	1	25%	6%		104.841.168	104.841.168	29.394.960	4.077.218	28%	4%			En el marco del programa "CALI VIVE LA NOCHE", se han realizado un total de 23 operativos de control en las 4 zonas priorizadas que se relacionan a continuación: 1. Barrios Juanambó y Granada: Sector de la calle 9 Norte hasta calle 15A Norte y avenida 8 hasta la avenida 9ª. 2. Barrio El Peñón: Sector de la calle 2A hasta la calle 3 Oeste y desde la carrera 1 hasta la carrera 4. 3. Barrio El Gran Limonar Cataya: Sector de la carrera 66 entre calles 10 y 13 y barrio Bosques del Limonar, sector de la calle 13 con carrera 66B, La Fontana. 4. Barrio San Fernando Viejo: Sector Parque del Perro: Calle 2A hasta la calle 3 Oeste y carrera 34.	
				21042437D		Adquirir elementos de dotación con imagen institucional que permita la identificación ante los funcionarios en las diferentes actividades a realizar.	Adquisición dotación institucional.	1	10%	0%		0	1.119.999	0	0	0%	0%			En el mes de octubre del año 2016 se incorporo al proceso de contratación del área de participación Ciudadana la adquisición de la dotación. Se adelanto en el primer semestre del año 2017 el proceso Nro. 4133.0.32.115-2016, el cual fue adjudicado a la empresa Arkimax, mediante el contrato Nro. 582-2017. Actualmente esta en proceso de firma de acta de inicio.	
				21042437E		Adquirir 4 equipos de medición de ruido y meteorológicos, para incorporar la variable de ruido ambiental al Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali.	Adquisición de: Estación Meteorológica, Estación Automática de Ruido Ambiental, Limitador Acústico y Unidad Móvil de Monitoreo.	4	10%	0%		0	610.381.692	0	0	0%	0%			En noviembre del año 2016, el DAGMA inicio el proceso de selección abreviada por subasta inversa No. 4133.0.32.111-2016 cuyo objeto es la "Compra de equipos de medición de ruido y meteorológicos, para incorporar la variable de ruido ambiental al Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali (SVCASC) garantizando su operación, mantenimiento y asegurando su correcto funcionamiento, así como la cantidad y calidad de los datos, en desarrollo de las actividades del proyecto denominado: "Control de Impactos Ambientales por Ruido, Emisiones y Vertimientos de Pequeños Establecimientos de Cali", con ficha BP 21042437". El proceso se adjudico en el mes de febrero a la empresa SANAMBIENTES A.S. se firmo contrato en el mes de marzo y esta en trámite la firma del acta de inicio.	
				21043760	100%			350	100%	19%		1.058.023.168	1.116.023.168	890.512.289	136.220.189	80%	12%	10/01/2017	31/12/2017		
				21043760A		Regular las emisiones atmosféricas de 350 empresas legalmente constituido.	Empresas con emisiones atmosféricas, legalmente constituido, reguladas.	350	40%	5%		800.573.168	800.573.168	782.572.940	120.931.480	98%	15%			Durante el primer trimestre del año 2017 se han realizado por parte del sector empresarial 33 solicitudes de evaluación de estudios (informes previos y/o finales de emisiones atmosféricas), las cuales a la fecha de diligenciamiento de esta matriz se encuentran atendidas.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Fortalecimiento de la gestión ambiental urbana de vigilancia y control de la contaminación ambiental generada por el sector empresarial de la ciudad de Cali.	21043760B		Administrar 3 sistemas de información de Control Ambiental asociados al sector empresarial del área urbana de Santiago de Cali.	Sistemas de información: RUA, RESPEL y PCB's, administrados.	3	25%	6%	19%	174.450.000	174.450.000	107.939.349	15.288.709	62%	9%			Durante el primer trimestre del año 2017 se ha realizado principalmente la atención de solicitudes de expedición, cancelación y validación de claves de los registros RESPEL, RUA, PCB's y el Registro de Usuarios de Mercurio, el cual inicio su implementación por parte del DAGMA en el 2 semestre de la vigencia 2016.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
	21043760C				Efectuar 300 regulaciones a los vertimientos generados por el Sector Empresarial al sistema de alcantarillado.	Empresas con vertimientos regulados.	300	30%	8%	83.000.000		83.000.000	0	0	0%	0%			Durante el primer trimestre del año 2017, se le solicito al DAGMA por parte de EMCALI la atención de 438 incumplimientos en vertimientos. En la actualidad ya se definió oficio de atención y procedimiento para el mismo y se están incorporando al Sistema Orfeo los diferentes oficios.		
	21043760D				Adquirir vehículo para el fortalecimiento del parque automotor del DAGMA.	Vehículo adquirido.	1	5%	0%	0		58.000.000	0	0	0%	0%			Actividad que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.090-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5943421.		
	42040020009	I	Usos del suelo y procesos urbanísticos sujetos a esquemas de implantación y regularización, con impactos ambientales controlados																		
4133		pr	Análisis Ambiental del Sector Empresarial en el Uso de los Esquemas de Implantación y Regularización (EIR) en el Municipio de Santiago de Cali.	21043877	100%			200	100%	26%	26%	167.826.591	167.826.591	113.826.591	17.751.591	68%	11%	10/01/2017	31/12/2017		
	21043877A				Definir lineamientos para la aplicación de los Esquemas de Regularización e Implantación de Actividades.	Esquemas de Regularización e Implantación de Actividades, con lineamientos institucionales definidos.	1	33%	10%	14.020.000		14.020.000	14.020.000	2.186.460	100%	16%			En la actualidad se tienen definidos lineamientos. Sin embargo, debido al poco tiempo de implementación de este instrumento de Planificación se realizan reuniones con grupos como Gestión de la Calidad Acústica, Gestión Urbanística y Gestión Ambiental Empresarial, con el fin de ir realizando ajustes al proceso de expedición de viabilidades ambientales para los EIR.		
	21043877B				Verificar 200 EIR de las empresas que se acojan al Decreto Municipal 411.0.20.043 de 2016.	EIR clasificadas de acuerdo a su modalidad.	200	33%	8%	119.595.000		119.595.000	65.595.000	10.229.733	55%	9%			Durante el primer trimestre del año 2017, se ha realizado la atención de 50 solicitudes de Esquemas de Implantación y Regularización, realizando visita, diligenciando actas y elaborando el respectivo concepto de viabilidad.		
	21043877C				Regular 200 EIR empresas que se acojan al Decreto Municipal 411.0.20.043 de 2016.	EIR reguladas.	200	34%	8%	34.211.591		34.211.591	34.211.591	5.335.398	100%	16%			Durante el primer trimestre de 2017 se ha realizado proceso de regulación ambiental a 50 solicitudes de Esquemas de Implantación y Regularización.		
	42040020010	I	Plan de mejora del ambiente sonoro, formulado, adoptado e implementado																		
4133		pr	Implementación del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro de Santiago de Cali.	21043871	85%			1	100%	20%	20%	294.284.602	294.284.602	67.410.000	11.235.000	23%	4%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
	21043871A				Actualizar el documento del Plan de Mejora del Ambiente Sonoro.	Plan de Mejora del Ambiente Sonoro actualizado.	1	30%	10%	125.884.602		125.884.602	38.000.000	6.333.333	30%	5%			Actualmente el documento está en proceso de ajuste en las mesas de Comité de Ruido que han sido realizadas en el primer trimestre del año 2017, se está a la espera de unas observaciones finales de algunas dependencias, para aprobación definitiva del documento.		
	21043871B				Implementar un (1) procesos educativos.	Proceso educativo implementado.	1	30%	0%	23.000.000		23.000.000	0	0	0%	0%			Actividad financiada con recursos de Sobretasa Ambiental. Trámite administrativo pendiente.		
	21043871C				Seguir la implementación de los programas de prevención y mitigación de impactos por ruido.	Documento informe de seguimiento.	7	40%	10%	145.400.000		145.400.000	29.410.000	4.901.667	20%	3%			El 23 de febrero de 2017, se llevó a cabo el seminario "Gestión del Ruido Ambiental Urbano", el cual tuvo como principal propósito, realizar un intercambio de experiencias en la gestión del ruido ambiental urbano y promover la reflexión orientada a las acciones necesarias para la reducción del ruido ambiental en los grandes centros urbanos, entre autoridades ambientales (funcionarios de las autoridades ambientales de la región sur occidente CVC y DAGMA) y dependencias de la administración municipal de Santiago de Cali, con competencias en materia de regulación de ruido (integrantes del Comité Municipal para la Prevención, Manejo y Control del Ruido de Santiago de Cali). Un total de 35 funcionarios participaron, con quienes se realizó una evaluación de las acciones que están contenidas en el Plan de Mejora del Ambiente Sonoro.		
	42040020011	I	Empresas que realizan aprovechamiento de flora y fauna silvestre controladas y en proceso de regulación																		
4133		pr	Control al Aprovechamiento de Fauna y Flora Silvestre en la Zona Urbana de Santiago de Cali.	21043890	25			160	100%	35%	35%	606.721.414	726.721.414	483.286.800	52.857.080	67%	7%	10/01/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
	21043890A				Regular 160 Empresas que hacen aprovechamiento de flora y fauna silvestre.	Número de empresas reguladas.	160	60%	18%	486.205.662		486.205.662	432.622.000	47.315.871	89%	10%			Se han visitado y regulado cerca de 48 empresas que hacen aprovechamiento de Flora y fauna silvestre.		
	21043890B				Valorar y atender 400 especímenes atendidos y valorados.	Número de especímenes valorados y atendidos.	400	20%	12%	114.515.752		114.515.752	50.664.800	5.541.209	44%	5%			Se han atendido más de 240 individuos de diferentes especies.		
	21043890C				Capacitar 400 empresas en normatividad ambiental de Fauna y flora silvestre.	Empresas capacitadas.	400	10%	3%	6.000.000		6.000.000	0	0	0%	0%			Se han capacitado 120 empresas para el registro de libro de operaciones y conocimiento de la normatividad ambiental.		
	21043890D				Realizar capacitaciones sobre manejo y conservación de Fauna Silvestre.	Capacitaciones realizadas.	54	10%	2%	0		120.000.000	0	0	0%	0%			Se han realizado capacitaciones 12 sobre el manejo y conservación de Fauna Silvestre.		
	42040020012	I	Centro de atención y valoración de fauna silvestre, diseñado, construido y en operación.																		
4133		pr	Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre para Santiago de Cali.	21043858	1			1	100%	0%	0%	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
	21043858A				Elaborar un (1) estudios y diseños para la construcción de Centro de Valoración y Atención de Fauna Silvestre.	Documento fisico de estudio y diseño del CAV de Fauna silvestre realizado.	1	30%	0%	417.101.168		417.101.168	0	0	0%	0%			El lote que se había elegido para este proyecto resulto técnicamente inviable, debido a complicaciones en sus documentos. A la fecha el DAGMA avanza en la consecución de otro terreno y se estudia la posibilidad de compra de un predio.		
	21043858B				Construir un (1) centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre para Santiago de Cali.	CAV Construido.	1	70%	0%	4.582.898.832		4.582.898.832	0	0	0%	0%			Por tanto no se tiene predio para efectuar la Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre para Santiago de Cali.		
	42040020013	I	Centro de atención y valoración de flora silvestre diseñado, construido y en operación.																		
4133		pr	Construcción del Centro de Flora Silvestre de Santiago de Cali.	21043859	1			2	100%	0%	0%	250.000.000	250.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental)
	21043859A				Realizar 2 estudios para la construcción de un Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre post decomiso.	Estudios para el CAV de Flora Silvestre, realizado.	2	30%	0%	12.500.000		12.500.000	0	0	0%	0%			Se están realizado los estudios de uso de suelo para posteriormente realizar los diseños para la construcción del Centro de Flora Silvestre de Santiago de Cali.		
	21043859B				Realizar 4 diseños para la construcción de un Centro de Atención y Valoración de Flora Silvestre post decomiso.	Diseños para el CAV de Flora Silvestre, realizado.	4	70%	0%	237.500.000		237.500.000	0	0	0%	0%					
	42040020014	I	Red de monitoreo de ruido ambiental diseñada, implementada y operando																		
				21043870	1			1	100%	0%		360.000.000	360.000.000	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Implementación de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental para de Santiago de Cali.	21043870A		Elaborar una (1) propuesta técnica de implementación de red de ruido.	Propuesta técnica de red de ruido elaborada.	1	35%	0%	0%	13.000.000	13.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. Trámite administrativo pendiente.	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
	21043870B				Adquirir 2 equipos de monitoreo de ruido.	Equipos para el monitoreo de ruido adquiridos.	2	30%	0%	302.000.000		302.000.000	0	0	0%	0%					
	21043870C				Poner en marcha un (1) sistema de monitoreo de ruido.	Sistema de monitoreo de ruido en funcionamiento.	1	35%	0%	45.000.000		45.000.000	0	0	0%	0%					
	4204003	P	Educación y cultura ambiental																		
	42040030001	I	Política y plan municipal de educación ambiental institucionalizados.																		
4133		pr	Implementación de la Política y el Plan Municipal de Educación Ambiental en Santiago de Cali.	21043868	2			1	100%	2%	2%	379.990.650	379.990.650	82.895.000	13.000.000	22%	3%	10/01/2017	31/12/2017	Se programa adelantar el proceso de oficialización de la Política Pública de Educación Ambiental del municipio, mediante la radicación de la primera versión en la secretaría jurídica, planeación y hacienda. Posterior a ello se inicia el proceso por el concejo de Cali para su aprobación en proyecto de acuerdo, finalmente se llevan a cabo las acciones específicas de las líneas estratégicas a la comunidad. (Actividades de gestión)	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043868A				Capacitar 20.000 actores en política y Plan Municipal de Educación Ambiental.	Personas capacitadas y sensibilizadas.	20.000	40%	0%	179.403.150		179.403.150	0	0	0%	0%					
	21043868B				Implementar una (1) línea estratégica "Ciudadanía y Sentido de lo Público" de la política.	Estrategia implementada.	1	20%	1%	45.662.500		45.662.500	31.350.000	5.000.000	69%	11%			Se adelanta el proceso de oficialización de la Política Pública de Educación Ambiental del Municipio, mediante la radicación de la primera versión en la Secretaría Jurídica, Planeación y Hacienda. Posterior a ello se inicia el proceso por el Concejo de Cali para su aprobación en proyecto de acuerdo, adicionalmente se llevan a cabo las acciones específicas de las líneas estratégicas a la comunidad. Con el CIDEA municipal se trabaja en la concertación de ajustes a la propuesta y en la elaboración del Plan Decenal a ravés del cual se implementaría.		
	21043868C				Implementar una (1) línea estratégica "Cultura de Producción y Consumo".	Estrategia implementada.	1	20%	1%	64.925.000		64.925.000	51.545.000	8.000.000	79%	12%			Se adelanta el proceso de oficialización de la Política Pública de Educación Ambiental del Municipio, mediante la radicación de la primera versión en la Secretaría Jurídica, Planeación y Hacienda. Posterior a ello, se inicia el proceso de oficialización de la Política Pública de Educación Ambiental del municipio, mediante la radicación de la primera versión en la secretaría jurídica, planeación y hacienda. Posterior a ello se inicia el proceso por el concejo de Cali para su aprobación en proyecto de acuerdo, finalmente se llevan a cabo las acciones específicas de las líneas		
	21043868D				Implementar una (1) línea estratégica "Gestión de Saberes y Conocimientos Estratégicos para la Educación Ambiental" de la política.	Estrategia implementada.	1	20%	0%	90.000.000		90.000.000	0	0	0%	0%					
	42040030002	I	Proyectos ciudadanos de educación ambiental –PROCEDA, desarrollados en las comunas y corregimientos del Municipio de Cali, para fortalecer la cultura ambiental ciudadana.																		
4133		pr	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Comunitaria Mediante la Implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA en Santiago de Cali.	21043799	16%			10	100%	20%	20%	264.322.445	264.322.445	77.564.490	26.427.840	29%	10%	10/01/2017	31/12/2017	Hasta el momento se tiene preliminarmente los diseños para desarrollar PROCEDAS en las siguientes temáticas y/o comunidades: * Riesgos ambientales asociados a la parte alta de la Comuna 18, en asocio con Save the Childer. * Quebrada Isabel Pérez, Comuna 20. * Difusión del patrimonio ambiental urbano en socio con taxistas. * Educación ambiental con grupos indígenas urbanos. * PROCEDA Comuna 8. * PROCEDA con red de Jóvenes de la ciudad. * PROCEDA para invidentes en identificación de especies de aves por el canto.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043799A				Diseñar 10 PROCEDAS en el municipio de Santiago de Cali.	Número de proceda consolidados.	10	50%	20%	152.622.445		152.622.445	77.564.490	26.427.840	51%	17%					
	21043799B				Promover 2 acciones ciudadanas para fortalecimiento de los PROCEDAS.	Número de acciones implementadas.	2	50%	0%	111.700.000		111.700.000	0	0	0%	0%			Las acciones se llevaran a cabo después del segundo semestre del año en curso.		
4133		pr	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Comunitaria Mediante la Implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA en Santiago de Cali.	21043801	16%			600	100%	5%	5%	277.560.704	4.031.109.220	1.002.059.830	27.137.600	25%	1%	10/01/2017	31/12/2017	Teniendo en cuenta la derogación del compendio ambiental por el nuevo código de Policía, se presentó una sensible desaceleración en el número de sancionados que transgredían esta norma y que debían ser capacitados en el aula ambiental en cumplimiento de la sanción pedagógica establecida, puesto que es la policía quien debe ahora determinar las acciones en que debe participar el infractor bien sea en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, como parte de la medida de compensación.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
	21043801A				Capacitar 810 infractores del compendio ambiental sensibilizados sobre buen manejo de residuos sólidos.	Infractores de compendio ambiental capacitados sobre buen manejo de residuos sólidos.	810	50%	5%	200.194.030		550.370.370	143.714.830	27.137.600	26%	5%					
	21043801B				Fortalecer un (1) aula ambiental con instalaciones que permitan un adecuado espacio pedagógico para la educación ambiental.	Aula ambiental fortalecida para procesos de educación ambiental.	1	25%	0%	77.366.674		111.559.000	0	0	0%	0%			Proceso administrativo a desarrollar para el segundo trimestre del año en curso.		
	42040030003	I	Sistema de gestión ambiental comunitario – SIGAC, operando																		
4133		pr	Fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC en Santiago de Cali.	21043756	1			2	100%	13%	13%	932.390.760	1.049.475.760	687.004.800	102.250.800	65%	10%	10/01/2017	31/12/2017	Se ha realizado acompañamiento técnico y profesional para la resolución de conflictos ambientales en cada una de las 22 comunas y los 15 corregimientos manifestados o expuestos por cada uno de las Juntas Directivas de los Comités Ambientales urbanas y los 15 grupos organizados en los corregimientos. Se instaló oficialmente el Consejo Ambiental Comunitario Municipal - C.A.C.M. como una de las instancias de participación comunitaria que conforman el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC, además se eligió la Junta Coordinadora del Consejo y sus Comisiones, quienes serán los encargados de liderar la dinámica de trabajo. Se realizó diplomado en Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA, a los integrantes de las 22 Juntas Directivas de los Comités Ambientales Comunitarios - JDCA y los 15 grupos organizados ambientales rurales a través de convenio establecido con la Universidad Javeriana y CVC, con recursos de la sobretasa ambiental del DAGMA.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043756A		Acompañar las 37 actividades técnicas al Sistema de Gestión Ambiental Comunitario-SIGAC.	Instancias de participación comunitaria fortalecidas técnicamente.	37	45%	11%		912.590.760	912.590.760	687.004.800	102.250.800	75%	11%				

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				21043756B		Establecer 2 estrategias de promoción para el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC.	Estrategias de promoción para el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario-SIGAC establecidas.	2	45%	1%		19.800.000	19.800.000	0	0	0%	0%			Se entregaron los insumos al grupo administrativo quien es el encargado de la elaboración de los Estudios Previos para la contratación conjunta del material promocional, los cuales se encuentran en revisión por el Grupo de Contratación para finalmente ser ofertado y adjudicado para su ejecución. Con el acompañamiento del grupo de comunicaciones DAGMA se construyó la propuesta de promoción del Sistema de Gestión Ambiental Comunitario - SIGAC, a través del diseño y ejecución de un plan de medios.	
				21043756C		Adquirir elementos de dotación con imagen institucional.	Elementos de dotación adquiridos.	1	10%	1%		0	117.085.000	0	0	0%	0%			Se entregaron los insumos al grupo administrativo quien es el encargado de la elaboración de los Estudios Previos para la contratación conjunta de elementos de dotación, los cuales se encuentran en revisión por el Grupo de Contratación para finalmente ser ofertado y adjudicado para su ejecución.	
	42040030004	I	Sistema de caracterización y seguimiento de la cultura ambiental, implementado.																		
				21043867	1			0	100%	0%		50.000.000	50.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
4133		pr	Implementación del Sistema de Caracterización y Seguimiento a Cambios de Cultura Ambiental en Santiago de Cali.	21043867A		Diseñar 2 instrumentos de monitoreo en cultura ambiental.	Número de instrumentos diseñados.	2	50%		0%	27.000.000	27.000.000	0	0	0%	0%				DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica - UMATA).
				21043867B		Establecer una (1) Línea base establecida para el monitoreo de la cultura ambiental en el municipio de Santiago de Cali.	Número de líneas base en cultura ambiental establecidas.	1	50%		0%	23.000.000	23.000.000	0	0	0%	0%			Este proceso se encuentra en etapa preliminar que establecerá los mecanismos para levantar la línea base, los límites y los alcances de la misma.	
	4205	C	Gestión integral del riesgo de desastres																		
	4205001	P	Conocimiento de riesgos																		
	42050010002	I	Evaluación de riesgo por inundaciones de los tributarios del Río Cauca, elaboradas																		
				21043811	40%			2	100%	0%		670.000.000	670.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
				21043811A		Elaborar 2 estudios geológicos y geomorfológicos de los ríos Cali y Aguacatal.	Estudio geológico y geomorfológico elaborado.	2	15%	0%		167.200.000	167.200.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043811B		Levantar 2 cartografías de los factores de vulnerabilidad de los ríos Cali y Aguacatal.	Cartografía levantada.	2	15%	0%		75.000.000	75.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043811C		Elaborar 2 zonificaciones de vulnerabilidad de los ríos Cali y Aguacatal.	Mapas elaborados.	2	15%	0%		117.500.000	117.500.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043811D		Elaborar 2 bases de datos para el estimativo de pérdidas por inundación de los ríos Cali y Aguacatal.	Base de datos para el estimativo de pérdidas por inundación de los ríos CALI y Aguacatal elaborada.	2	15%	0%		110.000.000	110.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
4133		pr	Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Inundaciones de los Ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralajo y Panceo Cali.	21043811E		Levantar 2 cartografías de las zonas de riesgo de inundación de los ríos Cali y Aguacatal.	Documento de cartografía de las zonas de riesgo de inundación de los ríos Cali y Aguacatal levantada.	2	15%	0%	0%	121.100.000	121.100.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica - UMATA).
				21043811F		Realizar una (1) publicación de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundación para los ríos Cali y Aguacatal.	Documento de estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundación para los ríos Cali y Aguacatal realizada.	1	15%	0%		20.000.000	20.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043811G		Realizar una (1) divulgación de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundación para los ríos Cali y Aguacatal.	Estrategia de divulgación de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundación para los ríos Cali y Aguacatal realizada.	1	10%	0%		59.200.000	59.200.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
	42050010003	I	Evaluación de riesgo por inundaciones pluviales elaboradas.																		
				21043879	100%			1	100%	0%		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
				21043879A		Elaborar un (1) diagnóstico del estado actual del sistema de drenaje para aguas pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Diagnóstico del estado actual del sistema de drenaje para aguas pluviales y de escorrentía elaborado.	1	5%	0%		145.547.500	145.547.500	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043879B		Elaborar un (1) control y seguimiento a la evaluación de la capacidad del sistema de drenaje pluvial y de escorrentía de la ciudad.	Informe de control y seguimiento a la evaluación de la capacidad del sistema de drenaje pluvial y de escorrentía de la ciudad elaborado.	1	3%	0%		14.554.750	14.554.750	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043879C		Elaborar una (1) zonificación de la amenaza por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Mapas elaborados.	1	10%	0%		120.000.000	120.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043879D		Elaborar un (1) control y seguimiento a la zonificación por amenaza de inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Informe de control y seguimiento a la zonificación por amenaza de inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad elaborado.	1	2%	0%		12.000.000	12.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043879E		Levantar la cartografía de los factores de vulnerabilidad de las zonas definidas por inundaciones pluviales y de escorrentía.	Cartografía levantada.	1	10%	0%		85.000.000	85.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043879F		Elaborar una (1) zonificación de vulnerabilidad de las zonas definidas por inundaciones pluviales y de escorrentía.	Mapas elaborados.	1	15%	0%		120.000.000	120.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043879G		Elaborar un (1) control y seguimiento a los estudios de vulnerabilidad de inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Informe de control y seguimiento a los estudios de vulnerabilidad de inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad elaborado.	1	5%	0%		20.500.000	20.500.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
4133		pr	Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Cálculo de Pérdidas por Inundaciones Pluviales y de Escorrentía en Santiago de Cali.	21043879H		Elaborar una (1) base de datos para el estimativo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Base de datos para el estimativo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad elaborada.	1	10%	0%	0%	150.000.000	150.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica - UMATA).
				21043879I		Levantar la cartografía de las zonas de riesgo de inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Cartografía de las zonas de riesgo de inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad levantada.	1	15%	0%		120.000.000	120.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
				2104387J		Elaborar un (1) control y seguimiento al cálculo de pérdidas esperadas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Informe de control y seguimiento al cálculo de pérdidas esperadas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad elaborado.	1	5%	0%		27.597.750	27.597.750	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				2104387K		Elaborar un (1) estudio de análisis de alternativas para el manejo de las aguas pluviales y de escorrentía.	Estudio de análisis de alternativas para el manejo de las aguas pluviales y de escorrentía elaborado.	1	5%	0%		108.000.000	108.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				2104387L		Elaborar una (1) control y seguimiento a la elaboración de alternativas para el manejo de las aguas pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Informe de control y seguimiento a la elaboración de alternativas para el manejo de las aguas pluviales y de escorrentía de la ciudad elaborado.	1	2%	0%		10.800.000	10.800.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				2104387M		Realizar la publicación de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Publicación de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad realizada	1	5%	0%		25.000.000	25.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				2104387N		Realizar la jornada de divulgación de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Jornada de divulgación de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad realizada.	1	5%	0%		35.000.000	35.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				2104387O		Elaborar un (1) control y seguimiento a la socialización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad.	Informe de control y seguimiento a la socialización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y cálculo de pérdidas por inundaciones pluviales y de escorrentía de la ciudad elaborado.	1	3%	0%		6.000.000	6.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
	42050010006	I	Redes para el monitoreo de fenómenos de origen natural y humano no intencional en operación																		
				21043869	1			12	100%	23%		287.830.000	2.322.852.866	771.673.465	40.415.440	33%	2%	10/01/2017	31/12/2017		
4133		pr	Identificación de Factores para el Monitoreo de Amenazas de Origen Natural y Socionatural Generadoras de Riesgo en Santiago de Cali	21043869A		Divulgar acciones de preparación y prevención ante amenazas naturales y socionaturales.	Acciones de preparación y prevención ante amenazas naturales y socionaturales divulgadas.	4	10%	2%		64.030.000	2.049.052.866	558.543.625	28.262.189	27%	1%			En el marco de este proyecto se está trabajando en el programa de Gestores para la Paz, de la Alcaldía Municipal. En este sentido se ha efectuado un convenio con el propósito de: "Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos entre el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- DAGMA y la entidad sin ánimo de lucro International EDS Foundation para la resocialización de jóvenes de alto riesgo en el marco de la iniciativa "Gestores de Cultura Ciudadana para la Paz" a través de actividades tendientes a reducir la amenaza por inundación y reducir la erosión marginal de los ríos mejorando su capacidad hidráulica, en desarrollo del proyecto de inversión denominado: Identificación de Factores para el Monitoreo de Amenazas de Origen Natural y Socionatural Generadoras de Riesgo en Santiago de Cali, con ficha BP 21043869".	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043869B		Identificar y evaluar 12 situaciones de amenaza que generen riesgo por acción natural y socio-natural.	Documento con situaciones de amenaza identificadas y evaluadas.	12	30%	6%	23%	175.800.000	199.800.000	165.129.840	9.416.159	83%	5%				
				21043869C		Vigilar e inspeccionar 6 zonas susceptibles de ocurrencia de eventos por amenaza natural y socio-natural.	Ríos aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Cauca (zona urbana comuna 21) con recorrido de vigilancia e inspección.	6	60%	15%		48.000.000	74.000.000	48.000.000	2.737.092	65%	4%			Así mismo, a través de este proyecto se están ejecutando las actividades técnicas orientadas a: inspeccionar las áreas susceptibles a procesos de remoción en masa e inundaciones y zonas de amenaza natural y socionatural, definición de alternativas de reducción de riesgo, evaluar las áreas afectadas por amenaza natural, entre otras actividades.	
4133		pr	Mejoramiento Técnico y Tecnológico de la Red de Acelerógrafos y Evaluación de los Registro Sísmicos en Santiago de Cali.	21043886	1			1	100%	0%		144.892.942	144.892.942	0	0	0%	0%	10/01/2017	31/12/2017		DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043886A		Actualizar la Red de acelerógrafos.	Red de acelerógrafos operando.	1	50%	0%	0%	101.258.342	101.258.342	0	0	0%	0%			El proyecto se encuentra en proceso de contratación.	
				21043886B		Anlizar la información obtenida por la red de acelerógrafos.	Documento de análisis	1	50%	0%		43.634.600	43.634.600	0	0	0%	0%			El proyecto se encuentra en proceso de contratación.	
	4205002	P	Reducción de riesgos																		
	42050020007	I	Plan hidraulico de los afluentes del Rio Cauca restaurado																		
				21043850	20%			2	100%	0%		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
4133		pr	Recuperación de la Capacidad Hidráulica de los ríos y Quebradas de Santiago de Cali.	21043850A		Elaborar 2 estudios para intervención de tramos realizados.	Ríos con estudios realizados.	2	20%	0%		230.000.000	230.000.000	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043850B		Recuperar la capacidad hidráulica del río Lili.	Río con capacidad hidráulica mejorada.	1	40%	0%	0%	341.800.301	341.800.301	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043850C		Recuperar la capacidad hidráulica del río Cañaveralejo.	Río con capacidad hidráulica mejorada.	1	40%	0%		428.199.699	428.199.699	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
	42050020005	I	Área de ladera recuperada y estabilizada																		
				21043236	5%			697	100%	0%		3.700.000.000	3.700.000.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		
4133		pr	Implementación de Actividades de Restauración, Conservación, Reforestación, y Obras de Bioingeniería en Áreas de Protección Ambiental y Áreas Degradadas de las Comunas 1, 2, 18, 19 y 20 de Santiago de Cali.	21043236A		Construir 697 metros lineales de obras de manejo hidráulico en las comunas 18 y 20.	Obras de manejo hidráulico en las comunas 18 y 20 implementadas.	697	30%	0%		234.119.246	234.119.246	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	DAGMA (Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de Asistencia Técnica – UMATA).
				21043236B		Construir obras de bioingeniería en 4 hectáreas de las comunas 18 y 20.	Obras de bioingeniería implementadas en las comunas 18 y 20.	4	30%	0%		1.120.313.499	1.120.313.499	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043236C		Construir 332 m3, en volumen, de obras estructurales en las comunas 1, 18 y 20.	Obras estructurales implementadas en las comunas 1, 18 y 20.	332	30%	0%	0%	1.494.175.967	1.494.175.967	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
				21043236D		Realizar 19 estudios y diseños de las obras de estabilización para los sitios seleccionados en las comunas 1, 2, 18, 19 y 20.	Estudios y diseños elaborados para las comunas 1, 2, 18, 19 y 20.	19	10%	0%		851.391.288	851.391.288	0	0	0%	0%			Proyecto financiado con recursos de Sobretasa Ambiental. En proceso administrativo.	
	4206	C	Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos																		
	4206002	P	Gestión integral de residuos sólidos.																		
	42060020001	I	Sitios impactados por disposición inadecuada de residuos sólidos en espacio público con inspección, vigilancia y control - IVC.																		
				21043767	80			240	100%	11%		738.140.999	4.355.530.007	1.476.438.324	96.115.460	34%	2%	01/02/2017	31/12/2017		

Código dependencia	Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto (suma avance productos)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4133		pr	Fortalecimiento de la Inspección Vigilancia y Control a Generadores de Residuos Sólidos Ordinarios y Escombros en Santiago de Cali.	21043767A		Controlar 240 sitios impactados por disposición inadecuada de residuos sólidos en espacio público con inspección, vigilancia y control - IVC.	Sitios controlados.	240	85%	10%	11%	711.092.790	4.268.481.798	1.476.438.324	96.115.460	35%	2%			Para el 31 de marzo de 2017 se han realizado 24 intervenciones en sitios impactados por residuos, los cuales a la fecha están controlados. Se debe tener en cuenta que por los proceso contractuales el proceso de control inicio a partir del febrero. Además se han reforzado las actividades de vigilancia y control a través de un convenio con el propósito de: "Aunar esfuerzos, económicos, técnicos y humanos que permitan realizar la recuperación y embellecimiento paisajístico de 80 puntos críticos que han sido objeto de inspección y vigilancia por parte de la autoridad ambiental- DAGMA, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, en el marco del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Inspección Vigilancia y Control a Generadores de Residuos Sólidos Ordinarios y Escombros en Santiago de Cali" Ficha BP 21043767". El proceso contractual se encuentra registrado en el SECOP bajo el Nro. 4133.0.27.2.012-2017. Ver detalle del proceso en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d o?numConstancia=17-4-6291553	DAGMA (Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental).
				21043767B		Actualizar el Estatuto de Escombros.	Estatuto de escombros actualizado.	1	10%	1%		27.048.209	27.048.209	0	0	0%	0%			El documento del estatuto se encuentra en proceso de revisión y retroalimentación. A la fecha se han realizado los ajustes sugeridos por los diferentes actores. Se socializara en el gremio de constructores para pasar a revisión jurídica.	
		21043767C			Adquirir vehiculo para el fortalecimiento del parque automotor del DAGMA.	Vehiculo adquirido.	1	5%	0%	0		70.000.000	0	0	0%	0%			Actividad que hace parte de un proceso en curso desde el año 2016. Proceso SECOP No. 4133.0.32.090-2016 Más información en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d o?numConstancia=16-15-5943421		
	45	E	Cali participativa y bien gobernada																		
	4501	C	Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público																		
	4501002	P	Información de calidad para la planificación territorial																		
	45010020019	I	Observatorio Ambiental, como un instrumento de reporte y seguimiento a la calidad de los recursos naturales, operando																		
4133		pr	Implementación del Observatorio Ambiental del Municipio Santiago de Cali.	21043786	1			12	100%	0%	0%	2.163.960.000	2.163.960.000	0	0	0%	0%	01/03/2017	31/12/2017		DAGMA (Unidad de Apoyo a la Gestión).
				21043786A		Adquirir 19 unidades de hardware y software para el desarrollo del observatorio Ambiental.	Hardware y software para el desarrollo del observatorio Ambiental, adquiridos	19	35%	0%		489.500.000	489.500.000	0	0	0%	0%				
				21043786B		Implantar 12 de módulos temáticos Sistema de Información del Observatorio Ambiental.	Módulos temáticos implantado para el Sistema de Información del Observatorio Ambiental.	12	50%	0%		1.468.960.000	1.468.960.000	0	0	0%	0%			Proyecto a financiarse con recursos de Sobretrasa Ambiental – CVC. En proceso Administrativo.	
				21043786C		Analizar y diseñar 3 nuevos módulos para el Sistema de Información en el marco del Observatorio Ambiental.	Nuevos módulos temáticos para el Sistema de Información del Observatorio Ambiental, diseñados y analizados.	3	15%	0%		205.500.000	205.500.000	0	0	0%	0%				

SUMATORIAS	63.315.667.783	94.343.952.196	18.018.398.857	2.357.583.180
DATOS BANCO	63.315.667.783	94.343.952.196	18.018.398.857	2.357.583.180
DATOS DAPM	63.315.667.783	94.343.952.196	18.018.398.857	3.151.040.755
DIFERENCIA	0	0	0	0