 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/may/2015

ACTA No. 4151.0.2018. <u>64</u> - 2016 <u>contrata</u> <u>consorcio J.E.G.</u>	FECHA:	<u>06/FEA 2017</u>
	HORA INICIAL:	<u>5 PM.</u>
	HORA FINAL:	
OBJETIVO: <u>FORO 1 auditores visibles</u>	LUGAR: <u>JAC FENILCO Kennedy</u>	

ASISTENTES:

Se anexa listado de asistencia. 2 FOLIOS.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A


ORDEN DEL DÍA:

- ① Bienvenida a los asistentes.
- ② Foro 1 Reunion auditores visibles (compromisos)




DESARROLLO:

En la Reunion se tocaron temas por parte de la comunidad, donde presentan el inconformismo porque el recurso asignado no alcanza para terminar toda la obra.
Compromiso: x parte de la secretaria de infraestructura la terminacion con los cuadrantes de la corona la totalidad de la CorPeta faltante.
La comunidad acepta y queda conformado comite de Veedores.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	06/may/2015

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Con la Coordinadora de la Secretaría, terminar Corpefa Faltante		06-02-2017
		
		

Firmas (responsables)

Marybela Benavides
GPM Interventoría.


Coordinadora.


Ing. Infraestructura


Arley Palao P.
Mr. F. Kennedy.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (2) folios.