


ORGANISMO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha de reporte:	30/9/2022	Vigencia:	2022
------------	---	-------------------	-----------	-----------	------

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor Indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	51	D	Cali Inteligente por la Vida																					
	5105	L	Economía solidaria y del bien colectivo																					
	5105002	P	Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales y Mercados de Paz																					
	51050020004	I	Plazas de mercado con infraestructura mantenida		1		0																	
4181		Pr	Mantenimiento de las plazas de mercado propiedad de la administración central de Santiago de Cali	BP26002605						1	100%		0%		852,442,378	852,442,378	0	0	0%	0%				
				BP26002605A		Plazas de mercado con infraestructura mantenida	0	Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la plaza de mercado porvenir propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	Sedes mantenidas	1	100%		0%	0%	852,442,378	852,442,378	0	0	0%	0%				Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181		Pr	Mejoramiento de la plaza de mercado Alameda propiedad de la Administración Central de Santiago de Cali	BP26003654						1	100%		0%		30,606,061,734	0	0	0	0%	0%				
				BP26000365A		Plazas de mercado con infraestructura mantenida	0	Adecuar la edificación donde funciona la plaza de mercado Alameda.	Sedes mantenidas	1	100%		0%	na	30,606,061,734	0	0	0	0%	0%			Se realiza traslado presupuestal de los recursos del crédito interno por valor de \$ 14.658.439.304 al proyecto BP-26003017 "Mejoramiento de la malta vialen Santiago de Cali" Dando cumplimiento al Acta COMFIS N° 4131.0.20.1.13.021 del 26 de abril de 2022 Así mismo, se realizó reducción presupuestal de los recursos cofinanciados con el Departamento para la Prosperidad Social DPS por valor de \$ 15.947.622.430 en cumplimiento al acta COMFIS N° 4131.0.20.1.13.021 del 26 de abril de 2022	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
	52	D	Cali, Solidaria por la Vida																					
	5203	L	Territorios para la vida																					
	5203007	P	Espacio público para la integración socioecológica.																					
	52030070002	I	Espacios públicos adecuados arquitectónica y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano.		49																			
4181		Pr	Mantenimiento a las zonas duras y blandas del espacio público con adecuación paisajística de separadores y sus zonas verdes aledañas de Santiago de Cali.	BP26004213			0			87,826	100%	74,434.00	88%		0	8,772,376,523	8,738,118,587	1,859,439,628	100%	21%				
				BP26004213A		Espacios públicos efectivos adecuados arquitectónica y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano	0	Adecuar 4 zonas duras de separadores viales correspondiente a 14.971 M2 de espacio público de Santiago de Cali	Espacio público adecuado (Zonas duras de separadores)	14,971	50%	14,087	47%	88%	0	5,792,506,979	5,792,506,979	1,698,711,979	100%	29%	20/5/2022	30/12/2022	Se han adelantado acciones de adecuación y recuperación de 14.087 mt2 de zona dura	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP26004213B				Adecuar 4 zonas blandas de separadores viales correspondiente a 72.855 M2 de espacio público de Santiago de Cali	Zonas Verdes adecuadas (Zonas blandas de separadores)	72,855	50%	60,347.0	41%		0	2,979,869,544	2,945,611,608	160,727,649	99%	5%	20/5/2022	30/12/2022	Se han adelantado acciones de adecuación y recuperación de 60.347 mt2 de zona blanda.	
	53	D	Cali, Nuestra Casa Común																					
	5302	L	Mitigación del cambio climático																					
	5302004	P	Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali																					
	53020040002	I	Vehículos eléctricos en el Distrito adquiridos		26		0																	
4181		Pr	Modernización a vehículos eléctricos en unidades del parque automotor en la Alcaldía de Santiago de Cali	BP26002627						6	100%		0%		840,957,992	0	0	0	0%	0%				
				BP26002627A		Vehículos eléctricos en el Distrito Adquiridos	0	Adquirir 6 vehículos eléctricos para reponer el Parque Automotor que se encuentra en obsolescencia en la Alcaldía de Santiago de Cali	Material rodante con estándares de bajas o cero emisiones adquirido (vehículos eléctricos adquiridos)	6	100%		0%	na	840,957,992	0	0	0	0%	0%			Se realiza traslado presupuestal a la Secretaría de Cultura por valor de \$57.791.492 y a la Secretaría de Deportes por valor de \$781.166.500 en cumplimiento al Acta COMFIS N°4131.020.1.13.030 del 10 de junio de 2022	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
	54	D	Cali Gobierno Incluyente																					
	5401	L	Transición hacia Distrito Especial																					
	5401001	P	Implementación de Cali Distrito																					
	54010010003	I	Inventario de Bienes Inmuebles actualizado		30%		0%																	
				BP26002563						2500	100%	760	15%		1,521,912,494	1,521,912,494	1,483,835,494	0	97%	0%				

<div><p>AL CAL DÍA D'E SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL</p></div>	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS SGC - MECI - SISTEDA																	MEDE01.03.03.18.P01.F05				
	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																	VERSIÓN		10		
	RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO CUADRO 1S																	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		30/sep/2020		

ORGANISMO:					UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										Fecha de reporte:		30/9/2022		Vigencia:		2022	
------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-----------	--	-----------	--	------	--

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor Indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
4181		Pr	Fortalecimiento del inventario de los Bienes Inmuebles de Santiago de Cali	BP26002563A		Inventario de Bienes Inmuebles Actualizado	0%	Actualizar la información de 2500 inmuebles registrados en el inventario bienes inmuebles propiedad de Santiago de Cali, que corresponde al 30%	Sistema de información catastral actualizado (Inventario de bienes inmuebles)	2500	50%	760	15%	15%	1,211,878,383	1,211,878,383	1,211,878,383	0	100%	0%	1/9/2022	30/12/2022	Se registran 760 inmuebles en la plantilla de actualización y se da inicio al levantamiento topográfico de los cuales se han realizado 10	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP26002563B				Incrementar espacio físico-zonas verdes de Santiago de Cali establecida por el plan de ordenamiento territorial (POT). Con la adquisición de 1 predio	Documentos de estudios técnicos realizados (Espacio físico de zonas verdes incrementado)	1	30%		0%		38,077,000	38,077,000	0	0	0%	0%				
				BP26002563C				Realizar 94 avalúos entre comerciales, de renta y de reconstrucción a nuevo de los Bienes Inmuebles propiedad de Santiago de Cali	Avalúos realizados	94	20%		0%		271,957,111	271,957,111	271,957,111	0	100%	0%	1/4/2022	30/12/2022	No se ha presentando ejecución de terreno o física debido a reprocesos en la elaboración de los lineamientos técnicos con el proveedor.	
	5402	L	Gobierno Inteligente																					
	5402001	P	Fortalecimiento institucional																					
	54020010016	I	Puestos de trabajo modificados		300		0																	
4181		Pr	Adecuación Puestos de Trabajo de la Administración Central de Santiago de Cali	BP26002571						74	100.0%		0%	0%	0	1,316,218,136	0	0	0%	0%				
				BP26002571A		Puestos de trabajo modificados	0	Modificar 74 espacios físicos de las oficinas de la Alcaldía de Cali para la prestación de los servicios que ofrece el ente territorial	Sedes Modificadas (Puestos de trabajo adecuados)	74	100%		0%		0	1,316,218,136	0	0	0%	0%				
	54020010035	I	Edificaciones de propiedad del distrito mantenidas		6																			
4181		Pr	Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali	BP26004117						1	100.0%		0%	0%	15,000,000,000	4,992,670,196	4,794,770,038	0	96%	0%				
				BP26004117A			0	Realizar el reforzamiento estructural del edificio coltabaco propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	Sede con reforzamiento estructural	1	40%		0%		6,096,345,775	1,499,581,667	1,301,681,509	0	87%	0%	1/9/2022	30/12/2022	Se inician actividades de comprar de materiales para realizar el cerramiento y protección de área de intervención	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP26004117B		Edificaciones de propiedad del distrito mantenidas		Realizar adecuaciones en la infraestructura física del edificio coltabaco propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	Sedes adecuadas	1	60%		0%		8,903,654,225	3,493,088,529	3,493,088,529	0	100%	0%	1/9/2022	30/12/2022	Se inician actividades administrativas con mesas de trabajo para la evaluación del personal idóneo	
	54020010037	I	Plan Estratégico de Seguridad vial fortalecido		2.6%		0.0%																	
4181		Pr	Fortalecimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	BP26002577						800	100%	170	27%	27%	122,764,136	122,764,136	101,460,242	0	83%	0%				
				BP26002577A			0.0%	Aplicar 100 pruebas psicosensométricas y realizar 700 capacitaciones a funcionario de la alcaldía santiago de cali cumpliendo con el pilar comportamiento humano	Personas sensibilizadas (Capacitaciones y pruebas psicosensométricas aplicadas)	800	50%	170	27%		106,184,793	62,120,300	62,120,300	0	100%	0%	1/9/2022	28/12/2022	Se han realizado 73 capacitaciones virtuales y 97 funcionarios han realizado las pruebas psicosensométricas	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

ORGANISMO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha de reporte:30/9/2022

Vigencia:2022

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor Indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
				BP26002577B				Elaborar 1 documento de lineamientos que detalle la necesidad de adquirir los kits de carretera dando cumplimiento al pilar vehículo seguro	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	1	50%		0%		16,579,343	60,643,836	39,339,942	0	65%	0%	1/9/2022	28/12/2022	Se da inicio a mesas de trabajo para la elaboración de requisitos técnicos en la adquisición de los kits de carretera	
Proyectos			8	Proyectos desfinanciados			2							Avance Físico	22%	48,944,138,734	17,578,383,863	15,118,184,361	1,859,439,628	86.00%	12%			
														Proyectos con ejecución física en 0%	3	48,944,138,734	17,578,383,863	15,118,184,361	1,859,439,628	86.00%	12%			