



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202041620100036961

Fecha: 06-08-2020

TRD: 4162.010.13.1.971.003696

Rad. Padre: 202041620100036961

KATTY MARTINEZ
Representante Legal
HKL Logistics
Calle 77N 15-17 OFC 403
Tel: 3502192597-3208537663
e-mail: comercial@hkllogistics.com
Bogotá

Asunto: Solicitud de documentación Contrato No. 4162.010.26.1.3778 de 2019.

Cordial saludo,

Debido al reinicio, adición y prórroga generado al contrato de obra No. 4162.010.26.1.3778 de 2019, el cual se realizó el pasado 27 de julio del presente año, por medio de la presente nos referimos a ustedes como Interventoría para que se entregue de manera urgente el Cronograma de Actividades actualizado, y se indique al contratista de obra HIDRIPAV que suba a la plataforma electrónica SECOP II las debidas Pólizas esto en cumplimiento de las siguientes cláusulas del contrato de obra:

- "Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato".
- "El contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por la secretaria del Deporte y la Recreación".

Esto considerando que se han enviado dos correos haciendo dicha solicitud la cual hasta la fecha no ha sido llevada a cabo.

Cordialmente,

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa

Nota: Se anexa dos (2) folios

Proyectó: Luis Sebastian Herrera Cardona - Contratista
Elaboró: Angela Maria Ossa Barrera - Contratista
Revisó: Arq. Beatriz Barrera - Contratista
Ing. Juan Carlos Giraldo - Contratista



CO - SC - CERES0915



Calle 9 Carrera 37 A Unidad Deportiva Panamericana
Teléfono: 5566412 - 5144277 Fax 5144288
www.cali.gov.co