



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202141620100127251

Fecha: 17-11-2021

TRD: 4162.010.13.1.953.012725

Rad. Padre: 202141730102759262

EVER OSPINA URUEÑA

Gerente

Ospina S & Perdomo Constructores S.A.S

Calle 10 No. 7 - 24 C.C Espicentro Local 208

TEL (8)2485777 – 3132841786

Cali

Asunto: Respuesta a VERACIDAD DE CONTRATO No 4162.010.26.1.5443 de 2019
Ejecutado y terminado.

Cordial saludo,

Respecto a su comunicado con radicado No. 202141730102759262 del 5 de noviembre de 2021, la Secretaría del Deporte y la Recreación informa que el contrato de interventoría No 4162.010.26.1.5443 de 2019 se encuentra publicado en el Secop II, modalidad de contratación Concurso de Méritos, numero de proceso 4162.010.32.1.606 de 2019.

Contratista Consorcio C&S con Nit. 901344092-2 Representante legal ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO con CC 1.019.013.695 de Bogotá D.E, Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra pública No 4162.010.26.1.4014 de 2019 cuyo objeto es "Ejecutar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción del espacio deportivo y recreativo Centro de integración de Desarrollo Social CIDES en Altos de Santa Elena Comuna 18, Municipio Santiago de Cali".

Se anexa acta de recibo final, la liquidación se encuentra en etapa de elaboración.

Atentamente,

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR

Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa

Anexos: 1 Folio (Uno).

Proyectó: Beatriz Barrera - Contratista

Elaboró: Angela M. Ossa – Contratista

Revisó: Juan Carlos Giraldo – Contratista

Calle 9 Carrera 37 A Unidad Deportiva Panamericana

Teléfono: 5566412 - 5144277 Fax 5144288

www.cali.gov.co



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
<https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/>

Calle 9 Carrera 37 A Unidad Deportiva Panamericana
Teléfono: 5566412 - 5144277 Fax 5144288
www.cali.gov.co

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P09.F02
	ACTA DE RECIBO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4162.010.26.1.5443 DE 2019		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Contrato de obra N°	4162.010.26.1.5443 DE 2019
Fecha del contrato	02 DE DICIEMBRE DE 2019
Contratista	CONSORCIO C&S-Representante Legal- ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°.4162.010.26.1.4014 DE 2019 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CIDES, EN ALTOS DE SANTA ELENA COMUNA 18 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP-26001073 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS
Valor inicial del contrato	CIENTO DIECINUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$119.000.000)
Valor adición	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE. (\$99.951.114).
Valor total del contrato	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE (\$ 218.951.114)
Fecha de inicio	02 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha de prórroga No. 1	45 DIAS HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2020
Fecha de prórroga No. 2	45 DIAS HASTA EL 30 DE MARZO DE 2020
Fecha de prórroga No. 3	30 DIAS HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2020
Fecha de prórroga No. 4	45 DIAS HASTA EL 25 DE JULIO DE 2020
Fecha de prórroga No. 5	25 DIAS HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de prórroga No. 6	25 DIAS HASTA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha de prórroga No. 7	20 DIAS HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha de prórroga No. 8	15 DIAS HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha de suspensión No.1	27 DE MARZO DE 2020
Fecha reanudación No.1	21 DE MAYO DE 2020
Fecha de suspensión No.2	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fecha reanudación No.2	15 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha de terminación	30 DE OCTUBRE DE 2020
Numero de RPC	4500182338 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2020

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P06.F01
	ACTA DE RECIBO CONTRATO DE INTERVENRTORIA No. 4162.010.26.1.5443 DE 2019		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Numero de garantías	NV-100020798/ NV-100003030
Fecha de aprobación de garantías	O6 DE DICIEMBRE DE 2019

EL día TREINTA (30) del mes de octubre del año 2020, se reunieron las siguientes personas: La Señora ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, con cedula de ciudadanía No. C.C. No. 1.019.013.695 de Bogotá, en su calidad de representante legal de, CONSORCIO C&S, NIT 901.344.092-2, en su calidad de interventor y FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR, como supervisor en representación del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención.

Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfacción por el Distrito de Santiago de Cali.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en el Distrito de Santiago de Cali a los treinta días (30) días del mes de octubre del año 2020.



ADRIANA CAROLINA SANABRIA
C.C. No. 1.019.013.695 de Bogotá
CONSORCIO C&S
INTERVENTORIA



FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
Supervisor