

CRONOGRAMA GENERAL DE EMPALME

ACTIVIDAD	OCT	NOV				DIC				
	28 al 1	5 al 8	12 al 15	18 al 22	25 al 29	2 al 6	9 al 13	16 al 20	23 al 27	30 al 31
A Presentación protocolaria										
B Acuerdos sobre la metodología de empalme										
C Conformación de equipos de empalme por dependencia										
D Presentación formal de los equipos conformados										
E Reunión Alcaldes										
F Instalación mesas de empalme										
G Sesión por temas transversales y estratégicos (entrega de información)			2 a 6 pm							
H Reunión de Temas de Ciudad con el Alcalde Electo				18 Nov. 8 a 6 pm			9 Dic. 2 a 8 pm			
Sesiones de Socialización										
Transversales										
Por dependencia (Sectoriales y Administrativas)										
Sesiones de Profundización										
I Transversales										
Por dependencia (Sectoriales y Administrativas)										
Sesiones de Cierre Parcial										
Transversales										
Por dependencia (Sectoriales y Administrativas)										
Síntesis interna Grupo Empalme JIO										
Presentación informe Alcalde Electo										
Acta de Entrega										
J Elaboración del acta										
Acto formal de entrega y firma de acta final								20 Dic. 9 a 11 am		
K Seguimiento Compromisos Pendientes Pactados en el Acta de Cierre Final										