



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

MEDEVU 03.05.18 P01 P26	
VERSION	7
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	13/06/2017

ORGANISMO:	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	Fecha de reporte:	31/07/2018	Vigencia:
------------	-----------------------------	-------------------	------------	-----------

Código programa	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyecto de inversión	Clasificación (BP)	Mata a mostrar Plan Indicativo	Mata de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Producción producto (%)	% de ejecución Meta de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Peso)	Presupuesto definitivo (Peso)	Presupuesto ejecutado (Peso)	Presupuesto pagado (Peso)	% de ejecución presupuestal (P) (E)	% de ejecución con pagos (P) (E)	Di1 Mes / Año (Ejecución)	Di1 Mes / Año (Financiado)	Explicación del avance retraso				
41	4101	E	Salud social y diversa																					
	4101	C	Contingencia social																					
	4101001	P	Atención integral a la primera infancia																					
	4101001008	I	Lugar cobertura de vacunación en niños de 1 año		95%																			
41E		PI	Asistencia Técnica a las entidades vacunadoras del Municipio de Santiago de Chile	0194564		Evaluar 10 entidades vacunadoras con tratamiento para la gestión y administración del programa	Entidades vacunadoras con tratamiento para la gestión y administración ejecutada	05	100,0%	25,0%		620.438.748	1.183.338.432	316.889.014	459.123.068	44,4%	35,4%			Se limitó la asistencia técnica a las entidades vacunadoras del municipio de Santiago de Chile a través de la ejecución de 5 Comités asesores. Se ejecutaron contratos PAE (gestión, manejo, gestión) con información sobre proyecto de inversión NO PAE, visita de emergencia SC, levantamiento en campo de foto, en oportunidades se realizó el monitoreo, vacunación con asistencia, implementación S.I. Plan PAE, Plan Emergencia, Rubrica, vacunación y sensibilización comunitaria. Monitoreo EDA, sistema de información, sistema de gestión 2017. Cuarentena, control de vacunación nacional e internacional en el mes de julio de 2018, manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios, guantes, se llevó adelante el monitoreo de la asistencia técnica a las entidades vacunadoras con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos del programa. Al mismo tiempo, se efectuó visita de seguimiento y verificación al cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para la ejecución del programa de vacunación en salud, se realizaron los monitoreos en terreno requeridos para evaluar y garantizar cobertura de vacunación en la población objetivo, se llevó la asistencia técnica requerida en el manejo de datos de información PAE/IES y SIS.				
				0194564A		Realizar 11 informes consultivos de evaluación del caso de gestión, logros y procedimientos definidos por el programa	Informe consultivo de evaluación del caso de gestión, logros y procedimientos definidos por el programa PAE	15	52,0%	13,0%		393.950.474	600.420.415	265.747.301	233.580.490	42,6%	38,9%	15/01/2018	31/12/2018	En el seguimiento que el PAE realiza para el control y administración de las agendas y visitas de población en la asistencia técnica a las entidades vacunadoras se realizaron en Chile durante el año 2018, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos para la ejecución del programa de vacunación en salud, se realizaron los monitoreos en terreno requeridos para evaluar y garantizar cobertura de vacunación en la población objetivo, se llevó la asistencia técnica requerida en el manejo de datos de información PAE/IES y SIS.				
				0194564B		Elaborar 12 informes de la estrategia de promoción, motivación, difusión social del programa PAE	Informes de la estrategia de promoción, motivación, difusión social del programa PAE ejecutados	12	4,0%	1,0%		26.930.860	47.704.242	26.030.418	21.602.015	24,5%	45,5%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 3 informes de las estrategias de promoción, sensibilización, difusión e innovación, motivación, difusión social realizadas en el segundo trimestre de 2018, para promover la identificación de toda la comunidad en general de las acciones que realiza el programa en salud para avanzar en la promoción, implementación y generación de servicios de vacunación, como el posicionamiento de las estrategias de salud que se ejecutaron en terreno con respecto social.				
				0194564C		Mantener el funcionamiento del sistema de información PAE/IES y sistema de información PAE/IES	Entidades vacunadoras con el sistema de información PAE/IES y sistema de información PAE/IES funcionando	15	6,0%	2,0%		26.930.860	67.432.885	26.030.418	21.602.015	28,6%	32,7%	15/01/2018	31/12/2018	Se ejecutó el mantenimiento del funcionamiento del sistema PAE/IES y sistema de información PAE/IES, se llevó a cabo la asistencia técnica a las entidades vacunadoras mediante la generación de manuales de trabajo y monitoreo, para la revisión y actualización de manuales respecto al uso de la plataforma digital y de asistencia técnica, se realizaron actividades de difusión de la información requerida para el programa y el número de niños vacunados por región y aplicativo PAE/IES, se realizó sensibilización, difusión y monitoreo de la información de la información requerida para la asistencia técnica, con lo cual se garantiza el reporte y la calidad de la información de cobertura del programa.				
				0194564D		Realizar 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	Informe de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	12	4,0%	1,0%		15.730.028	44.824.914	15.371.970	14.066.973	34,3%	31,4%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 3 documentos de informe con los conclusiones del análisis y evaluación actualizada de los indicadores de cobertura de vacunación PAE (gestión y promoción), implementación de estrategias de promoción, motivación, difusión social realizadas en el segundo trimestre de 2018, para promover la identificación de toda la comunidad en general de las acciones que realiza el programa en salud para avanzar en la promoción, implementación y generación de servicios de vacunación, como el posicionamiento de las estrategias de salud que se ejecutaron en terreno con respecto social.				
				0194564E		Elaborar 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	Informe de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	12	4,0%	1,0%		26.930.860	49.891.638	26.030.418	19.522.614	32,7%	38,1%	15/01/2018	31/12/2018	Se llevó a cabo informe del análisis, seguimiento y evaluación de la cobertura de vacunación en el ámbito de promoción, motivación, difusión social realizadas en el segundo trimestre de 2018, para promover la identificación de toda la comunidad en general de las acciones que realiza el programa en salud para avanzar en la promoción, implementación y generación de servicios de vacunación, como el posicionamiento de las estrategias de salud que se ejecutaron en terreno con respecto social.				
				0194564F		Realizar 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	Informe de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	12	20,0%	7,0%		147.164.850	306.325.378	143.737.212	125.211.580	46,9%	40,9%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 3 informes de análisis, seguimiento y evaluación de cobertura de vacunación en el ámbito de promoción, motivación, difusión social realizadas en el segundo trimestre de 2018, para promover la identificación de toda la comunidad en general de las acciones que realiza el programa en salud para avanzar en la promoción, implementación y generación de servicios de vacunación, como el posicionamiento de las estrategias de salud que se ejecutaron en terreno con respecto social.				
				0194564G		Realizar 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	Informe de análisis, seguimiento y evaluación del funcionamiento de la estrategia de vacunación en salud	12	20,0%	7,0%		147.164.850	306.325.378	143.737.212	125.211.580	46,9%	40,9%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 3 informes de análisis, seguimiento y evaluación de cobertura de vacunación en el ámbito de promoción, motivación, difusión social realizadas en el segundo trimestre de 2018, para promover la identificación de toda la comunidad en general de las acciones que realiza el programa en salud para avanzar en la promoción, implementación y generación de servicios de vacunación, como el posicionamiento de las estrategias de salud que se ejecutaron en terreno con respecto social.				
				41010010009	I	Atención integral en salud a la primera infancia en PS cubiertas implementadas		91%																
				41E		PI	Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud a la primera infancia en el Municipio de Santiago de Chile	0194568		Implementar en 70 PS y EPS Población en riesgo de atención integral en salud a la primera infancia	PS y EPS Población con el modelo de atención integral en salud a la primera infancia implementado	47	100,0%	46,0%		202.595.345	942.839.641	247.830.482	202.533.138	25,3%	21,5%			Se limitó la asistencia técnica a 27 PS y EPS Población que implementaron la atención integral en salud a la primera infancia.
0194568A		Implementar en 30 instituciones el componente consultivo de la atención integral en salud a la primera infancia	Instituciones con el componente consultivo de la atención integral en salud a la primera infancia implementado					30	15,0%	0,0%		42.708.424	63.987.762	36.784.558	31.823.205	57,9%	50,0%	15/01/2018	31/12/2018	Implementación en 30 instituciones el componente consultivo de la atención integral en salud a la primera infancia.				
0194568B		Realizar un seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal	Seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal					1	7,0%	0,0%		29.844.340	36.217.308	16.485.930	15.883.580	45,5%	43,9%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 10 informes de temas y posibles acciones, se da fecha probable de ejecución para próximos trimestres.				
0194568C		Capacitar 500 Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia	Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia capacitadas					500	5,0%	3,0%		14.037.100	23.816.680	14.037.100	10.393.570	61,0%	45,7%	15/01/2018	31/12/2018	Se ejecutaron 20 capacitaciones de promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia, se realizó el monitoreo de la asistencia técnica a las entidades vacunadoras con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para la ejecución del programa de vacunación en salud, se realizaron los monitoreos en terreno requeridos para evaluar y garantizar cobertura de vacunación en la población objetivo, se llevó la asistencia técnica requerida en el manejo de datos de información PAE/IES y SIS.				
0194568D		Realizar un seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal	Seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal					1	7,0%	0,0%		29.844.340	36.217.308	16.485.930	15.883.580	45,5%	43,9%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 10 informes de temas y posibles acciones, se da fecha probable de ejecución para próximos trimestres.				
0194568E		Capacitar 500 Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia	Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia capacitadas					500	5,0%	3,0%		14.037.100	23.816.680	14.037.100	10.393.570	61,0%	45,7%	15/01/2018	31/12/2018	Se ejecutaron 20 capacitaciones de promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia, se realizó el monitoreo de la asistencia técnica a las entidades vacunadoras con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para la ejecución del programa de vacunación en salud, se realizaron los monitoreos en terreno requeridos para evaluar y garantizar cobertura de vacunación en la población objetivo, se llevó la asistencia técnica requerida en el manejo de datos de información PAE/IES y SIS.				
0194568F		Realizar un seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal	Seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal					1	7,0%	0,0%		29.844.340	36.217.308	16.485.930	15.883.580	45,5%	43,9%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 10 informes de temas y posibles acciones, se da fecha probable de ejecución para próximos trimestres.				
0194568G		Capacitar 500 Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia	Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia capacitadas					500	5,0%	3,0%		14.037.100	23.816.680	14.037.100	10.393.570	61,0%	45,7%	15/01/2018	31/12/2018	Se ejecutaron 20 capacitaciones de promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia, se realizó el monitoreo de la asistencia técnica a las entidades vacunadoras con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para la ejecución del programa de vacunación en salud, se realizaron los monitoreos en terreno requeridos para evaluar y garantizar cobertura de vacunación en la población objetivo, se llevó la asistencia técnica requerida en el manejo de datos de información PAE/IES y SIS.				
0194568H		Realizar un seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal	Seminario para promover la atención e intervención oportuna de las agendas y acciones que producen mortalidad neonatal					1	7,0%	0,0%		29.844.340	36.217.308	16.485.930	15.883.580	45,5%	43,9%	15/01/2018	31/12/2018	Se elaboraron 10 informes de temas y posibles acciones, se da fecha probable de ejecución para próximos trimestres.				
0194568I		Capacitar 500 Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia	Promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia capacitadas					500	5,0%	3,0%		14.037.100	23.816.680	14.037.100	10.393.570	61,0%	45,7%	15/01/2018	31/12/2018	Se ejecutaron 20 capacitaciones de promotoras de las unidades de atención en salud a la primera infancia, se realizó el monitoreo de la asistencia técnica a las entidades vacunadoras con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para la ejecución del programa de vacunación en salud, se realizaron los monitoreos en terreno requeridos para evaluar y garantizar cobertura de vacunación en la población objetivo, se llevó la asistencia técnica requerida en el manejo de datos de información PAE/IES y SIS.				
41E		PI	Fortalecimiento de factores de protección del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes escolarizados del Municipio de Cal	0194569		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569A		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569B		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569C		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569D		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569E		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569F		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569G		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569H		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
				0194569I		Realizar 30 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	30	100,0%	0,0%		127.827.030	607.827.030	0	0	0,0%	0,0%			Se realizó la asignación de recursos para ejecutar la ejecución de la meta y fortalecer las intervenciones a la población objetivo, se da modificación según cambios de ejecución de la meta y proyectar la ejecución a partir del tercer trimestre del año.				
41E		PI	Fortalecimiento de la prevención de las problemáticas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades educativas del municipio de Santiago de Chile	0194570		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570A		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570B		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570C		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570D		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570E		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570F		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570G		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570H		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
				0194570I		Realizar 10 talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	Talleres educativos en las comunidades de la zona de atención	10	100,0%	0,0%		419.520.800	1.386.208.800	0	0	0,0%	0,0%			Este proyecto de inversión de acuerdo a la asignación de los recursos de la fuente 2204, según ejecución total de los recursos que tenía asignados, está hoy necesario gestionar los recursos para asignar un nuevo recurso presupuestal al cual se realizó el fin del semestre, dicha acción significó modificar la cantidad de producto programado y ajustar el cumplimiento de la meta, el cual se va ejecutando a partir del tercer trimestre del año.				
41E		PI	Fortalecimiento de los Centros de Escucha comunitarios para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Santiago de Chile	0194571		Realizar 14 Centros de Escucha comunitarios operando	Centros de Escucha comunitarios operando	14	100,0%	0,0%		200.000.000	372.000.000	0										



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SSC - MED - SISTEMA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDVJ 03.03.18 P01 P16	
VERSION	7
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/06/2017

ORGANISMO:		SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA		Fecha de reporte:		31/07/2018		Vigencia:	
------------	--	-----------------------------	--	-------------------	--	------------	--	-----------	--

Código Operativo	Código General	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyecto de inversión	Clasificación (BP)	Mata a abarcar Plan Indicativo	Mata de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Válre de la meta de producto del proyecto	Producción producto (%)	% de ejecución Meta de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos)	Presupuesto ejecutado (Pesos)	Presupuesto pagado (Pesos)	% de ejecución presupuestal (R/1)	% de ejecución con pagos (R/2)	Da/ Mes / Año (R/3)	Da/ Mes / Año (R/4)	Explicación del avance y retraso
4101020015		I	Aboliciones y prenes atendidos en consulta de planificación familiar en servicios ambulatorios		15215															
				0194620				12013	100,0%	0,0%		1.221.924.000	1.084.121.300	89.600.000	56.194.000	7,4%	5,2%			
				0194625A				0	0,0%	0,0%		100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
				0194626				100	85,0%	0,0%		1.050.000.000	901.779.300	0	0	0,0%	0,0%			
				0194626C				25	13,0%	7,0%	9%	48.302.760	126.522.404	44.262.260	34.501.960	32,0%	22,0%	15/01/2018	31/12/2018	Se realizó asistencia técnica a 2 PS de ESE sobre que cuentan con la entrega servicios emparejados y familiares, capacitación, la familia Terceira conser, Montevideo, se realizó asistencia técnica a 2 Centros de Salud en Casera, Chacabuco, Riquelme y Valdivia, 2 PS de Confamil (Molcha, San Antonio, IPS Fudatela (Inaparcera, Valdivia)
				0194626D				91	4,0%	2,0%		24.748.421	46.441.438	24.748.421	21.692.015	87,0%	46,7%	15/01/2018	31/12/2018	Se entregaron 40 instituciones educativas con promoción y atención de los derechos sexuales y reproductivos
4101020016		I	Redes educativas públicas y privadas que promuevan y acompañen el aprendizaje en la educación básica		300															
				0194619				125	100,0%	10,0%		90.705.000	107.187.000	56.589.240	38.043.620	42,7%	29,5%			
				0194619A				20	20,0%	0,0%		27.765.770	56.194.000	27.765.770	17.323.610	48,4%	30,0%	15/01/2018	31/12/2018	Se realizaron en 60 redes educativas acompañamiento en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y actividad física
				0194619B				20	36,0%	10,0%	9%	27.765.770	43.384.020	27.765.770	21.692.014	94,0%	50,0%	15/01/2018	31/12/2018	Se realizaron las visitas y acompañamiento a través de acciones de trabajo educativo para el mejoramiento de la nutrición y actividad física en escuelas educativas
				0194619C				1	28,0%	0,0%		41.174.130	32.619.950	887.684	0	2,7%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018	Se realizó la promoción de las actividades de la Fide del trabajo para el presente año que se realizará el mes de Septiembre
4101003		P	Vida, familia y salud mental																	
4101030001		I	Redes del Buen Trabajo operando		20															
				0194621				05	100,0%	0,0%		28.974.700	28.974.700	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621A				25	25,0%	0,0%		31.243.840	31.243.840	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621B				20	25,0%	0,0%	0%	31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621C				20	50,0%	0,0%		62.487.360	62.487.360	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621D				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621E				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621F				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621G				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621H				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621I				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621J				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621K				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621L				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621M				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621N				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621O				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621P				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621Q				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621R				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621S				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621T				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621U				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621V				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621W				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621X				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621Y				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194621Z				20	25,0%	0,0%		31.340.220	31.243.220	0	0	0,0%	0,0%			
				0194622				1	100,0%	12%		1.207.960.000	3.769.284.910	886.707.540	414.602.360	32,8%	11,1%			
				0194622A				10	2,0%	0%		83.300.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
				0194622B				44	18,0%	6,0%		650.000.000	861.646.328	226.189.620	20.475.602	31,8%	3,0%	15/01/2018	31/12/2018	Este proyecto tuvo adición de recursos, por tanto se ajustó la cantidad de producto proyectado para la ejecución y permitiendo visualizar el avance en base de la actividad durante el tercer trimestre del año.
				0194622C				6	14,0%	4,0%		262.017.841	534.637.777	362.017.841	166.872.247	67,8%	36,7%	01/02/2018	31/12/2018	Este proyecto tuvo adición de recursos, por tanto se ajustó la cantidad de producto proyectado para la ejecución, se han adelantado actividades controladas concernientes a la contratación de los recursos necesarios para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado las informas que permiten visualizar el avance en base de cada actividad.
				0194622D				10	11,0%	3,3%	15%	248.200.000	393.644.640	212.230.034	94.844.621	53,9%	41,8%	01/02/2018	31/12/2018	Este proyecto tuvo adición de recursos, por tanto se ajustó la cantidad de producto proyectado para la ejecución, se han adelantado actividades controladas concernientes a la contratación de los recursos necesarios para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado las informas que permiten visualizar el avance en base de cada actividad.
				0194622E				400	4,0%	1,0%		18.966.488	149.321.154	6.593.334	4.818.208	4,4%	3,2%	01/02/2018	31/12/2018	Este proyecto tuvo adición de recursos, por tanto se ajustó la cantidad de producto proyectado para la ejecución, se han adelantado actividades controladas concernientes a la contratación de los recursos necesarios para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado las informas que permiten visualizar el avance en base de cada actividad.
				0194622F				3	40,0%	0,0%		89.849.452	1.429.229.025	45.757.096	29.116.702	2,1%	2,0%	01/02/2018	31/12/2018	Este proyecto tuvo adición de recursos, por tanto se ajustó la cantidad de producto proyectado para la ejecución, se han adelantado actividades controladas concernientes a la contratación de los recursos necesarios para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado las informas que permiten visualizar el avance en base de cada actividad.
				0194622G				3.750	11,0%	0,0%		52.265.694	428.400.000	0	0	0,0%	0,0%	28/05/2018	31/12/2018	Este proyecto tuvo adición de recursos, por tanto se ajustó la cantidad de producto proyectado para la ejecución, se han adelantado actividades controladas concernientes a la contratación de los recursos necesarios para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado las informas que permiten visualizar el avance en base de cada actividad.
4101030006		I	Formas, hábitos, conductas y estilos de vida saludable en el adulto		1100															
				0194620				400	100,0%	0,0%		100.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%			
				0194620A				100	80,0%	0,0%		81.731.520	0	0	0	0,0%	0,0%			
				0194620B				400	20,0%	0,0%		18.268.479	0	0	0	0,0%	0,0%			
				0194620C				380	100,0%	0,0%		75.471.000	75.471.000	0	0	0,0%	0,0%			
				0194620D				60	80,0%	0%		65.919.000	65.919.000	0	0	0,0%	0,0%			
				0194620E				380	14,0%	0,0%		10.260.000	10.260.000	0	0	0,0%	0,0%			
				3000384				100,0%	100,0%	0,0%		0	100.000.000	0	0	0,0%	0,0%			
				3000384A				100,0%	85%	0		81.731.520	0	0	0	0,0%	0,0%			
				3000384B				17	18%	0		0	18.268.479	0	0	0,0%	0,0%			
				3000384C				100,0%	100,0%	0,0%		0	100.000.000	0	0	0,0%	0,0%			
				3000384D				100,0%	85%	0		81.731.520	0	0	0	0,0%	0,0%			
				3000384E				17	18%	0		0	18.268.479	0	0	0,0%	0,0%			
4101004		P	Cultura del emprendimiento																	
4101040005		I	Redes de apoyo, promoción y desarrollo que promuevan el emprendimiento		1600															
				0194620				380	100,0%	0,0%		1.346.128.440	1.379.650.880	44.652.880	27.681.630	3,3%	2,0%			
				0194620A				45	3,0%	0,0%		21.407.889	36.933.564	21.407.889	20.395.970	98,0%</				

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS SSC - MECI - SISECA										MEDEVY 03.03.18 P01 P05																
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN										VERSION	7															
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo CUADRO 1S										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	13/06/2017															
ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA										Fecha de reporte:	31/07/2018															
										Vigencia:																
Código	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyecto de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Producción producto (%)	% de ejecución Meta de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Peso)	Presupuesto definitivo (Peso)	Presupuesto ejecutado (Peso)	Presupuesto pagado (Peso)	% de ejecución presupuestal (%)	% de ejecución con presupuesto (%)	Día / Mes / Año (Financiamiento)	Día / Mes / Año (Financiamiento)	Explicación del avance retraso						
4145		PI	Mejoramiento de las capacidades de inspección, vigilancia, control y asistencia técnica en Salud Pública del Municipio de Cali		0194952	Controlar 100% establecimientos en el cumplimiento de requisitos sanitarios	Establecimientos controlados respecto al cumplimiento de requisitos sanitarios	34,0%	100,0%	61,8%		16.081.158.448	8.916.244.846	3.885.121.997	184.112.362	38,5%	1,7%				Se han realizado visitas de control a 9.376 establecimientos de riesgo para verificar cumplimiento de requisitos sanitarios					
					0194954	Controlar 50 establecimientos controlados con sistema de abastecimiento de agua que cumple condiciones sanitarias	Edificaciones controladas con sistema de abastecimiento de agua que cumple condiciones sanitarias	80	0,0%	1,0%		3.277.009.439	2.970.207.286	1.901.038.346	0	58,0%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018			Se ha realizado control a establecimientos con sistema de abastecimiento de agua para consumo humano de la ciudad de Cali con cumplimiento de condiciones sanitarias de redifusión de agua				
					0194952	Informar 4000 Personas en manejo adecuado de riesgo sanitario	Personas informadas en manejo adecuado de riesgo sanitario	4000	6,0%	2,7%		574.004.847	574.004.847	27.658.138	0	37,0%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018			Se han realizado capacitación a 1795 personas de la comunidad en temas relacionados con el manejo adecuado de riesgo sanitario				
					0194952	Controlar 100% de las eventos sanitarios por vómitos y diarreas controlados	Eventos controlados por vómitos y diarreas controlados	100,0%	8,0%	4,0%		768.863.321	848.863.321	351.735.700	0	41,4%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018			Se atendieron el 100% de las eventos reportados y observados por vómitos (diarrea) en un controlamiento con registros (Cuentas) y zonificación (Academia) de riesgo				
					0194952	Realizar 100% de las acciones de Promoción de Salud, Promoción de la Entrenamiento y la Educación y el mejoramiento de la salud según cada dimensión de salud	Promoción de actividades de EC de Promoción y prevención realizadas frente a los factores de riesgo según cada dimensión de salud	100,0%	20,0%	20,0%		2.048.861.225	1.874.003.137	610.302.420	0	30,0%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018			Se realizaron acciones de promoción y prevención, capacitación y educación en el entorno educativo, comunitario y laboral de la ciudad de Cali, se realizaron acciones de promoción y prevención en el entorno laboral, se realizaron acciones de promoción y prevención en el entorno comunitario y se realizaron acciones de promoción y prevención en el entorno educativo				
					0194952	Implementar 17 mesas de Promoción de Buen Talento con planes de acción	Numero de Mesas de Promoción de Buen Talento con planes de acción implementados	17	1,0%	0,0%		136.823.965	136.823.965	51.689.530	0	37,8%	0,0%						Se han establecido acciones de acompañamiento y asesoría para la implementación de las mesas de acción de la Promoción de Buen Talento, coordinadas y realizadas, implementadas y acompañadas en las comunidades			
					0194952	Implementar el Programa Vida, Familia y Salud Mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Programa Compiso 2016-2019	Programa Vida, Familia y Salud Mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Programa Compiso 2016-2019 implementado	1	1,0%	0,0%		96.670.807	96.670.807	75.882.100	0	78,5%	0,0%							Se ejecutó el programa Vida, Familia y Salud Mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Programa Compiso 2016-2019		
					0194952	Implementar 25 servicios empíricos fortalecidos en la SEE	Numero de Servicios empíricos fortalecidos en la SEE	25	10,0%	4,0%		1.003.173.404	1.003.173.404	279.203.531	0	27,8%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018					Se realizó acompañamiento a las ESE de breves de espacio médico de servicios empíricos y programa Vida, Familia y Salud Mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Programa Compiso 2016-2019		
					0194952	Realizar fortalecimiento al 50% de las IPS en el cumplimiento de las normas y protocolos de atención	Promoción de IPS asistidas fortalecidas en el cumplimiento de las normas y protocolos de atención	80,0%	4,0%	0,0%		432.391.737	346.741.396	92.542.240	0	26,7%	0,0%							Se han fortalecido acciones de acompañamiento y asistencia técnica a las IPS programadas en el presente para el cumplimiento de las normas y protocolos de atención		
					0194952	Actualizar fortalecimiento al 50% de las IPS asistidas sanitarias fortalecidas en relación a los estándares de Ministerio de Protección Social	Promoción de IPS asistidas sanitarias fortalecidas en relación a los estándares de Ministerio de Protección Social	50,0%	4,0%	2,0%		385.611.422	389.611.422	74.401.726	0	19,3%	0,0%	15/01/2018	31/12/2018					Se realizó fortalecimiento a las ESE de breves de espacio médico de servicios empíricos y programa Vida, Familia y Salud Mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Programa Compiso 2016-2019		
0194952	Investigar 100% de las eventos de riesgo en salud pública susceptibles de causalidad	Promoción Casos investigados según lineamientos y protocolos	100,0%	10,0%	10,0%		1.014.423.803	939.423.803	262.599.262	94.113.362	23,9%	17,5%	15/01/2018	31/12/2018					Se realizó fortalecimiento a las ESE de breves de espacio médico de servicios empíricos y programa Vida, Familia y Salud Mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Programa Compiso 2016-2019							
4145		PI	Desarrollo de investigación aplicada en el uso de vectores afectados con Wolbachia en el Municipio de Cali		0194957	Definir un 10% la incidencia de las enfermedades en zonas prioritarias	Incidencia de las enfermedades en zonas prioritarias	100	100,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%				Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores					
					0194957A	Reportar el 100% de los diagnósticos confirmados para casos febriles por dengue, Chikungunya y Zika	Casos febriles con diagnóstico confirmado para dengue, Chikungunya y Zika	100,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores				
					0194957B	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores				
					0194957C	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores				
					0194957D	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores				
4145		I	0193020002	1	0193020002	700		0194957E	Definir un 10% la incidencia de las enfermedades en zonas prioritarias	Incidencia de las enfermedades en zonas prioritarias	100	100,0%	0,0%		0	0	0	0,0%	0,0%			Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores				
								0194957F	Reportar el 100% de los diagnósticos confirmados para casos febriles por dengue, Chikungunya y Zika	Casos febriles con diagnóstico confirmado para dengue, Chikungunya y Zika	100,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores	
								0194957G	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores	
								0194957H	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores	
								0194957I	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%					Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores	
								0194957J	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957K	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957L	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957M	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957N	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957O	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957P	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957Q	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957R	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
								0194957S	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores
0194957T	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957U	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957V	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957W	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957X	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957Y	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957Z	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AA	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AB	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AC	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AD	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AE	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AF	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AG	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AH	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AI	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AJ	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AK	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AL	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AM	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AN	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de IA según estándares de OMS	Ensayos realizados en unidades diagnósticas	100	0,0%	0,0%		0	0	0	0	0,0%	0,0%						Se está trabajando en el desarrollo de colaboración entre la secretaria de salud y la universidad de montaje de Cali, para poder dar inicio al proyecto piloto de control de dengue basado en vectores								
0194957AO	Realizar en 100% unidades diagnósticas los ensayos de																									

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS SSIC - MEDIC - SISEDA										MEDEVY 03.03.18 P01 P05										
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN										VERSION										
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo CUADRO 1S										FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA										
ORGANISMO: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA										Fecha de reporte: 31/07/2018										
										Vigencia:										
Código sistema	Código general	Clase	Identificación del obj., componente, programa, indicador y proyecto de inversión	Clasificación (BP)	Mata a abarcar Plan Indicativo	Mata de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Producción producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Peso)	Presupuesto definitivo (Peso)	Presupuesto ejecutado (Peso)	Presupuesto pagado (Peso)	% de ejecución presupuestal (P)	% de ejecución con pagos (P)	Di / Mes / Año (Inicio)	Di / Mes / Año (Financiado)	Explicación del avance o retraso
	410001006	I	Operación operativa que implementa la estrategia de	01046300	16	Capacitar al personal de 10 Instituciones de salud en educación en un adecuado del control y derechos sexuales y reproductivos.	Personas de instituciones de salud capacitadas en educación en un adecuado del control y derechos sexuales y reproductivos.	20	12,0%	0,0%		23.740.380	33.003.786	23.742.368	14.933.171	70,9%	44,9%	10/01/2018	31/07/2018	Se capacitará al personal de 10 Instituciones de salud en educación en un adecuado del control y derechos sexuales y reproductivos.
				01046301				4	100,0%	0,0%		840.000,00	2.801.200,00	112.708,477	95.444,888	3,9%	3,3%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046302				14	38,0%	0,0%		365.903,92	1.109.208,075	28.199,620	23.861.217	2,5%	2,2%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046303				80,0%	26,0%	0,0%		174.932.94	701.865,830	84.698,837	71.583,648	11,3%	9,5%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046304				29	10,0%	0,0%	0%	150.791.652	333.838.500	0	0	0,0%	0,0%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046305				29	22,0%	0,0%		206.991.852	885.627.884	0	0	0,0%	0,0%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046306				5	4,0%	0,0%		11.165.168	0	0	0	0,0%	0,0%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046307				2	100,0%	0,0%		534.701.264	569.289.238	28.199,620	23.861.217	5,1%	4,3%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046308				2	25,0%	0,0%	0%	139.330.235	167.824.240	28.199,620	23.861.217	20,8%	17,6%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046309				80,0%	75,0%	0,0%		399.374.999	399.374.999	0	0	0,0%	0,0%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
	410001010	I	Estrategias maternas de educación y comunicación para prevenir enfermedades de transmisión sexual y VIH	01046310	3			3	100,0%	34,0%		424.910.389	885.086.546	368.711.330	247.145.360	44,4%	36,6%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046311				5	26,0%	26,0%		98.868.833	176.125.303	93.485,629	75.433,444	51,1%	42,8%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046312				1	34,0%	0,0%		117.258.944	347.819.234	70.981.946	61.888.183	28,9%	24,6%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046313				1	11,0%	0,0%	34%	42.274.916	73.744.680	40.122,957	28.199,620	54,4%	38,2%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046314				1	14,0%	0,0%		110.141.196	97.814.080	52.060.838	41.214,820	53,3%	42,2%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046315				4	15,0%	0,0%		58.366.933	99.781.269	52.060.838	41.214,820	52,2%	41,3%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
	410002001	I	Producción pública no asignada al ámbito de las Empresas Sociales del Estado	01046316	70%															
				01046317				70,0%	100,0%	2,5%		17.629.690.473	25.191.691.697	1.862.012.081	260.279.898	12,2%	1,1%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046318				70,0%	99,0%	2,2%	3%	17.421.340.680	24.944.079.220	2.562.346.550	59.888.557	11,8%	0,9%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046319				20	1,0%	0,4%		209.260.793	303.819.710	139.655.513	109.302.330	38,9%	37,0%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
	410002002	I	PS públicas y privadas prioritarias, subvenciones	01046320	100%			100%	100,0%	100,0%		448.200.388	883.331.748	416.000.434	860.875.588	48,2%	44,1%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046321				100,0%	48,0%	48,0%		215.960.225	415.370.950	199.040.944	90.037.541	47,0%	42,6%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046322				100,0%	76,0%	72,0%	100%	15.373.885	134.248.628	70.042.729	63.238.116	52,2%	47,2%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046323				100,0%	33,0%	35,0%		15.941.507	265.642.312	147.087.832	156.439.748	51,6%	47,8%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046324				1	3,0%	0,0%		0	28.874.224	0	0	0,0%	0,0%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
	410002003	I	Personas atendidas en el servicio de atención a la	01046325	1300			1100	100,0%	97,6%		651.798.588	1.243.165.558	87.689.588	375.844.688	24,4%	26,3%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046326				1100	87,0%	91,0%	98%	584.116.217	1.083.129.263	552.824.724	301.176.880	51,0%	46,3%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046327				100,0%	13,0%	6,6%		87.682.371	160.035.995	74.863.842	74.863.842	46,3%	46,3%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046328				2000	100,0%	50,0%		6.229.188.121	7.398.883.181	3.301.978.488	1.739.026.934	44,7%	23,9%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046329				9	10,0%	5,0%		678.338.856	873.331.819	516.803.143	319.843.215	62,8%	38,2%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046330				1	7,0%	3,9%		459.268.94	504.011.626	471.919.378	245.498.192	39,6%	48,7%	11/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046331				2	71,0%	35,5%	0,5	4.369.201.273	5.163.220.246	1.913.791.374	748.541.280	29,9%	14,9%	11/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046332				6	5,0%	2,5%		349.913.880	363.351.480	204.671.682	167.444.633	48,7%	45,9%	11/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046333				2000	7,0%	3,9%		380.145.248	533.054.018	476.610.938	363.981.412	88,4%	49,3%	11/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
	410002004	I	Atenciones efectivas al régimen subsidiado	01046334	98,2%			100	100,0%	91,6%		641.933.920.883	694.566.785.473	329.866.699.008	320.900.198.934	49,3%	49,3%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046335				12	0,5%	0,5%		30.986.195	99.088.688	99.088.688	29.215.546	100,0%	47,8%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046336				100,0%	0,7%	0,4%		478.866.777	778.933.941	263.848.073	233.907.288	33,9%	30,0%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046337				100	0,9%	0,9%		307.016.015	888.545.882	271.518.226	271.518.226	47,8%	47,8%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046338				12	0,4%	0,4%		69.785.745	105.602.191	50.242.962	48.474.632	47,5%	46,2%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046339				100,0%	97,5%	48,8%		640.465.760.000	693.944.984.794	322.349.014.040	322.318.077.411	49,4%	49,4%	02/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
	410002005	I	Atenciones que regulan y controlan los costos prepagados	01046340	74%			74	100,0%	51,0%		228.871.337	465.078.898	228.143.708	180.888.938	54,4%	38,7%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046341				12	23,0%	12,0%		81.736.091	103.764.716	46.265.999	35.782.987	44,6%	34,5%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046342				1	0,0%	0,0%	51%	54.263.944	0	0	0	0,0%	0,0%			El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.
				01046343				20	77,0%	39,0%		100.877.842	352.221.182	192.877.842	145.105.962	54,8%	41,2%	10/01/2018	31/07/2018	El área ejecutó capacitación a recurso humano controlado que apoyó etapa precontractual e implementación de la estrategia.

