

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046540				95%	100.0%	100.0%		620,439,748	1,101,959,343	1,046,783,988	1,043,879,789	95.0%	99.7%				
			BP-01046540A		Evaluar 152 entidades vacunadoras con lineamientos para la gestión y administración del programa.	Entidades vacunadoras con lineamientos para la gestión y administración ejecutados	152	52.0%	52.0%		350,983,474	555,481,260	555,449,102	555,449,102	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se evaluaron 152 entidades vacunadoras en el cumplimiento de lineamientos para la gestión y administración del programa a través de las visitas de verificación del cumplimiento de condiciones técnicas de las IPS habilitadas para la prestación del servicio de vacunación en la ciudad, entre públicas y privadas.	
			BP-01046540B		Realizar 1 Informe consolidado de la evaluación del uso de protocolos, guías y procedimientos definidos por el programa.	Informe consolidado de evaluación de protocolos, guías y procedimientos PAI realizados.	1	4.0%	4.0%		26,639,960	47,722,431	47,722,431	47,722,431	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó un Informe consolidado de evaluación del uso de protocolos, guías y procedimientos definidos por el programa.	
			BP-01046540C		Elaborar 12 Informes de la estrategia de promoción, movilización, difusión social del programa PAI	Informes de la estrategia de promoción, movilización, difusión social del programa PAI elaborado	12	4.0%	4.0%		26,639,960	47,722,432	47,722,432	47,722,432	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se elaboraron 12 informes de la estrategia de promoción, movilización, difusión social de las acciones que desarrolla el programa ampliado de inmunización PAI en la ciudad, para que la comunidad, actores y población objeto del programa, conozcan del programa, su impacto, beneficios e intervenciones.	
	pr	Asistencia Técnica a las entidades vacunadoras del Municipio de Santiago de Cali	BP-01046540D		Mantener en funcionamiento 152 entidades vacunadoras con manejo del software PAIWEB y sistema manual e información PAI.	Entidades vacunadoras con el sistema de información PAIWEB y manual de información PAI funcionando.	152	6.0%	6.0%	100.0%	26,639,960	50,976,235	50,976,234	50,976,234	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó asistencia técnica con el objetivo de mantener en funcionamiento el software PAIWEB y sistema manual e información PAI, en 57 entidades vacunadoras, se brindó la asistencia técnica y soporte técnico a los usuarios en: Solicitud de biológicos, Perdida de clave paiweb, Creación de entidad vacunadora, Solicitud influenza, Reporte PAIWEB mnumoglobulina antiepatitis B, Restauración de usuario paiweb,	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046540E		Realizar 12 Informes de análisis, seguimiento y evaluación del movimiento de biológicos e insumos del programa.	Informes de análisis, seguimiento y evaluación del movimiento de biológicos e insumos del programa realizados	12	4.0%	4.0%		15,731,928	30,285,757	30,162,943	29,462,944	99.6%	97.7%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 12 documentos de informe con las conclusiones del análisis y evaluación efectuada al comportamiento del movimiento de biológicos del programa PAI	

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046540F		Elaborar 12 Informes de análisis, seguimiento y evaluación de información de biológicos PAI y No PAI	Informes de análisis, seguimiento y evaluación de información de biológicos PAI y No PAI elaborados.	12	4.0%	4.0%		26,639,960	122,499,403	67,479,021	65,274,821	55.1%	96.7%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación de información de biológicos PAI y No PAI del municipio, teniendo en cuenta entradas de biológicos, salidas, aplicadas, existencias.	
			BP-01046540G		Realizar 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas rápidas de vacunación en poblaciones especiales.	Informes de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas de vacunación en poblaciones especiales realizados.	12	26.0%	26.0%		147,164,506	247,271,825	247,271,825	247,271,825	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 12 de informes de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas rápidas de vacunación en poblaciones especiales. Del total de los 17.257 niños monitoreados menores de seis años.	
41010010009	I	Atención integral en salud a la primera infancia en IPS públicas implementada		91%																
			BP-01046508				79	100.0%	100.0%		292,565,345	942,116,828	868,324,789	814,198,159	92.2%	93.8%				
			BP-01046508A		Implementar en 79 IPS y EPS Públicas el modelo de atención integral en salud a la primera infancia	IPS y EPS Públicas con el modelo de atención integral en salud a la primera infancia implementado	79	72.0%	72.0%		127,185,526	679,526,341	605,734,303	557,521,916	89.1%	92.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se brindo asistencia técnica a 79 IPS Y EPS Públicas que implementan la atención integral en salud a la primera infancia	
			BP-01046508B		Implementar en 50 Instituciones el componente comunitario de la atención integral en salud a la primera infancia	Instituciones con el componente comunitario de la atención integral en salud a la primera infancia implementado	50	7.0%	7.0%		42,728,424	63,587,763	63,587,763	63,587,763	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se implementaron en 50 Instituciones el componente comunitario de la atención integral en salud a la primera infancia	
			BP-01046508C		Capacitar a 400 Actores institucionales , agentes educativos y agentes comunitarios con prácticas clave de salud infantil	Actores institucionales , agentes educativos y agentes comunitarios capacitados en prácticas clave de salud infantil	400	9.0%	9.0%		51,347,366	82,858,558	82,858,557	81,282,718	100.0%	98.1%	1/15/2018	12/31/2018	Durante este periodo se capacitaron 416 Actores institucionales , agentes educativos y agentes comunitarios con prácticas clave de salud infantil	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social
			BP-01046508D		Capacitar 90 Profesionales de salud de las EPS e IPS en la atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año	Profesionales de salud de las EPS e IPS capacitados en la atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año	90	6.0%	6.0%	100.0%	36,442,589	56,909,575	56,909,575	56,909,575	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Durante este periodo se capacitaron 124 Profesionales de salud de las EPS e IPS capacitados en la atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporto administrativo)
			BP-01046508E		Realizar un seminario para promover la detección oportuna de los signos y síntomas que producen mortalidad neonatal	Seminario para promover la detección e intervención oportuna de los signos y síntomas que producen mortalidad neonatal realizado	1	4.0%	4.0%		20,824,340	36,217,908	36,217,908	31,879,504	100.0%	88.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo Seminario, como III Jornada de Neonatología, con temas que impactan sobre la mortalidad del RN	de la salud.
			BP-01046508F		Capacitar 500 Personas de las unidades de servicio con conocimiento de la política Nacional de cero a siempre y la ruta integral de atenciones en salud	Personal de las unidades de servicio capacitados en la política Nacional de cero a siempre y la ruta integral de atenciones en salud	500	2.0%	2.0%		14,037,100	23,016,683	23,016,683	23,016,683	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se capacitaron a 505 Personas de las unidades de servicio con conocimiento de la política Nacional de cero a siempre y la ruta integral de atenciones en salud	
			01041857				144	na	na		0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	100.0%				
	db	Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud a la primera infancia en el Municipio de Santiago de Cali	1041857A		Capacitar 19 Instituciones prestadoras de servicios de salud en la atención del menor de 2 años con énfasis en los recién nacidos sanos y de alto riesgo.	Instituciones prestadoras de servicios de salud capacitadas en la atención del menor de 2 años con énfasis en los recién nacidos sano y de alto riesgo.	19	na	na	na	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.0%	100.0%	5/7/2018	10/15/2018	Se capacitaron 20 Instituciones prestadoras de servicios de salud en atención del menor de 2 años con énfasis en los recién nacidos sanos y de alto riesgo	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			1041857B		Capacitar 25 Centros de Desarrollo Infantil en trabajo rutas de atención con enfoque a familia y cuidado del recién nacido	Centros de Desarrollo Infantil capacitados en trabajo rutas de atención con enfoque a familia y cuidado del recién nacido	25	na	na	na	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.0%	100.0%	5/7/2018	10/15/2018	Se capacitaron 25 Centros De Desarrollo Infantil	
			1041857C		Capacitar 100 Agentes comunitarios en rutas de trabajo con enfoque a familia y cuidado del recién nacido a través de musicoterapia comunitaria.	Agentes comunitarios capacitados en rutas de trabajo con enfoque a familia y cuidado del recién nacido a través de musicoterapia comunitaria.	100	na	na	na	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.0%	100.0%	5/7/2018	10/15/2018	Se capacitaron 160 agentes comunitarios de: El calvario (29) - Melendez (19) - los chorros ( 26) - San marino ( 27) polvorines ( 29) - alto jordan (12) - obrero (18)	
41010020012	I	Adolescentes, jóvenes y padres capacitados en prevención del consumo de sustancias psicoactivas – SPA en Instituciones	BP-01046533	66%			2,500	100.0%	100.0%		157,037,030	607,037,030	591,082,165	230,424,946	97.4%	39.0%				

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporto administrativo)
	Pr	Fortalecimiento de factores de protección del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes escolarizados del Municipio de Cali			Formar 50 Instituciones educativas y sus entornos en acciones preventivas del consumo problemático de sustancias psicoactivas	Instituciones educativas y sus entornos con formación en acciones preventivas del consumo problemático de sustancias psicoactivas efectivas	50	18.0%	18.0%		117,777,773	110,127,030	106,872,743	27,215,306	97.0%	25.5%	10/10/2018	12/31/2018	Se logra realizar formación en las 50 Instituciones educativas seleccionadas para la aplicación de la estrategia con acciones preventivas del consumo problemático de sustancias psicoactivas.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
					Desarrollar una Estrategia de educación, comunicación y sensibilización en el uso de recursos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Estrategia de Información, educación y comunicación de sensibilización en el uso de recursos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas desarrollada	1	60.0%	60.0%		39,259,257	366,230,000	362,238,121	169,726,505	98.9%	46.9%	10/10/2018	12/31/2018	Se logra desarrollar una estrategia de Información, educación y comunicación para la sensibilización en el uso de recursos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas beneficiando a comunidades educativas del municipio de Cali.	
					Desarrollar competencias parentales en 500 Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes tempranos escolarizados para la prevención del problemático consumo de sustancias psicoactivas	Competencias parentales en Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes tempranos escolarizados para la prevención del problemático consumo de sustancias psicoactivas desarrolladas	500	11.0%	11.0%		0	66,480,000	62,427,544	16,405,492	93.9%	26.3%	10/10/2018	12/31/2018	500 Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes tempranos escolarizados logran desarrollar competencias parentales para la prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas, logrando hacer réplica en población joven del municipio de Cali.	
					Fortalecer a 2000 Adolescentes y jóvenes con habilidades sociales y trabajo de pares	Adolescentes y jóvenes con habilidades sociales y trabajo de pares fortalecidas	2000	11.0%	11.0%		0	64,200,000	59,543,757	17,077,643	92.7%	28.7%	10/10/2018	12/31/2018	2000 Adolescentes y jóvenes de instituciones educativas del municipio con fortalecimiento de sus habilidades sociales y trabajo de pares, con capacidades desarrolladas para la toma de decisiones respecto al consumo de sustancias psicoactivas.	
41010020013	I	Zonas de orientación escolar operando en instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas – SPA		19																
							19	100.0%	0.0%		412,505,600	973,803,200	0	0	0.0%	0.0%				
					Fortalecer 19 Instituciones educativas con Redes subjetivas, Operativas de recursos institucionales y comunitarios.	Instituciones educativas con Redes subjetivas, Operativas, de recursos institucionales y comunitarios fortalecidas.	19	13.0%	0.0%		51,563,200	126,594,416	0	0	0.0%	0.0%			No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Fortalecimiento de la prevención de los problemas relacionados al consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades educativas del municipio de Cali	BP-01046513B		Capacitar 19 minorías Activas en la estrategia de Zonas de Orientación Escolar	Minorías Activas conformadas y capacitadas por la estrategia de Zonas de Orientación Escolar	19	18.0%	0.0%		74,514,390	175,284,576	0	0	0.0%	0.0%			No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046513C		Beneficiar 5645 Personas de la comunidad educativa con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevención y mitigación de riesgos asociados al consumo de SPA.	Personas de la comunidad educativa beneficiadas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevención y mitigación de riesgos asociados al consumo de SPA.	5645	24.0%	0.0%	0.0%	98,536,162	233,712,768	0	0	0.0%	0.0%			No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.	
			BP-01046513D		Beneficiar 13172 Personas de la comunidad en acciones de prevención universal y detección temprana en el consumo de sustancias psicoactivas	Personas de la comunidad beneficiadas de acciones de prevención universal, selectiva e indicada en el consumo de sustancias psicoactivas	13172	23.0%	0.0%		93,945,924	223,974,736	0	0	0.0%	0.0%			No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.	
			BP-01046513E		Beneficiar 1882 Personas con una intervención para promover la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.	Personas beneficiadas con una intervención para promover la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.	1882	22.0%	0.0%		93,945,924	214,236,704	0	0	0.0%	0.0%			No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.	
41010020014	I	Centros de escucha comunitarios operando		14																
			BP-01046511				14	100.0%	100.0%		500,000,000	762,630,000	762,629,999	762,629,999	100.0%	100.0%				
			BP-01046511A		Articular 14 Comunas con Diagnóstico comunitarios y redes de recursos	Comunas con Diagnóstico comunitarios estrategicos y redes de recursos articuladas	14	43.0%	43.0%		200,000,000	317,052,000	317,052,000	317,052,000	100.0%	100.0%	11/27/2018	12/31/2018	Durante la vigencia se logra articular en las comunas seleccionas los diagnósticos comunitarios estrategicos y las redes de recursos para el fortalecimiento de los Centros de Escucha.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Fortalecimiento de los Centros de Escucha comunitarios para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Santiago de Cali.	BP-01046511B	2771	Desarrollar en 2771 Personas acciones de promoción de la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas	Personas con promoción de la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas desarrollada	2771	19.0%	19.0%		100,014,936	148,526,000	148,526,000	148,526,000	100.0%	100.0%	11/27/2018	12/31/2018	Se logra desarrollar en un total de 4.236 Personas la promoción de la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas, optimizando el recurso asignado y mejorando el impacto de las intervenciones en las comunidades beneficiadas de los dispositivos.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046511C	2771	Beneficiar 2771 Personas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevención y reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA	Personas beneficiadas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, tratamientos de base comunitaria de problemas asociados al consumo de SPA	2771	19.0%	19.0%	100.0%	100,000,000	148,526,000	148,526,000	148,526,000	100.0%	100.0%	11/27/2018	12/31/2018	Se logra beneficiar a un total de 4.236 Personas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, tratamientos de base comunitaria de problemas asociados al consumo de SPA optimizando el recurso asignado y mejorando el impacto de las intervenciones en las comunidades beneficiadas de los dispositivos.	
			BP-01046511D	692	Beneficiar 692 personas con tratamiento comunitario	Personas con tratamiento comunitario de base comunitaria beneficiadas	692	19.0%	19.0%		99,985,064	148,526,000	148,525,999	148,525,999	100.0%	100.0%	11/27/2018	12/31/2018	En total fueron 1.749 Personas las beneficiadas con tratamiento comunitario de base en las comunas seleccionadas, optimizando el recurso asignado y mejorando el impacto de las intervenciones en las comunidades beneficiadas de los dispositivos.	
41010020015	I	Adolescentes y jóvenes atendidos en consulta de planificación familiar en servicios amigables	BP-01046505	15,215			15,215	100.0%	100.0%		1,223,052,207	1,076,066,792	1,021,066,792	1,021,066,792	94.9%	100.0%				
			BP-01046505A	0	Articular Instituciones educativas, ONG, y grupos focalizados juveniles en la consulta de planificación familiar de la estrategia servicios amigables	Instituciones educativas, ONG, y grupos focalizados juveniles articuladas a la consulta de planificación familiar de la estrategia servicios amigables	0	0.0%	0.0%		100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	9/1/2018	12/31/2018		

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)	
	pr	Fortalecimiento en la atención integral en salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes en el municipio de Santiago de Cali	BP-01046505B		Capacitar 100 adolescentes y jóvenes como agentes multiplicadores de servicios amigables	adolescentes y jóvenes capacitados como agentes multiplicadores de servicios amigables	100	83.0%	83.0%	100.0%	1,050,000,000	897,439,982	897,439,982	897,439,982	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	Se logra capacitar 100 adolescentes y jóvenes capacitados como agentes multiplicadores de servicios amigables: 20 jóvenes ESE Ladera, 20 jóvenes ESE Oriente - 20 jóvenes ESE Suroriente - 20 jóvenes ESE Centro - 20 Jóvenes ESE Norte, quienes realizaron demanda inducida y acompañamiento adolescentes y jóvenes hacia servicios de planificación familiar para un total de 15,215 consultas.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.	
					BP-01046505C	Capacitar Personal de 28 Servicios amigables en la promoción de derechos sexuales y en la prevención y atención en salud sexual y reproductiva	Personal de Servicios amigables capacitados en la promoción de derechos sexuales y en la prevención y atención en salud sexual y reproductiva	28	13.0%	13.0%	48,302,786	132,185,374	77,185,374	77,185,374	58.4%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo asistencia tecnica a los profesionales de 28 IPS de ESE ladera que cuentan con la estrategia servicios amigables		
					BP-01046505D	Acompañar 91 Instituciones educativas con promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos	Instituciones educativas acompañadas en la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos	91	4.0%	4.0%	24,749,421	46,441,436	46,441,436	46,441,436	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se acompaño 91 Instituciones educativas con promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos		
41010020016	I	Sedes educativas públicas y privadas que promocionan y ofertan alimentos de alto valor nutricional en sus tiendas escolares		350																	
	pr	Fortalecimiento del consumo y oferta de alimentación adecuada en sedes educativas en el municipio de Santiago de Cali.	BP-01046519				350	100.0%	100.0%	100.0%	96,705,694	132,197,983	132,079,234	132,079,234	99.9%	100.0%					
					BP-01046519A	Realizar acompañamiento en 350 sedes educativas en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición.	Sedes educativas con acompañamiento en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición realizado	350	36.0%	36.0%	27,765,778	56,194,003	56,194,003	56,194,003	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se sealizaron en 350 sedes educativas acompañamiento en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.	
					BP-01046519B	Implementar en 350 sedes educativas la estrategia tienda escolar saludable	Sedes educativas con estrategia tienda escolar saludable implementada	350	36.0%	36.0%	27,765,778	43,384,027	43,384,027	43,384,027	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron las visitas y acompañamiento a tiendas escolares de sedes educativas para la implementación de la estrategia tienda escolar saludable en 350 sedes educativas		

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046519C		Realizar una Feria del tendero escolar realizada	Feria del tendero escolar realizada	1	28.0%	28.0%		41,174,138	32,619,953	32,501,204	32,501,204	99.6%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó la feria del tendero con el propósito de promover alimentación saludable en el entorno educativo, se contó con la participación de instituciones y sedes educativas públicas y privadas	Secretaría de Salud
4101003	P	Vida, familia y salud mental																		
41010030001	I	Redes del Buen Trato operando		20																
			BP-01046531				20	100.0%	100.0%		124,974,720	124,974,720	124,974,720	62,487,360	100.0%	50.0%				
			BP-01046531A		Lograr que operen 20 planes de acción en redes de promoción del Buen trato	Redes de promoción del Buen trato con planes de acción operando.	20	25.0%	25.0%		31,243,840	31,243,680	31,243,680	15,621,840	100.0%	50.0%	11/29/2018	12/31/2018	Se logra operar en 20 Redes de promoción del Buen Trato los planes de acción que venía adelantados por miembros de la comunidad y con la correspondiente con la asesoría técnica desde la secretaría de salud.	Secretaría de Salud
		Mejoramiento del trabajo en red en Salud mental y abordaje de la violencia en el municipio de Santiago de Cali	BP-01046531B		Capacitar en 20 redes de promoción del buen trato en abogacía, ejercicio de derechos en salud mental.	Redes de promoción del buen trato capacitadas en abogacía, ejercicio de derechos y control social en salud mental	20	25.0%	25.0%	100.0%	31,243,520	31,243,680	31,243,680	15,621,840	100.0%	50.0%	11/29/2018	12/31/2018	20 Redes de promoción del buen trato y sus miembros, capacitados en abogacía, ejercicio de derechos y control social en salud mental.	Secretaría de Salud
			BP-01046531C		Definir en 20 redes estrategias comunitarias de vigilancia e intervención de las violencias.	Redes con estrategias comunitarias de vigilancia e intervención de las violencias definidas	20	50.0%	50.0%		62,487,360	62,487,360	62,487,360	31,243,680	100.0%	50.0%	11/29/2018	12/31/2018	Se define en 20 Redes de promoción del buen trato, estrategias comunitarias de vigilancia e intervención de las violencias que afectan a las comunidades atendidas y a sus redes de recursos.	Secretaría de Salud
41010030002	I	Centros sociales y comunitarios implementados para la vida (incluye		3																
			BP-01046532				3	100.0%	100.0%		1,321,060,023	4,349,334,911	4,218,040,487	3,945,644,046	97.0%	93.5%				
			BP-01046532A		Realizar 10 eventos masivos de promoción de la salud mental y la convivencia social.	Eventos masivos de promoción de la salud mental y la convivencia social realizados	10	2.0%	2.0%		0	83,200,000	83,200,000	41,600,000	100.0%	50.0%	11/29/2018	12/31/2018	Se desarrollaron los 10 eventos de promoción de la salud mental, apoyo a las redes del buen trato, semana de la salud mental contando con la participación de 370 personas entre los que se encontraban, representantes de organizaciones comunitarias, instituciones públicas, privadas y del sector académico.	Secretaría de Salud

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Desarrollo del modelo comunitario de salud mental en el municipio de Santiago de Cali	BP-01046532B	Realizar 54 encuentros con actores sociales, institucionales y comunitarios con estrategias de sensibilización para la implementación de la política de Salud Mental.	Encuentros con actores sociales, institucionales y comunitarios con estrategias de sensibilización para la implementación de la política de Salud Mental realizados		54	23.0%	23.0%		650,000,000	981,646,328	981,642,449	760,846,008	100.0%	77.5%	1/15/2018	12/31/2018	Se desarrollan los encuentros con actores sociales, instituciones y comunitarios, se realiza la Estrategia Pactos por la vida "Saber beber, saber vivir" en la cual se desarrolla la App Calirumbómetro.	
			BP-01046532C	Articular 6 nodos con Redes socioinstitucionales, comunitarias e intersectoriales con capacidad de respuesta en la gestión territorial en salud mental.	Nodos de Redes socioinstitucionales, comunitarias e intersectoriales articulados y con capacidad de respuesta para la gestión territorial en salud mental.		6	12.0%	12.0%		262,017,841	534,037,777	509,946,799	509,946,799	95.5%	100.0%	2/1/2018	12/31/2018	Se han realizado los 6 nodos con Redes socioinstitucionales, comunitarias e intersectoriales para la gestión territorial en las comunas y corregimientos atendidos, logrando como cierre de los nodos la certificación de 142 personas en el Diplomado de Salud Mental Comunitaria (profesionales del sector salud, protección, justicia y educación).	
			BP-01046532D	Implementar 10 programas de Salud Mental con rutas integrales de atención y modelo comunitario	Programas de Salud Mental en atención primaria de entidades del sector salud implementados con articulación a las rutas integrales de atención en salud mental y el modelo comunitario de salud mental implementados.		10	9.0%	9.0%	100.0%	248,020,590	393,444,649	390,795,988	390,795,988	99.3%	100.0%	2/1/2018	12/31/2018	Se han realizado los 10 programas en atención primaria en las entidades del sector salud con articulación a las rutas integrales de atención en salud, realizando el Acompañamiento técnico a 18 EAPB, 26 IPS y 6 ESE a cargo del grupo de Reorientación de Atención Primaria en Salud Mental del Grupo de Salud Mental y Convivencia Social.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046532E	Beneficiar 400 personas consumidoras de heroína y otras drogas inyectadas con estrategias de reducción de riesgos y daños.	Personas Consumidoras de heroína y otras drogas inyectadas beneficiadas de estrategias de reducción de riesgos y daños.		400	10.0%	10.0%		18,966,486	449,371,104	449,371,104	449,371,104	100.0%	100.0%	2/1/2018	12/31/2018	Se caracterizó la población de Personas Consumidoras de heroína y otras drogas inyectadas logrando el mejoramiento de su calidad de vida y el acceso a servicios de salud; en total 880 personas atendidas en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños y 32 personas atendidas en el Programa de Mantenimiento con Metadona (25 cupos permanentes).	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046532F		Fortalecer 3 centros para la vida de intervención en salud mental comunitaria.	Centros para la vida de intervención en salud mental comunitaria fortalecidos.	3	34.0%	34.0%		89,849,452	1,479,235,053	1,374,684,147	1,364,684,147	92.9%	99.3%	2/1/2018	12/31/2018	Se implementó 3 Centros Sociales Comunitarios para la vida (2 en la ESE Geriátrico San Miguel y 1 en la ESE Surorienté). Se caracterizó la población objeto de intervención, los eventos de vigilancia en salud y las zonas a priorizar; 150 personas policonsultantes con sufrimiento psíquico y social y sus familias con intervención psicosocial para la promoción de la salud mental e integración social.	
			BP-01046532G		Atender 3750 personas con necesidades de orientación psicosocial a través de la línea de ayuda en salud mental.	Personas con necesidades de orientación psicosocial atendidas a través de la línea de ayuda en salud mental.	3750	10.0%	10.0%		52,205,654	428,400,000	428,400,000	428,400,000	100.0%	100.0%	5/28/2018	12/31/2018	Se ha logrado la atención a personas con necesidades de orientación psicosocial a través de la línea de ayuda en salud mental para el acompañamiento y la prevención de ideación suicida. 9.123 consultas a 5.538 consultantes en la línea de atención telefónica en salud mental; 6.157 servicios de atención psicológica, referencia e información y 172 casos remitidos a distintas instituciones de la red.	
41010030006	I	Padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar formados en promoción para la vida y prevención de factores de riesgo		1,100			520													
			BP-01046502				0	0.0%	0.0%		100,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%				
	pr	Implementación de acciones comunitarias de promoción de la salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 16 de Santiago de Cali.	BP-01046502A		Formar actores comunitarios de la red de promoción del buen trato y otras organizaciones sociales	Actores comunitarios formados	0	0.0%	0.0%	na	81,731,522	0	0	0	0.0%	0.0%			Este proyecto de inversión fue viabilizado siendo reformulado con la nueva ficha BP no. 26000364.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046502B		Beneficiar personas con promoción de la salud mental, convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas a través de los	Personas beneficiarias con promoción de la salud mental, convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	0	0.0%	0.0%		18,268,478	0	0	0	0.0%	0.0%			Este proyecto de inversión fue viabilizado siendo reformulado con la nueva ficha BP no. 26000364.	
			BP-01046503				420	100.0%	100.0%		75,471,000	75,471,000	75,471,000	75,471,000	100.0%	100.0%				

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporto administrativo)
	pr	Fortalecimiento de la promoción de la salud mental, la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna 19 del municipio de Cali	BP-01046503A		Formar 60 actores comunitarios de organizaciones sociales y comunitarias como agentes de salud mental.	Actores comunitarios formados	60	86.0%	86.0%		65,191,000	65,191,000	65,191,000	65,191,000	100.0%	100.0%	10/29/2018	12/31/2018	En la comuna 19 se logra la formación de 60 actores comunitarios pertenecientes a organizaciones comunitarias y sociales como agentes en salud mental, esta formación fue participativa y contó con una actividad de cierre del proceso formativo. Estos 60 actores realizaron formación a 360 personas, sumando en total 420 personas formadas que aportan al cumplimiento de la meta de plan de desarrollo.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046503B		Beneficiar 360 personas con acciones de promoción de la salud mental, uso del tiempo libre y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	Personas beneficiadas con acciones de promoción de la salud mental, uso del tiempo libre y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	360	14.0%	14.0%		10,280,000	10,280,000	10,280,000	10,280,000	100.0%	100.0%	10/29/2018	12/31/2018	La formación de los agentes comunitarios logra hacer replicar en 360 personas con acciones de promoción de la salud mental, uso del tiempo libre y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	
	pr	Desarrollo de capacidades en procesos comunitarios de promoción de la salud mental en la comuna 16 de Cali	BP-26000364				100	100.0%	100.0%		0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	100.0%				
			BP-26000364A		Formar a 100 actores comunitarios de la red de promoción del buen trato y otras organizaciones sociales en la promoción de la salud mental, la convivencia y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	Actores comunitarios de la red de promoción del buen trato y otras organizaciones sociales.	100	82.0%	82.0%		0	81,731,522	81,731,522	81,731,522	100.0%	100.0%	10/9/2018	12/31/2018	En la comuna 16 se logra formar a 100 actores comunitarios de la red de promoción del buen trato entre otras organizaciones sociales, en temas que promuevan el respeto a la diversidad, el desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, la prevención del consumo de SPA y alcohol.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-26000364B		Desarrollar 17 acciones comunitarias de Promoción de la salud mental, la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	Acciones comunitarias de Promoción de la salud mental, la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	17	18.0%	18.0%		0	18,268,478	18,268,478	18,268,478	100.0%	100.0%	10/9/2018	12/31/2018	Se realizan las 17 acciones comunitarias de Promoción de la salud mental, la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en las cuales participaron activamente los miembros de la comunidad.	
4101004	P	Cultura del envejecimiento																		
41010040005	I	Adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico		1,900																
			BP-01046520				3,500	100.0%	100.0%		1,349,128,442	1,373,250,681	1,369,398,947	1,369,398,947	99.7%	100.0%				

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Fortalecimiento de acciones integrales orientadas a un envejecimiento saludable en el Municipio de Santiago de Cali	BP-01046520A		Implementar en 40 entidades del sector lineamientos para la atención integral de las personas mayores	entidades del sector con lineamientos para la atención integral de las personas mayores	40	3.0%	3.0%		21,407,669	33,474,871	33,474,871	33,474,871	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se se ha realizado asistencia técnica nivel y capacitación en 42 actores del SGSSS	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046520B		Vincular 3500 personas mayores en actividades que promueven el envejecimiento activo; una cultura positiva de la vejez, y la autogestión de la salud	personas mayores vinculadas en actividades que promueven el envejecimiento activo; una cultura positiva de la vejez, y la autogestión de la salud	3,500	96.0%	96.0%	100.0%	1,322,058,203	1,333,600,841	1,332,494,222	1,332,494,222	99.9%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se vincularon personas mayores en actividades que promueven el envejecimiento activo y saludable, una cultura positiva de la vejez y la autogestión de la salud que comprenden los temas de: a) deberes y derechos de las personas mayores b) envejecimiento activo y saludable c) Educación para la promoción de la salud, para un total anual de 4.200 personas mayores participando de actividades destinadas a la promoción de hábitos saludables, envejecimiento activo y saludable, en 22 Comunas y 8 Corregimientos del Municipio	
			BP-01046520C		Capacitar 20 grupos organizados de población mayor en salud, envejecimiento y vejez	grupos organizados de población mayor capacitados en salud, envejecimiento y vejez	20	1.0%	1.0%		5,662,570	6,174,969	3,429,854	3,429,854	55.5%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se fortalecieron 22 grupos de personas mayores en envejecimiento activo y saludable	
4102	C	Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión.																		
4102001	P	Discapacidad sin límites.																		
41020010011	I	Personas con discapacidad o en riesgo, intervenidas en la estrategia de Rehabilitación		9,560																
			BP-01046521				280	100.0%	100.0%		370,726,539	122,240,743	122,239,610	122,239,610	100.0%	100.0%				
			BP-01046521A		Implementar lineamientos en 30 actores del sistema general de seguridad social y del sistema local de discapacidad.	Actores del sistema general de seguridad social y del sistema local de discapacidad, con lineamientos	30	47.0%	47.0%		35,323,029	57,805,799	57,805,799	57,805,799	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se han generado lineamientos a 37 actores del sistema general de salud y del sistema local de discapacidad en temas relacionados con marco normativo y lineamientos técnicos para el abordaje en salud a personas con discapacidad.	
			BP-01046521B		Desarrollar en 280 Personas con discapacidad habilidades para el ejercicio de la autonomía e independencia a través de la estrategia de rbc	Personas con discapacidad con habilidades desarrolladas para el ejercicio de la autonomía e independencia a través de la estrategia de rbc	280	21.0%	21.0%		314,497,259	25,706,243	25,705,111	25,705,111	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se han realizado 280 visitas de RBC por parte de los profesionales del Componente de Discapacidad	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Fortalecimiento a la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad - RBC en el Municipio de Santiago de Cali	BP-01046521C		Consolidar una Red de prevención de discapacidad evitable consolidada	Red de prevención de discapacidad evitable consolidada	1	12.0%	12.0%	100.0%	8,127,251	14,960,236	14,960,236	14,960,236	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	Se realizaron acciones para la consolidación de una Red de Prevención de Discapacidad, entre lo que se incluyó: la consolidación del proceso de acompañamiento a organizaciones y Comités Locales de Discapacidad; convocatoria a Comités de Vigilancia.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046521D		Capacitar 60 personas de la sociedad civil en el trato digno y respeto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos	Personas de la sociedad civil capacitadas en trato digno y respeto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos	60	12.0%	12.0%		8,127,252	14,960,237	14,960,236	14,960,236	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	Se realizó sensibilización en trato digno hacia las personas con discapacidad y se promovieron los derechos de personas con discapacidad, en 74 personas de la sociedad civil. Se pudo incrementar la meta, gracias a un esfuerzo de articulación con otros grupos de trabajo de la Secretaría de Salud, que facilitaron el desarrollo de actividades como los cine foros.	
			BP-01046521E		Fortalecer 6 Organizaciones de personas con discapacidad en la promoción y ejercicio de los derechos en salud de las personas con discapacidad	Organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas para la promoción y ejercicio de los derechos en salud de las personas con discapacidad	6	8.0%	8.0%		4,651,748	8,808,228	8,808,228	8,808,228	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	Se realizó capacitación a representantes de 7 organizaciones de PCD; en, la promoción de derechos y deberes en salud de personas con discapacidad; sensibilización frente a la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad; y marco normativo que ampara a las Personas con Discapacidad,	
4102003	P	Tradiciones ancestrales indígenas.																		
41020030007	I	Modelo intercultural de cuidado en salud propio para comunidades étnicas concertado		75%																
			BP-01046530				1	100.0%	0.0%		95,076,060	95,076,060	0	0	0.0%	0.0%				
			BP-01046530A		Mejorar 5 actores del sistema de implementación de lineamientos en promoción y prevención con enfoque etnodiferencial	Actores del sistema con implementación de lineamientos en promoción y prevención con enfoque etnodiferencial mejorado	5	21.0%	0.0%		26,030,424	19,522,818	0	0	0.0%	0.0%			Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto en el mes de diciembre de 2018	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Implementación de un modelo de cuidado en salud propio para comunidades afrodescendientes e indígenas en Cali	BP-01046530B		Concertar 2 Planes integrales de acciones interculturales en salud	Planes integrales de acciones interculturales en salud concertados	2	14.0%	0.0%		6,507,606	13,015,212	0	0	0.0%	0.0%			Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto en el mes de diciembre de 2018	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046530C		Elaborar 9 guías de reconocimiento cultural en salud en las Comunidades indígenas y afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras	Guías de reconocimiento cultural en salud en las Comunidades indígenas y afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras elaboradas.	9	30.0%	0.0%		28,625,425	28,625,425	0	0	0.0%	0.0%			Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto en el mes de diciembre de 2018	
			BP-01046530D		Realizar 9 eventos comunitarios de transmisión de conocimientos en salud propia para la práctica de la medicina ancestral	Eventos comunitarios de transmisión de conocimientos en salud propia para la práctica de la medicina ancestral realizados	9	35.0%	0.0%		33,912,605	33,912,605	0	0	0.0%	0.0%			Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto en el mes de diciembre de 2018	
4103	C	Salud pública oportuna y confiable																		
4103001	P	Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional																		
41030010001	I	Intervenciones de inspección en sumideros		1,211,200																
			BP-01046512				1,211,200	100.0%	100.0%		2,780,791,264	6,378,707,461	5,797,589,999	5,768,991,182	90.9%	99.5%				
			BP-01046512A		Intervenir 2144 Hogares intervenidos con la metodología COMBI	Hogares intervenidos con la metodología COMBI	2,144	32.0%	32.0%		135,360,244	2,036,260,410	2,003,090,814	2,003,090,813	98.4%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Para el cumplimiento de esta actividad se complemento a través de un contrato interadministrativo con la ESE Oriente, el cual fue firmado y formalizado en el mes de agosto de 2018, logrando intervenir 2146 viviendas con la estrategia de Comunicación para impactar en conducta (COMBI).	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046512B		Implementar en 180 comunidades la estrategia educativa para la prevención del vector transmisor de las ETV	Comunidades con la estrategia educativa implementada para la prevención del vector transmisor de las ETV	180	22.0%	22.0%		940,742,697	1,410,854,626	928,661,962	928,661,962	65.8%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se implementó la estrategia educativa de prevención del vector transmisor del dengue en 184 comunidades del municipio de Cali	
			BP-01046512C		Realizar 1.211.200 intervenciones de inspección en sumideros ubicados en vía pública	Intervenciones de inspección de sumideros ubicados en vía pública realizadas	1,211,200	21.0%	21.0%		705,349,843	1,363,571,307	1,353,511,267	1,353,511,267	99.3%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 1.250.506 intervenciones en sumideros ubicados en vía pública para el 2018 con un índice aedico de 1,17%	
	pr	Mejoramiento De la Gestión para la Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Municipio de Cali	BP-01046512D		Realizar 9200 controles en establecimientos de afluencia pública	Controles realizados en establecimientos de afluencia pública	9,200	6.0%	6.0%	100.0%	265,910,878	336,657,620	348,417,683	323,842,883	103.5%	92.9%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo visita a un total de 12.333 establecimientos de afluencia pública de los cuales cerca de 665 predios estaban positivos. Con una tendencia del 5% aproximadamente	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046512E		Realizar 40 jornadas de control preventivo y correctivo en zonas de alto índice de riesgo	Jornadas de control preventivo y correctivo en zonas de alto índice de riesgo realizadas	40	8.0%	8.0%		321,318,495	523,635,014	473,045,106	473,045,106	90.3%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 41 jornadas de salud ambiental en sectores de barrios priorizados por casos e índices Aedicos, donde se inspeccionaron 10.268 predios.	
			BP-01046512F		Actualizar en tiempo real la base de datos del programa de prevención de ETV	Base de datos del programa de prevención de ETV actualizada en tiempo real	1	9.0%	9.0%		279,581,487	588,222,481	573,922,759	569,898,743	97.6%	99.3%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo actualizacion semanal a la base de datos del programa dengue del Grupo de Salud Ambiental.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046512J		Análizar 4 informes del comportamiento de infestación del vector del dengue, chikungunya y zika.	Informes de intervención del comportamiento de infestación del vector del dengue, chikungunya y zika analizados	4	2.0%	2.0%		132,527,620	119,506,003	116,940,408	116,940,408	97.9%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se cuenta con un informe trimestral del comportamiento de infestación del vector del dengue para un total de 4 informes en la vigencia.	
			BP-01046517				1,000	0.0%	0.0%		200,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%				
		Desarrollo de investigación aplicada en el uso de vectores alterados con Wolbachia en el Municipio de Cali	BP-01046517A		Disminuir en la incidencia de las arbovirosis en zonas priorizadas	Incidencia de las arbovirosis en zonas priorizadas disminuidas	0	0.0%	0.0%		69,375,921	0	0	0	0.0%	0.0%			El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046517B		Reportar los diagnósticos confirmados para casos febriles para dengue, chikungunya y zika	casos febriles con diagnóstico confirmado para dengue, chikungunya y zika reportados	0	0.0%	0.0%	na	34,253,996	0	0	0	0.0%	0.0%			El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.	
			BP-01046517C		Instalar en viviendas disponibles los viveros de Ae. aegypti alterados con Wolbachia	Viveros instalados en viviendas	0	0.0%	0.0%		96,370,083	0	0	0	0.0%	0.0%			El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.	
41030010002	I		Sujetos de interés controlados respecto a requisitos sanitarios.		25,500															
			BP-01046522				13,849	100.0%	99.9%		1,454,809,364	2,078,743,474	1,995,801,840	1,946,332,689	96.0%	97.5%				
			BP-01046522A		Actualizar 12 base de datos SISVEA, VICAGUAS y SIVICAP, IPS y Centros de estética con frecuencia mensual.	Base de datos SISVEA, VICAGUAS y SIVICAP, IPS y Centros de estética actualizada con frecuencia mensual.	12	5.0%	5.0%		56,854,220	99,275,253	99,153,777	98,173,153	99.9%	99.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó actualización mensual (12) a las bases de datos SISVEA a través de la información de los establecimientos controlados y que se digita en las UESA's, SIVICAP y VICAGUA con información del monitoreo y seguimiento a establecimientos y calidad del agua	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
				BP-01046522B	Elaborar 4 boletines de la situación de la salud ambiental	Boletines de la situación de la salud ambiental elaborados	4	9.0%	9.0%		88,985,365	180,675,282	178,506,080	162,164,093	98.8%	90.8%	1/15/2018	12/31/2018	Se consolidó y elaboró el Boletín trimestral de gestión del Grupo de Salud Ambiental contando con un total de 4 boletines para la vigencia	
				BP-01046522C	Elaborar 4 informes que reflejen el sostenimiento e implementación de los requisitos y elementos del Sistema de gestión de calidad (NTCGP 1000) Y MECI	Informes elaborados que reflejen el sostenimiento e implementados de los requisitos y elementos del Sistema de gestión de calidad (NTCGP 1000) Y MECI	4	2.0%	2.0%		28,199,619	47,728,889	47,728,889	47,728,889	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Informe de PQRS con clasificación de eje temático de orfeos recibidos para la construcción de informe de PQRS, plan de trabajo con seguimiento a la gestión por trimestre, panorama y matriz de riesgos, indicadores de gestión del grupo de salud ambiental, seguimiento a los planes de mejoramiento, matriz de cambios y comunicaciones.	
				BP-01046522D	Calificar 950 muestras con resultados en calidad del agua para consumo humano	Muestras calificadas con resultados en calidad del agua para consumo humano	950	12.0%	12.0%		113,442,509	238,769,749	183,865,987	183,865,987	77.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó toma y análisis de 1.272 muestras de agua para consumo humano en área urbana y rural del municipio con un índice de riesgo de calidad del agua - IRCA: área urbana IRCA de 0.62% con un nivel de riesgo, Sin Riesgo y, un IRCA rural de 11.07 con un nivel de riesgo, Riesgo Bajo.	
				BP-01046522E	Inspeccionar 1240 sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano	Sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano inspeccionados	1,240	8.0%	8.0%		88,513,746	168,047,624	168,047,620	161,543,460	100.0%	96.1%	1/15/2018	12/31/2018	Se ha realizado inspección, Vigilancia y control a 1.291 sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano.	
				BP-01046522F	Calificar 250 muestras de agua para uso recreativo	Muestras de agua para uso recreativo calificadas	250	15.0%	15.0%		160,153,160	313,377,504	313,377,504	313,377,504	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se tomaron y analizaron un total de 265 muestras de agua de uso recreativo arrojando un IRAPI de 30.03% clasificado como de Riesgo Bajo para el Municipio.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en los sujetos de interés en salud en el Municipio de Cali			Vigilar 300 sujetos que manipulan y comercializan sustancias químicas potencialmente tóxicas vigilados	Sujetos que manipulan y comercializan sustancias químicas potencialmente tóxicas vigilados	300	3.0%	3.0%		32,907,152	58,752,252	58,752,252	58,752,252	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó seguimiento a zonas críticas intervenidas y a 300 establecimientos que manipulan y comercializan sustancias químicas potencialmente tóxicas y plaguicidas.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
					Atender el 100% de Peticiones, Quejas y Reclamos ocasionadas por Ruido y vibraciones.	Peticiones, Quejas y Reclamos ocasionadas por Ruido y vibraciones atendidas	100%	1.0%	1.0%	99.9%	20,759,665	29,637,228	29,637,228	29,637,228	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se atendió el 100% de las quejas realizadas por la comunidad con relación a ruido intramural, también se redireccionaron las quejas que por competencia deben ser atendidas por la autoridad ambiental DAGMA.	
					Realizar una estrategia de Información, Educación y Capacitación (IEC) intersectorialmente en programa de manejo de residuos sólidos PGIRS	Estrategia de Información, Educación y Capacitación (IEC) realizada intersectorialmente en programa de manejo de residuos sólidos PGIRS	1	2.0%	2.0%		24,587,152	49,891,634	49,891,634	49,891,634	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron Jornadas de capacitación en manejo de residuos sólidos de acuerdo al PGIRS Municipal de Cali 2015 – 2027, actividades de IEC de manera intersectorial e interinstitucional relacionadas a: Puntos Críticos de residuos sólidos, Bodegas de Reciclaje, Unidades de Almacenamiento de residuos en Conjuntos Residenciales, Sujetos de interés en atención en salud, realizadas en conjunto con DAGMA, Operadores de Aseo, UAESMP, DAPM, entre otras entidades municipales.	
					Realizar 2200 Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS en IPS y en sujetos de atención en salud	Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS en IPS y en sujetos de atención en salud realizados	2200	10.0%	9.9%		108,907,635	213,338,152	213,338,152	213,338,152	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS a 2.186 establecimientos entre IPS y sujetos de atención en salud .	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046522K		Verificar en 700 Establecimientos de interés en salud pública el PGIRS- PGIRHS	Establecimientos de interés en salud pública verificado PGIRS- PGIRHS	700	2.0%	2.0%		24,587,151	38,117,217	38,117,217	38,117,217	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo controles a 856 Establecimientos de interés en salud pública verificado PGIRS- PGIRHS ( IPS, Cementerios, Funerarias con Laboratorio, Ópticas con Consultorio, Zoológico), se supera la meta proyectada debido a que los sujetos vistos fueron priorizados por parte de las UESAS en el tercer trimestre.	
			BP-01046522L		Verificar en 950 Centros de estética y afines el PGIRS - PGIRHS y normas de bioseguridad.	Centros de estética y afines verificados el PGIRS - PGIRHS y normas de bioseguridad.	950	2.0%	2.0%		24,587,151	46,567,990	46,567,990	46,567,990	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo control de PGIRS- PGIRHS y normas de Bioseguridad a 977 establecimientos de interes en salud ambiental (Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos invasivos)	
			BP-01046522M		Controlar 6607 Establecimientos expendedores de alimentos respecto a riesgos del consumo	Establecimientos expendedores de alimentos controlados respecto a riesgos del consumo	6607	14.0%	14.0%		233,563,660	281,928,361	263,042,031	263,042,031	93.3%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se controlaron 8.470 establecimientos expendedores de alimentos, del sector gastronómico, mercados móviles, plazas de mercado, expendios de alimentos y productos de consumo en general.	
			BP-01046522N		Analizar 630 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a parámetros microbiológicos y físicos	Muestras de alimentos preparados y preempacados analizadas respecto a parámetros microbiológicos y físicos	630	15.0%	15.0%		448,761,179	312,636,339	305,775,479	280,133,099	97.8%	91.6%	1/15/2018	12/31/2018	Se ha realizado analisis a 1.015 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a parámetros microbiológicos (276) y físicos (206), Tambien se ha realizado muestreo para analisis en el laboratorio del departamento correspondiente a 267 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a parámetros microbiológicos (38) y físicos (228).	
41030010003	I	Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en salud pública	BP-01046523	94%			94.0%	100.0%	100.0%		1,163,703,130	1,846,205,574	1,842,462,511	1,842,462,511	99.8%	100.0%				

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046523A		Realizar 52 reportes de los subsistemas de información, según semanas epidemiológicas.	Reportes de los subsistemas de información, según semanas epidemiológicas realizadas	52	17.0%	17.0%		177,693,135	303,764,758	303,764,754	303,764,754	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	De acuerdo al proceso de Vigilancia en Salud Pública y las fechas estipuladas, se realizó la consolidación y envío de los archivos planos al nivel Departamento, según la notificación realizada por las Unidades Primarias Generadoras del Dato al SIVIGILA, para un total de 52 reportes de los subsistemas de información	
			BP-01046523B		Investigar 100% de Eventos de morbilidad y mortalidad evitable.	Eventos de morbilidad y mortalidad evitable investigados	100%	21.0%	21.0%		205,643,786	384,837,248	384,837,239	384,837,239	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó el seguimiento y monitoreo a la notificación de los eventos de interés en salud pública en el sistema de información SIVIGILA, se generaron acciones de visitas domiciliarias, investigación de campo, visitas a instituciones educativas (21 casos) a los casos susceptibles de generar brotes y epidemias, también aquellos notificados	
			BP-01046523C		Intervenir 100% de los Eventos de morbilidad y mortalidad evitable.	Eventos de morbilidad y mortalidad evitable intervenidos	100%	51.0%	51.0%		632,130,357	955,038,030	951,295,312	951,295,312	99.6%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó el seguimiento y monitoreo a la notificación de los eventos de interés en salud pública en el sistema de información SIVIGILA, se generaron acciones de visitas domiciliarias, investigación de campo, visitas a instituciones educativas a los casos susceptibles de generar brotes y epidemias	
pr		Fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en salud pública en el municipio de Santiago de Cali	BP-01046523D		Realizar 36 reportes de los consolidados de la base de datos de Laboratorios de Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web	Reportes de los consolidados de la base de datos de Laboratorios de Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web realizados	36	5.0%	5.0%	100.0%	49,557,290	91,869,808	91,869,807	91,869,807	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 36 reportes de los consolidados de la base de datos de Laboratorios de Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046523E		Elaborar 10 Informes epidemiológicos estadísticos consolidados de los eventos de interés en salud pública.	Informes epidemiológicos estadísticos consolidados de los eventos de interés en salud pública elaborados	10	3.0%	3.0%		29,264,825	53,484,989	53,484,988	53,484,988	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Para este periodo se realizaron los informes del comportamiento de los eventos de interés en salud pública (según notificación al sistema de información SIGILA) según requerimiento institucional, departamental y Nacional, para un total de 10 en toda la vigencia	de la Salud.
			BP-01046523F		Elaborar 1 Boletín epidemiológico de los eventos de interés en salud pública	Boletín epidemiológico de los eventos de interés en salud pública elaborado	1	1.2%	1.2%		13,118,683	23,381,064	23,380,734	23,380,734	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Para el cuarto trimestre se logró realizar el boletín epidemiológico año 2017 el cual estaba proyectado para el mes de diciembre.	
			BP-01046523J		Realizar un documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS).	Documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS) realizado.	1	1.8%	1.8%		18,795,054	33,829,677	33,829,677	33,829,677	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó un documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS).	
			BP-01046523H		Desarrollar investigación epidemiológica	Investigación epidemiológica desarrollada	0	0.0%	0.0%		37,500,000	0	0	0	0.0%	0.0%			Esta actividad no cuenta con recursos	
			BP-01046542					94.0%	94.0%	85.4%	10,081,136,448	9,516,244,845	7,092,532,916	6,939,769,015	74.5%	97.8%				

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046542A		Controlar 19026 establecimientos en el cumplimiento de requisitos sanitarios	Establecimientos controlados respecto al cumplimiento de requisitos sanitarios	19026	33.0%	24.4%		3,277,069,439	3,310,207,285	2,868,256,977	2,863,515,173	86.6%	99.8%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron visitas de control a 18.225 establecimientos de interés para verificar cumplimiento de requisitos sanitarios, encontrando que el 77.3% cumplen con los requisitos y normatividad sanitaria. Esta baja en el cumplimiento de la meta se debe a la implementación de la resolución 1229 de 2013 (enfoco de riesgo), incrementando casi tres veces los tiempos de duración de las visitas a los establecimientos de riesgo del consumo en general.	
			BP-01046542B		Controlar 850 edificaciones con sistema de almacenamiento de agua que cumplan condiciones sanitarias.	Edificaciones controladas con sistema de almacenamiento de agua que cumplan condiciones sanitarias.	850	3.0%	3.0%		345,327,278	355,327,278	209,375,564	203,195,749	58.9%	97.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se controlaron 1.291 establecimientos con sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano de los cuales 998 se encuentran con cumplimiento de requisitos sanitarios de calidad.	
			BP-01046542C		Informar 4000 Personas en manejo adecuado de riesgos sanitarios	Personas informadas en manejo adecuado de riesgos sanitarios	4000	6.0%	6.0%		574,094,847	574,094,847	361,127,668	349,406,394	62.9%	96.8%	1/15/2018	12/31/2018	se ha realizado capacitacion a 4 696 personas de la comunidad entre vendedores ambulantes, madres comunitarias y fami en manipulacion adecuada de alimentos, en 116 grupos de personas.	
		Mejoramiento de las capacidades de inspeccion, vigilancia, control y asistencia tecnica, en Salud Publica del Municipio de Cali	BP-01046542D		Controlar 100% de los eventos notificados por vectores y zoonosis controlados	Eventos notificados por vectores y zoonosis controlados	100%	8.0%	8.0%		768,663,321	875,663,321	503,468,577	498,133,448	57.5%	98.9%	1/15/2018	12/31/2018	Se atendieron el 100% de los eventos notificados y observables por Vectores (dengue grave en acompañamiento con Vigilancia Epidemiologica) y zoonosis (Accidentes Rabicos, Mordeduras por roedores y leptospira) en el municipio .	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr		BP-0104654ZE		Realizar 100% de las acciones de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad en la población a intervenir según cada dimensión en salud.	Porcentaje actividades de IEC de Promoción y prevención realizadas frente a los factores de riesgo asociados.	100%	20.0%	20.0%		2,046,881,225	1,754,503,137	1,437,868,445	1,354,170,846	82.0%	94.2%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron acciones de promoción y prevención, capacitación y educación en el entorno educativo , laboral y comunitario en todas las líneas de Salud Pública y se realizó ajuste del documento de producto de promoción y prevención con las Rutas Integrales de Atención.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-0104654ZF		Implementar 17 redes de Promoción del Buen Trato con planes de acción	Numero de Redes de Promoción del Buen Trato con planes de acción implementados	17	1.0%	1.0%	85.4%	136,823,965	136,823,965	111,315,000	110,958,830	81.4%	99.7%	1/2/2018	12/31/2018	Se realizaron acciones de acompañamiento y asesoría para la implementación de los planes de acción a las redes de Promoción del Buen Trato, se pudo realizar reuniones de concertación, discusión y aprobación de dichos planes y se contó con el acompañamiento de las organizaciones de base comunitaria.	
			BP-01046542J		Implementar un Programa vida, familia y salud mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresamos Contigo 2016-2019.	programa vida, familia y salud mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresamos Contigo 2016-2019 implementado	1	1.0%	1.0%		96,670,807	96,670,807	95,869,256	93,278,275	99.2%	97.3%	1/2/2018	12/31/2018	Se logra implementar el programa vida, familia y salud mental, cumpliendo con la programación de ejecución de la meta, el resultado en el plan de desarrollo y el impacto en las comunidades del municipio.	
			BP-01046542H		Fortalecer 28 servicios amigables en las 5 ESE	Numero de Servicios amigables fortalecidos en las 5 ESE	28	10.0%	10.0%		1,003,173,404	703,173,404	608,744,981	593,321,235	86.6%	97.5%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo acompañamiento a las 5 ESE a través de espacio mesa de servicios amigables y programa visitas de asesoría y acompañamiento a los servicios amigables para un total de 28	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046542I		Asistir técnicamente el 80% de las IPS en el cumplimiento de guías normas y protocolos de atención	Porcentaje de IPS asistidas técnicamente en el cumplimiento de guías normas y protocolos de atención	80	4.0%	4.0%		432,391,757	416,740,396	245,408,884	234,607,592	58.9%	95.6%	1/2/2018	12/31/2018	Se realizan acciones de acompañamiento y asistencia técnica a las IPS programadas durante la vigencia, se da cumplimiento a las asesorías técnicas en el uso y aprovechamiento de guías, normas y protocolos de atención.	
			BP-01046542J		Asistir técnicamente el 95% de las IPS vacunadoras en relación a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social	Porcentaje de IPS vacunadoras asistidas técnicamente en relación a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social	95	4.0%	4.0%		385,617,402	333,617,402	151,821,396	149,840,013	45.5%	98.7%	1/15/2018	12/31/2018	Se brindó la asistencia técnica al 95% de las entidades vacunadoras entre públicas y privadas, respecto al cumplimiento de los lineamientos del programa, articulación y seguimiento a la vacunación.	
			BP-01046542K		Investigar 100% de los eventos de interés en salud pública susceptibles de causar brotes	Porcentaje Casos investigados según lineamientos y protocolos	100	4.0%	4.0%		1,014,423,003	959,423,003	499,276,168	489,341,460	52.0%	98.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó investigación de campo, seguimiento a los casos de morbilidad y mortalidad notificados clasificados como eventos de interés en salud pública de acuerdo a la notificación de los eventos de interés en salud pública en el sistema de información SIVIGILA, se realizó investigación de campo y seguimiento a los casos de mortalidad- morbilidad que lo requirieron.	
			BP-01046517				0	0.0%	0.0%		0	0	0	0	0.0%	0.0%				
			BP-01046517A		Disminuir la incidencia de las arbovirosis en zonas priorizadas	Incidencia de las arbovirosis en zonas priorizadas disminuidas	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0	0.0%	0.0%			Se realizó modificación presupuestal mediante un traslado del proyecto 01041852. El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Desarrollo de investigación aplicada en el uso de vectores alterados con Wolbachia en el Municipio de Cali	BP-01046517B		Reportar el diagnosticos confirmados para casos febriles para dengue, chikunguña y zika	casos febriles con diagnostico confirmado para dengue, chikunguña y zika reportados	0	0.0%	0.0%	na	0	0	0	0	0.0%	0.0%			Se realizo modificación presupuestal mediante un traslado del proyecto 01041852.El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046517C		Instalar viviendas disponibles los viveros de Ae. aegypti alterados con Wolbachia	Viveros instalados en viviendas	0	0.0%	0.0%		0	0	0	0	0.0%	0.0%			Se realizo modificación presupuestal mediante un traslado del proyecto 01041852.El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.	
41030010004	l	Organizaciones que promueven vida saludable y mitigan el impacto de las enfermedades no transmisibles aumentadas		756																
			BP-01046514				768	100.0%	100.0%		1,096,426,121	1,402,493,807	1,346,135,939	1,346,135,939	96.0%	100.0%				
			BP-01046514A		Capacitar 91 Instituciones educativas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos de vida saludable.	Instituciones educativas capacitadas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos de vida saludable	91	9.0%	9.0%		89,625,872	128,671,500	128,671,499	128,671,499	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se Capacitaron 185 Instituciones educativas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos de vida saludable:	
			BP-01046514B		Promover 14 Instituciones de educación superior que los estilos de vida saludable	Instituciones de educación superior con estilos de vida saludable promovidos	14	3.0%	3.0%		19,189,673	35,882,525	35,882,525	35,882,525	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 14 visitas de asesoría y acompañamiento a las siguientes Institución Educación superior, para promover los estilos de vida saludable	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporto administrativo)
			BP-01046514C		Implementar en 332 Sedes educativas oficiales y privadas la estrategia Escuelas saludables integralmente en sus líneas y componentes respectivos	Sedes educativas oficiales y privadas con la estrategia Escuelas saludables implementada integralmente en sus líneas y componentes respectivos	332	39.0%	39.0%		491,627,276	545,994,173	501,420,968	501,420,968	91.8%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	332 sedes Educativas implementaron la Estrategia Escuelas Saludables y sus tres líneas fundamentales, ( campañas de desparasitación, grupos gestores y nodos) es de anotar que en el año 2018 se desparasitaron 46.582 escolares de 256 Sedes Educativas de básica primaria oficiales y de ampliación de cobertura.	
			BP-01046514D		Realizar en 558 Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y Hogares infantiles/CDI acciones de promoción de salud bucal	Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y Hogares infantiles/CDI con promoción de acciones de la salud bucal realizados	558	12.0%	12.0%		102,224,684	171,743,050	171,743,048	171,743,048	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se cuenta con 558 Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y Hogares infantiles/CDI con acciones de promoción de salud bucal . De los cuales 216 son hogares comunitarios y 42 CDI	
	PR	Fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida saludable en pro de la mitigación de las enfermedades no transmisibles en el Municipio de Cali	BP-01046514E		Realizar en 56 entornos comunitarios acciones de promoción de la salud con énfasis en estilos de vida saludable	Entornos comunitarios con acciones de promoción de la salud con énfasis en estilos de vida saludable realizados	56	6.0%	6.0%	100.0%	40,129,550	85,032,022	85,032,021	85,032,021	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se cuenta con 84 entornos comunitarios acciones de promoción de la salud con énfasis en estilos de vida saludable. De los cuales son 12 son centros comerciales, 40 son escenarios barriales, 6 son escenarios de concentración masiva y 1 del SENA	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046514F		Comprometer 25 organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias en la aplicación de hábitos y estilos de vida saludable	Organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias comprometidas en la aplicación de hábitos y estilos de vida saludable	25	3.0%	3.0%		20,939,876	40,462,690	40,462,690	40,462,690	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logró comprometer 34 organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias en la aplicación de hábitos y estilos de vida saludable.	
			BP-01046514G		Realizar 3 eventos de movilización social para la promoción de estilos de vida saludable	Eventos de movilización social para la promoción de estilos de vida saludable realizados	3	1.0%	1.0%		23,000,000	20,178,349	20,177,640	20,177,640	100.0%	100.0%	3/1/2018	12/31/2018	Se realizaron 6 eventos de movilización social para la promoción de estilos de vida saludable	
			BP-01046514H		Realizar en 23 Instituciones asistencia técnica para la Promoción de los estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares	Instituciones con asistencia técnica para la Promoción de los estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares realizadas	23	10.0%	10.0%		116,470,220	136,772,427	125,227,251	125,227,251	91.6%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron en 34 Instituciones asistencia técnica para la Promoción de los estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares. De los cuales 13 son EPS y 1 de FUNCANCER	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046514I		Realizar un documento/ informe de las actividades de promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades cardiovasculares	documento/ informe de las actividades de promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades cardiovasculares realizado	1	3.0%	3.0%		20,939,876	40,462,690	40,462,690	40,462,690	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	Se realizó el documento de gestión de la línea EVS del año 2018 y el documento de historia de la línea	
			BP-01046514J		Realizar documento sobre las metas y los indicadores de salud bucal de las IPS y EPS participantes.	Documento sobre las metas y los indicadores de salud bucal de las IPS y EPS participantes realizado	0	0.0%	0.0%		50,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%			Este documento obedece al proyecto de monitoreo de metas de plan decenal, hasta el momento no cuenta con recursos asignados	
			BP-01046514K		Realizar en 92 IPS y EPS asistencia Técnica a en el cumplimiento de: políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal.	Asistencia Técnica a: IPS y EPS en el cumplimiento de: políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal realizada.	92	10.0%	10.0%		83,233,836	141,802,276	141,802,275	141,802,275	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó en 98 IPS y EPS asistencia Técnica a en el cumplimiento de: políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal. De los cuales 79 IPS contribuyen al cumplimiento de las políticas de salud bucal	
			BP-01046514L		Realizar en el 100% de las IPS - UPGD seguimiento la vigilancia de la fluorosis dental	IPS - UPGD con seguimiento, de la vigilancia de la fluorosis dental realizado	100.0%	4.0%	4.0%		39,045,258	55,492,105	55,253,332	55,253,332	99.6%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó la vigilancia de la fluorosis dental en 4 Unidades Primarias Generadoras de datos	
41030010005	I	Dosis de vacunas no PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones-, aplicadas.		24,000																
			BP-01046538				24309	100.0%	99.5%		2,598,925,628	2,598,925,628	2,596,429,575	2,596,429,575	99.9%	100.0%				
	pr	Fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no PAI en el Municipio de Santiago de Cali.	BP-1046538A		Adquirir 24421 vacunas para la población no cubierta por el esquema gratuito del PAI	Vacunas adquiridas y aplicadas para la población no cubierta por el esquema gratuito del PAI	24421	100.0%	99.5%	99.5%	2,598,925,628	2,598,925,628	2,596,429,575	2,596,429,575	99.9%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	Se realizaron 5 contratos interadministrativos: ESE Norte, Centro y Ladera, E.S.E. Oriente, E.S.E. Sur Oriente para garantizar las jornadas de vacunación NO PAI en el municipio de Cali, para garantizar la ejecución de las jornadas de vacunación en la poblaciones priorizadas, para un total de 24,309	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
41030010006	I	Personas curadas de TB pulmonar		87%																
			BP-01046539				87.0%	100.0%	100.0%		599,573,136	1,399,634,013	1,078,566,878	1,058,663,188	77.1%	98.2%				

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
					Curar el 87% de los Pacientes con comorbilidades priorizadas identificados con tuberculosis latente y activa	pacientes con comorbilidades priorizadas identificados con tuberculosis latente y activa curados	87.0%	21.0%	21.0%		140,088,714	207,762,883	207,762,883	207,762,883	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se han ejecutado asistencias técnicas para el seguimiento a las EAPB e IPS de la red pública y privada del municipio a los pacientes diagnosticados con Tuberculosis latente y activa y comorbilidades. Logrando al momento para TB activa un 87% de curación en pacientes con diabetes y un 87 % de curación en pacientes con VIH y para TB latente un 87% de curación.	
					Curar el 87% de los pacientes de la población general identificada con tuberculosis y lepra	pacientes de la población general identificada con tuberculosis y lepra curados	87.0%	24.0%	24.0%		131,977,676	246,652,839	236,884,637	236,884,637	96.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Para el logro en la meta de curación se ha realizando acompañamiento permanente a la red de IPS, públicas y privadas del municipio, logrando a la fecha un 87% de éxito de tratamiento a los casos diagnosticados con TB activa. Así mismo, se ha realizado acompañamiento al programa de lepra teniendo a la fecha 11 pacientes en tratamiento y 14 pacientes egresados con tratamiento finalizado.	
					Realizar 1 Investigación epidemiológica de los contactos y convivientes de pacientes con Tuberculosis y lepra	investigación epidemiológica de los contactos y convivientes de pacientes con Tuberculosis y lepra realizada	1	7.0%	7.0%		51,442,989	72,163,002	69,767,273	69,767,273	96.7%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realiza elaboración de informe sobre las acciones realizadas para el seguimiento a contactos logrando al momento un 70% de visitas realizadas en articulación con la red de salud pública para población pobre no asegurada, red de ips privadas y personal contratista del programa de TB, encontrando que el mayor numero de contactos con diagnostico de TB lo aporta la carcel con 58 casos positivos entre contactos, resultado de las acciones y jornadas de seguimiento realizadas por el programa.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reperto administrativo)
					Curar el 42% de los pacientes de poblaciones vulnerables y diferenciales identificados con tuberculosis latente y activa	pacientes de poblaciones vulnerables y diferenciales identificados con tuberculosis latente y activa curados	42.0%	9.0%	9.0%		99,545,810	212,208,687	87,392,627	87,392,627	41.2%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Para el logro de metas de curación se han realizado acciones permanentes de acompañamiento en el instituto nacional penitenciario logrando un porcentaje del 87% de éxito de tratamiento, se han realizado jornadas en población carcelaria, habitantes de calle, e indígenas en articulación con la red salud ladera y norte.	
	pr	Desarrollo del modelo de intervención a las personas afectadas por micobacterias (Tuberculosis- Lepra) y parásitos especialmente, en poblaciones vulnerables en el Municipio de Santiago de Cali.			Realizar los Estudiantes de las sedes educativas de básica primaria y media con desparasitación antihelmíntica	Estudiantes de las sedes educativas de básica primaria y media con desparasitación antihelmíntica realizada	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1,741,772	0	0	0	0.0%	0.0%	9/1/2018	12/31/2018	No se adicionan los recursos durante el año para la realización de dicha actividad.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
					Captar el 50% de los Sintomáticos respiratorios identificados	sintomáticos respiratorios identificados captados	50.0%	12.0%	12.0%		50,155,026	299,576,870	117,287,759	103,384,069	39.2%	88.1%	1/15/2018	12/31/2018	Se realiza contratación con la ESE Norte para la búsqueda de sintomáticos respiratorios en población indígena. La captación de sintomáticos respiratorios (SR) se fortalece a partir de las visitas de asistencia técnica a la red de ips y laboratorios públicos y privados, se revisan los libros de SR y se revisa la captación de SR, de acuerdo a la información recolectada se identifica que los SR evaluados por laboratorio son: 26355, de los cuales 784 son positivos correspondiente al 3% de positivos por baciloscopia, 2.3% (609) positivos por cultivo. Para 50% de captación de sintomáticos respiratorios.	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reperto administrativo)
			BP-01046539H		Elaborar un Informe de medición en la oportunidad diagnostica en las IPS publicas y privadas	Informe de medición en la oportunidad diagnostica en las IPS publicas y privadas elaborado	1	6.0%	6.0%		42,415,525	154,992,068	154,991,375	154,991,375	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se elabora informe de medición de oportunidad diagnostica en instituciones públicas y privadas encontrando que la oportunidad diagnostica para TB se encuentra en 13 días, donde se da el cumplimiento a la meta nacional que debe ser menor de 30 días	
			BP-01046539I		Elaborar un Informe del desarrollo de estrategias que visibilicen el acceso a programa de protección social.	Informe del desarrollo de estrategias que visibilicen el acceso a programa de protección social elaborado	1	16.0%	16.0%		68,154,999	153,617,715	151,820,381	151,820,381	98.8%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realiza elaboración de informe de las acciones realizadas en protección social, entre las que se encuentran: articulación con aseguramiento y SISBEN para la afiliación de pacientes que lo requieren, se realiza articulación con pastoral social de la salud, participación en mesa Intersectorial de Tuberculosis y Lepra, con el propósito de abordar del Plan Estratégico del Departamento "Apuesta Social e Interinstitucional hacia el Fin de la Tuberculosis 2016/2025", se realiza articulación con cajas de compensación, confandi, ICBF, comedores comunitarios y programa del adulto mayor	

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046539J		Elaborar un informe sobre las actividades realizadas del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis	Informe sobre las actividades realizadas del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis elaborado	1	5.0%	5.0%		14,050,625	52,659,949	52,659,943	46,659,943	100.0%	88.6%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó investigación operativa: "retos y oportunidades en la identificación y seguimiento a contactos de casos de tuberculosis pulmonar en la cárcel Villahermosa, Cali - investigación operativa". Adicional a esto se realiza articulación con la academia a partir de la alianza TB y participación en la red nacional de investigaciones teniendo como productos la construcción de anteproyecto de investigación operativa.	
41030010007	I	Personas de la población clave (privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas, trabajadores sexuales, LGTBI) tamizadas con prueba rápida de VIH o		1,000																
			BP-01046509				52	100.0%	69.0%		188,173,099	216,902,113	129,341,665	106,841,665	59.6%	82.6%				
			BP-01046509A		Implementar 2 Servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la prueba voluntaria y diagnóstico para VIH/Sifilis	Servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la prueba voluntaria y diagnóstico para VIH/Sifilis implementados	2	51.0%	20.0%		116,241,950	110,000,000	22,500,000	0	20.5%	0.0%	5/1/2018	12/31/2018	Se adquirieron 150.000 condones para prevención de ITS y promoción de derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte los recursos llegaron solo hasta finales de noviembre siendo inviable la contratación y por medio de la articulación interinstitucional con FONADE se adquirieron 780 pruebas rápidas personas pertenecientes a la población CLAVE (LGTBI, privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas y trabajadores sexuales) Asistiendo a cárceles, coordinando con samaritanos de calle la toma a pruebas a habitantes de calle y visitando lugares donde se ejerce la prostitución a quienes se les entrego preservativos posterior a la toma.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Desarrollo de estrategias para la detección de VIH y SIFILIS en la población LGTBI, y grupos clave en el Municipio de Santiago de Cali.	BP-01046509B		Capacitar al personal de 20 IPS y EPS en el procedimiento y rutas de diagnóstico y tratamiento oportuno de ITS	Personal de IPS y EPS capacitados en procedimiento y rutas de diagnóstico y tratamiento oportuno de ITS	20	22.0%	22.0%	69.0%	34,037,464	47,641,793	47,581,345	47,581,345	99.9%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Durante este semestre se realizó asistencia técnica a 20 IPS y EPS en el procedimiento y rutas de diagnóstico y tratamiento oportuno de ITS. Además se dio apoyo al tamizaje a 1.000 personas pertenecientes a la población CLAVE (LGTBI, privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas y trabajadores sexuales) Asistiendo a cárceles, coordinando con samaritanos de calle la toma a pruebas a habitantes de calle y visitando lugares donde se ejerce la prostitución a quienes se les entregó preservativos posterior a la toma.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046509C		Realizar en 10 Instituciones (ONG, IPS, EPS y grupos vulnerables) articulación intersectorial con participación comunitaria	Instituciones (ONG, IPS, EPS y grupos vulnerables) con articulación intersectorial con participación comunitaria realizada	10	12.0%	12.0%		14,151,305	26,841,134	26,841,134	26,841,134	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Durante este semestre se realizó en 10 Instituciones (ONG, IPS, EPS y grupos vulnerables) articulación intersectorial con participación comunitaria en derechos sexuales y reproductivos y toma de pruebas de VIH y sífilis. En el desarrollo de la articulación interinstitucional con FONADE se logró tamizar a 1.000 personas pertenecientes a la población CLAVE (LGTBI, privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas y trabajadores sexuales) Asistiendo a cárceles, coordinando con samaritanos de calle la toma a pruebas a habitantes de calle y visitando lugares donde se ejerce la prostitución a quienes se les entregó preservativos posterior a la toma.	
			BP-01046509D		Capacitar al personal de 20 Instituciones de salud en educación en uso adecuado del condón y derechos sexuales y reproductivos	Personal de Instituciones de salud capacitados en educación en uso adecuado del condón y derechos sexuales y reproductivos.	20	15.0%	15.0%		23,742,380	32,419,186	32,419,186	32,419,186	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se capacito al personal de 20 Instituciones de salud en educación en uso adecuado del condón y derechos sexuales y reproductivos	
41030010008	I	Grupos operativos que implementan la Estrategia de Atención Primaria en Salud en	BP-01041873	16			16				840,000,000	2,901,335,317	2,894,805,374	2,894,805,374	99.8%	100.0%				



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01041873A		Realizar en 14 territorios priorizados valoración de condiciones y riesgos en salud	Territorios priorizados con valoración de condiciones y riesgos en salud realizados	14	38.0%	38.0%		305,583,902	1,109,308,075	1,109,308,075	1,109,308,075	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	En el cuarto trimestre se realizó la caracterización y valoración de condiciones de salud en otros 2 territorios : Sucre y Cabildos indígenas, para completar los 14 territorios priorizados, logrando así caracterizar 16871 viviendas que corresponden a 16915 familias.	
			BP-01041873B		Intervenir el 80% de las familias de la zona urbana con riesgos en salud, en los territorios priorizados (TIO)	Familias de la zona urbana con riesgos en salud, en los territorios priorizados (TIO) intervenidas	80%	26.0%	26.0%		174,932,194	751,905,830	745,375,888	745,375,888	99.1%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	En el trimestre evaluado se identificaron 14278 riesgos, para un total de 19728 en el total de familias caracterizadas, de los cuales se intervino el 80.27% que corresponde a 15604.	
	pr	Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el municipio de Santiago de Cali	BP-01041873C		Realizar en 28 mesas intra e intersectoriales para intervenir condiciones y riesgos en salud	Mesas intra e intersectoriales realizadas para intervenir condiciones y riesgos en salud	28	10.0%	10.0%	100.0%	152,791,952	333,928,502	333,928,501	333,928,501	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Al término del cuarto trimestre se habían realizado 28 mesas intra e intersectoriales para intervenir condiciones de riesgo de salud y del ambiente en las que participaron el Centro de Zoonosis, Operadores de EMSIRVA, Empresa de renovación urbana EMRU, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de Cultura,Comite de Entornos para la Vida y Cabildos Indigenas, entre otros.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01041873D		Desarrollar 28 jornadas de promoción y prevención sobre eventos de salud priorizados	Desarrolladas Jornadas de promoción y prevención sobre eventos de salud priorizados	28	22.0%	22.0%		206,691,952	695,027,804	695,027,804	695,027,804	100.0%	100.0%	7/1/2018	12/31/2018	En la vigencia 2018 se realizaron 28 jornadas de promoción y prevención dirigidas a la población residente en los territorios priorizados, en las cuales se prestaron servicios de consulta médica, higiene oral y programas de PyP con la participación de las unidades móviles de las ESE.	
			BP-01041873E		Elaborar y Desarrollar 5 Planes de IEC de acuerdo a riesgos en salud de personas y familias	Planes de IEC elaborados y desarrollados de acuerdo a riesgos en salud de personas y familias	5	4.0%	4.0%			11,165,106	11,165,106	11,165,106	100.0%	100.0%	7/1/2018	12/31/2018	Las ESE elaboraron y desarrollaron 5 planes de Información, Educación y Comunicación (IEC) en los territorios priorizados, dirigidos a las personas y familias caracterizadas con énfasis en viviendas saludables, criaderos de zancudos, alimentación y estilos de vida saludable, importancia de la citología, uso del tiempo libre, importancia del esquema de vacunación completo, entre otros.	
			BP-01046544				2	100.0%	100.0%		534,707,224	556,399,239	556,399,239	556,399,239	100.0%	100.0%				
	pr	Fortalecimiento de la estrategia de salud al campo en la zona rural del Municipio de Cali	BP-01046544A		Intervenir 2 Grupos Operativos con las condiciones de salud en los territorios priorizados de la zona rural.	Grupos operativos en territorios priorizados operando.	2	25.0%	25.0%	100.0%	135,332,225	157,024,240	157,024,240	157,024,240	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Hubo 2 equipos operativos conformados de manera multidisciplinaria (médico, enfermera, profesional del área social, auxiliares de enfermería, técnico de saneamiento, auxiliares administrativas), que caracterizaron 1.044 viviendas e intervinieron riesgos en las familias del Corregimiento del Hormiguero (vereda Cascajal)	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.
			BP-01046544B		Educar el 80% de las familias de los territorios priorizados de la zona rural en acciones de salud	Familias logradas en los territorios priorizados de la zona rural educadas en acciones salud	80%	75.0%	75.0%		399,374,999	399,374,999	399,374,999	399,374,999	100.0%	100.0%	7/1/2018	12/31/2018	De un total de 2901 riesgos en salud identificados, se intervinieron 2342 con acciones educativas que corresponden al 80%	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
41030010010	I	Estrategias masivas de educación y comunicación para prevenir enfermedades de interés en salud pública, implementadas		3																
			BP-01046524				12	100.0%	100.0%		424,910,389	695,086,545	639,901,977	639,901,977	92.1%	100.0%				
			BP-01046524A		Elaborar 5 Piezas de comunicacion para medios audiovisuales por curso de vida, en los temas contemplados en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud	piezas de comunicacion para medios audiovisuales por curso de vida, en los temas contemplados en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud elaboradas	5	26.0%	26.0%		98,868,830	163,110,098	153,340,520	153,340,520	94.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 5 videoclips de la ruta escolar y de 5 visdeos del curso de vida del escolar	
			BP-01046524B		Implementar un plan de medios de comunicación social para eventos de interes en salud pública.	Plan de medios de comunicación social para eventos de interes en salud pública implementado	1	34.0%	34.0%		117,258,894	246,734,621	237,103,286	237,103,286	96.1%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 18 microinformativos: conversemos en salud para la implementación del plan de medios de comunicación y un boletin de prensa como parte de la Implementación del plan de medios de comunicación social para eventos de interes en salud pública.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
4103002	P	Servicios de salud pública oportuna y confiable	BP-01046524C		Implementar un Laboratorio de innovación interinstitucional de promoción de la salud	Laboratorios de innovación interinstitucional para la promoción de la salud implementado	1	11.0%	11.0%	100.0%	42,274,916	94,352,091	62,906,843	62,906,843	66.7%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se esta fortaleciendo el laboratorio de innovación desarrollado el año anterior denominado banco de materiales con nuevos materiales donados por otras instituciones y se han incluido en la base de datos de la plantilla excel los materiales de las diferentes líneas , se creo y se actualizo el directorio de instituciones educativas y se realizo la divulgación de la estrategia y en el ultimo trimestre el Directorio de EAPB, Publicacion nde material en la red de mentores, Divulgación de la estrategia con la Administracion Municipal Administracion del Banco de Materiales	Secretaria de Salud Pública/Subsecretaria de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
					Elaborar un documento para el desarrollo del componente de promoción y prevención en las nuevas rutas integrales de atención	Documento para el desarrollo del componente de promoción y prevención en las nuevas rutas integrales de atención elaborado	1	14.0%	14.0%	110,141,196	95,444,868	93,275,664	93,275,664	97.7%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se elaboro el documento que contiene las fases desarrolladas para la implementación de las rutas y se realizo la sistematización del proceso sobre la implemetación de las rutas integrales Integrales de Atención.		
					Realizar 4 documentos/informes con el reporte trimestral de la implementación del sistema de gestión de calidad	Documentos/ informes de Reporte trimestral del avance en la implementación del sistema de gestión de calidad realizado	4	15.0%	15.0%	56,366,553	95,444,867	93,275,664	93,275,664	97.7%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 4 informes donde se evidencia el seguimiento a los planes de mejoramiento, seguimiento a los PQR e indicadores de gestión		

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
41030020001	I	Población pobre no asegurada atendida en las Empresas Sociales del Estado		70%																
			BP-01041852				70.0%	100.0%	100.0%		17,629,609,473	30,102,014,805	27,287,244,001	27,274,003,001	90.6%	100.0%				
	pr	Fortalecimiento del acceso a la prestación de servicios de salud a la población pobre y sin aseguramiento del Municipio Santiago de cali	BP-01041852A		Prestar servicios de salud de baja complejidad al 70% de la Poblacion Pobre y Vulnerable sin aseguramiento.	Poblacion identificada como Pobres y Vulnerables sin aseguramiento con servicios de salud de baja complejidad prestados.	70.0%	99.0%	99.0%	100.0%	17,421,343,680	29,778,564,798	26,963,793,994	26,950,552,994	90.5%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	De un universo de 152.914 usuarios PPNA, fueron atendidas 111.363 personas en las ESE como población pobre sin aseguramiento lo que corresponde a 72.8%. Adicionalmente, se atendieron 13098 migrantes venezolanos que solicitaron servicios de salud en las ESE de baja complejidad.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.
			BP-01041852B		Realizar 20 visitas de supervisión a los contratos de prestación de servicios de la poblacion pobre y vulnerable sin aseguramiento	Visitas de supervision a los contratos de prestación de servicios de salud de la poblacion pobre y vulnerable sin aseguramiento realizadas	20.0%	1.0%	1.0%		208,265,793	323,450,007	323,450,007	323,450,007	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Se realizaron las 20 visitas programadas a las ESE con las cuales se tiene suscritos los contratos para la atención de la población pobre no asegurada, cumpliendo en el acumulado 20 visitas de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las ESE Ladera, Norte, Centro, Oriente, Suroriente y Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel	
41030020002	I	IPS públicas y privadas priorizadas, auditadas		100%																
			BP-01041851				100.0%	100.0%	100.0%		446,200,398	853,235,823	832,711,063	824,721,063	97.6%	99.0%				
	pr	Fortalecimiento De la prestación de servicios de salud por parte de las IPS del Municipio de	BP-01041851A		Auditar el 100% de las IPS públicas y privadas priorizadas	IPS públicas y privadas priorizadas auditadas	100%	48.0%	48.0%	100.0%	215,886,226	414,194,722	404,944,637	404,944,637	97.8%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Se culminó el proceso de auditoría a 40 IPS y los ciclos de visitas de seguimiento a los planes de mejoramiento	
			BP-01041851B		Evaluar el 100% de las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias	IPS públicas y privadas con servicios de urgencias evaluadas	100%	16.0%	16.0%	100.0%	75,272,665	134,248,620	122,973,945	122,973,945	91.6%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Se hizo el segundo ciclo de visitas de seguimiento a los planes de mejoramiento y se cumplió con el 100% el proceso de evaluación del servicio de urgencias de 40 IPS	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
		Santiago de Cali	BP-01041851C		Realizar en el 100% de las IPS y EPS priorizadas asistencia técnica y seguimiento al sistema obligatorio de garantía de la calidad.	IPS y EPS priorizadas con asistencia técnica y seguimiento al sistema obligatorio de garantía de la calidad realizadas.	100%	33.0%	33.0%		155,041,507	276,943,581	276,943,581	276,943,581	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Se realizó el segundo ciclo de visitas de seguimiento a los planes de mejoramiento y se culminó el proceso de asistencia técnica y seguimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad a 40 IPS	Secretaría de Salud y Prestación de Servicios.
			BP-01041851D		Realizar un estudio de investigación relacionado con la prestación de servicios de salud	Estudio de investigación relacionado con la prestación de servicios de salud realizado	1	3.0%	3.0%		0	27,848,900	27,848,900	19,858,900	100.0%	71.3%	1/2/2018	12/31/2018	Se realizó el estudio de investigación "Determinación del nivel de implementación de la Estrategia Multimodal para la mejora de la higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud en IPS de Santiago de Cali, año 2018".	
41030020003	I	Personas atendidas en el servicio de atención a la comunidad.		13500																
			BP-01046507				11500	100.0%	100.0%		651,798,596	1,243,165,568	1,236,315,009	1,236,315,009	99.4%	100.0%				
	pr	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria para la atención de usuarios en Salud en el Municipio de Santiago de Cali	BP-01046507A		Atender 11500 Ciudadanos que presenten solicitudes relacionadas con la prestación de los servicios de salud	Ciudadanos que presenten solicitudes relacionadas con la prestación de los servicios de salud atendidos.	11500	87.0%	87.0%	100.0%	564,116,217	1,083,129,573	1,076,279,014	1,076,279,014	99.4%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	La alta demanda de usuarios por barreras en la atención corresponde a 21926 usuarios atendidos y orientados a 31 de diciembre del año 2018, con un incremento considerable en las EPS Coomeva y SOS. Contribuye al aumento de atención de usuarios el apoyo en la atención y toma de las solicitudes de los usuarios radicadas ante línea 24 horas de la Secretaría de Salud, se resalta la falta de red prestadora de la EPS Coomeva.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.
			BP-01046507B		Direccionar el 100% de Peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos al área de ejecución correspondiente	Peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos direccionadas al área de ejecución correspondiente	100%	13.0%	13.0%		87,682,379	160,035,995	160,035,995	160,035,995	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se ha cumplido con el direccionamiento efectivo de las peticiones, Quejas reclamos de los Ciudadanos al área de ejecución del 100% en el año 2018.	
			BP-01046534				2000	100.0%	100.0%		6,239,188,121	7,386,880,181	5,497,000,592	4,818,117,314	74.4%	87.6%				



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reperto administrativo)
			BP-01046534A		Implementar 9 Acciones de control y seguimiento orientadas a la garantía de la prestación de servicios de rectoría	Acciones de control y seguimiento orientadas a la implementación de la garantía de la prestación de servicios de rectoría	9	10.0%	10.0%		676,338,856	741,247,099	721,311,682	720,870,984	97.3%	99.9%	1/12/2018	12/31/2018	Se implementó las acciones orientadas a la garantía de la prestación de servicios de rectoría, como el seguimiento a los planes de trabajo, a los Mapa de Riesgos, a la Satisfacción del Usuario, a la Matriz de Comunicaciones, y análisis de PQR.	
			BP-01046534B		Elaborar 1 Informe de la inversión social en salud	Informe de la inversión social en salud elaborado	1	7.0%	7.0%		456,289,164	504,011,606	504,011,601	504,011,601	100.0%	100.0%	1/11/2018	12/31/2018	Se elaboró el informe de Inversión Social en Salud, y se realizó el seguimiento permanente a las conciliaciones bancarias, a la ejecución presupuestal y al PAC.	
	pr	Fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el Municipio de Cali	BP-01046534C		Implementar y evaluar 2 Planes de Mejoramiento y Modernización de los medios para la prestación de servicios de Rectoría en Salud	Planes de Mejoramiento y Modernización de los medios para la prestación de servicios de rectoría en salud implementado y evaluado	2	71.0%	71.0%	100.0%	4,399,501,273	5,244,478,866	3,374,534,699	2,696,092,119	64.3%	79.9%	1/11/2018	12/31/2018	Se elaboró los Planes de Mejoramiento y Modernización de los medios para la prestación de servicios de rectoría en salud, con los mantenimientos de los bienes críticos para el proceso, y se realizó seguimiento constante a su cumplimiento a través de los mantenimientos de vehículos, de cadena de frío, de aires acondicionados y equipos de cómputo. Así mismo, se realizó seguimiento al PAA con la actualización mensual del mismo.	Jefe de oficina de la unidad de apoyo a la gestión



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
					Formular 6 Planes de Rectoría en Salud	Planes de Rectoría en Salud formulados	6	5.0%	5.0%		346,913,580	364,088,592	364,088,592	364,088,592	100.0%	100.0%	1/11/2018	12/31/2018	Se implementan y monitorean los Planes de Rectoría en Salud como el 1S y 3S, el COAI y el PAS, y las ejecuciones presupuestales mensuales de los proyectos de inversión. Se ha atendido a la Contraloría General de Santiago de Cali en 2 auditorías realizadas: AGEI a la Gestión Fiscal del Municipio vigencia 2017, AGEI al Avance del Plan de Desarrollo vigencia 2016-2017, AGEI Seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigencias 2017-2018, AGEI Emergencias y Desastres vigencia 2017, AGEI Plan Decenal de Cáncer vigencia 2017-2018, AGEI Primera Infancia vigencia 2017. Se ha atendido a la Contraloría General de la República en la auditoría al SGP vigencia 2017.	
					Atender 2000 derechos de petición, demandas y tutelas en restitución de derechos en salud	Derechos de petición, Demandas y tutelas atendidas en restitución de derechos en salud	2000	7.0%	7.0%		360,145,248	533,054,018	533,054,018	533,054,018	100.0%	100.0%	1/11/2018	12/31/2018	Se atendieron 2126 demandas y tutelas en restitución de derechos en salud.	
41030020004	I	Afiliaciones efectivas al régimen subsidiado		98.2%																
							100	100.0%	100.0%		641,333,052,663	673,431,598,525	658,501,559,404	658,501,559,404	97.8%	100.0%				
					Depurar 12 bases de datos de la población afiliada al Regimen Subsidiado	Bases de datos de la población afiliada al Regimen Subsidiado actualizadas y depuradas	12	0.5%	0.5%		32,586,126	59,008,685	59,008,685	59,008,685	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Conforme resolución 4622 de 2016 se hizo reporte mensual, 3 en el periodo, con las novedades de actualización y depuración de BD hacia la BDUA Fosyga, para un acumulado de 12 en 2018.	
					Realizar 100% de las visitas de auditoría a las EPS que administran recursos del Regimen Subsidiado.	Visitas programadas de auditoría a las EPS que administran recursos del Regimen Subsidiado realizadas	100%	0.7%	0.7%		476,895,777	570,650,637	570,650,637	570,650,637	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Se realizó visita de seguimiento a 14 EPS que administran recursos del regimen subsidiado : Coosalud, Medimas-S, Medimas-C, Asmetsalud, Emssanar, Mallamas, Cruz Blanca, Coomeva, Comfenalco, SOS, Sanitas, Nueva EPS, SURA y Salud Total. alcanzando el 100% de la meta establecida.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Mejoramiento de la gestión del aseguramiento en salud de la población pobre y vulnerable en el municipio de Santiago de Cali	BP-01041853C		Educar 3200 personas en el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud a grupos prorzados de la Poblacion.	Personas educadas en el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud	3200	0.9%	0.9%	100.0%	307,016,015	559,067,802	552,455,202	552,455,202	98.8%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Durante el trimestre se capacitaron sobre el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) a 787 personas pertenecientes a diferentes grupos tales como funcionarios del SENA, del SIAU de las ESE, equipos de la SSPM, JAC, mesas de participación, para un acumulado de 3302 personas capacitadas en el año 2018.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.
			BP-01041853D		Verificar 12 guias de liquidación de afiliado	Guías de liquidación de afiliados verificadas.	12	0.4%	0.4%		60,785,745	102,952,771	102,952,771	102,952,771	100.0%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	En el trimestre se realizó la verificación de 3 guías de liquidación de afiliados, para un total de 12 verificaciones en lo corrido del 2018.	
			BP-01041853E		Garantizar al 100% de la Población pobre y vulnerable con afiliación al Regimen Subsidiado.	Población pobre y vulnerable con afiliación garantizada al Regimen Subsidiado	100%	97.5%	97.5%		640,455,769,000	672,139,918,630	657,216,492,109	657,216,492,109	97.8%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	se garantiza la continuidad permanente en la afiliación al régimen subsidiado al 100% de la población	
41030020005	I	Gestantes que ingresan a consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12		74%																
	pr	Fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y reproductiva a mujeres en edad fértil en el municipio de Santiago de Cali	BP-01046506				74	100.0%	100.0%		328,871,037	453,414,303	453,409,105	453,409,105	100.0%	100.0%				
			BP-01046506A		Establecer 12 grupos de agentes multiplicadores de la salud sexual y reproductiva	Grupos de agentes multiplicadores de la salud sexual y reproductiva establecidos	12	23.0%	23.0%		81,730,091	101,191,121	101,185,924	101,185,924	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logro establecer 12 grupos de agentes multiplicadores de la salud sexual y reproductiva	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046506B		Realizar campaña participativa que contribuya a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos	Campaña participativa que contribuya a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos realizada	0	0.0%	0.0%	100.0%	54,263,104	0	0	0	0.0%	0.0%			pendiente su realización. hasta el momento no se cuenta con recursos para su ejecución	
			BP-01046506C		Implementar en 20 ESE y EPS protocolos, guías y rutas de atención en SSYR	ESE y EPS con protocolos, guías y rutas de atención en SSYR implementados	20	77.0%	77.0%		192,877,842	352,223,182	352,223,181	352,223,181	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo asistencia tecnica en eventos de salud sexual y reproductiva para la implementación de protocolos, guías y rutas de atención en SSYR	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
41030020006	I	Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que implementan los lineamientos del plan decenal para el		9																
			BP-01046525				5	100.0%	100.0%		263,103,548	472,445,054	460,411,986	460,411,986	97.5%	100.0%				
			BP-01046525A		Implementar en 5 Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas lineamientos del plan decenal para el control del cancer.	Instituciones prestadoras de servicios de salud publicas y privadas con lineamientos del plan decenal para el control del cancer implementados	5	28.0%	28.0%		83,287,887	120,138,128	118,242,246	118,242,246	98.4%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se socializaron en 5 instituciones los lineamientos del plan decenal para el control del cancer	
			BP-01046525B		Acompañar 5 Instituciones de salud en correcta aplicación de guías y protocolos de atención	Instituciones de salud acompañadas en la aplicación correcta de guías y protocolos de atención	5	9.0%	9.0%		24,057,311	39,358,431	37,883,372	37,883,372	96.3%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se asesoraron 5 instituciones en la correcta aplicación de guías y protocolos de atención.	
			BP-01046525C		Implementar en 5 Instituciones de salud acciones para la detección temprana y tratamiento oportuno del paciente con cáncer.	Instituciones de salud con acciones implementadas para la detección temprana y tratamiento oportuno del paciente con cáncer	5	15.0%	15.0%	100.0%	41,573,160	65,542,746	59,673,933	59,673,933	91.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se ha logrado implementar en 5 Institución de salud acciones para la detección temprana y tratamiento oportuno del paciente con cáncer.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046525D		Capacitar 250 cuidadores y actores comunitarios para brindar cuidados a pacientes con cáncer.	cuidadores y actores comunitarios capacitados para brindar cuidados a pacientes con cáncer.	250	18.0%	18.0%		38,452,695	102,513,121	101,510,191	101,510,191	99.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logro capacitar a 250 cuidadores y actores, capacitados en cuidados de los pacientes con cancer.	
			BP-01046525E		Informar a 120 Profesionales de salud sobre la política de atención integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes con cáncer.	Profesionales de salud informados sobre la política de atención integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes con cáncer.	120	23.0%	23.0%		59,369,355	109,223,595	108,127,355	108,127,355	99.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se han logrado capacitar a 120 Profesionales de salud sobre la política de atención integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes con cáncer.	
			BP-01046525F		Articular 5 Instituciones intra e interinstitucionalmente para la atención de pacientes con cancer	Instituciones articuladas intra e interinstitucionalmente para la atención de pacientes con cancer	5	7.0%	7.0%		16,363,140	35,669,033	34,974,889	34,974,889	98.1%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Durante este semestre se logró articular con 5 instituciones: la Universidad Javeriana , y funcancer para atencion de pacientes con cancer.	
4106	C	Lucha contra la pobreza extrema																		
4106002	P	Seguridad alimentaria y nutricional.																		
41060020001	I	Instituciones educadas en elección y consumo de alimentos saludables.		250																
			BP-01046526				250	100.0%	100.0%		138,828,896	213,925,782	205,248,946	205,248,946	95.9%	100.0%				



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reperto administrativo)
	pr	Fortalecimiento Nutricional a través de la elección y consumo de alimentos saludables en los diferentes actores del Municipio de Santiago de Cali.	BP-01046526A	Formar 155 Instituciones sociales con procesos de elección y consumo de alimentos de alto aporte nutricional.	Instituciones sociales con formación en procesos de elección y consumo de alimentos de alto aporte nutricional.	155	39.0%	39.0%	100.0%		48,479,345	83,113,187	83,113,187	83,113,187	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logró formar a 155 Instituciones sociales con procesos de elección y consumo de alimentos de alto aporte nutricional.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046526B	Formar 36 Grupos de actores comunitarios que lideran procesos de elección y consumo de alimentos saludables y con alto aporte nutricional	Grupos de actores comunitarios que lideran procesos de elección y consumo de alimentos saludables y con alto aporte nutricional formados	36	14.0%	14.0%		20,399,726	30,161,132	30,161,132	30,161,132	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se formaron 36 Grupos de actores comunitarios que lideran procesos de elección y consumo de alimentos saludables y con alto aporte nutricional		
			BP-01046526C	Implementar en 19 IPS procesos de promoción y apoyo a la lactancia materna	IPS procesos de promoción y apoyo a la lactancia materna implementados	19	21.0%	21.0%		23,999,676	45,691,691	37,014,885	37,014,885	81.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se Implementaron en 19 IPS procesos de promoción y apoyo a la lactancia materna		
			BP-01046526D	Realizar en 40 IPS seguimiento a la valoración nutricional del adulto mayor	IPS con seguimiento a la valoración nutricional del adulto mayor realizada	40	26.0%	26.0%		45,950,149	54,959,772	54,959,742	54,959,742	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó asistencia técnica en valoración nutricional del adulto mayor en IPS según red contrata de las EAPB visitada y ESE y Se intervinieron las IPS de ESE y EAPB mediante socialización de lineamientos de valoración nutricional del adulto mayor. Para un total de 40 IPS con seguimiento a la valoración nutricional del adulto mayor		
41060020002	I	Empresas Sociales del Estado que implementan el Programa de recuperación		3																
			BP-01046527				2	100.0%	100.0%		331,386,222	367,419,879	367,419,878	367,419,878	100.0%	100.0%				
			BP-01046527A	Consolidar un Documento técnico de los resultados del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN del municipio	Documento técnico de los resultados del sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN del municipio consolidado	1	61.0%	61.0%		182,727,924	229,033,482	229,033,481	229,033,481	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se consolidó informe de SISVAN materno, infantil, escolar y adulto mayor, como insumo para toma de decisiones a partir del estado nutricional de la población del municipio de Cali.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.	
			BP-01046527B	Implementar en 10 EAPB seguimiento a protocolos de manejo integral a la malnutrición	EAPB con seguimiento a protocolos de manejo integral a la malnutrición implementados	10	18.0%	18.0%		63,038,955	69,591,760	69,591,760	69,591,760	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó asistencia técnica en seguimiento a protocolos de manejo integral a la malnutrición a 10 EAPB		



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	Pr	Implementación de programas de recuperación nutricional en el Municipio de Santiago de Cali	BP-0104652C		Implementar en 2 ESE el programa de manejo integral para la recuperación nutricional	ESE con programa de manejo integral para la recuperación nutricional implementado	2	8.0%	8.0%	100.0%	44,055,067	26,618,046	26,618,046	26,618,046	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se consolidó programa de recuperación nutricional en la ESE Centro, sumándose al de la ESE Oriente y Ladra que ya están funcionando, así mismo, se logró que la ESE Norte acordara implementar su programa y funcionar según RIA de alteraciones nutricionales.	Secretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-0104652D		Certificar 15 Grupos comunitarios en la promoción de hábitos de alimentación adecuada	Grupos comunitarios certificados en la promoción de hábitos de alimentación adecuada	15	13.0%	13.0%		41,564,276	42,176,591	42,176,591	42,176,591	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó proceso educativo a 15 grupos comunitarios en la promoción de hábitos de alimentación adecuada	
42	E	<b>Cali amable y sostenible</b>																		
4203	C	Viviendo mejor y disfrutando más a Cali																		
4203001	P	Construyendo entornos para la vida																		
42030010007	I	Territorios intervenidos intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la promoción de entornos saludables con		36																
			BP-0104652B				13	100.0%	100.0%		797,622,217	1,293,874,971	1,243,908,004	1,243,908,004	96.1%	100.0%				
			BP-0104652BA		Formular en 13 territorios intervenidos el plan de acción intersectorial de entornos saludables con participación comunitaria	Territorios intervenidos con Plan de acción intersectorial de entornos saludables con participación comunitaria formulados	13	4.0%	4.0%		52,169,049	54,604,958	50,834,920	50,834,920	93.1%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se intervinieron 13 territorios con formulación de Planes de Acción Intersectorial de Entornos saludables - PAIES , en la Comuna 1 Vista Hermosa Patio Bonito, comuna 6 Calimio Norte Comuna 13 Poblado I y El Diamante, Comuna 15 El Retiro, Comuna 16 Antonio Nariño, Comuna 18 Alto Nápoles y Sector Alto los Chorros, comuna 20 Brisas de Mayo Solé Tierra Blanca, comuna 21 Calimio Desepaz Corregimiento Buitrera, Montebello	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reperto administrativo)
			BP-01046528B		Capacitar 13534 Personas en la promoción de entornos saludables y prevención de riesgos sanitarios del ambiente	Personas capacitadas en la promoción de entornos saludables y prevención de riesgos sanitarios del ambiente	13534	7.0%	7.0%		51,338,097	87,390,014	72,820,553	72,820,553	83.3%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se capacitaron a 13.534 personas de los Territorios Priorizados Comunas 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y corregimiento de la Buitrera, en los siguientes temas Higiene localiva, Manejo adecuado de Agua, Manejo adecuado de Residuos Sólidos, y Líquidos, Manejo Adecuado de los Alimentos, Tenencia Responsable de Anumales , Prevención y control de roedores y Vectores, Informe sobre la Ley Anticorrupción, 7 Jornadas fueron atendidas por Demanda	
	pr	Mejoramiento de las Acciones de Promoción de Entornos Saludables en el Municipio de Cali	BP-01046528C		Realizar 47 jornadas integrales de salud ambiental con participación intersectorial y comunitaria	Jornadas integrales de salud ambiental con participación intersectorial y comunitaria realizadas	47	11.0%	11.0%	100.0%	89,833,474	140,822,244	136,483,842	136,483,842	96.9%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 74 jornada Integrales de Salud Ambiental en los barrios de los Territorios Priorizados de acuerdo con el Plan de Trabajo y por solicitud de Demanda., todas las jornadas contaro con la participación de las siguientes entidades: Emas S.A, Policia Ambiental, Lidres Comunitarios y Profesionaeles y Tecnicos del Procedimiento Gestión para la Promoción de Entornos Saludables	Secretaria de Salud Pública/Subsecretaria de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046528D		Implementar 5 Iniciativas comunitarias de entornos saludables	Iniciativas comunitarias de entornos saludables implementadas	5	20.0%	20.0%		149,997,176	268,343,236	266,139,036	266,139,036	99.2%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se conformaron (5) Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" en los Territorios Priorizados de las comunas 1, 3, 21 y Corregimientos pance y el Hormiguero.	
			BP-01046528E		Intervenir 4896 Viviendas con acciones de promoción y prevención de riesgos sanitarios del ambiente.	Viviendas, intervenidas con acciones de promoción y prevención de riesgos sanitarios del ambiente.	4896	46.0%	46.0%		370,159,512	581,632,049	567,087,896	567,087,896	97.5%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó el Diagnóstico Sanitario, Ambiental y Social de 4.846 Viviendas a Nivel Familiar , en las comunas 1 , Comuna 13 , Comuna 15, Comuna 16, Comuna 18, Comuna 20, Comuna 21, Comuna 6 y en la Zona Rural Corregimiento la Buitrea y Montebello de los Territorios Priorizados.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporto administrativo)
			BP-01046528F		Controlar 20 puntos con manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Puntos controlados con manejo y disposición adecuada de residuos sólidos controlados	20	12.0%	12.0%		84,124,909	161,082,470	150,541,757	150,541,757	93.5%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron acciones de IEC en las comunas 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15 y 21 barrios. Se trabajo Intredisciplinariamente en Puntos Critos de las comunas 4, 8, 11, 12, 13, 15 y 21 realizando diagnosticos e intervenciones para mitigar los impactos generados por la inadecuada dispoición de residuos.	
4203004	P	Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles																		
42030040009	I	IPS de la red pública mejorada		1																
			BP-01041854				6	100.0%	85.5%		8,202,999,998	11,088,932,173	8,793,664,232	8,475,280,575	79.3%	96.4%				
			BP-01041854A		Mejorar 8 IPS de las ESE Municipales con en infraestructura física	IPS de las ESE Municipales con infraestructura física mejorada.	8	58.0%	43.5%		7,327,999,998	6,242,915,659	3,976,666,185	3,658,282,528	63.7%	92.0%	1/2/2018	12/31/2018	Mediante convenios interadministrativos con las ESE se mejoró la infraestructura física de las IPS Floralia PS, Cristóbal Colón, Lourdes, Orquídeas, Hospital Joaquín Paz Borrero y Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.
	pr	Fortalecimiento de la capacidad de gestión y desarrollo de las ESE del municipio de Santiago de Cali	BP-01041854B		Dotar 5 ESE Municipales con mobiliario clínico y equipos biomédicos	ESE Municipales con mobiliario clínico y equipos biomédicos dotados	5	42.0%	42.0%	85.5%	625,000,000	4,846,016,514	4,816,998,047	4,816,998,047	99.4%	100.0%	1/2/2018	12/31/2018	Se ejecutaron los convenios interadministrativos para la dotación de equipos biomédicos y mobiliario clínico con las ESE Norte, Oriente, Centro, Ladera y Hospital Geriátrico y Anciano San Miguel	
			BP-01041854C		Mejorar ESE Municipales en la implementación de tecnologías limpias	ESE Municipales con la implementación de tecnologías limpias mejorada..	0	0.0%	0.0%		250,000,000	0	0	0	0.0%	0.0%	1/2/2018	12/31/2018	Esta actividad no se realizó en esta vigencia por redistribución del presupuesto	
4204	C	Responsabilidad ambiental																		
4204004	P	Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis																		
42040040001	I	Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control de enfermedades		93%																
			BP-01046536				161,204	100.0%	97.5%		1,686,335,364	3,644,183,625	3,166,066,692	3,071,541,951	86.9%	97.0%				



**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046536F		Atender 2600 procedimientos medico veterinarios	Procedimientos medico veterinarios atendidos	2600	7.0%	7.0%		76,549,978	231,944,969	150,858,262	150,858,262	65.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	se atendio el 100% de las 2.903 necesidades de servicios medico veterinarios solicitadas por la comunidad .	
			BP-01046536G		Expedir 8000 certificados sanitarios a los sujetos que lo soliciten	Certificados sanitarios expedidos a los sujetos que lo soliciten	8000	9.0%	9.0%		173,707,418	332,195,512	307,108,879	307,108,879	92.4%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	100% de conceptos sanitarios expedidos a los sujetos de acuerdo a la atención a las solicitudes realizadas	
			BP-01046536H		Atender 246 solicitudes de control de plagas	Solicitudes de control de plagas atendidas	246	1.0%	0.9%		12,897,894	27,174,372	20,945,926	20,945,926	77.1%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se atendio el 100% (226) solicitudes de servicios de control de plagas y fumigacion de acuerdo a la demanda de servicios realizada por la comunidad.	
42040040002	I	Fases de construcción e implementación del Centro de prevención de zoonosis, protección, bienestar y atención integral		2																
			BP-26000123				1	100.0%	13.0%		0	995,500,000	740,007,260	414,651,396	74.3%	56.0%				
	pr	Desarrollo de estudios y diseños del centro de bienestar animal parque cerro de la bandera en el municipio de Santiago de Cali	BP-26000123A		Elaborar 3 Estudios para la construcción del Centro de Bienestar Animal Parque Cerro de la Bandera	Estudios para la construcción del Centro de Bienestar Animal Parque Cerro de la Bandera elaborados	3	13.0%	13.0%	13.0%	0	110,372,500	110,372,500	110,372,500	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se elaboraron los estudios y diseños para continuar con el proceso de construcción del centro de bienestar animal y zoonosis.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-26000123B		Elaborar 6 Diseños para la construcción del Centro de Bienestar Animal Parque Cerro de la Bandera	Diseños para la construcción del Centro de Bienestar Animal Parque Cerro de la Bandera elaborados	6	87.0%	0.0%		0	885,127,500	629,634,760	304,278,896	71.1%	48.3%	1/15/2018	12/31/2018	Se elaboraron los estudios y diseños para continuar con el proceso de construcción del centro de bienestar animal y zoonosis.	
42040040003	I	Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos		27185																
			BP-01046535				14412	100.0%	100.0%		200,712,098	508,567,987	499,464,666	499,464,666	98.2%	100.0%				
		Fortalecimiento de la tenencia responsable de	BP-01046535A		Elaborar 12 planes de intervención del riesgo asociado a la tenencia de animales de compañía	Planes de trabajo de intervención del riesgo asociado a la tenencia de animales de compañía realizados	12	9.0%	9.0%		48,130,919	43,792,515	43,792,515	43,792,515	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizaron 12 planes donde se evidencia el seguimiento a las acciones realizadas por el centro de zoonosis con relación a TRA.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Fortalecimiento de la tenencia responsable de animales de compañía en el Municipio de Cali	BP-01046535B		Educar a 14412 personas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos	Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos	14412	64.0%	64.0%	100.0%	88,402,603	326,440,334	317,337,013	317,337,013	97.2%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se capacitaron 14.427 personas en buenas practicas de tenencias de animales de compañía.	Secretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046535C		Atender 100% Solicitudes asociadas a la tenencia de animales de compañía	solicitudes asociadas a la tenencia de animales de compañía atendidas	100%	27.0%	27.0%		64,178,576	138,335,138	138,335,138	138,335,138	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizo gestion a las 901 peticiones, quejas y reclamos realizadas por la comunidad.	
	db	Prevención y atención del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el municipio de Santiago de Cali	01041883				8,000	na	na	na	0	121,161,306	121,115,976	121,115,976	100.0%	100.0%				
			01041883A		Realizar 8,000 procedimientos quirúrgicos de esterilización en caninos y felinos	Procedimientos quirúrgicos de esterilización en caninos y felinos realizados	8000	na	na	na	0	121,161,306	121,115,976	121,115,976	100.0%	100.0%	15/02/2018	9/30/2018	Se realizo adjudicación y ejecución en la vigencia 2018 para la adquisición de insumos para las acciones de control poblacional en el centro de zoonosis.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y
	db	Fortalecimiento de las acciones de promoción de la tenencia responsable de animales de compañía en el municipio de Santiago Cali	01041885				14,412	na	na	na	0	8,500,000	8,478,000	8,478,000	99.7%	100.0%				
			01041885A		Capacitar a 14412 personas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos	Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos	14412	na	na	na	0	8,500,000	8,478,000	8,478,000	99.7%	100.0%	2/15/2018	9/30/2018	Se realizo adjudicación y ejecución en la vigencia 2018 para la adquisición de insumos para las acciones de control poblacional en el centro de zoonosis.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y
4205	C	Gestión integral del riesgo de desastres																		
4205003	P	Manejo de desastres																		
42050030002	I	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal		4																
	pr	Fortalecimiento del manejo integral del riesgo y atención de desastres en salud en el Municipio de Santiago de Cali	BP-01046537				4	100.0%	100.0%	100.0%	273,522,466	1,964,984,630	1,789,967,852	1,493,094,701	91.1%	83.4%				
			BP-01046537A		Concertar 5 reuniones del sector salud en la atención de urgencias, emergencias y desastres.	Reuniones del sector salud en la atención de urgencias, emergencias y desastres concertadas	5	8.0%	8.0%		71,203,538	150,711,241	150,708,514	150,708,514	100.0%	100.0%	1/15/2018	31/12/2018	Las 5 reuniones proyectadas se ejecutaron dado a la planeación operativa establecida en el plan de trabajo. Los organismo de socorro son Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y los SCOUT's de Colombia.	
			BP-01046537B		Mejorar 16 equipos tecnologicos de comunicación para la articulacion del sector salud	Equipos tecnologicos de comunicación para la articulacion del sector salud mejorados	16	4.0%	4.0%		59,243,524	86,743,504	68,234,402	55,835,252	78.7%	81.8%	1/15/2018	31/12/2018	se logró adquirir los 16 equipos definidos acorde a las necesidades del área.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y
			BP-01046537C		Aumentar a 700 personas de la comunidad y el sector salud con conocimiento orientado a la gestion del riesgo	Numero de personas de la comunidad y el sector salud con conocimiento orientado a la gestion del riesgo aumentado	700	22.0%	22.0%	100.0%	18,546,873	452,963,256	324,882,746	44,882,746	71.7%	13.8%	1/15/2018	31/12/2018	se capacitaron 700 personas entre comunidad y personal del sector salud, en los temas definidos en el proyecto de inversión.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Prestación de Servicios.

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046537D		Verificar que 15 IPS cuenten con la actualización de planes hospitalarios de emergencias	IPS que cuenten con la actualización de planes hospitalarios de emergencias verificados	15	6.0%	6.0%		11,021,122	46,581,890	46,581,889	46,581,889	100.0%	100.0%	1/15/2018	31/12/2018	Se realizó asistencia técnica a 15 ips programadas para el periodo 2019.	
			BP-01046537E		Inspeccionar y vigilar 399 procesos de referencia y contrareferencia de pacientes y eventos de afluencia masiva	Proceso de referencia y contrareferencia de pacientes y eventos de afluencia masiva inspeccionados y vigilados	399	60.0%	60.0%		113,507,409	1,227,984,739	1,199,560,301	1,195,086,300	97.7%	99.6%	1/15/2018	31/12/2018	se logró realizar la inspección y vigilancia a eventos de concentración y ambulancias públicas y privadas del municipio logrando la meta de 399 inspecciones.	
43	E	<b>Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana</b>																		
4301	C	<b>Seguridad, causa común</b>																		
4301003	P	<b>No violencia contra la mujer</b>																		
43010030001	I	Mujeres víctimas de violencia basadas en género y su núcleo familiar con atención y orientación primaria con enfoque e		250																
			BP-01046541				450	100.0%	100.0%		2,398,301,548	2,398,301,548	2,364,432,492	2,364,432,492	98.6%	100.0%				
	pr	Fortalecimiento del abordaje integral de la violencia contra la mujer, familiar y sexual en el municipio Santiago de Cali	BP-01046541A		Realizar restitución en 450 Mujeres víctimas de violencia y sus familias con gestión de la atención y restitución de derechos en salud	Mujeres víctimas de violencia y sus familias con gestión de la atención y restitución de derechos en salud realizadas	450	98.0%	98.0%	100.0%	2,355,327,242	2,338,911,408	2,305,042,352	2,305,042,352	98.6%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logra con 450 mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar, realizar con atención primaria y seguimiento para la restitución de sus derechos, igualmente se logra atender a 1050 mujeres adicionales en asuntos relacionados a violencia de género o familiar, así como formar a 540 actores comunitarios e institucionales, 15 instituciones educativas, entre otros.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046541B		Operando 1 Observatorio de salud mental	Observatorio de salud mental operando	1	2.0%	2.0%		42,974,306	59,390,140	59,390,140	59,390,140	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logran realizar 9 sesiones del Observatorio de salud mental durante la vigencia 2018, así como abordar y debatir temas de interés público del municipio.	
4302	C	<b>Paz, víctimas y derechos humanos</b>																		
4302003	P	<b>Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado</b>																		
43020030006	I	Personas en proceso de desarme, desmovilización e reintegración DDR intervenidos con acciones complejas desde la		1250																
			BP-01046515				680	100.0%	100.0%		124,469,828	197,714,927	197,709,476	197,709,476	100.0%	100.0%				

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	pr	Mejoramiento de las condiciones y cuidado en salud de las personas en proceso de reintegración, grupo familiar y comunidad receptora en el Municipio de Santiago de Cali	BP-01046515A	Capacitar 10 actores del Sistema de Salud con competencias de salud en los procesos de reintegración y reincorporación	Actores del Sistema de Salud capacitados en las competencias de salud, en los procesos de reintegración y reincorporación		10	18.0%	18.0%	100.0%	21,879,181	35,712,352	35,706,904	35,706,904	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se consolidaron 12 actores ctores del Sistema de Salud con competencias de salud en los procesos de reintegración y reincorporación	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046515B	Implementar en 680 personas (desvinculados, desmovilizados, familiares y comunidad receptora) Acciones de Salud Pública con enfoque psicosocial y diferencial	Personas (desvinculados, desmovilizados, familiares y comunidad receptora) con Acciones de Salud Pública implementadas con enfoque psicosocial y diferencial		680	82.0%	82.0%		102,590,647	162,002,575	162,002,572	162,002,572	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se logró implementar acciones de salud pública con enfoque diferencial a 830 personas en procesos de reintegración o reincorporación, grupos familiares y comunidad receptora	
4304	C	Atencion Integral a las victimas del conflicto armado																		
4304003	P	Reparación Integral																		
43040030004	I	Nuevas victimas del conflicto armado atendidas en el marco del programa de atención psicosocial integral - PAPSIVI		39000																
			BP-01046516				6,000	100.0%	100.0%		1,234,346,917	3,416,264,352	3,307,121,209	3,290,924,900	96.8%	99.5%				
			BP-01046516A	Mejorar 20 Actores del SGSSS y SNARIV, con la implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación	Numero de actores del SGSSS y SNARIV con implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación y demás medidas complementarias, mejorados		20	24.0%	24.0%		446,987,692	805,777,230	790,851,742	774,655,433	98.1%	98.0%	1/15/2018	12/31/2018	Durante el cuarto trimestre se culminó el plan de asistencia técnica, con el objetivo de contribuir al mejoramiento en la implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación y demás medidas complementarias, por parte de los actores del SGSSS y el SNARIV, dando alcance acumulado de 39 actores y aproximadamente a 405 profesionales y técnicos en salud.	



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046516B		Mejorar la participación en acciones de salud y atención psicosocial en 400 personas víctimas, líderes, lideresas y organizaciones	Numero de personas víctimas, líderes, lideresas y organizaciones mejorando su participación en acciones de salud y atención psicosocial	400	7.0%	7.0%		70,352,172	211,746,182	211,439,547	211,439,547	99.9%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se continuó el desarrollo de las acciones concertadas, manteniendo en territorio las 05 mesas de trabajo afro. Y desde la estrategia de movilización social y comunitaria ara la atención psicosocial y en salud integral. Al igual que se desarrolló el primer encuentro de partería en el municipio. Desde la estrategia de movilización social y comunitaria para la atención psicosocial y en salud integral, en los cuales participaron nuevos líderes, lideresas y comunidad víctima. para un total de 450.	
			BP-01046516C		Orientar el 50% de las Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado orientadas en las rutas de atención en salud	Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado orientadas en las rutas de atención en salud	50.0%	4.0%	4.0%	100.0%	19,048,238	126,858,213	126,858,213	126,858,213	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se continuó la gestión para la suscripción del contrato con el operador para la orientación a personas declarantes, en las rutas de atención en salud. Respecto a la población víctima se continuó brindando la orientación en rutas de atención en salud a la población víctima del conflicto a través de enlace de salud en el CRAV, el trabajo en territorio y en la oficina de Promoción Social, logrando impactar a 393 nuevas personas quienes han presentado requerimientos en salud, para un total del 50%.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.
			BP-01046516D		Atender el 100% de las personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas sin aseguramiento, atendidas en la baja complejidad	Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas sin aseguramiento, atendidas en la baja complejidad	100.0%	6.0%	6.0%		247,237,671	247,237,671	247,237,671	247,237,671	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	se garantizó la atención en salud a las personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto sin aseguramiento en salud, en la baja complejidad, a través de contratos interadministrativos suscritos con las Empresas Sociales del Estado municipales. A corte 30 de noviembre para un total del 100%.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046516E		Atender 6000 víctimas del conflicto armado psicosocialmente para la rehabilitación de los daños y afectaciones derivadas del conflicto armado	Numero de víctimas del conflicto armado atendidas psicosocialmente para la rehabilitación de los daños y afectaciones derivadas del conflicto armado	6,000	48.0%	48.0%		371,721,144	1,632,547,622	1,538,636,602	1,538,636,602	94.2%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se realizó el proceso de Atención Psicosocial a Población Víctima del Conflicto, a través de los equipos especializados para la implementación del Papsivi. Se destacan los procesos de articulación nación-territorio, mediante los cuales se logró dar un alcance superior a lo propuesto. Logrando un total de 6035 personas atendidas psicosocialmente.	
			BP-01046516F		Lograr que 6000 personas víctimas del conflicto participen en acciones de promoción de la Salud Integral con enfoque psicosocial y diferencial	Numero de personas víctimas del conflicto con participación en acciones de promoción de la Salud Integral con enfoque psicosocial y diferencial	6,000	11.0%	11.0%		79,000,000	392,097,434	392,097,434	392,097,434	100.0%	100.0%	9/1/2018	12/31/2018	se continuó el proceso de Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial y Diferencial a Población Víctima del Conflicto, desde el monitoreo de coberturas de vacunación a niños y niñas menores de 6 años, y la educación en promoción de estilos de vida saludable con enfoque diferencial y subdiferencial a 6,000 personas	
44	E	<b>Cali emprendedora y pujante</b>																		
4401	C	<b>Fomento al emprendimiento</b>																		
4401001	P	Emprendimientos como forma de vida																		
44010010007	I	Grupos organizados de trabajadores informales - GOTIS que han implementado programas de seguridad y salud en el trabajo		2																
			BP-01046510				2	100.0%	100.0%		216,087,832	307,584,442	302,459,679	302,459,679	98.3%	100.0%				
			BP-01046510A		Capacitar 100 trabajadores informales de acuerdo a su actividad económica	Trabajadores informales de acuerdo a su actividad económica capacitados	100	23.0%	23.0%		50,570,791	74,453,152	72,468,462	72,468,462	97.3%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se da continuidad al plan de Capacitación establecido para el sector económico informal de Estilistas, Peluqueros y Manicuristas. se logra un total de 123 Estilistas, peluqueros y manicuristas con ciclo completo de capacitación.	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

NISMO:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

31-04-2018

Vigencia:

2018

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)	
4503	C	Participación ciudadana			Capacitar 80 personas en promoción de la salud y prevención de riesgos en los trabajadores informales según lineamientos del Plan Decenal de Salud Publica	Personas capacitadas en promoción de la salud y prevención de riesgos en los trabajadores informales según lineamientos del Plan Decenal de Salud Publica	80	11.0%	11.0%	100.0%	16,242,399	29,840,053	29,840,053	29,840,053	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	se Capacitaron 80 personas en promoción de la salud y prevención de riesgos en los trabajadores informales según lineamientos del Plan Decenal de Salud Publica, Se realizó avance en el proceso de implementación de la estrategia de "Empresas Saludables", llevándose a cabo el fortalecimiento de los grupos funcionales de salud pública con competencia en el entorno laboral, socialización y presentación de la estrategia	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud.	
					Conformar 2 grupo organizados de trabajadores informales GOTI	Grupos organizados de trabajadores informales GOTI conformados	2	31.0%	31.0%		45,351,160	98,104,490	98,104,490	98,104,490	100.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	En el año 2018, Se logró conformar el Grupo Organizado de Trabajadores Informales de Servicios Personales Estilistas, Peluqueros, Barberos y Manicuristas y se realizó seguimiento y mantenimiento al GOTI Reciclaje de Oficio conformado e implementado en el año 2017.		
					Priorizar un diagnostico de las condiciones de salud y evaluación de riesgos ocupacionales de los grupos organizados de trabajadores informales GOTIS	Diagnostico de las condiciones de salud y evaluación de riesgos ocupacionales de los grupos organizados de trabajadores informales GOTIS priorizados	0	0.0%	0.0%		37,703,969	0	0	0	0.0%	0.0%			No se contó con el recurso para la contratación de operador externo.		
					Consolidar 3 Informes de las condiciones de seguridad en el trabajo informal	Informes de las condiciones de seguridad en el trabajo informal consolidados	3	35.0%	35.0%		66,219,513	105,186,747	102,046,674	102,046,674	97.0%	100.0%	1/15/2018	12/31/2018	Se elaboraron los informes correspondientes a las actividades económicas informales intervenidas como producto del proceso de implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector informal con las actividades económicas priorizadas		
4503001	P	Ciudadanía activa y participativa.																			
45030010014	I	Comunas y corregimientos con instancias de participación social que gestionan acciones comunitarias en salud pública.		17																	

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:**

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

**Fecha de reporte:**

**31-04-2018**

**Vigencia:**

**2018**

Código general	Clase	Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
			BP-01046529				17	100.0%	100.0%		683,178,307	1,149,854,949	1,072,062,235	1,072,062,235	93.2%	100.0%				
			BP-01046529A		Implementar 17 Planes de acción en salud orientados a la exigibilidad del derecho en Salud	Planes de acción en salud orientados a la exigibilidad del derecho en Salud implementados.	17	58.0%	58.0%		382,840,674	668,035,757	642,270,551	642,270,551	96.1%	100.0%	1/17/2018	12/31/2018	Se realizó la implementación de plan institucional para la participación social en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y corregimiento Buitrera desarrollando acciones relacionadas con el análisis de situación de salud territorial, la identificación y priorización de situaciones de salud y acciones informativas en temas de salud.	Secretaría de Salud Pública/Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios.
			BP-01046529B		Realizar 2 Informe de implementación de estrategia formativa.	Informe de implementación de estrategia formativa realizado.	2	12.0%	12.0%		115,956,728	141,466,878	136,642,346	136,642,346	96.6%	100.0%	1/17/2018	12/31/2018	Se implementó la estrategia pedagógica con actores comunitarios de las comunas 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 21 y corregimiento Buitrera	
			BP-01046529C		Elaborar 2 Informe del uso de los mecanismos y espacios de control social a la gestión pública	Informe del uso de los mecanismos y espacios de control social a la gestión pública elaborado.	2	30.0%	30.0%		184,380,905	340,352,314	293,149,338	293,149,338	86.1%	100.0%	1/17/2018	12/31/2018	Se realizaron acciones de interlocución en el marco de la implementación del plan de rendición de cuentas en comunas y corregimientos, de acuerdo al cronograma formulado.	
										100.0%										
45	E	<b>Cali participativa y bien gobernada</b>																		
4502	C	modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público																		
4502002	P	Gestión pública efectiva y transparente																		
45020020002	I	Sistema de Gestión de la Calidad implementado																		
			01041894				50	na	na		0	778,546,565	778,536,450	778,536,450	100.0%	100.0%				



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
SGC - MECI - SISTEDA

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

12/sep/2017

**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo  
**CUADRO 1S**

**NISMO:** SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Fecha de reporte: 31-04-2018 Vigencia: 2018

Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reparto administrativo)
	db	Fortalecimiento de la rectoría en salud en el Municipio de Cali	01041894A		Mejorar y mantener el Requisito 7.1.3 Norma ISO 9001:2015	Requisito 7.1.3 de la Norma ISO 9001:2015 mejorado y mantenido	1	na	na	na	0	778,546,565	778,536,450	778,536,450	100.0%	100.0%	4/11/2018	12/31/2018	Procesos que pasaron en curso de la vigencia anterior: Contrato No. 4145.010.26.1.878 para "adquirir, parametrizar, implementar, capacitar y poner en funcionamiento un sistema de información web para la administración eficaz del Sistema de Gerencia en Rectoría en Salud de la SSPM", del 12 de abril de 2018, con una ejecución física del 100%, realizándose instalación del software, levantamiento de necesidades y reconocimiento de metodologías de gestión de la SSPM, parametrización de módulos de marco legal, encuestas, avances en módulos de gestión de documentos, planes de mejoramiento, actas. Contrato No. 4145.010.26.1.877 para "adquirir e instalar impresoras multifuncionales de alto rendimiento, switch administrables y unidad de tape backup", del 11 de abril de 2018, con una ejecución física de 100%.	Secretaría de Salud Pública Unidad de apoyo a la gestión
Proyectos	48		Proyectos desfinanciados		3				Avance físico	92.2%	711,881,513,740	783,924,908,702	755,728,373,851	752,951,118,443	96.4%	99.6%				
Licitaciones	4																			