



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	41	E	Cali social y diversa																		
	4101	C	Construyendo sociedad																		
	4101001	P	Atención integral a la primera infancia																		
	41010010008	I	Lograr cobertura de vacunación en niños de 1 año		95%																
				BP01046540				152	100.0%	152	100.0%		705,586,536.00	1,555,678,599.00	1,529,115,352.00	1,529,105,520.00	98.3%	100.0%			
				BP01046540A		Evaluar 152 entidades vacunadoras con lineamientos para la gestión y administración del programa.	Entidades vacunadoras con lineamientos para la gestión y administración ejecutados	152	36.0%	152	36.0%		373,558,683.00	555,577,947.00	553,307,574.00	553,297,742.00	99.6%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Durante la vigencia se logró evaluar 152 entidades vacunadoras con lineamientos para la gestión y administración del programa, evidenciando que a la fecha se cumple con 32354 MMR aplicadas
				BP1046540B		Realizar 1 Informe consolidado de la evaluación del uso de protocolos, guías y procedimientos definidos por el programa.	Informe consolidado de evaluación de protocolos, guías y procedimientos PAI realizados.	1	5.0%	1	5.0%		46,919,827.00	75,965,434.00	75,965,434.00	75,965,434.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó documento consolidado de la evaluación del uso de protocolos, guías y procedimientos definidos por el programa, evidenciando que el programa efectúa un adecuado uso de los protocolos, guías y procedimiento existentes.
				BP01046540C		Elaborar 12 Informes de la estrategia de promoción, movilización, difusión social del programa PAI	Informes de la estrategia de promoción, movilización, difusión social del programa PAI elaborado	12	3.0%	12	3.0%		31,279,885.00	49,154,105.00	49,154,105.00	49,154,105.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se logró elaborar 12 Informes de la estrategia de promoción, movilización, difusión social del programa PAI



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Asistencia Técnica a las entidades vacunadoras del Municipio de Santiago de Cali	BP01046540D	Mantener en funcionamiento 152 entidades vacunadoras con manejo del software PAIWEB y sistema manual e información PAI.	Entidades vacunadoras con el sistema de información PAIWEB y manual de información PAI funcionando.	152	3.0%	152	3.0%	100.0%		31,279,885.00	53,622,660.00	53,622,660.00	53,622,660.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se logró mantener en funcionamiento 152 entidades vacunadoras con manejo del software PAIWEB y sistema manual e información PAI.
				BP01046540E	Realizar 12 Informes de análisis, seguimiento y evaluación del movimiento de biológicos e insumos del programa	Informes de análisis, seguimiento y evaluación del movimiento de biológicos e insumos del programa realizados	12	4.0%	12	4.0%			34,364,267.00	55,136,155.00	47,190,010.00	47,190,010.00	85.6%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 12 Informes de análisis, seguimiento y evaluación del movimiento de biológicos e insumos del programa
				BP01046540F	Elaborar 12 Informes de análisis, seguimiento y evaluación de información de biológicos PAI y No PAI	Informes de análisis, seguimiento y evaluación de información de biológicos PAI y No PAI elaborados.	12	3.0%	12	3.0%			31,279,885.00	51,388,382.00	46,919,827.00	46,919,827.00	91.3%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se elaboraron 12 Informes de análisis, seguimiento y evaluación de información de biológicos PAI y No PAI
				BP01046540G	Realizar 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas rápidas de vacunación en poblaciones especiales.	Informes de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas rápidas de vacunación en poblaciones especiales realizados.	12	46.0%	12	46.0%			156,904,104.00	714,833,916.00	702,955,742.00	702,955,742.00	98.3%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas rápidas de vacunación en poblaciones especiales.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
			de Santiago de Cali			Capacitar 90 Profesionales de salud de las EPS e IPS capacitados en la atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año	Profesionales de salud de las EPS e IPS capacitados en la atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año	90	6.0%	90	6.0%		26,483,603.00	41,617,089.00	41,617,087.00	41,617,087.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se capacitaron a 90 Profesionales de salud de las EPS e IPS capacitados en la atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año
						Realizar un seminario para promover la detección e intervención oportuna de los signos y síntomas que producen mortalidad neonatal	Seminario para promover la detección e intervención oportuna de los signos y síntomas que producen mortalidad neonatal realizado	1	6.0%	1	6.0%		30,843,660.00	37,040,036.00	37,035,672.00	31,103,922.00	100.0%	84.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó evento integrado: Seminario Regional de Enfermedades Huérfanas: Neurodesarrollo Primera Infancia- Distrofia Muscular de Duchenne- Diagnósticos Diferenciales Enfermedades Neurodegenerativas- Neurorehabilitación. El seminario de neonato se encuentra en construcción y organización. Se realizó en el Marco de la cuarta Jornada de Salud Pública y Recien Nacido, el primer seminario de investigación de enfermedades prevalentes en el RN
						Capacitar 400 Personas de las unidades de servicio con conocimiento de la política Nacional de cero a siempre y la ruta integral de atenciones en salud	Personal de las unidades de servicio capacitados en la política Nacional de cero a siempre y la ruta integral de atenciones en salud	400	4.0%	400	4.0%		14,798,352.00	23,254,553.00	23,254,553.00	23,254,553.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se capacitó a 400 Personas de las unidades de servicio con conocimiento de la política Nacional de cero a siempre y la ruta integral de atenciones en salud
	4101002	P	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes NNAJ con oportunidades para su desarrollo																		
	41010020012	I	Adolescentes, jóvenes y padres capacitados en prevención del consumo de sustancias psicoactivas – SPA en Instituciones Educativas Oficiales.		34%																
								2,500	100.0%	2500	100.0%		500,000,000.00	1,077,154,042.00	1,027,154,042.00	789,154,042.00	95.4%	76.8%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento de factores de protección del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes escolarizados del Municipio de Cali			Formar 50 Instituciones educativas y sus entornos en acciones preventivas del consumo problemático de sustancias psicoactivas	Instituciones educativas y sus entornos con formación en acciones preventivas del consumo problemático de sustancias psicoactivas efectivas	50	15.0%	50	15.0%		110,127,201.00	160,127,201.00	110,127,201.00	63,422,504.00	68.8%	57.6%	26/06/2019	31/12/2019	Se formaron las 50 instituciones educativas y sus entornos en acciones preventivas del consumo problemático de sustancias psicoactivas, logrando abarcar a las instituciones seleccionadas para la intervención.
						Desarrollar 3 Estrategias de Información, educación y comunicación de sensibilización en el uso de recursos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Estrategia de Información, educación y comunicación de sensibilización en el uso de recursos de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas desarrollada	3	73.0%	3	73.0%	259,192,799.00	786,346,841.00	786,346,841.00	642,334,778.00	100.0%	81.7%	26/06/2019	31/12/2019	Se logra implementar 3 estrategias de información, educación y comunicación en las instituciones priorizadas, estrategia con influenciadores, estrategia en redes sociales y estrategia en pares.	
						Desarrollar en 500 Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes tempranos escolarizados competencias parentales para la prevención del problemático consumo de sustancias psicoactivas.	Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes tempranos escolarizados con competencias parentales para la prevención del problemático consumo de sustancias psicoactivas desarrolladas	500	6.0%	500	6.0%	66,480,000.00	66,480,000.00	66,480,000.00	44,320,000.00	100.0%	66.7%	26/06/2019	31/12/2019	Se realizó intervención con padres, cuidadores y adultos significativos de las instituciones educativas intervenidas para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas y el intercambio de conocimiento de parentalidades, impactando a 216 personas adicionales a la inicialmente propuesta, impacto logrado gracias a a efectividad de las acciones desarrolladas.	
						Fortalecer en 2000 adolescentes y jóvenes con habilidades sociales y trabajo de pares	Adolescentes y jóvenes con habilidades sociales y trabajo de pares fortalecidas	2,000	6.0%	2000	6.0%	64,200,000.00	64,200,000.00	64,200,000.00	39,076,760.00	100.0%	60.9%	26/06/2019	31/12/2019	Se logra intervenir a los 2000 jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas priorizadas en el fortalecimiento de sus habilidades sociales y de trabajo impactando a 250 personas adicionales a la inicialmente propuesta, impacto logrado gracias a a efectividad de las acciones desarrolladas.	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	41010020013	I	Zonas de orientación escolar operando en instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas – SPA en 21 comunas y 2 corregimientos		22																
				BP01046513				22	100.0%	22	100.0%		440,000,000.00	1,219,457,871.00	1,219,457,868.00	1,219,457,868.00	100.0%	100.0%			
				BP01046513A		Fortalecer 22 Instituciones educativas con Redes subjetivas, Operativas, de recursos institucionales y comunitarios.	Instituciones educativas con Redes subjetivas, Operativas, de recursos institucionales y comunitarios fortalecidas.	22	19.0%	22	19.0%		13,725,472.00	232,438,060.00	232,438,060.00	232,438,060.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	31/12/2019	Veintidos (22) instituciones educativas cuentan con redes subjetivas, operativas, de recursos institucionales y comunitarios con herramientas para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas dentro de su comunidad educativa.
				BP01046513B		Conformar 22 minorías Activas en la estrategia de Zonas de Orientación Escolar	Minorías Activas conformadas y capacitadas por la estrategia de Zonas de Orientación Escolar	22	17.0%	22	17.0%		19,004,525.00	209,049,776.00	209,049,773.00	209,049,773.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	31/12/2019	Se logra capacitar a 22 minorías activas en prevención, detección temprana, mitigación, inclusión social respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Igualmente se realiza encuentros y mesas de trabajo con la red operativa de respuesta al fenómeno de consumo de Sustancias psicoactivas.
4145		pr	Fortalecimiento de la prevención de los problemas relacionado al consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades educativas del municipio de Cali			Beneficiar 3.300 Personas de la comunidad educativa con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevención y mitigación de riesgos asociados al consumo de SPA.	Personas de la comunidad educativa beneficiadas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevención y mitigación de riesgos asociados al consumo de SPA.	3300	15.0%	3300	15.0%	100.0%	16,318,160.00	179,499,760.00	179,499,760.00	179,499,760.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	31/12/2019	Los dispositivos zonas de orientación escolar cumplieron con el objeto de intervención en personas de la comunidad educativa realizando acciones de acogida, prevención y mitigación de riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, impactando positivamente a jóvenes y adultos de las instituciones seleccionadas.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
						Beneficiar 16.170 Personas de la comunidad en acciones de prevención universal y detección temprana en el consumo de sustancias psicoactivas	Personas de la comunidad beneficiadas de acciones de prevención universal, selectiva e indicada en el consumo de sustancias psicoactivas	16,170	23.0%	16170	23.0%		361,855,056.00	278,405,616.00	278,405,616.00	278,405,616.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	31/12/2019	Se logró intervenir en las 22 Zonas de orientación escolar a personas de la comunidad educativa con acciones de prevención universal y detención temprana del consumo de sustancias psicoactivas, logrando el objeto de intervención y beneficiando positivamente la ruta de vida.
						Beneficiar 1.100 Personas con una intervención para promover la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.	Personas beneficiadas con una intervención para promover la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.	1100	26.0%	1100	26.0%		29,096,787.00	320,064,659.00	320,064,659.00	320,064,659.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	31/12/2019	Fue posible realizar intervención en personas de la comunidad educativa para promover la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre el consumo de sustancias psicoactiva, cumpliendo con ello el objeto de cada dispositivo.
	41010020014	I	Centros de escucha comunitarios operando		15								100,000,000.00	891,616,679.00	891,616,677.00	891,616,677.00	100.0%	100.0%			
								15	100.0%	15	100.0%										
						Articular 15 Comunas con Diagnóstico comunitarios y redes de recursos	Comunas con Diagnóstico comunitarios estratégicos y redes de recursos articuladas	15	40.0%	15	40.0%		40,000,000.00	356,646,672.00	356,646,670.00	356,646,670.00	100.0%	100.0%	25/06/2019	31/12/2019	Se logró que 15 comunas del municipio contaran con diagnóstico comunitario y de redes de recurso, con dicho diagnóstico se programaron las actividades de intervención y abordaje para la población objetivo.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso					
4145		pr	Fortalecimiento de los Centros de Escucha comunitarios para el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Santiago de Cali.	BP01046511B	Desarrollar en 1350 Personas acciones de promoción de la transformación de las representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas desarrollada	Personas con promoción de la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas desarrollada		1350	19.0%	1350	19.0%		18,682,281.00	169,089,450.00	169,089,450.00	169,089,450.00	100.0%	100.0%	25/06/2019	31/12/2019	Se logró impactar a 1533 personas de los 15 dispositivos Centros de Escucha con acciones de promoción de la transformación de representaciones sociales de exclusión y estigma, trabajando en ellas imaginarios asociados con el consumo de sustancias psicoactivas.					
				BP01046511C	Beneficiar 2850 Personas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevención y reducción de riesgos y daños asociados al consumo de SPA	Personas beneficiadas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo, tratamientos de base comunitaria de problemas asociados al consumo de SPA		2850	21.0%	2850	21.0%		20,979,131.00	187,218,634.00	187,218,634.00	187,218,634.00	100.0%	100.0%	25/06/2019	31/12/2019	Dentro de la comunidad objeto de intervención se beneficiaron 3065 personas con acciones de acogida, escucha, grupos de apoyo entre otros con estrategias pensadas y desarrolladas para la prevención y reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.					
				BP01046511D	Beneficiar 750 personas con tratamiento comunitario	Personas con tratamiento comunitario de base comunitaria beneficiadas		750	20.0%	750	20.0%		20,338,588.00	178,661,923.00	178,661,923.00	178,661,923.00	100.0%	100.0%	25/06/2019	31/12/2019	En las 15 comunas del municipio se logró beneficiar a 750 personas con acciones de atención y tratamiento comunitario, impactando su calidad de vida y relacionamiento con el otro.					
	41010020015	I	Adolescentes y jóvenes atendidos en consulta de planificación familiar en servicios amigables		15215			15,215	100.0%	15215	100.0%		567,607,720.00	2,213,129,475.00	2,213,017,534.00	2,083,081,795.00	100.0%	94.1%								



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento en la atención integral en salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes en el municipio de Santiago de Cali	BP01046505A		Articular 70 Instituciones educativas, ONG, y grupos focalizados juveniles articuladas a la consulta de planificación familiar de la estrategia servicios amigables		70	15.0%	70	15.0%		20,000,000.00	304,740,956.00	304,740,956.00	285,350,295.00	100.0%	93.6%	26/06/2019	31/12/2019	Se Realizaron 70 articulaciones con Instituciones educativas, ONG, y grupos focalizados juveniles articuladas a la consulta de planificación familiar de la estrategia servicios amigables
						Capacitar 380 adolescentes y jóvenes capacitados como agentes multiplicadores de servicios amigables		380	78.0%	380	78.0%	495,000,000.00	1,760,259,044.00	1,760,259,044.00	1,650,906,117.00	100.0%	93.8%	26/06/2019	31/12/2019	se realizo capacitacion a 400 jovenes para ser certificados como jovenes multiplicadores en derechos sexuales y reproductivos dado por las 5 ESES de cali (Ladera 160 Jovenes ,Norte 40, centro 40 Jovenes , Oriente 120 Jovenes, y Sur Oriente 40 Jovenes)	
						Capacitar Personal de 40 Servicios amigables en la promoción de derechos sexuales y en la prevención y atención en salud sexual y reproductiva	Personal de Servicios amigables capacitados en la promoción de derechos sexuales y en la prevención y atención en salud sexual y reproductiva		40	4.0%	40	4.0%	28,429,640.00	78,181,510.00	78,181,510.00	78,181,510.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizo asistencia tecnica a 40 personas de salud de los servicios amigables en la promoción de derechos sexuales y en la prevención y atención en salud sexual y reproductiva
						Acompañar 91 Instituciones educativas con acompañadas en la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos	Instituciones educativas con acompañadas en la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos		91	3.0%	91	3.0%	24,178,080.00	69,947,965.00	69,836,024.00	68,643,873.00	99.8%	98.3%	15/01/2019	31/12/2019	Se acompañaron 91 Instituciones educativas con promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos lograndose 15215 consultas de planificación de servicios amigables.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	41010020016	I	Sedes educativas públicas y privadas que promocionan y ofertan alimentos de alto valor nutricional en sus tiendas escolares		360																
				BP01046519				350	100.0%	350	100.0%		71,496,880.00	347,940,081.00	337,603,686.00	321,423,545.00	97.0%	95.2%			
4145		pr	Fortalecimiento del consumo y oferta de alimentación adecuada en sedes educativas en el municipio de Santiago de Cali.	BP01046519A		Realizar en 350 sedes educativas acompañamiento en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición.	Sedes educativas con acompañamiento en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición realizado	350	68.0%	350	68.0%		28,429,640.00	235,125,716.00	231,954,406.00	231,954,406.00	98.7%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizaron en 350 sedes educativas acompañamiento en los procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición.
				BP01046519B		Implementar en 350 sedes educativas la estrategia tienda escolar saludable	Sedes educativas la estrategia tienda escolar saludable implementada	350	12.0%	350	12.0%	100.0%	17,874,220.00	42,743,166.00	41,849,455.00	41,849,455.00	97.9%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se Implementó en 350 sedes educativas la estrategia tienda escolar saludable
				BP01046519C		Realizar una Feria del tendero escolar realizada	Feria del tendero escolar realizada	1	20.0%	1	20.0%		25,193,020.00	70,071,199.00	63,799,825.00	47,619,684.00	91.0%	74.6%	01/02/2019	31/12/2019	La Feria del Tendero escolar, se llevó a cabo en el Colegio El Amparo, con asistencia de 312 tenderos escolares de sedes educativas públicas y privadas del municipio. En este evento se certificaron a quienes han logrado mantener en el tiempo la estrategia en pro de la salud de los escolares.
	4101003	P	Vida, familia y salud mental																		
	41010030001	I	Redes de atención comunitaria		21																
				BP01046531				21	100.0%	21	100.0%		70,000,000.00	155,150,160.00	155,150,160.00	155,150,160.00	100.0%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046532A		Realizar 16 eventos masivos de promoción de la salud mental y la convivencia social	Eventos masivos de promoción de la salud mental y la convivencia social realizados	16	2.0%	16	2.0%		30,662,774.00	137,084,383.00	137,084,383.00	137,084,383.00	100.0%	100.0%	16/02/2019	31/12/2019	Terminada la vigencia con satisfacción se logran realizar los eventos propuestos, en los cuales se contó con la participación de representantes institucionales y comunitarios.
				BP01046532B		Desarrollar 50 encuentros con actores sociales, institucionales y comunitarios con estrategias de sensibilización para la implementación de la política de Salud Mental.	Encuentros con actores sociales, institucionales y comunitarios con estrategias de sensibilización para la implementación de la política de Salud Mental desarrolladas.	50	29.0%	50	29.0%		941,190,933.00	1,643,511,392.00	1,643,503,911.00	1,643,487,723.00	100.0%	100.0%	27/06/2019	31/12/2019	Los encuentros con actores sociales, institucionales y comunitarios propuestos para la vigencia, se realizaron a cabalidad fomentando con ello la apropiación y participación ciudadana en acciones de exigibilidad de derechos.
				BP01046532C		Articular 7 nodos con Redes socioinstitucionales, comunitarias e intersectoriales con capacidad de respuesta en la gestión territorial en salud mental.	Nodos de Redes socioinstitucionales, comunitarias e intersectoriales articulados y con capacidad de respuesta para la gestión territorial en salud mental.	7	13.0%	7	13.0%		358,149,963.00	739,982,974.00	736,382,614.00	736,382,614.00	99.5%	100.0%	19/02/2019	31/12/2019	Las redes socioinstitucionales, comunitarias e intersectoriales, logran fortalecer su capacidad de respuesta en la gestión territorial por medio del fortalecimiento de los nodos como medio para el intercambio de experiencias y como herramienta para articular esfuerzos sociales de intervención, esta vigencia logró cumplir con los nodos establecidos para tal fin.
4145		pr	Desarrollo del modelo comunitario de salud mental en el municipio de Santiago de Cali	BP01046532D		Implementar 9 programas de Salud Mental con rutas integrales de atención y modelo comunitario	Programas de Salud Mental en atención primaria de entidades del sector salud implementados con articulación a las rutas integrales de atención en salud mental y el modelo comunitario de salud mental implementados.	9	7.0%	9	7.0%	100.0%	215,738,757.00	405,261,584.00	400,178,752.00	400,178,752.00	98.7%	100.0%	23/01/2019	31/12/2019	Los programas de salud mental se implementan tanto en EAPB, ESE's como en IPS del municipio, logrando con ello realizar acompañamiento a las rutas integrales de atención en salud, para la vigencia se implementaron satisfactoriamente los programas establecidos.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046532E	300	Beneficiar personas consumidoras de heroína y otras drogas inyectadas con estrategias de reducción de riesgos y daños.	Personas Consumidoras de drogas inyectadas con estrategias de reducción de riesgos y daños.	300	9.0%	300	9.0%		11,250,000.00	480,972,000.00	480,972,000.00	480,972,000.00	100.0%	100.0%	28/06/2019	31/12/2019	Las personas consumidoras de heroína y otras drogas inyectadas, lograron contar con un programa municipal que atienda necesidades en salud para la reducción de riesgos y daños asociados con la actividad de sustancias psicoactivas, se logró la atención a las 300 personas que actualmente asisten al programa de Reducción de Riesgos y daños.
				BP01046532F	4	Fortalecer 4 centros para la vida de intervención en salud mental comunitaria.	Centros para la vida de intervención en salud mental comunitaria fortalecidos.	4	31.0%	4	31.0%		626,905,061.00	1,733,628,549.00	1,733,628,549.00	1,733,628,549.00	100.0%	100.0%	27/06/2019	31/12/2019	Se logró el sostenimiento y fortalecimiento de los 4 centros para la vida en el municipio, ubicados de tal manera que sean accesibles para la comunidad objeto de intervención; 3 centros para la vida que atiende pacientes policonsulantes y 1 centro para la vida con atención a personas en situación de calle de la ciudad.
				BP01046532G	4,459	Atender personas con necesidades de orientación psicosocial a través de la línea de ayuda en salud mental.	Personas con necesidades de orientación psicosocial atendidas a través de la línea de ayuda en salud mental.	4,459	9.0%	4,459	9.0%		22,848,000.00	486,540,000.00	486,000,000.00	486,000,000.00	99.9%	100.0%	04/09/2019	31/12/2019	La línea de atención en salud mental logra atender las necesidades de orientación psicosocial para personas en diferentes cursos de vida que así lo requieran, esta línea además articula acciones con el pul de ambulancias del municipio y con instituciones de salud para hacer más efectiva su labor de atención e intervención.
	41010030006	I	Padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar formados en promoción para la vida y prevención de factores de riesgo.		550																
				BP26000364				100	100.0%	100	100%		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.0%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Desarrollo de capacidades en procesos comunitarios de promoción de la salud mental en la comuna 16 de cali	BP26000364A	Formar 100 actores comunitarios de la red de promoción del buen trato y otras organizaciones sociales formados.	Actores comunitarios de la red de promoción del buen trato y otras organizaciones sociales formados.	100	57%	100	57.0%		100.0%	57,075,000.00	57,075,000.00	57,075,000.00	57,075,000.00	100.0%	100.0%	25/06/2019	31/12/2019	Se logró terminar satisfactoriamente el proceso de formación de 100 adultos y jóvenes miembros de la comuna 16, en el abordaje de trabajo en red y el abordaje de situaciones de consumo de sustancias psicoactivas.
				BP26000364B	Desarrollar 17 Acciones comunitarias de Promoción de la salud mental, convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Acciones comunitarias de Promoción de la salud mental, la convivencia y prevención del consumo de sustancias psicoactivas desarrolladas.	17	43%	17	43.0%			42,925,000.00	42,925,000.00	42,925,000.00	42,925,000.00	100.0%	100.0%	25/06/2019	31/12/2019	Se logró realizar las acciones comunitarias previstas durante la vigencia del contrato, impactando positivamente en el fortalecimiento de acciones comunitarias que promuevan la salud mental, la convivencia y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y adultos de la comuna.
				BP26000391			400	100.0%	0	0%			237,337,416.00	237,337,416.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			
				BP26000391A	Formar 26 personas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoción y autocuidado de la salud mental.	Personas formadas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoción y autocuidado de la salud mental.	26	27%	0	0.0%			62,852,416.00	57,574,916.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			Una vez adelantado el proceso de selección abreviada para la escogencia del operador que ejecutaria el proyecto de inversión, dicho proceso fue declarado desierto, por tanto no fue posible realizar la ejecución del recurso, sin embargo, la meta de producto fue cumplida con recursos propios e intervenciones de otros dispositivos implementados.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento de las capacidades comunitarias de promoción de la salud mental y la convivencia en la comuna 6 de Cali.	BP26000391B	Formar 400 personas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoción y autocuidado de la salud mental.	Personas formadas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, promoción y autocuidado de la salud mental.	400	58%	0	0.0%	0.0%	0.0%	137,675,000.00	152,710,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			Una vez adelantado el proceso de selección abreviada para la escogencia del operador que ejecutaria el proyecto de inversión, dicho proceso fue declarado desierto, por tanto no fue posible realizar la ejecución del recursos, sin embargo, la meta de producto fue cumplida con recursos propios e intervenciones de otros dispositivos implementados.
				BP26000391C	Realizar 15 talleres de sensibilización y trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias	Talleres de sensibilización y trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias realizados.	15	15%	0	0.0%	0.0%	0.0%	36,810,000.00	27,052,500.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			Una vez adelantado el proceso de selección abreviada para la escogencia del operador que ejecutaria el proyecto de inversión, dicho proceso fue declarado desierto, por tanto no fue posible realizar la ejecución del recursos, sin embargo, la meta de producto fue cumplida con recursos propios e intervenciones de otros dispositivos implementados.
				BP26000392			400	100.0%	400	100%			0.00	126,500,000.00	126,500,000.00	126,500,000.00	100.0%	100.0%			
4145		pr	Desarrollo de redes y recursos comunitarios en la promoción de la salud mental, la convivencia y la prevención del consumo de	BP26000392A	Formar 400 Personas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol	Personas formadas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol	400	84%	400	84.0%	100.0%	100.0%	0.00	109,200,000.00	109,200,000.00	109,200,000.00	100.0%	100.0%	11/10/2019	31/12/2019	Una vez finalizado el proceso de selección abreviada y asignado el operador, se logra cumplir con el objetivo del proyecto de inversión, se pudo realizar formación a las 400 personas metas, en temas relacionados con prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
			sustancias psicoactivas y alcohol en la Comuna 7 Cali	BP26000392B		Desarrollar Encuentros de trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias	4 Encuentros de trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias desarrollados	4	16%	4	16.0%		0.00	17,300,000.00	17,300,000.00	17,300,000.00	100.0%	100.0%	11/10/2019	31/12/2019	Una vez finalizado el proceso de selección abreviada y asignado el operador, se logra cumplir con el objetivo del proyecto de inversión, se pudo desarrollar los 4 encuentros de trabajo en red con participación de organizaciones comunitarias, lo cual permitió el intercambio de saberes entre sus miembros.
				BP26000393				100	100.0%	100	100%		70,000,000.00	70,000,000.00	64,342,499.00	64,342,499.00	91.9%	100.0%			
4145		pr	Fortalecimiento de las capacidades comunitarias de promoción de la salud mental y la convivencia en la comuna 15 de Cali.	BP26000393A		Fomar 100 personas en habilidades y competencias de promoción de la salud mental	Personas formadas en habilidades y competencias de promoción de la salud mental	100	80%	100	80.0%	100.0%	53,407,500.00	53,407,500.00	47,750,000.00	47,750,000.00	89.4%	100.0%	11/10/2019	31/12/2019	Una vez adelantado el proceso de selección abreviada para la escogencia del operador que ejecutaria el proyecto de inversión, fue posible darle cumplimiento a la ejecución del proyecto de inversión, impactando positivamente en la población objetivo, formándoles en habilidades y competencias de promoción de la salud mental.
				BP26000393B		Desarrollar Encuentros de trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias	5 Encuentros de trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias desarrollados.	5	20%	5	20.0%		16,592,500.00	16,592,500.00	16,592,499.00	16,592,499.00	100.0%	100.0%	11/10/2019	31/12/2019	Una vez adelantado el proceso de selección abreviada para la escogencia del operador que ejecutaria el proyecto de inversión, fue posible darle cumplimiento a la ejecución del proyecto de inversión, impactando positivamente en la población objetivo, desarrollando encuentros de trabajo en red con la participación de organizaciones comunitarias de la zona que fomentan el intercambio de buenas prácticas y de saberes.
				BP26000394				300	100.0%	300	100%		120,000,000.00	120,000,000.00	107,157,501.00	107,157,501.00	89.3%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Implementación de acciones de formación de gestores comunitarios en salud mental en la Comuna 21 de Santiago de Cali.	BP26000394A	Capacitar 300 Personas en el fortalecimiento de recursos comunitarios que promuevan habilidades y competencias en salud mental	Personas capacitadas en el fortalecimiento de recursos comunitarios que promuevan habilidades y competencias en salud mental	300	71%	300	71.0%		100.0%	85,121,496.12	85,121,496.12	85,121,496.00	85,121,496.00	100.0%	100.0%	11/10/2019	31/12/2019	Una vez finalizado el proceso de selección abreviada y asignado el operador, se logra cumplir con el objetivo del proyecto de inversión, capacitando en la comuna a 300 personas que fortalecieron la red de recursos comunitarios y promovieron las habilidades y competencias en temas de salud mental.
				BP26000394B	Desarrollar 12 encuentros de trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias.	Encuentros de trabajo en red con participación de las organizaciones comunitarias desarrollados.	12	29%	12	29.0%			34,878,503.88	34,878,503.88	22,036,005.00	22,036,005.00	63.2%	100.0%	11/10/2019	31/12/2019	Una vez finalizado el proceso de selección abreviada y asignado el operador, se logra cumplir con el objetivo del proyecto de inversión, se pudo desarrollar 12 encuentros de trabajo en red con participación de organizaciones comunitarias, lo cual permitió el intercambio de saberes entre sus miembros.
	4102	C	Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión.																		
	4102001	P	Discapacidad sin límites.																		
	41020010011	I	Personas con discapacidad o en riesgo, intervenidas en la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad – (RBC)		5440																
				BP01046521				5695	100.0%	5695	100.0%		146,518,768.00	1,896,398,566.00	1,883,871,031.00	1,882,262,209.00	99.3%	99.9%			
				BP01046521A		Implementar lineamientos en 40 actores del sistema general de seguridad social y del sistema local de discapacidad.	Actores del sistema general de seguridad social y del sistema local de discapacidad, con lineamientos	40	5.0%	40	5.0%		70,246,103.00	79,993,996.00	75,525,438.00	75,525,438.00	94.4%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se Implementaron lineamientos en 40 actores del sistema general de seguridad social y del sistema local de discapacidad.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	
4145		pr	Fortalecimiento a la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad RBC en el Municipio de Santiago de Cali	BP01046521B		Desarrollar en 5695 Personas con discapacidad habilidades para el ejercicio de la autonomía e independencia a través de la estrategia de rbc	Personas con discapacidad con habilidades desarrolladas para el ejercicio de la autonomía e independencia a través de la estrategia de rbc	5695	78.0%	5695	78.0%		37,107,275.00	1,492,301,795.00	1,491,623,979.00	1,490,015,157.00	100.0%	99.9%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizaron acciones dirigidas a 5711 personas con discapacidad, con el propósito de desarrollar habilidades para el ejercicio de la autonomía e independencia, a través de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (visitas domiciliarias).	
						BP01046521C	Consolidar una Red de prevención de discapacidad evitable consolidada	Red de prevención de discapacidad evitable consolidada	1	2.0%	1	2.0%	100.0%	6,044,798.00	37,847,057.00	37,847,057.00	37,847,057.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se desarrollaron las acciones para consolidar una Red de Prevención de Discapacidad evitable, para ello, se realizaron entre otras actividades: Educación en Clubes infantiles para la detección temprana de alteraciones; articulación con la Mesa de enfermedades huérfanas para la generación de rutas; Mesa técnica de Discapacidad para la articulación territorial de la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad y la caracterización de Riesgos de la población que maneja la EPS; identificación de otros actores con
						BP01046521D	Capacitar 500 personas de la sociedad civil en el trato digno y respeto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos	Personas de la sociedad civil capacitadas en trato digno y respeto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos	500	10.0%	500	10.0%		7,312,359.00	195,275,589.00	194,629,945.00	194,629,945.00	99.7%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó sensibilización y capacitación a 500 personas de la sociedad civil, en trato digno y respeto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos,
						BP01046521E	Fortalecer 30 Organizaciones de personas con discapacidad en la promoción y ejercicio de los derechos en salud de las personas con discapacidad	Organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas para la promoción y ejercicio de los derechos en salud de las personas con discapacidad	30	5.0%	30	5.0%		25,808,233.00	90,980,129.00	84,244,612.00	84,244,612.00	92.6%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se logro fortalecer 30 Organizaciones de personas con discapacidad en la promoción y ejercicio de los derechos en salud de las personas con discapacidad



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	4102003	P	Tradiciones ancestrales indígenas.																		
	41020030007	I	Modelo intercultural de cuidado en salud propio para comunidades étnicas concertado y consultado		100%																
				BP26000843				2	100.0%	2	100.0%		50,000,000.00	457,000,000.00	457,000,000.00	457,000,000.00	100.0%	100.0%			
4145		pr	Implementación de un modelo intercultural para el abordaje en salud de comunidades étnicas en el Municipio de Cali	BP26000843A		Fortalecer 10 actores del sistema general de seguridad social en la capacidad de respuesta para el desarrollo de acciones etnodiferenciales en salud	Actores del sistema general de seguridad social fortalecidos en la capacidad de respuesta para el desarrollo de acciones etnodiferenciales en salud	10	8.0%	10	8.0%	100.0%	0.00	38,131,795.00	38,131,795.00	38,131,795.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	15/15/2019	se realizaron talleres orientados a la sensibilización y fortalecimiento en lineamientos para el abordaje en salud de personas con pertinencia étnica, a 10 actores del sistema de salud.
				BP26000843B		Establecer 2 mecanismos de coordinación con comunidades étnicas, para el desarrollo de acciones de salud colectivas	Mecanismos de coordinación con comunidades étnicas, para el desarrollo de acciones de salud colectivas, establecidos	2	44.0%	2	44.0%	100.0%	50,000,000.00	199,238,089.00	199,238,089.00	199,238,089.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	15/15/2019	En el marco de establecer mecanismos de coordinación con comunidades étnicas, se realizaron: 2 mesas de concertación con población indígena, 2 mesas de concertación con población afrodescendiente. Mesas de trabajo con autoridades y equipo de auxiliares población indígena, 1 Mesa de concertación NARP 2 Mesas de concertación con población indígena, Mesas de trabajo con autoridades ancestrales de comunidades indígenas para la revisión técnica y financiera del proyecto, Mesa de trabajo y actor metodológico (Univalle) para la
				BP26000843C		Dos comunidades étnicas con acceso a la práctica de medicina ancestral	Comunidades étnicas con acceso para la práctica de medicina ancestral	2	48.0%	2	48.0%	100.0%	0.00	219,630,116.00	219,630,116.00	219,630,116.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	15/15/2019	Se realizaron mingas de pensamiento y encuentros comunitarios orientados a favorecer el acceso a la práctica de la medicina tradicional de personas indígenas, afrodescendientes, y negras, de cabildos indígenas y consejos comunitarios y colonias de comunidades negras, específicamente.
	4103	C	Salud pública oportuna y confiable																		
	4103001	P	Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional																		
	41030010001	I	Intervenciones de inspección en sumideros		1223232																
				BP01046512				1,233,232	100.0%	1233232	100.0%		2,675,980,501.00	5,076,441,181.00	4,811,516,942.00	4,811,516,816.00	94.8%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Mejoramiento De la Gestión para la Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Municipio de Cali	BP01046512A		Intervenir 1470 Hogares intervenidos con la metodología COMBI	Hogares intervenidos con la metodología COMBI	1,470	24.0%	1,470	24.0%		47,485,138.00	1,228,455,483.00	1,221,814,158.00	1,221,814,158.00	99.6%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó intervención de 1470 hogares en siete territorios con seguimiento y monitoreo periódico de acuerdo a la metodología de comunicación para modificar conductas - COMBI en la comunidad.
						Implementar en 14 comunidades la estrategia educativa para la prevención del vector transmisor de las ETV	Comunidades con la estrategia educativa implementada para la prevención del vector transmisor de las ETV	14	4.0%	14	4.0%	228,238,822.00	200,922,508.00	181,086,735.00	181,086,609.00	90.1%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se desarrollo la estrategia educativa de prevención del vector transmisor del dengue en 14 comunidades del municipio de Cali.	
						Realizar 1,233,232 Intervenciones de inspección en sumideros ubicados en via pública	Intervenciones de inspección de sumideros ubicados en via pública realizadas	1,233,232	40.0%	1,233,232	40.0%	1,087,130,448.00	2,022,749,976.00	1,991,130,443.00	1,991,130,443.00	98.4%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se intervinieron un total de 1.233.232 sumideros intervenidos en la vigencia con un indice aedico de 4%.	
						Realizar 9,200 controles en establecimientos de afluencia publica	Controles realizados en establecimientos de afluencia publica	9,200	10.0%	9,200	10.0%	341,350,233.00	463,265,018.00	398,555,541.00	398,555,541.00	86.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizo visita a 9.918 sitios de concentraciones humanas de los cuales aproximadamente 341 predios estaban positivos.	



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046512E	Realizar 40 jornadas de control preventivo y correctivo en zonas de alto índice de riesgo realizadas	Jornadas de control preventivo y correctivo en zonas de alto índice de riesgo realizadas		40	15.0%	40	15.0%		761,530,958.00	719,277,149.00	672,773,953.00	672,773,953.00	89.5%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 43 jornadas de salud ambiental en sectores de barrios priorizados por casos e índices Aedicos, donde se inspeccionaron 12.875 predios en todo el municipio.
				BP01046512F	Actualizar en tiempo real la base de datos del programa de prevención de ETV	Base de datos del programa de prevención de ETV actualizada en tiempo real		1	2.0%	1	2.0%		39,582,825.00	174,492,597.00	81,804,504.00	81,804,504.00	46.9%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizo actualización semanal a la base de datos del programa dengue del Grupo de Salud Ambiental, al 4to trimestre se entrego la base de datos toalmente actualizada.
				BP01046512J	Análizar 4 informes del comportamiento de infestación del vector del dengue, chikungunya y zika.	Informes de intervención del comportamiento de infestación del vector del dengue, chikungunya y zika analizados		4	5.0%	4	5.0%		170,662,076.00	269,278,450.00	264,351,608.00	264,351,608.00	98.2%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se cuenta con un informe trimestral del comportamiento de infestación del vector del dengue.
	41030010002	I	Sujetos de interés controlados respecto a requisitos sanitarios.		25500																
				BP01046522				20,591	100.0%	16,589	95.0%		1,314,270,576.00	3,595,040,542.00	2,777,850,130.00	2,710,332,697.00	77.3%	97.6%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046522A	Actualizar 12 base de datos SISVEA, VICAGUAS y SIVICAP, IPS y Centros de estética actualizada con frecuencia mensual.	Base de datos SISVEA, VICAGUAS y SIVICAP, IPS y Centros de estética actualizada con frecuencia mensual.	12	4.0%	12	4.0%			49,514,590.00	137,588,673.00	130,813,744.00	130,813,744.00	95.1%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se ha realizado actualización mensual (3) a las bases de datos SISVEA a través de la información de los establecimientos controlados y que se digita en las UESA's, SIVICAP y VICAGUA con información del monitoreo y seguimiento a establecimientos y calidad del agua
				BP01046522B	Elaborar 4 boletín de la situación de la salud ambiental elaborados	Boletines de la situación de la salud ambiental elaborados	4	4.0%	4	4.0%			48,768,405.00	141,572,850.00	115,945,057.00	115,945,057.00	81.9%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se consolidó y elaboró el Boletín de gestión del Grupo de Salud Ambiental de forma trimestral.
				BP01046522C	Elaborar 4 informes que reflejen el sostenimiento e implementación de los requisitos y elementos del Sistema de gestión de calidad (NTCGP 1000) Y MECI	Informes elaborados que reflejen el sostenimiento e implementados de los requisitos y elementos del Sistema de gestión de calidad (NTCGP 1000) Y MECI	4	3.0%	4	3.0%			49,154,105.00	122,885,262.00	112,422,301.00	112,422,301.00	91.5%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se cuenta con Informe trimestral de PQRS, clasificación de eje temático de orfeos recibidos, plan de trabajo con seguimiento a la gestión, tabulado de encuestas satisfacción del cliente, panorama de riesgos y socialización del mismo, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditoría de contraloría municipal a la gestión de vigencias anteriores.
				BP01046522D	Calificar 950 muestras con resultados en calidad del agua para consumo humano	Muestras calificadas con resultados en calidad del agua para consumo humano	950	18.0%	937	17.8%			98,621,815.00	661,874,004.00	377,763,339.00	317,815,899.00	57.1%	84.1%	15/01/2019	31/12/2019	Se han realizado en el área urbana y rural toma y análisis de 937 muestras de agua para consumo humano con un IRCA Urbano de 2.1 - Sin Riesgo y un IRCA Rural de 13.54 - Riesgo Bajo.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en los sujetos de interés en salud en el Municipio de Cali		BP01046522E	Inspeccionar sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano	1241 Sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano Inspeccionados	1241	7.0%	1241	7.0%		77,164,745.00	248,433,497.00	222,768,715.00	222,768,715.00	89.7%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se ha realizado inspección y control a 1306 establecimientos con sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano.
					BP01046522F	Calificar muestras de agua para uso recreativo	250 Muestras de agua para uso recreativo calificadas	250	6.0%	250	6.0%	87,346,249.00	234,831,088.00	213,774,171.00	213,774,171.00	91.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se analizaron 276 muestras en agua para uso recreativo, en promedio obtuvo un índice de IRAPI de 29% clasificado como de Riesgo Bajo.	
					BP01046522G	Vigilar 300 sujetos que manipulan y comercializan sustancias químicas potencialmente tóxicas vigilados	300 Sujetos que manipulan y comercializan sustancias químicas potencialmente tóxicas vigilados	300	1.0%	300	1.0%	13,621,956.00	48,984,564.00	28,379,075.00	28,379,075.00	57.9%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron controles a 346 sujetos que manipulan y comercializan sustancias químicas potencialmente tóxicas.	
					BP01046522H	Atender el 100% de Reclamos, Quejas y Reclamaciones ocasionadas por Ruido y vibraciones.	100.0%	1.0%	100%	1.0%	16,314,275.00	19,434,275.00	18,498,275.00	18,498,275.00	95.2%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	En el trimestre se atendió el 100% de las PQRS realizadas por la comunidad relacionadas con ruido.		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046522I	Realizar una estrategia de Información, Educación y Capacitación (IEC) realizada intersectorialmente en programa de manejo de residuos sólidos PGIRS	Estrategia de Información, Educación y Capacitación (IEC) realizada intersectorialmente en programa de manejo de residuos sólidos PGIRS		1	1.0%	1	1.0%		22,342,775.00	40,234,983.00	38,000,704.00	38,000,704.00	94.4%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se desarrollo una estrategia de IEC intersectorial enfocada a la gestión y manejo de residuos, se realizaron Jornadas de capacitación en manejo de residuos sólidos de acuerdo al PGIRS Municipal de Cali 2015 – 2027, actividades de IEC de manera intersectorial e interinstitucional e intervenciones en puntos críticos, consolidando la estrategia con acciones que permiten impactar el programa de PGIRS del municipio.
				BP01046522J	Realizar 2.200 Controles de manejo de PGIRS-PGIRHS en IPS y en sujetos de atención en salud realizados	Controles de manejo de PGIRS-PGIRHS en IPS y en sujetos de atención en salud realizados		2200	5.0%	1479	3.4%		83,569,480.00	189,481,736.00	180,117,888.00	180,117,888.00	95.1%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizo Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS a 1.479 establecimientos entre IPS y sujetos de atención en salud .
				BP01046522K	Verificar en 700 Establecimientos de interés en salud pública el PGIRS-PGIRHS	Establecimientos de interés en salud pública verificado PGIRS-PGIRHS		700	3.0%	700	3.0%		44,685,550.00	67,773,084.00	58,835,972.00	58,835,972.00	86.8%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizo controles a 1.047 Establecimientos de interés en salud pública verificado PGIRS- PGIRHS (IPS, Cementerios, Funerarias con Laboratorio, Ópticas con Consultorio, Zoológico, coreograficos, moleles)
				BP01046522L	Verificar en 950 Centros de estética y Centros de estética y afines el PGIRS-PGIRHS y PGIRHS y normas de bioseguridad.	Centros de estética y afines verificados el PGIRS-PGIRHS y normas de bioseguridad.		950	2.0%	350	2.0%		44,685,550.00	94,584,416.00	93,094,897.00	93,094,897.00	98.4%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizo control de PGIRS- PGIRHS y normas de Bioseguridad a 1.047 establecimientos de interes en salud ambiental (Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos invasivos)



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046522M	Controlar 13000 Establecimientos expendedores de alimentos respecto a riesgos del consumo	Establecimientos expendedores de alimentos controlados respecto a riesgos del consumo		13000	15.0%	10214	11.8%		331,273,307.00	514,851,070.00	421,337,520.00	421,337,520.00	81.8%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se controlaron 10.214 establecimientos expendedores de alimentos, del sector gastronómico, mercados móviles, plazas de mercado, expendios de alimentos y productos de consumo en general.
				BP01046522N	Analizar 1000 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a parámetros microbiológicos y físicos	Muestras de alimentos preparados y preempacados analizadas respecto a parámetros microbiológicos y físicos		1000	30.0%	1118	30.0%		347,207,774.00	1,072,511,040.00	766,098,472.00	758,528,479.00	71.4%	99.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó análisis a 1.118 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a parámetros microbiológicos y físicos, de acuerdo a la capacidad dada por los laboratorios departamental y municipal.
	41030010003	I	Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en salud pública		95%																
				BP01046523				95.0%	100.0%	95.0%	94.0%		1,524,120,800.00	2,111,926,506.00	1,830,335,702.00	1,830,335,569.00	86.7%	100.0%			
				BP01046523A	Realizar 52 reportes de los subsistemas de información, según semanas epidemiológicas.	Reportes de los subsistemas de información, según semanas epidemiológicas realizados		52	15.0%	52	15.0%		226,099,491.00	309,453,017.00	304,984,457.00	304,984,457.00	98.6%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 52 reportes de los subsistemas de información, según semanas epidemiológicas donde se cumplió con el envío de la notificación al nivel departamental de los archivos planos, los cuales contienen la información que ingresa al SIVIGILA realizada por las Unidades Primarias Generadoras del Dato, según lineamientos establecidos. Dando cumplimiento a los criterios del análisis del indicador de eficacia del sistema de información SIVIGILA en la parte de cobertura y calidad los cuales aportan para lograr el cumplimiento de la meta al



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	
4145		PR	Fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en salud pública en el municipio de Santiago de Cali		BP01046523B	Investigar 100% de Eventos de morbilidad y mortalidad evitable.	Eventos de morbilidad y mortalidad evitable investigados	100.0%	17.0%	14374	17.0%		271,090,416.00	352,780,418.00	346,077,580.00	346,077,580.00	98.1%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se logró Investigar el 100% de Eventos de morbilidad y mortalidad evitable recepcionados en esta dependencia, Dando cumplimiento a los criterios del análisis del indicador de eficacia del sistema de información SIVIGILA en la parte de oportunidad la cual aportan para lograr el cumplimiento de la meta de 95%	
					BP01046523C	Intervenir 100% de los Eventos de morbilidad y mortalidad evitable.	Eventos de morbilidad y mortalidad evitable intervenidos	100.0%	48.0%	25509	48.0%		745,512,243.00	1,040,370,050.00	897,933,368.00	897,933,235.00	86.3%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se logró intervenir 100% de los Eventos de morbilidad y mortalidad evitable recepcionados en esta dependencia, Se realizaron seguimiento e investigación brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, un total de 34 y a los casos de síndrome de boca, manos y pies. paroditis (5 brotes). Se realizaron seguimiento e investigación los casos de tosferina, parálisis flácida, morbilidad materna extrema, evento adverso a la vacuna, Violencia por género, Agresiones por animales potencialmente transmitidos por rabia, Dengue, Varicela, Intoxicaciones, Tuberculosis, Morbilidad	
					BP01046523D	Realizar 48 reportes de los consolidados de la base de datos de Laboratorios de Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web	Reportes de los consolidados de la base de datos de Laboratorios de Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web realizados	48	8.0%	48	8.0%		120,529,644.00	164,296,131.00	164,296,130.00	164,296,130.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 48 reportes de los consolidados de la base de datos de Laboratorios de Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web	
					BP01046523E	Elaborar 12 Informes epidemiológicos estadísticos consolidados de los eventos de interés en salud pública.	Informes epidemiológicos estadísticos consolidados de los eventos de interés en salud pública elaborados	12	3.0%	12	3.0%		39,370,888.00	55,582,431.00	55,582,429.00	55,582,429.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se elaboraron 12 Informes epidemiológicos estadísticos consolidados de los eventos de interés en salud pública y se realizó la elaboración de los tres informes según semana epidemiológica, los cuales sirven como insumo para las diferentes acciones que realiza la Secretaría de Salud Pública Municipal.	
												94.0%										



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046523F	Elaborar 1 Boletín epidemiológico de los eventos de interés en salud pública	Boletín epidemiológico de los eventos de interés en salud pública elaborado		1	1.0%	1	1.0%		17,969,429.00	25,368,605.00	25,368,603.00	25,368,603.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó la socialización del boletín epidemiológico 2018 con los diferentes usuarios que requieren dicha información para la toma de decisiones, para ello se realizó la recopilación, depuración y análisis de la información suministrada por la Unidades Primarias Generadoras del Dato al sistema SIVIGILA. Se cuenta con el Boletín Epidemiológico 2018 el cual incluye las variables de persona, tiempo, lugar, construcción de gráficos y tendencias de los eventos de interés en salud pública,
				BP01046523J	Realizar un documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS).	Documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS) realizado.		1	2.0%	1	2.0%		25,565,972.00	36,093,137.00	36,093,135.00	36,093,135.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se recopiló información para la construcción del documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS), en articulación con gestión del conocimiento. Se realizó la recopilación de los insumos, depuración y análisis de la información de los eventos de interés en salud pública. Se realizó un documento del análisis de la Situación Integrada de Salud (ASIS - 2018) y la socialización del mismo.
				BP01046523H	Desarrollar una Investigación epidemiológica	Investigación epidemiológica desarrollada		1	6.0%	0	0.0%		77,982,717.00	127,982,717.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			En relación a esta actividad no fue posible realizarla debido a la no respuesta por parte de la Universidad del Valle, quien es la única institución que tiene la capacidad técnica para realizar dicho estudio. En reiteradas ocasiones se solicitó la cotización para formalizar el proceso administrativo, pero no fue posible obtener dicha información, lo cual generó la no realización de esta actividad.
				BP01046542				95.0%	100.0%	95.0%	91.0%		9,828,049,438.00	9,828,049,428.00	7,156,534,857.00	6,989,774,516.00	72.8%	97.7%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046542A	19026	Controlar establecimientos en el cumplimiento de requisitos sanitarios	Establecimientos controlados respecto al cumplimiento de requisitos sanitarios	19,026	33.0%	17261	30.0%		3,198,607,688.00	3,198,607,678.00	2,833,871,486.00	2,767,218,770.00	88.6%	97.6%	02/01/2019	31/12/2019	En la vigencia se realizaron visitas de control a 22.427 establecimientos de interés para verificar cumplimiento de requisitos sanitarios, de los cuales cumplen 17.261
				BP01046542B	850	Controlar edificaciones controladas con sistema de almacenamiento de agua que cumplan condiciones sanitarias.	Edificaciones controladas con sistema de almacenamiento de agua que cumplan condiciones sanitarias.	850	3.0%	850	3.0%		319,124,035.00	319,124,035.00	218,915,918.00	213,200,333.00	68.6%	97.4%	02/01/2019	31/12/2019	Se realizó control a 1.306 establecimientos con sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano de los cuales 1.051 se encuentran con cumplimiento de requisitos sanitarios de calidad.
				BP01046542C	4000	Informar Personas en manejo adecuado de riesgos sanitarios	Personas informadas en manejo adecuado de riesgos sanitarios	4,000	6.0%	4000	6.0%		561,579,439.00	561,579,439.00	425,396,853.00	419,340,577.00	75.8%	98.6%	02/01/2019	31/12/2019	Se ha realizado capacitación a 5.615 personas de la comunidad entre vendedores ambulantes, madres comunitarias y fari en manipulación adecuada de alimentos, en 148 grupos de personas.
				BP01046542D	100%	Controlar los eventos notificados por vectores y zoonosis controlados	Eventos notificados por vectores y zoonosis controlados	100.0%	8.0%	100%	8.0%		753,069,777.00	753,069,777.00	353,062,478.00	344,264,991.00	46.9%	97.5%	02/01/2019	31/12/2019	Se atendieron el 100% de los eventos notificados y observables por Vectores (acompañamiento con Vigilancia Epidemiológica a casos de dengue grave) y zoonosis (Accidentes Rábiticos, Mordeduras por roedores y leptospira) en el municipio.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		PR	Mejoramiento de las capacidades de inspección, vigilancia, control y asistencia técnica, en Salud Pública del Municipio de Cali		BP01046542E	Realizar 100% de las acciones de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad en la población a intervenir según cada dimensión en salud.	Porcentaje actividades de IEC de Promoción y Prevención realizadas frente a los factores de riesgo asociados.	100.0%	20.0%	100%	20.0%		2,741,947,636.00	2,741,947,636.00	2,037,683,413.00	1,994,082,518.00	74.3%	97.9%	15/01/2019	31/12/2019	Se difundieron las acciones de información, educación y comunicación para temas contemplados en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud: Enfermedades huérfanas, discapacidad, víctimas del conflicto, salud sexual y reproductiva y en el entorno educativo en 81 instituciones educativas de la ciudad de Cali y se realizaron acciones de información, educación y comunicación en congresos de diferentes líneas de la salud pública para el entorno institucional. Se realizan acciones de información, educación y comunicación para prevenir lesiones por utilización de
					BP01046542F	Implementar 21 redes de Promoción del Buen Trato con planes de acción	Numero de Redes de Promoción del Buen Trato con planes de acción implementados	21	1.0%	21	1.0%	91.0%	134,090,782.00	134,090,782.00	67,446,123.00	60,395,406.00	50.3%	89.5%	15/01/2019	31/12/2019	Se implementó a cabalidad las redes del buen trato dispuestas para la vignencia, igualmente se fortalecieron los procesos de formulación y ejecución de los planes de acción comunitaria y el intercambio de saberes.
					BP01046542J	Implementar un programa vida, Programa vida, familia y salud mental del Plan de Desarrollo Municipal Cali Progresos Contigo 2016-2019.	Desarrollo Municipal Cali Progresos Contigo 2016-2019 implementado	1	1.0%	1	1.0%		94,431,212.00	94,431,212.00	88,103,600.00	86,121,869.00	93.3%	97.8%	15/01/2019	31/12/2019	Se implementó y se continúa en el fortalecimiento del programa vida, familiar y salud mental del municipio, el cual de manera transversal atiende a la comunidad con dispositivos para policonsultantes, personas en diferentes cursos de vida y de diferentes sectores socioeconómicos del municipio, un programa sin distinción de género, raza y religión.
					BP01046542H	Fortalecer 30 servicios amigables fortalecidos en las 5 ESE	Numero de Servicios amigables fortalecidos en las 5 ESE	30	10.0%	20	5.0%		235,665,244.00	235,665,244.00	197,698,079.00	195,936,492.00	83.9%	99.1%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó asistencia técnica a los servicios amigables de las 5 ESES del Municipio de Cali para su fortalecimiento



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046542I	Asistir técnicamente el 80% de las IPS en el cumplimiento de guías, normas y protocolos de atención	Porcentaje de IPS asistidas técnicamente en el cumplimiento de guías, normas y protocolos de atención	IPS asistidas	80.0%	4.0%	80%	4.0%		423,754,772.00	423,754,772.00	162,927,953.00	157,377,094.00	38.4%	96.6%	15/01/2019	31/12/2019	Las asistencias técnicas se realizan con el objetivo de fortalecer la atención en las IPS del municipio, se acompaña la implementación de las diferentes rutas de atención y se fortalece la atención en primera ayuda y primeros respondientes en salud.
				BP01046542J	Asistir técnicamente el 95% de las IPS vacunadoras asistidas técnicamente en relación a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social	Porcentaje de IPS vacunadoras asistidas técnicamente en relación a los lineamientos del Ministerio de la Protección Social	IPS vacunadoras asistidas	95.0%	4.0%	69%	3.0%		374,614,162.00	374,614,162.00	269,776,141.00	257,779,069.00	72.0%	95.6%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron las acciones de asistencia técnica a las IPS vacunadoras entre pública y privadas, a través de la ejecución de comité estratégicos, reuniones de trabajo, capacitaciones continuadas PAI, monitoreos rápidos de cobertura de vacunación, Se brindó el soporte y asistencia técnica requerida a las I.P.S vacunadoras, intensificación de la vacunación con V.P.H., para garantizar el cumplimiento a cabalidad de los lineamientos del Programa
				BP01046542K	Investigar 100% de los eventos de interés en salud pública susceptibles de causar brotes	Porcentaje de casos investigados según lineamientos y protocolos	Casos investigados	100.0%	10.0%	100%	10.0%		991,164,691.00	991,164,691.00	501,652,813.00	494,057,397.00	50.6%	98.5%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó seguimiento e intervención a los brotes de hepatitis A, varicela en sedes educativas y en una empresa a los casos de enfermedades transmitidas por alimentos en restaurantes y hogares, intoxicación química en unidad residencial, intoxicación por sustancias alucinógenas en institución educativa. Se realizaron acciones a los casos de síndrome de boca, manos y pies, parotiditis (5 brotes), en Centro de Desarrollo Infantil, en instituciones educativas, en CDI
	41030010004	I	Organizaciones que promueven vida saludable y		776																
				BP01046514				776	100.0%	730	98.0%		1,187,521,980.00	2,766,073,285.00	2,618,656,296.00	2,612,520,106.00	94.7%	99.8%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046514A	Capacitar Instituciones educativas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos de vida saludable.	91 Instituciones educativas capacitadas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos de vida saludable		91	4.0%	91	4.0%		62,559,770.00	102,776,765.00	102,776,765.00	102,776,765.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se capacitaron 147 Instituciones educativas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos de vida saludable.
				BP01046514B	Promover Instituciones de educación superior que los estilos de vida saludable	15 Instituciones de educación superior con estilos de vida saludable promovidos		15	1.0%	15	1.0%		25,694,192.00	39,323,286.00	39,323,286.00	39,323,286.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se promovieron en 19 Instituciones de educación superior que los estilos de vida saludable.
				BP01046514C	Implementar en Sedes educativas oficiales y privadas la estrategia Escuelas saludables integralmente en sus líneas y componentes respectivos	332 Sedes educativas oficiales y privadas con la estrategia Escuelas saludables implementada integralmente en sus líneas y componentes respectivos		332	26.0%	332	26.0%		418,608,803.00	706,833,060.00	685,507,273.00	679,371,083.00	97.0%	99.1%	01/02/2019	31/12/2019	Se implementaron en 332 Sedes educativas oficiales y privadas la estrategia Escuelas saludables integralmente en sus líneas y componentes respectivos
				BP01046514D	Realizar Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y Hogares infantiles/CDI con acciones de promoción de salud bucal	563 Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y Hogares infantiles/CDI con acciones de promoción de la salud bucal realizados		563	8.0%	563	8.0%		120,016,816.00	233,024,664.00	221,852,464.00	221,852,464.00	95.2%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizaron en 662 Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y Hogares infantiles/CDI acciones de promoción de salud bucal



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		PR	Fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida saludable en pro de la mitigación de las enfermedades no transmisibles en el Municipio de Cali	BP01046514E		Realizar en 69 entornos comunitarios acciones de promoción de la salud con énfasis en estilos de vida saludable	Entornos comunitarios con acciones de promoción de la salud con énfasis en estilos de vida saludable realizados	69	31.0%	69	31.0%		241,334,134.00	863,900,335.00	859,431,778.00	859,431,778.00	99.5%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Durante este semestre se realizaron en 72 entornos comunitarios acciones de promoción de la salud con énfasis en estilos de vida saludable
						Comprometer organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias en la aplicación de hábitos y estilos de vida saludable	Organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias comprometidas en la aplicación de hábitos y estilos de vida saludable	25	2.0%	25	2.0%		31,279,884.00	49,154,104.00	49,154,104.00	49,154,104.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Durante este semestre se comprometieron 26 organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias en la aplicación de hábitos y estilos de vida saludable.
						Realizar 4 eventos de movilización social para la promoción de estilos de vida saludable	Eventos de movilización social para la promoción de estilos de vida saludable realizados	4	3.0%	4	3.0%	98.0%	35,150,621.00	88,150,621.00	63,150,621.00	63,150,621.00	71.6%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizaron en el año 2019 4 eventos de movilización social para la promoción de estilos de vida saludable.
						Aliar 5 organizaciones con promoción de la salud oral en grupos poblacionales realizados	Organizaciones aliadas con promoción de la salud oral en grupos poblacionales realizados	5	9.0%	5	9.0%		0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0%	100.0%	26/06/2019	31/12/2019



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046514I	Realizar en 12 Instituciones asistencia técnica para la Promoción de los estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares	Instituciones con asistencia técnica para la Promoción de los estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares realizadas		23	5.0%	23	5.0%		74,028,980.00	125,713,047.00	90,262,602.00	90,262,602.00	71.8%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizaron en 25 Instituciones asistencia técnica para la Promoción de los estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares.
				BP01046514J	Realizar un documento/ informe de las actividades de promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades cardiovasculares	documento/ informe de las actividades de promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades cardiovasculares realizado		1	2.0%	1	2.0%		31,279,885.00	49,154,105.00	49,154,105.00	49,154,105.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó el documento de informe de la línea al cierre del año 2019, incluyendo la información epidemiológica actualizada, el análisis factorial por comuna de ciudad, la descripción de la estrategia Global Herts y el detalle de las actividades realizadas por los diferentes entornos.
				BP01046514K	Realizar un documento sobre las metas y los indicadores de salud bucal de las IPS y EPS participantes	Documento sobre las metas y los indicadores de salud bucal de las IPS y EPS participantes realizado		1	2.0%	0	0.0%		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			Por decisiones administrativas del nivel directivo el producto no se contrato, pero se realizó a través del apoyo de un epidemiólogo designado al grupo de vigilancia epidemiológica del grupo de salud oral, obteniendo un documento sobre las metas y los indicadores de salud bucal de las IPS y EPS participantes.
				BP01046514L	Realizar en 94 IPS y EPS asistencia Técnica a en el cumplimiento de políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal.	Asistencia Técnica a IPS y EPS en el cumplimiento de políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal realizada.		94	5.0%	94	5.0%		100,542,487.00	147,462,314.00	147,462,314.00	147,462,314.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó visita de diagnóstico de asistencia técnica frente a lineamientos, políticas, protocolos y guías de atención en salud oral a 99 IPS/EPS



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046514M		Realizar en el 100% de las IPS el seguimiento de la UPGD de la fluorosis dental	el IPS UPGD con seguimiento, de la vigilancia de la fluorosis dental realizado	100.0%	2.0%	100%	2.0%		47,026,408.00	60,580,984.00	60,580,984.00	60,580,984.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizo seguimiento a la notificación del evento de exposición a Fluor a 4 Unidades Primarias Generadora de Datos siendo las siguientes: Puesto de Salud Fray Damian, Puerto Mallarino, Viva 1A Ips S A y Centro Medico el Bosque , Con corte al mes de diciembre de 2019, se realizo seguimiento a la notificación del evento de exposicion a fluor a 4 Unidades Primarias Generadora de Datos siendo las siguientes: Puesto de Salud Fray Damian, Puerto Mallarino, Viva 1A Ips S A y Centro Medico el Bosque
	41030010005	I	Dosis de vacunas no PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones, aplicadas.		24000																
				BP01046538				27,269	100.0%	27,269	100.0%		1,067,008,853.00	3,053,609,853.00	3,053,609,853.00	2,876,188,280.00	100.0%	94.2%			
4145		pr	Fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no PAI en el Municipio de Santiago de Cali .			Adquirir 27269 vacunas para la población no cubierta por el esquema gratuito del PAI	Vacunas adquiridas y aplicadas para la población no cubierta por el esquema gratuito del PAI	27,269	100.0%	27,269	100.0%	100.0%	1,067,008,853.00	3,053,609,853.00	3,053,609,853.00	2,876,188,280.00	100.0%	94.2%	02/04/2019	31/12/2019	Adquiridas y aplicadas de 28.167 dosis, con las cuales se impactó positivamente la salud de los caleños al reforzar los esquemas vacunales de las poblaciones de mayor vulnerabilidad priorizadas.
	41030010006	I	Personas curadas de TB		90%																
				BP01046539				90.0%	100.0%	90.0%	100.0%		716,783,536.00	2,774,046,268.00	2,633,870,456.00	2,630,034,667.00	94.9%	99.9%			
				BP01046539A		Curar el 90% de los Pacientes con comorbilidades priorizadas identificados con tuberculosis latente y activa	pacientes con comorbilidades priorizadas identificados con tuberculosis latente y activa curados	90.0%	9.0%	90%	9.0%		186,530,081.00	246,244,504.00	244,962,199.00	244,962,199.00	99.5%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realiza asistencia técnica permanente a la red de IPS públicas y privadas para el seguimiento a 1049 casos de TB identificados durante el año 2019. Del total de los casos el 90% (944) cuenta con APV (65 VIH previo, 42 no recibieron asesoría), el 88.5 con prueba diagnóstica para VIH, se reportaron 101 casos es decir el 11% de los casos con coinfección TB/VIH. Se realiza PPD a 310 casos de VIH.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Desarrollo del modelo de intervención a las personas afectadas por micobacterias (Tuberculosis Lepra) y parásitos especialmente, en poblaciones vulnerables en el Municipio de Santiago de Cali.		BP01046539B	Curar el 90% de los pacientes de la población general identificada con tuberculosis y lepra	pacientes de la población general identificada con tuberculosis y lepra curados	90.0%	10.0%	90%	10.0%		176,266,767.00	270,871,610.00	258,580,333.00	258,580,333.00	95.5%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Para el logro de metas de curación se han realizado acciones permanentes de acompañamiento con énfasis en población a riesgo en el instituto nacional penitenciario logrando un porcentaje del 90% de éxito de tratamiento, se han realizado jornadas en población carcelaria, habitantes de calle, adulto mayor e indígenas en articulación con la red salud centro, suroriente, ancianato san miguel y fundación sergente.
					BP01046539C	Realizar 1 Investigación epidemiológica de los contactos y convivientes de pacientes con Tuberculosis y lepra	investigación epidemiológica de los contactos y convivientes de pacientes con Tuberculosis y lepra realizada	1	6.0%	1	6.0%		35,748,440.00	179,154,105.00	179,154,105.00	179,154,105.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se elabora informe sobre las acciones realizadas para el seguimiento a contactos logrando un 96% de visitas realizadas en articulación con la red de salud Suroriente, red de ips privadas y personal contratista del programa de TB.
					BP01046539D	Curar el 90% de los pacientes de poblaciones vulnerables y diferenciales identificados con tuberculosis latente y activa	pacientes de poblaciones vulnerables y diferenciales identificados con tuberculosis latente y activa curados	90.0%	43.0%	90%	43.0%		75,544,290.00	1,188,788,119.00	1,186,609,624.00	1,186,609,624.00	99.8%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizan acciones de intervención sociales para la atención integral en Tuberculosis latente y activa dirigidas a la población habitante de y en calle, adulto mayor, población privada de la libertas y acciones de intervención diferencial con énfasis en grupos indígenas orientado hacia el fomento de la salud y la identificación temprana de signos y síntomas de la enfermedad de TB en sus comunidades.
					BP01046539E	Captar el 56% de los Sintomáticos respiratorios identificados	sintomáticos respiratorios identificados captados	56.0%	14.0%	56%	14.0%		64,974,038.00	397,956,070.00	395,749,145.00	395,749,145.00	99.4%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Durante 2019 se evaluaron por laboratorio: 36142 Sintomáticos respiratorios, de los cuales 955 son positivos correspondiente al 3% de positivos por baciloscopia, 2.08% (752) positivos por cultivo. Para 56% de captación de sintomáticos respiratorios.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046539F		Elaborar un Informe de medición en la oportunidad diagnóstica en las IPS públicas y privadas	Informe de medición en la oportunidad diagnóstica en las IPS públicas y privadas elaborado	1	7.0%	1	7.0%		55,856,938.00	188,494,981.00	188,476,203.00	184,640,414.00	100.0%	98.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se elabora informe de medición de oportunidad diagnóstica en instituciones públicas y privadas encontrando que la oportunidad diagnóstica para TB se encuentra en 14 días, donde se da el cumplimiento a la meta nacional que debe ser menor de 30 días
				BP01046539H		Elaborar un Informe del desarrollo de estrategias que visibilicen el acceso a programa de protección social.	Informe del desarrollo de estrategias que visibilicen el acceso a programa de protección social elaborado	1	6.0%	1	6.0%		111,292,730.00	153,770,403.00	151,572,372.00	151,572,372.00	98.6%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realiza elaboración de informe de las acciones realizadas en protección social, entre las que se encuentran: articulación con aseguramiento y SISBEN para la afiliación de pacientes que lo requieren, se realiza articulación con comedores comunitarios y programa del adulto mayor
				BP01046539I		Elaborar un informe sobre las actividades realizadas del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis	Informe sobre las actividades realizadas del plan de acción de investigación operativa en tuberculosis elaborado	1	5.0%	1	5.0%		10,570,252.00	148,766,476.00	28,766,475.00	28,766,475.00	19.3%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realiza informe de las acciones desde el plan de investigación operativa realizadas, en las que se incluye contrato interadministrativo con la Universidad del Valle, a partir del cual se realizó investigación operativa con la finalidad de analizar estrategias, intervenciones y herramientas para mejorar la calidad, cobertura, eficacia o el rendimiento del programa en lo concerniente al tema de contactos en población indigente de 0 y 5 años de pacientes con tuberculosis todas las formas, Cali 2017-2019.
	41030010007	I	Personas de la población clave (privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas, trabajadores sexuales, LGTBI) tamizadas con prueba rápida de VIH o sífilis.		1500																
				BP01046509				2	100.0%	2	100.0%		154,496,880.00	404,420,881.00	347,710,417.00	347,710,417.00	86.0%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Desarrollo de estrategias para la detección de VIH y SIFILIS en la población LGTBI, y grupos clave en el Municipio de Santiago de Cali.	BP01046509A		Implementar 2 Servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la prueba voluntaria y diagnóstico para VIH/Sifilis	Servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la prueba voluntaria y diagnóstico para VIH/Sifilis implementados	2	65.0%	2	65.0%		100,874,220.00	189,116,789.00	153,261,720.00	153,261,720.00	81.0%	100.0%	01/06/2019	31/12/2019	Se implemento 2 servicios comunitarios para la prueba voluntaria y diagnostico VIH/Sifilis la IPS Carlos Carmona ,IPS Antonio Nariño de la ESE Suroriente.
						BP01046509B	Capacitar al personal de 20 IPS y EPS en el procedimiento y rutas de diagnostico y tratamiento oportuno de ITS	Personal de IPS y EPS capacitados en el procedimiento y rutas de diagnostico y tratamiento oportuno de ITS	20	15.0%	20	15.0%	22,789,631.00	78,776,873.00	62,921,495.00	62,921,495.00	79.9%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se logro capacitar al personal de 20 IPS y EPS en el procedimiento y rutas de diagnostico y tratamiento oportuno de ITS
						BP01046509C	Realizar en 10 Instituciones (ONG, IPS, EPS y grupos vulnerables) articulación intersectorial con participación comunitaria	Instituciones (ONG, IPS, EPS y grupos vulnerables) con articulación intersectorial con participación comunitaria realizada	10	10.0%	10	10.0%	16,086,798.00	29,492,464.00	29,492,463.00	29,492,463.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizo en 10 Instituciones (ONG, IPS, EPS y grupos vulnerables) articulación intersectorial con participación comunitaria
						BP01046509D	Capacitar al personal de 20 Instituciones de salud en educación en uso adecuado del condon y derechos sexuales y reproductivos	Personal de Instituciones de salud capacitados en educación en uso adecuado del condon y derechos sexuales y reproductivos.	20	10.0%	20	10.0%	14,746,231.00	107,034,755.00	102,034,739.00	102,034,739.00	95.3%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Capacitar al personal de 20 Instituciones de salud en educación en uso adecuado del condon y derechos sexuales y reproductivos



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	41030010008	I	Grupos operativos que implementan la Estrategia de Atención Primaria en Salud en zona urbana y rural		16																
				BP01041873				16	100.0%	16	100.0%		2,464,404,708.00	2,464,404,708.00	2,464,404,708.00	2,464,404,708.00	100.0%	100.0%			
				BP01041873A		Realizar valoración de condiciones y riesgos en salud en 14 territorios priorizados	Territorios priorizados con valoración de condiciones y riesgos en salud realizados	14	37.0%	14	37.0%		930,786,035.00	930,786,035.00	930,786,035.00	930,786,035.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se continuó con la caracterización para un acumulado de 16 447 viviendas (16 533 familias) en 14 territorios priorizados: Terron Colorado I y II, Aguacatal, Chapinero, Santa Fe, Union de vivienda popular, Altos de menga, Paso del Comercio, Petecuy II, El Vallado, Pizmos I, II III y Cabildos indígenas.
				BP01041873B		Intervenir el 80% de las familias de los territorios priorizados (TIO) en la zona urbana identificadas con riesgos en salud	Familias de la zona urbana con riesgos en salud, en los territorios priorizados (TIO) intervenidas	80.0%	33.0%	80%	33.0%		824,623,825.00	824,623,825.00	824,623,825.00	824,623,825.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	En el 2019 se identificaron 10330 familias con riesgos en salud y del ambiente, de las cuales 8.781 se intervinieron con educación en salud y direccionamiento a las diferentes IPS que corresponden al 85%.
4145		pr	Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el municipio de Santiago de Cali	BP01041873C		Realizar 28 mesas intra e intersectoriales para intervenir condiciones y riesgos en salud	Mesas intra e intersectoriales realizadas para intervenir condiciones y riesgos en salud	28	5.0%	28	5.0%	100.0%	116,957,642.00	116,957,642.00	116,957,642.00	116,957,642.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se participó en 28 mesas intersectoriales a: Migración colombiana, Centro de zoonosis, Comité de Entornos, Promoción de la afiliación, operadores de Emsirva, Dagma, entre otros.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01041873D	Desarrollar 28 jornadas de promoción y prevención sobre eventos de salud priorizados	Desarrolladas Jornadas de promoción y prevención sobre eventos de salud priorizados		28	24.0%	28	24.0%		582,593,425.00	582,593,425.00	582,593,425.00	582,593,425.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 28 jornadas en salud con la participación, entre otros, de las Unidades móviles, programas de FyP, Dagma, Centro de Zoonosis, operadores de Emsirva, Policía ambiental.
				BP01041873E	Elaborar y desarrollar 5 planes de IEC de acuerdo a riesgos en salud de personas y familias	Planes de IEC elaborados y desarrollados de acuerdo a riesgos en salud de personas y familias		5	1.0%	5	1.0%		9,443,781.00	9,443,781.00	9,443,781.00	9,443,781.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se desarrollaron los 5 planes de IEC elaborados de acuerdo a los riesgos en salud identificados: estilos de vida saludable, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas, AIEPI y entorno saludable.
				BP01046544				2	100.0%	2	100.0%		588,918,905.00	588,918,905.00	588,918,905.00	588,918,905.00	100.0%	100.0%			
4145		pr	Fortalecimiento de la estrategia de salud al campo en la zona rural	BP01046544A	Intervenir las condiciones de salud en los territorios priorizados de la zona rural con 2 grupos operativos.	Grupos operativos en territorios priorizados operando.		2	25.0%	2	25.0%		164,782,529.00	164,782,529.00	164,782,529.00	164,782,529.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	En el 2019 hubo 2 equipos operativos operando en el corregimiento La Buitrera los cuales caracterizaron e intervinieron con seguimiento a riesgos en salud y de vivienda a 1760 familias; de manera paralela se realizaron dos jornadas de promoción y prevención en salud.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
			rural del Municipio de Cali	BP01046544B		realizar acciones educativas al 80% de las familias identificadas con riesgo en salud en los territorios priorizados de la zona rural.	Familias logradas en los territorios priorizados de la zona rural educadas en acciones salud	80%	75.0%	80%	75.0%		424,136,376.00	424,136,376.00	424,136,376.00	424,136,376.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron acciones educativas a las 1760 familias caracterizadas, que corresponden al 98%
4145		pr	Fortalecimiento de la estrategia de salud al campo en la zona rural del Municipio de Cali	BP26001530				14	100.0%	14	100.0%	100.0%	0.00	2,224,838,472.00	2,224,838,472.00	2,224,838,472.00	100.0%	100.0%			
				BP26001530A		Conformar 14 equipos operativos multidisciplinarios que realizan acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Equipos operativos multidisciplinarios que realizan acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad conformados	14	50.0%	14	50.0%		0.00	1,112,419,240.00	1,112,419,240.00	1,112,419,240.00	100.0%	100.0%	01/06/2019	31/12/2019	Se mantienen los 14 equipos operativos para la implementación de acciones educativas de promoción y prevención en los territorios priorizados
				BP26001530B		Desarrollar 5 planes educativos en salud	Planes educativos en salud desarrollados	5	50.0%	5	50.0%		0.00	1,112,419,232.00	1,112,419,232.00	1,112,419,232.00	100.0%	100.0%	01/06/2019	31/12/2019	Se desarrollaron los 5 planes educativos en salud con grupos poblacionales identificados: adulto mayor, gestantes, lactantes y jóvenes con énfasis en estilos de vida saludable, lactancia, control prenatal, hábitos saludables y con la comunidad en general sobre tenencia responsable de mascotas, disposición de residuos, manejo de caracol africano y eliminación de criaderos de zancudos.
	41030010010	I	Estrategias masivas de educación y comunicación para prevenir enfermedades de interés en salud pública, implementadas	BP01046524	1			1	100.0%	1	100.0%		417,928,016.00	1,136,219,407.00	837,561,096.00	833,092,541.00	73.7%	99.5%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Implementación de las estrategias de información educación y comunicación en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el Municipio de Cali	BP01046524A		Elaborar 20 Piezas de comunicación para medios audiovisuales por curso de vida, en los temas contemplados en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud	piezas de comunicación para medios audiovisuales por curso de vida, en los temas contemplados en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud elaboradas	20	11.0%	20	11.0%		75,071,724.00	121,097,841.00	121,097,841.00	121,097,841.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 20 piezas comunicativas del adulto mayor en temas de Alimentación
						Implementar un plan de medios de comunicación social para eventos de interés en salud pública.	Plan de medios de comunicación social para eventos de interés en salud pública implementado	1	41.0%	1	41.0%		54,516,371.00	492,937,176.00	241,341,770.00	236,873,215.00	49.0%	98.1%	15/01/2019	31/12/2019	Durante la vigencia se logró llevar a cabo el plan de medios donde se realizaron acciones de cubrimientos de eventos en salud pública, divulgaciones en redes sociales, boletines de prensa y difusión de SPOTS en salas de cine
						Implementar un Laboratorio de innovación interinstitucional de promoción de la salud	Laboratorios de innovación interinstitucional para la promoción de la salud implementado	1	17.0%	1	17.0%	100.0%	71,496,880.00	199,154,105.00	163,371,085.00	163,371,085.00	82.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Durante esta vigencia se realizó la difusión en las instituciones educativas del banco de materiales, Se implementa experiencia de jornada de salud en el entorno educativo en zona rural para la articulación PIC_POS en el marco de la ruta de promoción de la salud y se implementa experiencia de jornada de salud en el entorno educativo en zona rural de villacarmelo para la articulación PIC_POS en el marco de la ruta de promoción de la salud.
						Elaborar un documento para el desarrollo del componente de promoción y prevención en las nuevas rutas integrales de atención	Documento para el desarrollo del componente de promoción y prevención en las nuevas rutas integrales de atención elaborado	1	10.0%	1	10.0%		62,559,770.00	82,668,268.00	71,388,383.00	71,388,383.00	86.4%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se elabora documento donde se sistematizaron los avances de adaptación de las intervenciones colectivas contempladas en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, Se documentan las intervenciones poblacionales de información en salud y las intervenciones colectivas de educación, por entornos según lo contemplado en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y se realiza socialización y ajuste del documento que recoge las intervenciones del PIC por entorno y por dimensión



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046524E		Realizar 4 documentos/informes con el reporte trimestral de la implementación del sistema de gestión de calidad	Documentos/ informes de Reporte trimestral del avance en la implementación del sistema de gestión de calidad realizado	4	21.0%	4	21.0%		154,283,271.00	240,362,017.00	240,362,017.00	240,362,017.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 4 informes con el reporte trimestral de la implementación del sistema de gestión de calidad
	4103002	P	Servicios de salud pública oportuna y confiable																		
	41030020001	I	Población pobre no asegurada atendida en las Empresas Sociales del Estado		70%																
4145		pr	Fortalecimiento del acceso a la prestación de servicios de salud a la población pobre y sin aseguramiento del Municipio Santiago de cali	BP01041852				70.0%	100.0%	70.0%	100.0%		17,500,126,401.00	26,748,010,817.00	25,986,522,927.00	25,933,313,623.00	97.2%	99.8%			
		BP01041852A			Prestar servicios de salud de baja complejidad al 70% de la población pobre y vulnerable sin aseguramiento.	Poblacion identificada como Pobres y Vulnerables sin aseguramiento con servicios de salud de baja complejidad prestados.	70%	99.0%	70.0%	99.0%		17,183,347,196.00	26,280,713,880.00	25,519,225,990.00	25,466,016,686.00	97.1%	99.8%	15/01/2019	31/12/2019	Se garantizó la atención de 107.039 personas identificadas como población pobre no asegurada, equivalente al 70 % del universo (152,914 PPNA).	
		BP01041852B			Realizar 20 visitas de supervisión a los contratos de prestación de servicios a la población pobre y vulnerable sin aseguramiento	Visitas de supervisión a los contratos de prestación de servicios de salud de la población pobre y vulnerable sin aseguramiento realizadas	20	1.0%	20	1.0%	100.0%		316,779,205.00	467,296,937.00	467,296,937.00	467,296,937.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 20 visitas de seguimiento a la prestación de servicios para la población pobre no asegurada. Dichas visitas se enfocaron en la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales suscritas con las ESE que soportan las atenciones realizadas a la PPNA en las ESE Norte, Ladera, Oriente, Suroriente, Centro Hospital Geriátrico San Miguel, Hospital Isaías Duarte Cancino
	41030020002	I	IPS públicas y privadas priorizadas, auditadas.		100%																
				BP01041851				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1,096,376,381.00	1,360,266,140.00	1,344,539,241.00	1,194,539,241.00	98.8%	88.8%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento De la prestación de servicios de salud por parte de las IPS del Municipio de Santiago de Cali		BP01041851A	Auditar el 100% de las IPS públicas y privadas priorizadas	IPS públicas y privadas priorizadas auditadas	100.0%	34.0%	100%	34.0%		345,317,405.00	345,317,405.00	341,510,130.00	341,510,130.00	98.9%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se cumplió con el 100% de la meta prevista, pues se realizó auditoria a 40 IPS
					BP01041851B	Evaluar la calidad de la atención al 100% de las IPS públicas y privadas con servicios de urgencias	IPS públicas y privadas con servicios de urgencias evaluadas	100.0%	11.0%	100%	11.0%		137,720,894.00	307,099,688.00	307,096,687.00	157,096,687.00	100.0%	51.2%	15/01/2019	31/12/2019	Se cumplió el 100% de la meta prevista pues se realizó visita de seguimiento a los planes de mejoramiento de 40 IPS con servicios de urgencias
					BP01041851C	Realizar asistencia técnica y seguimiento al sistema obligatorio de garantía de la calidad en el 100% de las IPS y EPS priorizadas.	IPS y EPS priorizadas con asistencia técnica y seguimiento al sistema obligatorio de garantía de la calidad realizadas.	100.0%	34.0%	100%	34.0%		346,598,958.00	458,684,622.00	457,551,152.00	457,551,152.00	99.8%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó asistencia técnica en el componente del sistema obligatorio de garantía de la calidad a 40 IPS.
					BP01041851D	Realizar un estudio de investigación relacionado con la prestación de servicios de salud.	Estudio de investigación relacionado con la prestación de servicios de salud realizado	1	21.0%	1	21.0%		266,739,124.00	249,164,425.00	238,381,272.00	238,381,272.00	95.7%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó estudio "Propuesta de un modelo de red de servicios de salud para el distrito especial de Santiago de Cali y causas y alternativas de solución de la saturación en los servicios de urgencias"



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud en el Municipio de Cali	BP01046534C	Elaborar 1 Informe de la inversión social en salud	Informe de la inversión social en salud elaborado	1	6.0%	1	6.0%			526,680,008.00	528,121,631.00	525,482,771.00	525,482,771.00	99.5%	100.0%	11/01/2019	31/12/2019	Se realizó el informe de Inversión Social en Salud, y se realizó seguimiento permanente a las conciliaciones bancarias, a la ejecución presupuestal y al PAC.
				BP01046534D	Implementar 2 Planes de Mejoramiento y Modernización de los medios para la prestación de servicios de Rectoría en Salud	Planes de Mejoramiento y Modernización de los medios para la prestación de servicios de rectoría en salud implementado y evaluado	2	73.0%	2	72.3%	99.3%		6,221,589,000.00	8,558,427,046.00	6,191,621,346.00	4,326,684,695.00	72.3%	69.9%	11/01/2019	31/12/2019	Se realizó la implementación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento y Modernización de los medios para la prestación de servicios de rectoría en salud, con los mantenimientos de los bienes críticos para el proceso. Así mismo, se realizó el seguimiento al PAA con la actualización mensual del mismo.
				BP01046534E	Monitorear 6 Planes de Rectoría en Salud	Planes de Rectoría en Salud formulados y monitoreados	6	3.0%	6	3.0%			277,912,152.00	277,912,152.00	277,912,152.00	277,912,152.00	100.0%	100.0%	11/01/2019	31/12/2019	Se implementaron y monitorearon los Planes de Rectoría en Salud como el 1S y 3S, el COAI y el PAS, y las ejecuciones presupuestales mensuales de los proyectos de inversión.
				BP01046534F	Atender 2000 derechos de petición, demandas y tutelas en restitución de derechos en salud	Derechos de petición, Demandas y tutelas atendidas en restitución de derechos en salud	2,000	7.0%	2434	7.0%			549,045,646.00	551,688,209.00	538,475,394.00	538,475,394.00	97.6%	100.0%	11/01/2019	31/12/2019	Se atendieron 2.434 tutelas y demandas en restitución de derechos en salud.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	41030020004	I	Afiliaciones efectivas al régimen subsidiado		98.2%																
				BP01041853				12	100.0%	12	100.0%		693,803,838,813.00	734,246,808,434.00	705,631,856,899.00	705,630,945,201.00	96.1%	100.0%			
				BP01041853A		Depurar 12 bases de datos de la población afiliada al régimen subsidiado	Bases de datos de la población afiliada al Régimen Subsidiado actualizadas y depuradas	12	0.4%	12	0.4%		61,815,950.00	61,815,950.00	61,815,950.00	61,815,950.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	En la vigencia se hicieron 12 reportes (1 por mes) hacia la BDUA ADRES con las novedades de actualización y depuración de BD para validar: usuarios que no cumplen con los criterios de afiliación, fallecidos y novedades de afiliación reportadas por las EPS, lo cual apunta a la meta del plan de desarrollo "A diciembre de 2019 se mantiene el 98,2% de afiliaciones efectivas en el régimen subsidiado." En el periodo las EPS reportaron 12.933 nuevas afiliaciones y se cargo efectivamente el 99.26% (12.837)
				BP01041853B		Realizar 100% de las visitas de auditoria a las EPS que administran recursos del regimen subsidiado.	Visitas programadas de auditoria a las EPS que administran recursos del Régimen Subsidiado realizadas	100.0%	0.9%	100%	0.9%		1,006,380,128.00	1,172,687,163.00	1,093,615,865.00	1,092,911,811.00	93.3%	99.9%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizó visita de seguimiento a las observaciones producto de la auditoria a las EPS que administran recursos del regimen subsidiado en el municipio de Santiago de Cali: Mallamas, Emesanan, Comenatico, Coosalud, Coomeva, Asmet salud, Sanitas, SOS, Nueva EPS, Medimas S, Medimas C, SURA y Salud Total. Se cumplió el 100% de la meta programada
4145		PR	Mejoramiento de la gestión del aseguramiento en salud de la población pobre y vulnerable en el municipio de Santiago de Cali									100.0%									
				BP01041853C		Educar 4200 personas de grupos priorizados de la población en el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Personas educadas en el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud	4,200	0.5%	4200	0.5%		438,100,992.00	438,100,992.00	430,613,750.00	430,406,106.00	98.3%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se capacito sobre el funcionamiento del SGSSS a 4.541 personas personas de diferentes grupos: funcionarios del SIAU y Facturación de las ESES, centros de salud, IPS públicas y privadas, Centros de Desarrollo Infantil, Hogares Infantiles, instituciones educativas, Centros Zonales de ICBF, funcionarios de la SSPM y externos del Municipio de Santiago de Cali.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01041853D	Verificar 12 guías de liquidación de afiliado	Guías de liquidación de afiliados verificadas.	12	0.2%	12	0.2%			48,821,743.00	48,821,743.00	48,821,742.00	48,821,742.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se hizo verificación mensual de guías de liquidación de afiliados, para un acumulado de 12 verificaciones en 2019.
				BP01041853E	Garantizar continuidad en la afiliación al régimen subsidiado al 100% de la población pobre y vulnerable.	Población pobre y vulnerable con afiliación garantizada al Régimen Subsidiado	100.0%	98.0%	100%	98.0%			692,248,720,000.00	732,525,382,586.00	703,996,989,592.00	703,996,989,592.00	96.1%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se garantizó continuidad al 100% de la población afiliada al régimen subsidiado
	41030020005	I	Gestantes que ingresan a consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 semanas de gestación		75%																
				BP01046506				22	100.0%	22	100.0%		323,688,504.00	736,094,277.00	443,951,442.00	441,941,741.00	60.3%	99.5%			
				BP01046506A	Establecer 10 grupos de agentes multiplicadores de la salud sexual y reproductiva	Grupos de agentes multiplicadores de la salud sexual y reproductiva establecidos	10	11.0%	10	11.0%			69,751,871.00	99,500,939.00	98,172,099.00	96,162,398.00	98.7%	98.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se establecieron 10 Grupos de agentes multiplicadores de la salud sexual y reproductivas



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento de la atención integral en salud sexual y reproductiva a mujeres en edad fértil en el municipio de Santiago de Cali	BP01046506B	Realizar una campaña participativa que contribuya a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos	Campaña participativa que contribuya a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos realizada		1	9.0%	1	9.0%	100.0%	20,461,062.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%			Se realizó la "Jornada de salud municipal por una Cali comprometida cuida su salud sexual y reproductiva"
				BP01046506C	Implementar en 18 ESE y EPS protocolos, guías y rutas de atención en SSYR	ESE y EPS con protocolos, guías y rutas de atención en SSYR implementados		18	80.0%	18	80.0%		233,475,571.00	556,593,338.00	345,779,343.00	345,779,343.00	62.1%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se implementaron en 18 ESE y EPS con protocolos, guías y rutas de atención en SSYR
	41030020006	I	Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas que implementan los lineamientos del plan decenal para el control del cáncer		5																
				BP01046525				7	100.0%	7	100.0%		341,605,256.00	499,945,150.00	435,641,767.00	435,641,767.00	87.1%	100.0%			
				BP01046525A	Implementar en 7 Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas con lineamientos del plan decenal para el control del cáncer.	Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas con lineamientos del plan decenal para el control del cáncer implementados		7	31.0%	7	31.0%		77,576,305.00	151,695,145.00	127,832,189.00	127,832,189.00	84.3%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó acompañamiento y seguimiento a la implementación del Plan Decenal de Lucha Contra el Cáncer en Colombia, logrando impactar en las IPS de la ESE Norte y Ladera, as ESE Centro y ESE oriente del Municipio de Cali para un total de 7 instituciones y se realizó acompañamiento y seguimiento a la implementación del Plan Decenal de Lucha Contra el Cáncer en Colombia, en tres ESE de la ciudad, realizando aplicación de lista de chequeo para el seguimiento del mismo.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Implementación de lineamientos del Plan Decenal en sus 6 líneas estratégicas para el Control de Cáncer en el Municipio de Santiago de Cali		BP01046525B	Acompañar 7 Instituciones de salud en correcta aplicación de guías y protocolos de atención	Instituciones de salud acompañadas en la aplicación correcta de guías y protocolos de atención	7	15.0%	7	15.0%		33,849,277.00	46,517,618.00	43,166,204.00	43,166,204.00	92.8%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó asesoría para implementación de guías y protocolos a la ESE Ladera y se inició proceso para realizar acompañamiento a EAPB del municipio y se realizó asesoría para implementación de guías y protocolos a las 3 ESE y a las EAPB priorizadas para el trimestre.
					BP01046525C	Implementar en 7 Instituciones de salud acciones para la detección temprana y tratamiento oportuno del paciente con cáncer.	Instituciones de salud con acciones implementadas para la detección temprana y tratamiento oportuno del paciente con cáncer	7	11.0%	7	11.0%		52,988,490.00	63,010,760.00	58,542,204.00	58,542,204.00	92.9%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó asistencia técnica en instituciones públicas y privadas para la detección temprana del cáncer, logrando incidir en los procesos de intervención de ESE Centro y ESE Norte, y se realizó asistencia técnica en instituciones públicas y privadas para la detección temprana del cáncer. 3 ESE, apoyando específicamente a la ESE Oriente quien realizará atención integral a pacientes con Ca. De Prostata. Se realizó asesoría en guías y protocolos las ESE Centro y ESE Oriente. De igual forma se realizó asesoría en EAPB para la implementación como SOS. Coomeva. SURA. entre
					BP01046525D	Capacitar 300 cuidadores y actores comunitarios para brindar cuidados a pacientes con cáncer.	cuidadores y actores comunitarios capacitados para brindar cuidados a pacientes con cáncer.	300	10.0%	300	10.0%		44,810,241.00	51,936,023.00	42,998,912.00	42,998,912.00	82.8%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Durante la vigencia se realizaron 494 capacitaciones donde se asesoró a comunidad en normas, signos de alarma, cuidados, deberes y derechos de pacientes con cáncer, se corrobora mediante listado de asistencia y acta,
					BP01046525E	Informar a 200 Profesionales de salud sobre la política de atención integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes con cáncer.	Profesionales de salud informados sobre la política de atención integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes con cáncer.	200	17.0%	200	17.0%		70,379,742.00	98,531,639.00	81,104,275.00	81,104,275.00	82.3%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se informo a 510 Profesionales de salud sobre la política de atención integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes con cáncer y se realizó proceso de información en salud, en el marco de lineamientos nacionales en atención integral en pacientes con Cáncer, a través de socialización de Guías de practica Clínica dirigidas a profesionales de la salud.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
			distintos actores del Municipio de Santiago de Cali.	BP01046526C	Implementar en 13 IPS procesos de promoción y apoyo a la lactancia materna	IPS procesos de promoción y apoyo a la lactancia materna implementados	13	1.0%	16	1.0%			31,279,886.00	26,224,005.00	26,224,005.00	26,224,005.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó asistencia técnica a 17 IPS que atienden partos para implementar procesos de promoción y apoyo a la lactancia materna.
				BP01046526D	Realizar en 31 IPS seguimiento a la valoración nutricional del adulto mayor	IPS con con seguimiento a la valoración nutricional del adulto mayor realizada	31	8.0%	36	8.0%			177,861,384.00	177,861,384.00	177,764,081.00	156,985,621.00	99.9%	88.3%	01/02/2019	31/12/2019	Se realizó capacitación y seguimiento a 36 IPS de la red en elección y consumo de alimentos de alto valor nutricional aplicada en adultos mayores, logrando implementar el SISVAN del adulto mayor.
	42	E	Cali amable y sostenible																		
	4203	C	Viviendo mejor y disfrutando más a Cali																		
	4203001	P	Construyendo entornos para la vida																		
	42030010007	I	Territorios intervenidos intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la promoción de entornos saludables con participación comunitaria		50																
				BP01046528				14	100.0%	14	100.0%		814,704,952.00	1,443,428,006.00	1,397,138,963.00	1,397,138,963.00	96.8%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046528A	Formular en 14 territorios intervenidos el plan de acción intersectorial de entornos saludables con participación comunitaria	Territorios intervenidos con Plan de acción intersectorial de entornos saludables con participación comunitaria formulados		14	11.0%	14	11.0%		68,754,376.00	153,421,512.00	150,161,858.00	150,161,858.00	97.9%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se cuenta con la formulación del Plan de Acción intersectorial de "Entornos para la Vida" - PAIES, en 14 Territorios Priorizados de la vigencia 2019. Bajo Aguacatal – Comuna 1, Altos de Menga – Comuna 2, Petecuy II – Comuna 6, Alfonso López I – Comuna 7, Alfonso López II – Comuna 7, Alfonso López III – Comuna 7, San Marino – Comuna 7, Siete de Agosto – Comuna 7, Unión de Vivienda Popular – Comuna 16, Pizamos II – Comuna 21, Potrero Grande – Comuna 21, Sector Paso del Comercio – Comuna 6, República de Israel – Comuna 16, Alto Melendez Polvorines – Comuna 18. Aportando directamente a la meta de resultado del plan de desarrollo "50 territorios intervenidos intersectorialmente"
				BP01046528B	Capacitar 10700 Personas en la promoción de entornos saludables y prevención de riesgos sanitarios del ambiente	Personas capacitadas en la promoción de entornos saludables y prevención de riesgos sanitarios del ambiente		10,700	9.0%	10700	9.0%		65,091,215.00	134,801,762.00	110,988,577.00	110,988,577.00	82.3%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se capacitaron a 10.724 personas en promoción de entornos saludables y prevención de riesgos sanitarios del ambiente, dirigida a líderes comunitarios, madres comunitarias, padres de familia, docentes y comunidad en general. sectores, Villa San Marcos, La Unión, Marroquín I, Desepaz, Siete de Agosto, La Campaña, Altos de Menga, Alfonso López II, Siloé, El Pondaje, Poblado I, El Diamante, Omar Torrijos, Calimio Norte Alfonso López III, Lagos I, Comuneros II, El Diamante, Comuneros, Unión de Vivienda Popular, Desepaz, El Vergel, Potrero Grande, Alto Jordán, Petecuy II, Floralía, Alfonso López I, Omar Torrijos, Bajo Aguacatal, Marroquín, Pizamos II, Las Ceibas, Menga, República de Israel, Paso del Comercio, Altos de Menga, San Marino, Calimio Norte.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		PR	Mejoramiento de las Acciones de Promoción de Entornos Saludables en el Municipio de Cali	BP01046528C	Realizar 46 jornadas integrales de salud ambiental con participación intersectorial y comunitaria	Jornadas integrales de salud ambiental con participación intersectorial y comunitaria realizadas		46	9.0%	46	9.0%	100.0%	93,650,415.00	138,335,962.00	138,335,962.00	138,335,962.00	100.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 58 jornadas integrales e intersectoriales y comunitarias de salud y ambiental. Comuna: 16, Unión de Vivienda Popular, Comuna : 13, El Poblado I y II, El Diamante, Los Lagos Asentamiento Florida y Nueva Florida, Comuna : 2, Altos de Menga, Comuna : 6, Petecuy II, Sector Paso del Comercio, Comuna : 20, Siloé (sector El Cruce), Comuna: 1, Bajo Aguacatal, Comuna: 7, Siete de Agosto, Alfonso López I, Alfonso López II, San Marino, Comuna: 14, Manuela Beltrán, Comuna: 16, República de Israel, Comuna: 18, Alto los Chorros, Comuna : 21, Barrio Potrero Grande, Pizamos II y Corregimiento: Panca, en varios territorios se realizaron más de una jornada.
				BP01046528D	Implementar 4 Iniciativas comunitarias de entornos saludables	Iniciativas comunitarias de entornos saludables implementadas		4	12.0%	4	12.0%		125,331,613.00	174,485,716.00	173,815,434.00	173,815,434.00	99.6%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	En la Comuna 7 (Alfonso López I, II, III Siete de Agosto y San Marino): Se conformó una extensión del Comité Comunitario con líderes y representantes de organizaciones comunitarias de los barrios Siete de Agosto, Alfonso López I, Andrés Sanin y Puerto Mallarino y otros tres comites en Altos de Menga, Corregimientos la Buitrera y montebello.
				BP01046528E	Intervenir 5320 Viviendas con acciones de promoción y prevención de riesgos sanitarios del ambiente.	Viviendas intervenidas con acciones de promoción y prevención de riesgos sanitarios del ambiente.		5,320	35.0%	5320	35.0%		276,877,328.00	514,721,022.00	497,684,847.00	497,684,847.00	96.7%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se identificaron Factores de Riesgo Sanitarios del Ambiente en 5,408 Viviendas, aplicando Ficha "Diagnóstico Sanitario, Ambiental y social de la Vivienda". Altos De Menga, Siete de Agosto, Unión de Vivienda Popular, Alfonso López III, Alfonso López I, Alfonso López II, Bajo Aguacatal, Petecuy II, Pizamos II, Sector Paso del Comercio, San Marino, República de Israel, Alto Melendez Polvorines.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046528F		Controlar 20 puntos con manejo y disposición adecuada de residuos sólidos	Puntos controlados con manejo y disposición adecuada de residuos sólidos controlados	20	24.0%	20	24.0%		185,000,005.00	327,662,032.00	326,152,285.00	326,152,285.00	99.5%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realizaron 20 intervenciones, desarrollando acciones de I.E.C en manejo adecuado de residuos sólidos, una en la comunas del centro, norte y oriente de cali
	4203004	P	Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles																		
	42030040009	I	IPS de la red pública mejorada		6																
4145		pr	Fortalecimiento de la capacidad de gestión y desarrollo de las ESE del municipio de Santiago de Cali									100.0%									
				BP01041854				6	100.0%	6	100.0%		4,523,510,592.00	9,456,971,619.00	9,339,438,343.00	8,914,266,222.00	98.8%	95.4%			
				BP01041854A		Mejorar en infraestructura física 6 IPS de las ESE municipales.	IPS de las ESE Municipales con infraestructura física mejorada.	6	54.0%	6	54.0%		3,500,000,000.00	5,235,351,988.00	5,231,845,335.00	5,231,845,335.00	99.9%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se mejoraron en infraestructura las 6 IPS siguientes: San Luis II, Florida PS, Hospital Joaquin Paz Borrero (ESE Norte), Llano Verde (ESE Oriente), Lourdes (ESE Ladera) y Obrero (ESE Centro).
				BP01041854B		Dotar 6 ESE municipales con mobiliario clínico y equipos biomédicos	ESE Municipales con mobiliario clínico y equipos biomédicos dotados	6	46.0%	6	46.0%		1,023,510,592.00	4,221,619,631.00	4,107,593,008.00	3,682,440,867.00	97.3%	89.6%	15/01/2019	31/12/2019	Se dotaron con mobiliario clínico y equipos biomédicos las 6 siguientes ESE: Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, ESE Norte, ESE Oriente, ESE Ladera, ESE Centro y ESE Suroriental.
	4204	C	Responsabilidad ambiental					6	0.46	0	0.0%										
	4204004	P	Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis																		
	42040040001	I	Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas		93%																
				BP01048536				164,041	100.0%	115756	95.5%		2,271,513,185.00	4,878,178,402.00	4,232,469,804.00	4,232,469,804.00	86.8%	100.0%			



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
			Municipio de Cali																		
				BP01046536E		Intervenir 1.858 sujetos que generan riesgo de leptospirosis	Sujetos que generan riesgo de leptospirosis intervenidos	1,858	6.0%	1971	6.0%		139,265,590.00	298,964,534.00	237,674,945.00	237,674,945.00	79.5%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	se realizo control de roedores en 1.971 sujetos que generan riesgo de leptospirosis en zonas priorizadas y en atencion a la demanda
				BP01046536F		Atender 1.625 procedimientos medico veterinarios	Procedimientos medico veterinarios atendidos	1,625	5.0%	1797	5.0%		172,187,875.00	255,790,344.00	195,195,969.00	195,195,969.00	76.3%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	se atendio el 100% de las 1.797 necesidades de servicios medico veterinarios solicitadas por la comunidad
				BP01046536G		Expedir 8.000 certificados sanitarios a los sujetos que lo soliciten	Certificados sanitarios expedidos a los sujetos que lo soliciten	8,000	9.0%	8026	9.0%		271,070,024.00	466,507,872.00	422,409,943.00	422,409,943.00	90.5%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se han expedido 8.026 conceptos sanitarios a los sujetos que lo soliciten
				BP01046536H		Atender 250 solicitudes de control de plagas	Solicitudes de control de plagas atendidas	250	1.0%	256	1.0%		26,248,552.00	48,352,368.00	29,571,412.00	29,571,412.00	61.2%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se atiende el 100% (256 reportes) de la demanda de servicios solicitados por plagas de artrópodos, roedores y demás especies sinantrópicas.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	42040040002	I	Fases de construcción e implementación del Centro de prevención de zoonosis, protección, bienestar y atención integral animal (Hospital Animal)		4																
				BP26000911				3	100.0%	0	0.0%		1,275,408,758.00	4,275,408,758.00	146,958,287.00	146,958,287.00	3.4%	100.0%			
4145		pr	Fortalecimiento en la atención del centro de prevención de enfermedades zoonóticas y del bienestar animal en el municipio de Santiago de Cali	BP26000911A	Implementar 3 etapas del proceso de construcción del centro de prevención de enfermedades zoonóticas y del bienestar animal implementados (Fase II)	Etapas del proceso de Construcción del centro de prevención de enfermedades zoonóticas y del bienestar animal implementados (Fase III)		3	100.0%	0	0.0%	0.0%	1,275,408,758.00	4,275,408,758.00	146,958,287.00	146,958,287.00	3.4%	100.0%	15/04/2019	31/12/2019	Se realizó pago de los permisos ante los entes territoriales y licencias ambientales requeridas para al ejecución del proyecto; la respuesta de las autoridades competentes no fue oportuna para dar inicio de la ejecución de la obra en la vigencia actual y así continuar con la fase III de implementación de la etapa de Construcción del centro de prevención de enfermedades zoonóticas y del bienestar animal, por esta razón queda para la futura vigencia la ejecución de esta fase.
	42040040003	I	Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos		13648																
				BP01046535				12,271	100.0%	13134	100.0%		302,156,784.00	566,483,999.00	515,265,972.00	515,265,972.00	91.0%	100.0%			
				BP01046535A	Elaborar 12 planes de intervención del riesgo asociado a la tenencia de animales de compañía	Planes de trabajo de intervención del riesgo asociado a la tenencia de animales de compañía realizados		12	18.0%	12	18.0%		50,541,607.00	103,007,877.00	102,776,763.00	102,776,763.00	99.8%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se realiza un informe mensual donde se evidencia el seguimiento a los planes de trabajo y capacitaciones realizadas por el centro de zoonosis con relación a TRA.
4145		pr	Fortalecimiento de la tenencia responsable de animales de compañía en el Municipio de Cali	BP01046535B	Educar a 12.271 personas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos	Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos		12,271	61.0%	13,134	61.0%	100.0%	171,363,008.00	336,268,001.00	304,321,294.00	304,321,294.00	90.5%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se capacitaron 13.134 personas en buenas prácticas de tenencias de animales de compañía.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
				BP01046535C	Atender 100% Solicitudes asociadas a la tenencia de animales de compañía	solicitudes asociadas a la tenencia de animales de compañía atendidas	100.0%	21.0%	100%	21.0%			80,252,169.00	127,208,121.00	108,167,915.00	108,167,915.00	85.0%	100.0%	15/01/2019	31/12/2019	Se atendió el 100% equivalente a 1.274 de las PQRS realizadas, asociadas a los Alojamiento irregulares, exhibición de animales, Control Felino, tenencia inadecuada en vivienda y Espacios públicos, accidentes rabicos y sinantropicos
	4205	C	Gestión integral del riesgo de desastres																		
	4205003	P	Manejo de desastres																		
	42050030002	I	Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal		4																
				BP01046537				3	100.0%	3	94.2%		443,696,121.00	665,746,361.00	607,340,457.00	607,340,457.00	91.2%	100.0%			
				BP01046537A	Concertar 15 reuniones del sector salud en la atención de urgencias, emergencias y desastres.	Reuniones del sector salud en la atención de urgencias, emergencias y desastres concertadas	15	20.0%	24	20.0%			113,633,356.00	192,764,654.00	171,764,291.00	171,764,291.00	89.1%	100.0%	08/01/2019	31/12/2019	Esta meta se incrementó dada la participación en reuniones a las cuales se está asistiendo de manera semanal y/o mensual. (mesa de eventos, comisión local de fútbol, consejo municipal de gestión del riesgo, comité de pólvora, mesa de barras bravas, comité electoral). En el consejo municipal de gestión de riesgo hubo participación de 3 organismos de socorro para lo concerniente a la articulación y coordinación de acciones con la administración municipal.
				BP01046537B	Mejorar 26 equipos tecnológicos de comunicación para la articulación del sector salud	Equipos tecnológicos de comunicación para la articulación del sector salud mejorados	26	10.0%	11	4.2%			0.00	25,197,000.00	4,391,856.00	4,391,856.00	17.4%	100.0%	01/06/2019	31/12/2019	Se logró articular 11 equipos para el periodo. La meta no se alcanzó en el 100% debido a factores internos para la obtención de la información de aspectos técnicos, necesarios para la ejecución total de la meta.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento del manejo integral del riesgo y atención de desastres en salud en el Municipio de Santiago de Cali	BP01046537C	Orientar 800 personas de la comunidad y el sector salud en el conocimiento de la gestión del riesgo aumentado	Numero de personas de la comunidad y el sector salud con conocimiento orientado a la gestión del riesgo aumentado	800	10.0%	800	10.0%	94.2%	0.00	200,000,000.00	187,868,159.00	187,868,159.00	187,868,159.00	93.9%	100.0%	01/05/2019	31/12/2019	Se logró alcanzar en un 100% la meta establecida. Se pudo adquirir 4 equipos de entrenamiento DEA, 10 equipos de reanimación y capacitar 800 personas en el entrenamiento y uso del equipo.
				BP01046537D	Verificar que 12 IPS cuenten con la actualización de planes hospitalarios de emergencias	IPS que cuenten con la actualización de planes hospitalarios de emergencias verificados	12	15.0%	5	15.0%			60,782,096.00	73,343,138.00	73,343,138.00	73,343,138.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	En el trimestre se culminó la meta en el 100%, para este periodo se realizaron 5 verificaciones a IPS públicas y privadas con servicios de urgencias para la implementación del Plan Hospitalario de Emergencia.
				BP01046537E	Inspeccionar y vigilar 100 procesos de referencia y contrareferencia de pacientes y eventos de afluencia masiva	Proceso de referencia y contrareferencia de pacientes y eventos de afluencia masiva inspeccionados y vigilados	100	45.0%	40	45.0%			269,280,669.00	174,441,569.00	169,973,013.00	169,973,013.00	97.4%	100.0%	08/01/2019	31/12/2019	En el trimestre se culminó la meta en el 100%, para este periodo se realizaron los procesos de inspección y vigilancia al plan de atención médica en 40 eventos de concentración masiva de personas.
				BP26001561				1	100.0%	1	100.0%		0.00	1,726,387,545.00	1,668,658,001.00	1,668,658,001.00	96.7%	100.0%			
				BP26001561A	Conformar un equipo operativo que coordine las solicitudes de la referencia y contrareferencia ante situaciones de emergencias médicas	Equipo operativo que coordine las solicitudes de la referencia y contrareferencia ante situaciones de emergencias médicas conformado	1	66.0%	1	66.0%			0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.0%	100.0%	29/04/2019	31/12/2019	Se cuenta con equipo operativo que coordina las solicitudes de la referencia y contrareferencia ante situaciones de emergencias médicas, lo cual es posible por la contratación que se realizó con la ESE centro



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso		
4145		PR	Fortalecimiento de la respuesta pre hospitalaria y hospitalaria en la atención de urgencias y emergencias médicas de Cali	BP26001561B		Cordinar 8 reuniones interinstitucionales con actores del Sistema de Emergencias Medicas y organismos de socorro	Reuniones interinstitucionales con actores del Sistema de Emergencias Medicas y organismos de socorro coordinadas	8	2.0%	8	2.0%		0.00	74,860,054.00	74,195,588.00	74,195,588.00	99.1%	100.0%	16/05/2019	31/12/2019	Se realizaron 8 reuniones de articulación con: Secretaría de Salud Departamental y organismos de socorro, Cruz Roja, Secretaria de Movilidad, CRUE Valle, EMI, Bomberos, Bancos de sangre, Cruz Roja.		
						BP26001561C		Vigilar la prestación al servicio de transporte asistencial en 64 operativos y visitas	Prestación del servicio de transporte asistencial con operativos y visitas vigilados	64	24.0%	64	24.0%	100.0%	0.00	74,607,809.00	71,385,812.00	71,385,812.00	95.7%	100.0%	16/05/2019	31/12/2019	Se realizaron 32 visitas a prestadores de servicio de transporte asistencial de pacientes y 32 operativos en espacio público a las ambulancias que prestan el servicio de transporte asistencial.
						BP26001561D		Inspeccionar 18 procesos de referencia y contrareferencia en IPS, EPS y centrales de referencia	Proceso de referencia y contrareferencia en IPS, EPS y centrales de referencia inspeccionado	18	7.0%	18	7.0%		0.00	17,081,159.00	8,840,609.00	8,840,609.00	51.8%	100.0%	16/05/2019	31/12/2019	Se inspeccionaron 18 procesos de referencia y contrareferencia en IPS, EPS y centrales de referencia (EPS Sura, Nueva EPS, Emssanar, Cruz Blanca, Asmetsalud, Salud Total, Comfenalco, SOS, Medimas subsidiado, Medimas contributivo, Sanitas, Coosalud, Sebastián de Belalcázar, San Juan de Dios, Clínica Cristo Rey, Clínica Rey David, Clínica Colombia, Clínica Amiga)
						BP26001561E		Implementar un programa de información, educación y comunicación en primer respondiente comunitari implementado	Programa de información, educación y comunicación en primer respondiente comunitari implementado	1	1.0%	1	1.0%		0.00	359,838,523.00	314,235,992.00	314,235,992.00	87.3%	100.0%	17/05/2019	31/12/2019	Se realizó diseño del programa, se definieron los lineamientos técnicos para la capacitación y se llevo a cabo la capacitación de primer respondiente comunitario con el Benmerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
	43	E	Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana																		
	4301	C	Seguridad, causa común																		
	4301003	P	No violencia contra la mujer																		
4145	43010030001	I	Mujeres víctimas de violencia basadas en género y su núcleo familiar con atención y orientación primaria con enfoque e intervención en salud pública		175																
				BP01046541				175	100.0%	175	100.0%		125,805,352.00	1,263,315,507.00	1,259,442,771.00	1,259,442,771.00	99.7%	100.0%			
				BP01046541A		Realizar con 175 víctimas de violencia y sus familias gestión en la atención y restitución de derechos en salud	Mujeres víctimas de violencia y sus familias con gestión de la atención y restitución de derechos en salud realizadas	175	90.0%	175	90.0%		85,965,928.00	1,185,573,027.00	1,185,573,027.00	1,185,573,027.00	100.0%	100.0%	23/01/2019	31/12/2019	Se logró realizar seguimiento a mujeres víctimas de violencias y sus familias, en atención al cumplimiento de la ruta de violencia con instituciones y sectores implicados en brindar atención a las víctimas del fenómeno de violencia.
			Fortalecimiento del abordaje integral de la violencia contra la mujer, familiar y sexual en el municipio Santiago de Cali									100.0%									
				BP01046541B		Operar 1 Observatorio de salud mental	Observatorio de salud mental operando	1	10.0%	1	10.0%		39,839,424.00	77,742,480.00	73,869,744.00	73,869,744.00	95.0%	100.0%	23/01/2019	31/12/2019	Se culminó para la vigencia las sesiones del observatorio de salud mental, contando con la participación activa de representantes institucionales, académicos, de sectores de la salud y de las comunidades que acompañan el análisis epidemiológico de las cifras que gradualmente se reciben para los fenómenos estudiados en el área.
	4302	C	Paz, víctimas y derechos humanos																		
	4302003	P	Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado																		
	43020030006	I	Personas en proceso de desarme, desmovilización e reintegración DDR intervenidos con acciones complejas desde la promoción social en salud		750																
				BP01046515				750	100.0%	750	100.0%		146,518,768.00	272,461,657.00	266,414,678.00	266,394,736.00	97.8%	100.0%			



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Mejoramiento de las condiciones y cuidado en salud de las personas en proceso de reintegración, grupo familiar y comunidad receptora en el Municipio de Santiago de Cali	BP01046515A	Capacitar 10 actores del Sistema de Salud con competencias de salud en los procesos de reintegración y reincorporación	Actores del Sistema de Salud capacitados en las competencias de salud, en los procesos de reintegración y reincorporación	10	16.0%	10	16.0%		100.0%	29,149,059.00	44,865,574.00	44,613,059.00	44,594,082.00	99.4%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se capacito a 12 actores del Sistema de Salud con competencias de salud en los procesos de reintegración y reincorporación durante la vigencia.
				BP01046515B	Implementar en 750 personas (desvinculados, desmovilizados, familiares y comunidad receptora) Acciones de Salud Pública con enfoque psicosocial y diferencial	Personas (desvinculados, desmovilizados, familiares y comunidad receptora) con Acciones de Salud Pública implementadas con enfoque psicosocial y diferencial	750	84.0%	750	84.0%			117,369,709.00	227,596,083.00	221,801,619.00	221,800,654.00	97.5%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se Implementaron en 751 personas (desvinculados, desmovilizados, familiares y comunidad receptora) Acciones de Salud Pública con enfoque psicosocial y diferencial
	4304	C	Atencion Integral a las victimas del conflicto armado																		
	4304003	P	Reparación Integral																		
	43040030004	I	Nuevas victimas del conflicto armado atendidas en el marco del programa de atención psicosocial integral PAPSIVI		5000																
				BP01046516				5,000	100.0%	5000	100.0%		1,013,580,224.00	3,756,881,276.00	3,670,998,469.00	3,670,998,469.00	97.7%	100.0%			
				BP01046516A	Mejorar 45 Actores del SGSSS y SNARIV, con la implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación	Numero de actores del SGSSS y SNARIV con implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación y demás medidas complementarias, mejorados	45	20.0%	45	20.0%			271,176,261.00	740,821,603.00	700,879,568.00	700,879,568.00	94.6%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se mejoraron 47 Actores del SGSSS y SNARIV, con la implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Implementación de medidas de asistencia, atención y rehabilitación en salud para personas víctimas del conflicto armado en Santiago de Cali	BP01046516B		Mejorar la participación en acciones de salud y atención psicosocial en 420 personas víctimas, líderes, lideresas y organizaciones	Numero de personas víctimas, líderes, lideresas y organizaciones mejorando su participación en acciones de salud y atención psicosocial	420	7.0%	420	7.0%		46,888,675.00	274,050,137.00	274,050,131.00	274,050,131.00	100.0%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se logro mejorar la participacion en acciones de salud y atención psicosocial en 420 personas víctimas, líderes, lideresas y organizaciones mediante desarrollo de espacios comunitarios, en el marco de la Estrategia de Movilización Social y Comunitaria
						BP01046516C	Orientar el 100% de las Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado orientadas en las rutas de atención en salud	Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado orientadas en las rutas de atención en salud	100%	3.0%	100%	3.0%	48,731,315.00	107,208,905.00	103,155,091.00	103,155,091.00	96.2%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Se logro orientar el 100% de las Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado orientadas en las rutas de atención en salud, se brindó información y orientación en salud, y apoyo psicosocial, a declarantes de hechos victimizantes, que con sus grupos familiares, en el marco de la ruta de Asistencia y Atención Municipal, en el Centro Regional de Atención a Víctimas.
						BP01046516D	Atender el 100% de las personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas sin aseguramiento, atendidas en la baja complejidad	Personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas sin aseguramiento, atendidas en la baja complejidad	100%	10.0%	100	10.0%	247,237,671.00	375,343,612.00	375,343,612.00	375,343,612.00	100.0%	100.0%			Se garantizó la prestación de servicios en salud en la baja complejidad al 100% de personas declarantes de hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado, sin aseguramiento, que requirieron esta atención.
						BP01046516E	Atender 5.000 víctimas del conflicto armado psicosocialmente para la rehabilitación de los daños y afectaciones derivadas del conflicto armado	Numero de víctimas del conflicto armado atendidas psicosocialmente para la rehabilitación de los daños y afectaciones derivadas del conflicto armado	5,000	50.0%	5,000	50.0%	399,546,302.00	1,910,213,029.00	1,868,326,077.00	1,868,326,077.00	97.8%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	Durante la vigencia se realizó acercamiento y reconocimiento psicosocial a 5001 personas víctimas, quienes concertaron y construyeron participativamente planes de atención para la rehabilitación, en las modalidades individual, familiar, y comunitaria, efectivas según los criterios de la estrategia (Fuente: Consolidado AP Corte 31.12.2019).



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
			Trabajadores informales del Municipio de Santiago de Cali	BP01046510C	Conformar 2 grupo organizados de trabajadores informales GOTI	Grupos organizados de trabajadores informales GOTI conformados	2	60.0%	2	60.0%			274,933,520.00	448,941,970.00	443,612,122.00	43,612,122.00	98.8%	9.8%	01/02/2019	31/12/2019	Durante la vigencia se finalizó con la conformación del Grupo Organizado de Trabajadores Informales GOTI para Artesanos y Vendedores Ambulantes de Alimentos mediante la firma del acuerdo de voluntades. Se realizó el proceso de caracterización e intervención de la población trabajadora mediante contratación interadministrativa.
				BP01046510D	Consolidar 2 Informe de las condiciones de seguridad en el trabajo informal	Informes de las condiciones de seguridad en el trabajo informal consolidados	2	11.0%	2	11.0%			62,635,447.00	87,963,998.00	84,620,027.00	84,620,027.00	96.2%	100.0%	01/02/2019	31/12/2019	consolidados de condiciones de Seguridad y Salud que analiza la información ingresada al aplicativo como parte del proceso de intervención en el marco de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector informal de la economía. Igualmente durante el cuarto trimestre del año y como parte del proceso de mantenimiento de los Gotis conformados se ingresan al aplicativo establecido para la Dimensión los siguientes instrumentos: Reportes de Accidentes (1 Reportes). Reporte de Síntomas
	4503	C	Participación ciudadana																		
	4503001	P	Ciudadanía activa y participativa.																		
	45030010014	I	Comunas y corregimientos con instancias de participación social que gestionan acciones comunitarias en salud pública		20																
				BP01046529				20	100.0%	20	100.0%		905,725,240.00	987,587,416.00	944,926,724.00	927,641,237.00	95.7%	98.2%			
				BP01046529A	Implementar 20 Planes de acción en salud orientados a la exigibilidad del derecho en Salud	Planes de acción en salud orientados a la exigibilidad del derecho en Salud implementados.	20	56.0%	20	56.0%			500,352,595.00	557,229,433.00	534,723,239.00	517,437,752.00	96.0%	96.8%	02/01/2019	31/12/2019	Se realizó informe de ejecución del plan institucional de gestión para la participación con IPS y EAPB, y el informe final del plan de gestión comunitaria para el fortalecimiento de la participación en 20 instancias, 18 de ellas en comunas y 2 en corregimientos. Se ejecutaron acciones de monitoreo y evaluación de las acciones institucionales y comunitarias para el fortalecimiento de la participación social en salud, Se realizaron encuentros de experiencias de participación social en salud.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSIÓN

8

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/mar/2019

ORGANISMO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Fecha de reporte:

2019/12/31

Vigencia:

Código organismo	Código general	Clase	Identificación del eje, componente, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (1)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso
4145		pr	Fortalecimiento de los mecanismos de participación social en cuanto a la exigibilidad del derecho a la salud en el Municipio de Santiago de Cali	BP01046529B	Realizar 1 Informe de implementación de estrategia formativa.	Informe de implementación de estrategia formativa realizado.	1	24.0%	1	24.0%	100.0%		218,741,326.00	233,732,528.00	221,639,823.00	221,639,823.00	94.8%	100.0%	02/01/2019	31/12/2019	Se realizó informe anual del desarrollo de acciones informativas para la difusión de la Política pública de participación social en salud con actores institucionales y comunitarios Se realizaron los informes anuales de la implementación de la estrategia formativa de exigibilidad del derecho a la salud a Nivel Básico y nivel alto con actores de instancias de participación social en salud
				BP01046529C	Elaborar 1 Informe del uso de los mecanismos y espacios de control social a la gestión pública	Informe del uso de los mecanismos y espacios de control social a la gestión pública elaborado.	1	20.0%	1	20.0%			186,631,319.00	196,625,455.00	188,563,662.00	188,563,662.00	95.9%	100.0%	02/01/2019	31/12/2019	Informe de la convocatoria, organización y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la gestión anual de la Secretaría de Salud Municipal. Se organizó, convocó y desarrollaron jornadas de diálogo público conversamos de salud en comunas y se realizaron los informes correspondientes. Se realizó actualización de directorios de las comunas y corregimientos.