



SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIONE DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 15

MEDE01.03.03.18.P01.F05

VERSION

9

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

09Jul2020

ORGANISMO: SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Fecha de reporte: 30/06/2021 Vigencia: 2021

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio / Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporte administrativo)	
52	D		Cali, Solidaridad por la Vida																					
5203	L		Territorios para la Vida																					
5203008	P		Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar																					
5203008002	I		Intervenciones (mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes comunales, salones comunales, Casetas Comunitarias		10		0			11	100%	0	0%											
473		Pr	Mantenimiento preventivo y correctivo a las sedes comunales en Cali	BP-26002965		Intervenciones (mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes comunales, salones comunales, casetas comunales	0	Realizar mantenimiento a 7 sedes comunales	Sedes mantenidas	7	80%	0	0%	10,0%	272.987.332	272.987.332	242.236.004	25.270.000	88,1%	10,0%				
				BP-26002966A			0			7	80%	0	0%		222.856.242	211.930.332	209.912.004	0	99,0%	0,0%	28/06/2021	31/12/2021		
				BP-26002968B			0	Elaborar 2 documentos técnicos de inspección, seguimiento y control a las intervenciones realizadas	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	20%	1	10,0%		48.731.090	60.648.000	30.324.000	25.270.000	50,0%	83,1%	10/02/2021	31/12/2021	Se realizaron visitas técnicas a las sedes comunales. Se priorizaron las sedes comunales con mayores necesidades de mantenimiento: 1) Rodrigo Lara Bonilla- sector la Paz, 2) Los Andes, 3) José Antonio Galán, 4) El Prado, 5) Evento García, 6) Alcazares y 7) Pasancho. Se elaboró informe de diagnóstico del estado de los equipamientos. Se actualizó detalle de items del presupuesto y cantidades de obra requeridas.	SDTPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación
473		Pr	Mantenimiento correctivo y preventivo de la sede comunal del barrio Antonio Nariño de Santiago de Cali	BP-26003083		Intervenciones (mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes comunales, salones comunales, casetas comunales	0	Realizar mantenimiento a la sede comunal del barrio Antonio Nariño	Sedes mantenidas	1	100%	0	0%	0,0%	109.479.929	109.479.929	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003083A			0			1	100%	0	0%		109.479.929	109.479.929	0	0	0,0%	0,0%			SDTPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
473		Pr	Mantenimiento de la infraestructura física de sedes comunales de la Comuna 8 de Santiago de Cali	BP-26003332		Intervenciones (mantenimiento correctivo y preventivo) realizadas a sedes comunales, salones comunales, casetas comunales	0	Realizar mantenimiento a 3 sedes comunales de la Comuna 8	Sedes mantenidas	3	100%	0	0%	0,0%	120.000.000	120.000.000	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003332A			0			3	100%	0	0%		120.000.000	120.000.000	0	0	0,0%	0,0%			SDTPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
5203008003	I		Intervenciones (mantenimiento correctivo, preventivo y dotación) realizadas a Centros de Administración Local Integrada		21		0			5	100%	0	0%											
473		Pr	Mantenimiento correctivo, preventivo y dotación a las Centros de Administración Local Integrada de Santiago de Cali	BP-26002892		Intervenciones (mantenimiento correctivo, preventivo y dotación) realizadas a Centros de Administración Local Integrada	0	Realizar mantenimiento y/o dotación a 4 Centros de Administración Local Integrada (C.A.L.I.)	Sedes mantenidas	4	80%	0	0%	10,0%	437.445.192	483.173.192	392.995.975	21.440.000	76,2%	6,1%				
				BP-26002892A			0			4	80%	0	0%		395.245.492	395.989.192	327.307.975	0	84,8%	0,0%	5/05/2021	31/12/2021		
				BP-26002892B			0	Elaborar documento técnico de inspección, seguimiento y control a las intervenciones realizadas	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	20%	0	10,0%		42.199.700	77.184.000	25.728.000	21.440.000	33,3%	83,3%	19/02/2021	31/12/2021	Se realizaron visitas técnicas a los CALI. Se elaboró informe de diagnóstico del estado de los equipamientos. Se actualizó detalle de items del presupuesto y cantidades de obra requeridas.	SDTPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación
473		Pr	Mantenimiento de la infraestructura física del Centro de Administración Local Integrada de la Comuna 22 de Santiago de Cali	BP-26003283		Intervenciones (mantenimiento correctivo, preventivo y dotación) realizadas a Centros de Administración Local Integrada	0	Realizar mantenimiento y/o dotación al Centro de Administración Local Integrada (C.A.L.I.) de la Comuna 22	Sedes mantenidas	1	100%	0	0%	0,0%	324.115.119	324.115.119	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003283A			0			1	100%	0	0%		324.115.119	324.115.119	0	0	0,0%	0,0%			SDTPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
473		Pr	Mantenimiento del espacio físico del Centro de Administración Local Integrada de la comuna 17 de Santiago de Cali	BP-26003747		Intervenciones (mantenimiento correctivo, preventivo y dotación) realizadas a Centros de Administración Local Integrada	0	Realizar mantenimiento y/o dotación al Centro de Administración Local Integrada (C.A.L.I.) de la Comuna 17	Sedes mantenidas	1	100%	0	0%	0,0%	0	300.000.000	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003747A			0			1	100%	0	0%		0	300.000.000	0	0	0,0%	0,0%			SDTPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
54	D		Cali, Gobierno Incluyente																					
5401	L		Transición hacia Distrito Especial																					
5401001	P		Implementación de Cal Distrito																					
5401001002	I		Modelo de división política-administrativa del Distrito Especial revisado y aprobado		1		0			1	100%	0	0%											
473		Pr		BP-26003630			0	Realizar 2 documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	20%	0	0%	0,0%	0	1.381.362.000	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003630A			0			2	20%	0	0%		0	379.530.000	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003630B			0	Realizar un (1) documento de planeación	Documentos de planeación realizados	1	30%	0	0%	0,0%	0	600.310.000	0	0	0,0%	0,0%				
				BP-26003630C			0	Realizar un (1) documento metodológico	Documentos metodológicos realizados	1	30%	0	0%	0,0%	0	174.970.000	0	0	0,0%	0,0%				

ORGANISMO		SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										Fecha de reporte:		30/06/2021		Vigencia:		2021							
Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporte administrativo)	
	5401001012	I	Semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo, realizados	BP-2003030D	7		0	Promover 4 espacios de participación	Espacios de participación promovidos	4	20%	0	0%		0	116.574.000	0	0	0%	0%					
				BP-20030601			0			7	100%	7	41.2%		500.973.666	1.691.909.666	773.106.750	619.112.947	45.7%	80.1%					
				BP-20030201A				Diseñar metodología para la caracterización de territorios priorizados	Documentos metodológicos realizados	1	20%	1	5.0%		38.135.141	72.896.000	47.168.000	38.952.000	64.7%	81.6%	15/02/2021	31/12/2021	Se realizaron ajustes en la metodología para incorporar el enfoque basado en derechos humanos.		
				BP-20030201B				Diseñar estrategias para la caracterización de territorios priorizados	Documentos de planeación elaborados	1	20%	1	7.0%		141.518.427	341.400.000	116.196.000	96.830.000	34.0%	83.3%	15/02/2021	31/12/2021	Se aplicó la metodología ajustada al enfoque de derechos para la caracterización y reconocimiento de nuevos territorios priorizados. Se realizó seguimiento al avance en la atención de las necesidades identificadas participativamente en los territorios T.O.		
				BP-20030201C		Semilleros itinerantes de desarrollo distrital participativo, realizados	0	Promover 7 espacios de participación ciudadana en la formulación de acciones que reduzcan las necesidades insatisfechas en los territorios	Espacios de participación promovidos	7	40%	3	25.0%	41.0%		690.233.217	1.187.140.000	579.418.750	438.420.547	48.8%	79.1%	15/02/2021	31/12/2021	Se instalaron cinco (5) semilleros que se desarrollan durante toda la vigencia: 1) Semillero de mecanismos de participación ciudadana; 2) Semillero de reconocimiento de espacios públicos de adultos; 3) Semillero juvenil rural de participación; 4) Semillero de desarrollo humano integral; 5) Semillero infantil ambiental.	SOTFPC - Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO)
				BP-20030201D				Generar 2 espacios de inclusión ciudadana en los territorios en el marco de la implementación de Cali Ciudad Especial	Espacios de integración de oferta pública generados	2	20%	0	4.0%		81.088.881	90.473.666	30.324.000	25.270.000	33.5%	83.3%	15/02/2021	31/12/2021	Se instaló el Comité Interinstitucional de Cali Ciudad. Se establecieron mesas técnicas por valoración con diferentes organismos de la Administración. Se revisó el estado del arte de las acciones con relación a Cali Ciudad. Se realizó el desarrollo metodológico para la implementación de los espacios de integración de la oferta pública.		
	5402	L	Gobierno Inteligente																						
	5402001	P	Fortalecimiento Institucional																						
	54020010028	I	Proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria certificado		100%		50%				100%														
				BP-20030272			50%				100%														
				BP-20030272A		Proceso de participación ciudadana y gestión comunitaria certificado	50%	Implementar el Sistema de Gestión de Calidad	Sistema de Gestión implementado	1	50%	1	25.0%		517.747.638	779.276.000	347.812.000	283.326.000	44.7%	81.5%	9/02/2021	31/12/2021	Se realizaron acciones para asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos del SGC (NTC 9001:2018): -Req. 4.1 Comprensión de la Organización y contexto -Req. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas -Req. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades -Req. 6.2 Objetivos de Calidad -Diagramas del SGC -Matriz de valoración de producto -Socialización del informe de la auditoría de seguimiento realizada por el CONECC en marzo de 2021 -Seguimiento al Plan de trabajo de la línea a certificar SGC		
				BP-20030272B		Birndar asistencia técnica en la implementación del SGC		Entidades, organismos y dependencias asistenciales Monicamento		1	50%	1	25.0%		563.811.960	955.804.000	399.662.000	328.964.000	41.8%	82.3%	9/02/2021	31/12/2021	Se brindó acompañamiento al proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria, frente a: -Reformulación de los indicadores del proceso -Monitoreo y Seguimiento al mapa de riesgo del proceso -La Formación de las políticas de Operación del Proceso MED01 (02.02) 18 PO1 F28 -Ajuste del Manual del Proceso MMP04.01 18 M01 -Modificación y ajuste procedimientos del proceso -Ajuste Mapa de Riesgo del Proceso MED01 (02.02) 18 PO1 F21 -Se fortalecieron las siguientes políticas del modelo integrado de planeación y gestión MPIC, a través de los planes de trabajo de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. -Racionalización de Trámites (Seguimiento, monitoreo de los trámites del proceso municipal), Gobierno Digital, Correo Interno, Gestión Documental, Rendición de Cuentas	SOTFPC - Unidad de Apoyo a la Gestión	
	5402003	P	Sistema de la Información y la Infraestructura Tecnológica																						
	54020030003	I	Herramienta virtual para la promoción de la participación ciudadana implementada		35%		0%																		
				BP-20030270			0%			1	100%		17.5%		181.034.110	181.034.110	28.634.000	21.192.000	15.8%	74.0%					
				BP-20030270A		Definir lineamientos técnicos para el diseño del sistema de información		Documentos de lineamientos técnicos realizados		1	30%	0	17.5%	17.0%	87.880.572	76.480.000	28.634.000	21.192.000	37.5%	74.0%	16/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en la elaboración del documento de lineamientos técnicos. Se avanzó en la recopilación de antecedentes y el levantamiento del estado del arte de sistemas de participación ciudadana a nivel nacional e internacional relacionados con los componentes del sistema a desarrollar. Se generaron 4 espacios de conversación con organizaciones para la identificación de aportes a la herramienta.	SOTFPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
				BP-20030270B		Herramienta virtual para la promoción de la participación ciudadana implementada	0%	Implementar herramienta virtual para la promoción de la participación ciudadana	Sistemas de información implementados	1	60%	0	0.0%		53.163.538	134.554.110	0	0	0.0%	0.0%					
	54020030006	I	Puntos de atención con cultura del servicio orientado al ciudadano, operando		100%		100%				100%														
				BP-20030755			100%				100%														
				BP-20030755A		Puntos de atención con cultura del servicio orientado al ciudadano, operando	100%	Operar los puntos de atención al ciudadano de la SOTFPC	Sistemas de información actualizados	1	100%	1	50.0%	50.0%		2.021.124.400	2.238.367.400	1.172.025.000	973.116.000	52.4%	83.0%				
				BP-20030755A			100%				100%														
				BP-20030755A			100%				100%														
				BP-20030755A			100%				100%														
	5403	L	Ciudadanía Activa y Gobernanza																						
	5403001	P	Ciudadanía Empoderada																						
	54030010001	I	Sistema de participación ciudadana, funcionando		15%		7.5%																		
				BP-20030752			2.3%				100%		86.2%		377.460.092	1.694.922.092	274.572.000	221.526.000	16.2%	80.7%					

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporte administrativo)	
4173		Pr	Apoyo al canal operacional del sistema de participación ciudadana en Santiago de Cal	BP-26002753A		Generar 37 espacios para el reconocimiento de las expresiones comunitarias de participación ciudadana y nuevas ciudadanas en la gestión pública		Espacios de integración de oferta pública generados	37	50%	23	31.1%		66.2%	132.972.224	210.275.062	95.739.000	77.802.000	45.5%	81.1%	9/02/2021	31/12/2021	Se generaron 23 espacios para identificar a nuevas ciudadanas en las comunas 2, 8, 11, 13 y 16 y en los corregimientos Montebello, Villacama, Pichindí, Faldía, El Salado, El Homburguero, La Loma, Nueva La Paz, Golondrinas, Los Andes, La Esfera, La Castilla, población con discapacidad auditiva, comunas 2, 4 y 9 de organizaciones ambientalista	SDITPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
				BP-26002753B	Sistema de participación ciudadana, funcionando	Promover 37 espacios de diálogo e incidencia, deliberación y concertación con los actores del Sistema de Participación Ciudadana	37	50%	26	35.1%	244.692.868	1.484.647.000	178.833.000	143.924.000	12.0%	80.0%	9/02/2021	31/12/2021	Se realizaron 26 espacios de diálogo en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21, y en los corregimientos Parco, Montebello, Golondrinas, Villacama, Pichindí, Faldía, El Salado y El Homburguero						
4173		Pr	Apoyo al canal cualificativo del sistema de participación ciudadana en Santiago de Cal	BP-26002765			3.0%				100%		63.4%		489.788.293	850.992.293	401.811.400	323.975.523	47.2%	80.0%					
				BP-26002765A		Cualificar 1.530 actores del Sistema de Participación Ciudadana	1.530	33%	503	19.9%	120.230.140	244.482.293	111.247.400	89.960.523	45.5%	80.0%	12/02/2021	31/12/2021	Se capacitaron a 923 personas para fortalecer a las organizaciones sociales, instancias de participación, organismos y comités en general, en temas como: 1) Como debe ser el Canal Diálogo Especial, 2) Ley Estatutaria 1712 de 2013, 3) Estructura organizativa del Estado. El plan de acción del sistema de participación contempla alcanzar un 2.4% en la presente vigencia con este producto. Se avanzó un 50%.	SDITPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación					
				BP-26002765B	Sistema de participación ciudadana, funcionando	Promover 37 espacios de participación en el ejercicio de control social de los actores del Sistema de Participación Ciudadana	37	34%	26	23.9%	63.4%	116.641.012	300.984.000	171.886.000	137.815.000	49.0%	80.2%	10/02/2021	31/12/2021		Se realizaron 28 espacios de participación - encuentros de aprendizaje con los grupos de valor de las secretarías de Infraestructura, Desarrollo Territorial, Gestión del Riesgo, Cultura y UDESPP en las comunas 1, 3, 4, 11, 13 y 21 y en los corregimientos Los Andes, Pichindí, Faldía, La Esfera, El Salado, Parco, Nueva y Villacama. En estos espacios se brindó acompañamiento en terreno de los proyectos socializados para el ejercicio y aplicación de concertaciones en Control Social. El plan de acción del sistema de participación contempla alcanzar un 1.0% en la presente vigencia con este producto. Se avanzó un 50%.				
				BP-26002765C		Generar 37 espacios de aplicación del ejercicio de planificación participativa de los actores del Sistema de Participación Ciudadana	37	33%	22	19.6%		162.917.141	255.946.000	118.678.000	56.800.000	48.4%	80.7%	12/02/2021	31/12/2021		Se generaron 22 espacios de participación - encuentros de aprendizaje y apoyo en la Metodología Temporal para el ejercicio de Planificación y Presupuesto Participativo, en los cuales se brindó acompañamiento como parte de las estrategias para la aplicación de los concertados subtemas de Participación Participativa. El plan de acción del sistema de participación contempla alcanzar un 1.0% en la presente vigencia con este producto. Se avanzó un 50%.				
BP-26002768			2.3%			100%				100%		53.3%		606.408.300	703.524.375	295.492.000	197.168.000	34.0%	82.3%						
4173		Pr	Apoyo al canal funcional del sistema de participación ciudadana en Santiago de Cal	BP-26002789A		Realizar 3 documentos de investigación y caracterización de expresiones de participación ciudadana		Documentos de investigación elaborados	3	33%	0	13.20%			236.309.814	308.782.375	47.168.000	38.592.000	15.3%	81.8%	10/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en los dos (2) documentos de investigación del Diagnóstico del estado actual de la participación en la entidad, con avance del 50%. 2) Caracterización de las instancias y espacios de participación, en el cual se inició la sistematización de la información recopilada, con avance del 60%.	SDITPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación	
				BP-26002789B	Sistema de participación ciudadana, funcionando	Realizar 3 documentos metodológicos para el ejercicio de la participación ciudadana	3	34%	1	23.8%	53.3%	244.962.204	253.988.000	124.264.000	102.710.000	49.0%	82.7%	10/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en la realización de los documentos: 1) Documento metodológico, que contiene los lineamientos para la construcción y movilización de los planes de participación de los organismos que hacen parte del Plan Diálogo de Participación Ciudadana, con avance del 100%. 2) Estrategia de comunicación para el Plan Diálogo de Participación Ciudadana, con avance del 50%. 3) Estrategia de Capacitación, con avance del 60%. El plan de acción del sistema de participación contempla alcanzar un 4.0% en la presente vigencia con este producto. Se avanzó un 50%.					
				BP-26002789C		Brindar asistencia técnica en la implementación del grupo de valor participación ciudadana	2	33%	1	16.5%		125.538.332	141.154.000	68.000.000	55.866.000	48.2%	82.1%	10/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en las asistencias técnicas a organismos, los cuales se realizaron a través de la herramienta de movilización de los procedimientos transversales y el acompañamiento a los organismos en la implementación del proceso de participación ciudadana, meses de trabajo y asesorías. Avance: 50%.					
																		566.802.074	733.754.074	374.061.000	297.562.715	51.0%	79.0%		
4173		Pr	Fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria para la participación ciudadana a grupos de valor en Santiago de Cal	BP-26002837			6.094			8.000	100%	6.094	55.9%												
				BP-26002837A		Generar 37 espacios de integración de nuevas liderazgos en procesos participativos de grupos de valor sectoriales y temáticos	37	50%	24	32.4%		323.763.492	489.777.074	198.704.000	157.971.715	48.8%	79.0%	12/02/2021	31/12/2021	Se generaron 24 espacios con los diferentes grupos de valor, en los que se identificaron las necesidades de fortalecimiento de competencias mediante capacitación y orientación en temáticas relacionadas con la participación ciudadana, organizaciones comunitarias, Cal dentro, manejo del presupuesto y acceso a oferta institucional, principalmente.	SDITPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación				
				BP-26002837B	Personas pertenecientes a grupos de valor con capacidades comunitarias fortalecidas	Capacitar a 13.000 personas en el desarrollo de capacidades comunitarias en procesos participativos	13.000	50%	6.094	23.4%		232.038.562	323.977.000	175.357.000	139.581.000	54.1%	79.0%	16/02/2021	31/12/2021	Se fortalecieron 6.094 personas pertenecientes a los siguientes grupos de valor: discapacidad, de adulto mayor, LGBTI+, mujeres, víctimas, habitantes de calle y jóvenes, mediante actividades de sensibilización en torno a la importancia de participar, normalidad, herramientas y mecanismos de participación, entre otros.					
														334.399.400	346.278.400	50.815.000	40.692.000	14.7%	80.0%						
54030010003		I	Iniciativas comunitarias para la promoción de la participación ciudadana, implementadas		9	0				9															
				BP-26002920			0			9	100%		25.0%												

ORGANISMO		SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										Fecha de reporte:		30/06/2021		Vigencia:		2021								
Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Participante administrativo)		
4173		Pr	Implementación del banco de iniciativas de participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia participativa en Santiago de Cal	BP-2002929A		Diseñar metodología para la selección de iniciativas comunitarias de participación ciudadana	1	Documentos metodológicos realizados	1	50%	0	25,0%	25,0%	25,0%	97.693.310	126.373.000	50.815.000	40.682.000	42,2%	80,0%	16/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en la elaboración del documento metodológico, en el cual se encuentran incluidas las clases de organizaciones comunitarias y sociales que puedan participar en las iniciativas comunitarias, los criterios de selección, las fases y demás lineamientos del concurso. Se generaron espacios de conversación con organizaciones para motivar su participación en una vez inicia la convocatoria. Avance: 50%	SOTFPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación		
															237.340.090	219.904.400	0	0	0,0%	0,0%						
54030010005		I	Organismos comunitarios en el territorio inspeccionados, vigilados y controlados en cumplimiento de la norma comunal		100%		92,9%					100%	100%	73%	930.790.585	1.527.507.585	600.678.000	483.538.000	38,1%	80,0%						
4173		Pr	Aplicación de herramientas y asistencia técnica para el cumplimiento de la normalidad comunal en Santiago de Cal	BP-20020302	Organismos comunales en el territorio inspeccionados, vigilados y controlados en cumplimiento de la norma comunal	Promover la participación de 504 organizaciones comunales en el cumplimiento de la normalidad comunal	524	Espacios de participación promovidos	524	50%	48,7%	48,5%	73,1%	73,1%	236.454.604	446.291.000	204.185.000	163.634.000	45,8%	80,2%	12/02/2021	31/12/2021	Se promovieron 487 espacios de participación con organismos comunales, con los que se llevaron a cabo jornadas de trabajo para verificar el cumplimiento de la normalidad, como punto de partida para realizar el diagnóstico, acompañamiento y seguimiento a las necesidades de los organismos comunales en el territorio.	SOTFPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación		
															694.338.981	1.051.638.585	396.469.000	319.702.000	36,3%	80,6%	12/02/2021	31/12/2021	Se capacitaron a 1.384 personas de organismos comunales para el cumplimiento de la normalidad comunal, en temas como la orientación para la elección de diagnósticos, qué inicialmente estuvo prevista para abril de 2021, pero por efectos de la pandemia fueron suspendidos en el fincamiento del interior a nivel nacional. Así mismo, se brindó orientación y asesoría en aspectos jurídicos, políticos, contables, administrativos, financieros, sociales, entre otros, a dignatarios y afiliados de organismos comunales.			
54030010006		I	Estrategia de resiliencia en Territorios de Inclusión y Oportunidades de Santiago de Cal, funcionamiento		9%	0,0%	0,0%				100%	40,0%	40,0%	150.864.100	180.115.100	68.613.000	55.748.000	38,1%	81,2%							
4173		Pr	Actualización de la estrategia de resiliencia de Santiago de Cal	BP-2002290A	Estrategia de resiliencia en Territorios de Inclusión y Oportunidades de Santiago de Cal, funcionamiento	Diseñar e implementar una metodología para auditar las metas y áreas de la Estrategia de Resiliencia	1	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	20%	0	8,6%	40,0%	40,0%	54.704.199	55.032.310	25.270.000	20.216.000	45,9%	80,0%	17/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en el análisis de la información de la crisis social, económica y ambiental producida por el Covid-19, dado que se depende de los resultados de información consolidada de otros organismos de la Alcaldía y organizaciones externas. La implementación de la metodología y el ajuste de metas y líneas dependen del análisis multidimensional de la crisis social.	SOTFPC - Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO)		
															95.169.901	125.862.790	43.343.000	35.532.000	34,7%	82,0%	15/02/2021	31/12/2021	Se avanzó en la sensibilización a los organismos sobre la Estrategia y sus responsabilidades en ella. Se avanzó en el diseño de la estrategia de difusión. Se continúa realizando socialización e implementación de la metodología para la actualización de la estrategia.			
54030010007		I	Estímulos a propuestas, de organizaciones sociales y comunitarias, para la transformación de realidades sociales en los territorios priorizados TIO's, etélicas		34	0	0				20	0	0	473.341.492	518.442.312	155.508.000	125.111.000	30,0%	80,0%							
4173		Pr	Fortalecimiento en las competencias de la comunidad en mecanismos de trabajo colaborativo en Santiago de Cal	BP-2002054A	Estímulos a propuestas de organizaciones sociales y comunitarias, para la transformación de realidades sociales en los territorios priorizados TIO's, etélicas	Diseñar programa de fortalecimiento a iniciativas de trabajo colaborativo	1	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	30%	0	23,0%	38,0%	38,0%	189.365.950	229.738.000	113.993.000	91.979.000	48,7%	80,0%	15/02/2021	31/12/2021	Se elaboraron los términos de referencia para la convocatoria a los estímulos. Se avanzó en el diseño de la estrategia de comunicación. Se realizó el control de seguimiento de acciones intersectoriales para el proyecto. El documento técnico se encuentra en proceso de revisión y aprobación.	SOTFPC - Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO)		
															283.975.342	289.703.312	41.915.000	33.532.000	14,8%	80,0%	16/02/2021	31/12/2021	Se llevaron a cabo reuniones con otros organismos de la Administración para el diseño de intervenciones de orden intersectorial. Se avanzó en la construcción de bases de datos de organizaciones comunitarias localizadas en los territorios TIO. Se consiguieron los módulos para los cursos de formación. Se siguió ampliando la base de datos de organizaciones de base. Se continuó realizando reuniones con los organismos.			
54030020002		I	Estrategia para el fomento y promoción del derecho a la libertad religiosa y la participación ciudadana, realizada		1	0	0				100%	24,1%	24,1%	126.666.666	154.327.666	96.207.000	44.108.000	36,4%	78,0%							
4173		Pr	Apoyo al fomento a la promoción del derecho a la libertad religiosa participativa en Santiago de Cal	BP-2002948A	Estrategia para el fomento y promoción del derecho a la libertad religiosa en el marco de la participación ciudadana, realizada	Promover 2 espacios para el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa en el marco de la participación ciudadana	2	Espacios de participación promovidos	2	50%	0	17,5%	24,1%	24,1%	42.199.700	49.482.666	21.440.000	17.152.000	43,3%	80,0%	17/02/2021	31/12/2021	Se realizó la identificación de los dos (2) estrategias a realizar: 1) Encuentro de participación ciudadana con el sector interreligioso y 2) Carrusel de promoción de la ruta de atención, orientación y acompañamiento al actor interreligioso, desde se formalizó documento preliminar con necesidades y requerimientos generados por los diferentes actores y representantes del sector.	SOTFPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación		
															84.466.966	104.845.000	34.767.000	26.956.000	33,2%	77,0%	17/02/2021	31/12/2021	Se diseñó y presentó al Comité de Libertad Religiosa la propuesta metodológica de capacitación. Se capacitaron a 132 personas del sector interreligioso.			
54030020008		I	Política pública integral de libertad religiosa formulada y adoptada		1	0	0				100%	48,0%	48,0%	39.750.000	39.750.000	19.270.000	13.066.034	48,5%	67,8%							
4173		Pr	Apoyo a la investigación para la formulación de la política pública integral de libertad religiosa en Santiago de Cal		BP-2002929A	Política pública integral de libertad religiosa formulada y adoptada	1	40%	1	12,0%	48,0%	48,0%	10.797.712	10.393.000	750.000	400.034	7,2%	60,0%	11/05/2021	19/12/2021	Se generó el primer espacio de socialización y entrega parcial de resultados de caracterización del sector interreligioso, de forma virtual a través de Google Meet, con cerca de 53 asistentes, entre ellos grupos de estudiantes y docentes de la UNICAT CALEA, Universidad que representa el sector educativo ante el Comité Municipal de Libertad Religiosa. Avance de: 50%.	SOTFPC - Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación				

ORGANISMO		SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA										Fecha de reporte:		30/06/2021		Vigencia:		2021	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	------------	--	-----------	--	------	--

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporte administrativo)
				EP-2602205B			0	Formular la política pública integral de libertad religiosa	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	60%	0	36.0%		28.962.288	29.307.000	18.520.000	12.816.000	63.1%	68.1%	17/02/2021	31/12/2021	Se actualizó el marco jurídico de la política pública y se articuló el plan estratégico y de estructura financiera. Se recibió agude al marco conceptual. Se presenta un 60% de avance del documento técnico de la política pública.	
	Proyectos	21		Proyectos desfinanciados		0							Avance físico	31.7%	9.553.591.048	15.576.098.695	5.555.479.129	4.074.464.219	35.7%	73.3%				
													Proyectos con ejecución física en 0%	5	9.553.591.048	15.576.098.695	5.555.479.129	4.074.464.219						