

PROYECTOS DATIC VIGENCIA 2023

1. BP-26002959. Ampliación de la cantidad de zonas públicas con acceso gratuito a internet con servicio al ciudadano en Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$105.000.420 y se ha ejecutado \$52.316.000 con un avance presupuestal del 50% y con avance físico del 10%. Se encuentran operando 55 de las 62 zonas wifi con que cuenta la Administración y se inician visitas de viabilidad para la instalación de las nuevas zonas wifi.

2. BP-26002621. Formación y utilización de servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$279.778.520 y se ha ejecutado \$141.304.000 con un avance presupuestal del 51% y con avance físico del 13,6%. Se ha avanzado en promoción e inscripciones para los cursos presenciales y virtuales del primer ciclo y 572 personas utilizaron los servicios en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones.

3. BP-26002619. Administración de Puntos de Apropiación Digital (PAD) y Laboratorios de Innovación Digital (LID) de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$828.762.060 y se ha ejecutado \$435.134.285 con un avance presupuestal del 53% y con avance físico del 12%. Se tienen aperturados 25 LID/PAD para uso y apropiación de los ciudadanos. Se ofrecen los servicios presenciales de: préstamos de recursos TIC, programas de formación y uso de las TIC para relacionarse con el Estado.

4. BP-26002603. Implementación de prototipos de innovación digital que atienden necesidades de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$164.768.520 y se ha ejecutado \$71.672.000 con un avance presupuestal del 43% y con avance físico del 06%. Se adelanta cronograma de planeación del diseño y desarrollo de estrategias que promuevan el seguimiento de prototipos de ciudad que resuelven problemáticas de la comunidad.

5. BP-26002970. Fortalecimiento de la red Distrital REMI en el Municipio de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$84.098.280 y se ha ejecutado \$45.336.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 13,6%. Se continua con el aseguramiento lógico de las 1951 conexiones red REMI. Se actualiza la configuración del sistema de monitoreo PRTG con las integraciones adelantadas en el marco del proyecto de Crecimiento REMI.

6. BP-26002553. Formulación de la política pública de Economía Digital de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$69.317.640 y se ha ejecutado \$37.368.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 21,2%. Se avanza en el desarrollo de las mesas técnicas con el DAP con el propósito de ajustar apartados del documento técnico en aras de avanzar en el proceso de viabilidades, así mismo, la mesa técnica con el Departamento de Hacienda permitió tener claridad frente a la disponibilidad presupuestal de las fichas BP comprometidas en 2022 por los Organismos. Producto de estos espacios se gestionó con algunos Organismos el ajuste en las acciones, indicadores o elementos PEP relacionados en 2022.

7. BP-26002554. Implementación de estrategias de promoción para el desarrollo de la industria basada en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TI) en Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$37.500.680 y se ha ejecutado \$20.216.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 08%. Se formaliza Alianza con Fundación Alvaralice, así mismo se crea plan de acción, por otro lado, se inicia la elaboración al requerimiento técnico para el proyecto estrategias de promoción para la industria de contenidos digitales.

8. BP-26002625. Implementación de plataforma para teletrabajo de la alcaldía de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$37.500.680 y se ha ejecutado \$20.216.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 13,6%. Se adelanta la revisión de componentes de la plataforma de teletrabajo del Distrito de Santiago de Cali e identificación de alternativas para su fortalecimiento y mejoramiento.

9. BP-26002653. Implementación de Estrategia de Uso y Apropiación de las TIC para superar brechas de género con enfoque diferencial en zona urbana y rural de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$31.816.960 y se ha ejecutado \$17.152.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 12,5%. Se avanza en la realización de ajustes en la estrategia de acuerdo a la experiencia del año pasado y en identificar contactos con los enlaces de las Políticas Públicas para realizar alineación acerca del proceso de ejecución del año 2023.

10. BP-26002624. Implementación de estrategias de Uso y Apropiación TIC para la Alcaldía de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$64.769.180 y se ha ejecutado \$34.916.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 33,2%. De acuerdo al cronograma de actividades, se realizaron las tareas correspondientes a las etapas de planificación y diseño de dos estrategias de uso y apropiación.

11. BP-26002623. Desarrollo de ferias y eventos de Innovación Digital y TIC para Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$166.215.420 y se ha ejecutado \$69.255.000 con un avance presupuestal del 42% y con avance físico del 08%. Se realizaron mesas de trabajo para definir las temáticas y el cronograma de visitas del evento a realizar en esta vigencia.

12. BP-26002622. Implementación de la metodología Business Process Modeling (BPM) para modelar los procesos del DATIC de la alcaldía de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$55.219.640 y se ha ejecutado \$25.480.000 con un avance presupuestal del 46% y con avance físico del 13,6%. Se realizó la diagramación a BPMN del procedimiento de MAGT04.04.03.P003 - ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN PROFUNDIDAD.

13. BP-26002557. Consolidación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- en el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -DATIC - de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$1.100.267.280 y se ha ejecutado \$577.384.000 con un avance presupuestal del 52% y con avance físico del 16,1%. Para este período la implementación del MIPG llegó hasta un 100% en atención a que todas las políticas del Modelo fueron desarrolladas a cabalidad.

14. BP 26002638. Implementación de un Modelo de Big Data en la Alcaldía de Santiago Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$145.023.900 y se ha ejecutado \$71.900.000 con un avance presupuestal del 50% y con avance físico del 13,6%. Se adelantó el proceso para documentar la implementación del conjunto de datos con modelo Big Data.

15. BP-26002550. Consolidación del centro de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$2.810.919.460 y se ha ejecutado \$226.652.000 con un avance presupuestal del 08% y con avance físico del 10,5%. En febrero 14 de 2023 el alcalde Jorge Ivan Ospina autorizó realizar un contrato interadministrativo con EMCALI con el fin de suplir la necesidad de infraestructura en sitio y en nube para la consolidación y modernización de la infraestructura de servidores del datacenter de la Alcaldía de Cali. Se están realizando las mesas técnicas con EMCALI con el fin de adelantar el frente técnico en lo que respecta al contrato interadministrativo en mención. Adicionalmente se viene administrando la infraestructura actual con el fin de poder disponibilidad los servicios más urgentes por parte de los diferentes organismos, mientras se cuenta con la infraestructura de servidores renovada.

16. BP-26002640. Implementación de un modelo de Inteligencia Artificial en la Alcaldía de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$37.500.680 y se ha ejecutado \$20.216.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 13,6%. Aún no se cuenta con un avance en el producto, sin embargo se realizaron tareas encaminadas a definir el caso de uso que se va a documentar.

17. BP-26002889. Consolidación de un sistema de seguridad informática en la Administración Central de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$78.867.180 y se ha ejecutado \$39.452.000 con un avance presupuestal del 50% y con avance físico del 10%. Aún no se cuenta con un avance en el producto se continúan las actividades de planeación, se conserva la línea base del 2022 39,8% del MSPI implementado

18. BP-26002925. Mejoramiento del intercambio de datos entre los Sistemas de información de la Alcaldía de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$423.533.600 y se ha ejecutado \$211.368.000 con un avance presupuestal del 50% y con avance físico del 19%. Aún no se cuenta con un avance en el producto, sin embargo, se continúa con las actividades de planeación y preparación.

19. BP-26002898. Actualización de los Sistemas de Información de la Administración Central del Municipio de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$1.344.578.200 y se ha ejecutado \$683.784.000 con un avance presupuestal del 51% y con avance físico del 10%. Aún no se cuenta con un avance en el producto, ya que, recién se finalizó la etapa de contratación de los profesionales que lideran la gestión estrategia y administrativa relacionada con la actualización de SI y se dio inicio a la planeación de los sistemas de información a modernizar.

20. BP-26002947. Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$134.561.700 y se ha ejecutado \$72.540.000 con un avance presupuestal del 54% y con avance físico del 13,6%. Se avanza en la identificación y recopilación de información para la selección de los trámites y/o servicios a automatizar este periodo.

21. BP-26004405. Ampliación de la cantidad de zonas públicas con acceso gratuito a internet en la comuna 16 de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$93.938.788, hasta la fecha no se ha ejecutado el presupuesto para la vigencia.

22. BP-26004401. Formación y sensibilización en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 1 de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$143.184.500, hasta la fecha no se ha ejecutado el presupuesto para la vigencia.

23. BP-26004402. Formación y sensibilización en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 15 de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$ 18.000.000, hasta la fecha no se ha ejecutado el presupuesto para la vigencia.

24. BP-26004403. Formación y sensibilización en el uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para habitantes de la Comuna 19 de Santiago de Cali.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$163.404.500, hasta la fecha no se ha ejecutado el presupuesto para la vigencia.

25. BP-26004378. Adecuación del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito de Santiago de Cali.

El proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de \$ 15.000.000.000, hasta la fecha no se ha ejecutado el presupuesto para la vigencia.