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FERNANDO ALBERTO PADILLA RAMIREZ

Interventor

Contratista de Interventoria N0.4162.010.26.1.5381-2019

Correo: padillaangelconstructora@gmail.com - ekaam82@hotmail.com
CRA 79# 13B 159 ATO 302-2

Teléfono: (2) 3426411 - 316 6961730

Cali - Valle

Asunto: Solicitud revision Balance de Obra contrato 4162.010.26.1.4467-2019.

Cordial Saludo,

Mediante el presente, me permito solicitar los documentos diligenciados con firmas de
contratista e Interventoria del balance de obra por parte de la interventoria para el
contrato de la referencia, esta solicitud fue requerida por el Arq. Carlos Lépez,
coordinador del area de presupuesto de la Secretaria del Deporte y la Recreacion,
subsecretaria de Infraestructura; el pasado 18 de Marzo de 2020, fecha en la cual se
remitié via correo electrénico el balance de obra con los ajustes realizados por el area
de presupuesto de la subsecretaria de infraestructura deportiva y recreativa.

Es necesario sefalar la obligacion que recae sobre la Interventoria en la revision de los
balances de obra y de realizar los ajustes en obra en los términos previstos y de
manera oportuna.

Dado que la entidad no fue advertida en la debida oportunidad, solicito que como
interventor del contrato realice los ajustes que correspondan dentro del alcance
presupuestal y que se cumpla con el objeto contractual; la entidad no dispone de
recursos para realizar adicional presupuestal al contrato de obra.
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De igual manera, se requieren los APU'S complementarios para su respectiva
aprobacion y posterior tramite para acta de modificacién. Todos estos requisitos son
indispensables tener al dia, antes del reinicio del contrato de obra.

Atentamente,
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36 FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa
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