
 

Calle 9 Carrera 37 A Unidad Deportiva Panamericana 
Teléfono: 5566412 - 5144277  Fax 5144288 

www.cali.gov.co 

*202041620100028831* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 202041620100028831 
Fecha: 05-05-2020 

TRD: 4162.010.13.1.953.002883 
Rad. Padre: 202041730100457882 

PEDRO BOHORQUEZ VASQUEZ 
Representante Legal e Interventor 
SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S “SOCOIN” 
Calle 60 No 27ª 18  
Pedrobohorques3215@hotmail.com  
Palmira Valle del Cauca 
 
 
Asunto: RESPUESTA DERECHO DE PETICION. 
 
Cordial saludo. 
 
 
De acuerdo a su correo enviado el dia 28 de abril del presente año y que fue radicado en 
Orfeo No. 202041730100457882, la Subsecretaria de Infraestrctura Deportiva y Recrea-
tiva le informa que teniendo en cuenta los antecedentes y condiciones contractuales me-
diante la presente damos respuesta en los requerimientos y pretensiones de su comuni-
cación con Radicado No.: 202041620100023581 Fecha: 12-03-2020 con relación al con-
trato de interventoría cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMI-
NISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA No 
4162.010.26.1.4435 de 2019 DE CONFORMIDAD CON EL COMPLEMENTO DE INVI-
TACION PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ELANEXO No 1. En los siguientes términos: 
 
Una vez revisados cada uno de los cuatro puntos por usted esbozados, respecto de los 
cuales la Entidad se ha pronunciado con anterioridad, la misma decide reiterar todo lo 
manifestado, y aclara nuevamente que su condición de interventor con ocasión del 
Contrato de obra arriba descrito se extinguió el pasado 3 de enero de 2020, fecha en la 
que se agoto el plazo del contrato de Interventoría 
 
Ahora bien, atendiendo a su propuesta del punto 5, relativa a su aceptación del pago de 
interventoría hasta el valor correspondiente al avance de obra, el mismo se liquidará 
según el avance reportado a la fecha de terminación de las actuaciones del interventor y 
los informes de interventoría del periodo de 01 de diciembre a 31de diciembre de 2019, 
en el cual se extrae que el valor pagado al contratista en acta es de $77,786,575 
correspondiente al 28,35%. 
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Debemos aclarar que el cuadro allegado en el punto 5 de su misiva, corresponde al 10 
de enero de 2020, hecho que usted mismo corrobora en el escrito, olvidando nuevamente 
que su contrato, tal y como lo hemos venido repitiendo feneció al día 3 de enero de 2020 
 
Así las cosas, y en virtud de lo consagrado en el pliego de condiciones, el reconocimiento 
económico será el correspondiente al 35 % del avance de obra, que repetimos 
nuevamente se hace con corte al día 3 de enero de 2020. 
 
La presente respuesta se da dentro de los términos establecidos en la circular 
4137.030.22.2.1020.000453 del 30 de marzo de 2020, expedida por la Subdirección de 
tramites, Servicios y Gestión Documental del Distrito de Santiago de Cali, la cual informa 
que las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias que se encuentren en 
curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria se ampliaran los 
términos señalados en el articulo 14 de la ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 
de 2015, de tal virtud que su respuesta se está atendiendo dentro del término, toda vez 
que los días para dar respuesta son hábiles. 
 
 
Atentamente, 
 

 
FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa 
 
 
  
Revisó: Mauricio Domínguez – Contratista  
             Fátima Santamaría – Contratista  
 

 

 

 

 
En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de 
satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: 
http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php 
 


