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FECHA: 01/Julio/2020
ACTA No. 4151.020.14.12.0016 -2020 HORA INICIAL: | 3:00 pm
HORA FINAL: |4:20 p.m.

OBJETIVO: Socializacién Rehabilitacién de la Via LUGAR: Calle 2 A # 24 A - 93 Punto
Calle 2 A entre carreras 24 Ay 24 Barrio Miraflores | de encuentro

ASISTENTES: Helen Julieth Lombo Quiceno Enlace comunitario Comuna 19, Ingeniero
Supervisor de obra Javier Vargas, Ingeniero contratista Juan Fernando Quinchia, Luis
Mayolo Presidente JAC Barrio Miraflores y los mencionados en el listado de asistencia
adjunto a este documento.

AUSENTES: N/A
INVITADOS: Habitantes del sector de la Calle 2 A entre carreras 24 Ay 24 Barrio Miraflores

ORDEN DEL DiA:

1. presentacion por parte de miembros de la secretaria de infraestructura
2. presentacion del consorcio PC Morichal

3. preguntas y sugerencias

4. fin de la reunion

DESARROLLO:

Se da inicio a la socializacion da la rehabilitacién de la via Calle 2 A entre carreras 24 Ay 24
Barrio Miraflores, Comuna 19 siendo las 3:00 p.m., en la cual se cuenta con el ingeniero Juan
Fernando Quinchia en representacion del Consorcio PC MORICHAL que asumirad la
Rehabilitacion de la via, el Ingeniero Javier Vargas apoyo a la supervision, asi como con el
enlace comunitario y los residentes vecinos de la via en mencion.

El contrato se ejecutara por parte del PC MORICHAL en cabeza del ingeniero German
Geovanni Chamorro y en su representacion el ingeniero Quinchia quien hace la presentacion
de la empresa e indica informacion general de la obra.

La pavimentacion serda de 240 Mts Lineales y 60 Cm de relleno entre la subbase, base y
carpeta los cuales se realizaran de la siguiente manera, 30 cm de subbase que se realizara
en dos capas de 15 cm cada una para quedar bien compactada,20 cm de base y 10 cm de
carpeta en pavimento flexible con un presupuesto $774,893,338 y se comenzara con la
demolicion del asfalto y un cajeo de la via. El contrato estipula dos meses de ejecucion
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teniendo como fecha tentativa de inicio el dia viernes 03 de Julio del presente afio. Por tal
motivo se le solicita a la comunidad de la cuadra donde se llevara a cabo la obra que por
favor busquen donde reubicar sus vehiculos ya que no se podra hacer uso de los garajes de
Sus casas porque la via estara en obra.

También se les aclara que hay un convenio con Emcali y el contratista se encargara de hacer
una reposicion de redes de acueducto por un costado y al finalizar se convocara al inspector
de Emcali para que dé el Aval de que todo se realiz6 correctamente, ademas se hace
claridad que si es necesario realizar intervencién en andenes el contratista se encargara de
organizarlo y dejarlo en concreto nuevamente asi el andén se encontrase con alguna
adecuacion por parte del propietario del predio.

Antes de iniciar el contratista realizard acta de vecindad y fotografia por cada casa para
verificar el estado en el que inicia la obra y al finalizar el enlace comunitario realizara la
encuesta de satisfaccion de la obra.

Evidencia fotografica
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/6 Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

FECHA
COMPROMISO

QUE HACER RESPONSABLE

N/A

Firmas (responsables)

Helen Julieth Lombo Quiceno
Enlace Comunitario
Secretaria de Infraestructura

Juan Fernando Quinchia
Contratista
consorcio PC Morichal

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboré: Helen Julieth Lombo Quiceno — Enlace Comunitario Comuna 19
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