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Proyectos del POT

El Plan de Ordenamiento Territorial de

Santiago de Cali (Acuerdo 0373 de

2014) define proyectos y programas

estratégicos y dotacionales que

buscan tener un impacto positivo en

la calidad de vida de la población

caleña.



Vigencia del POT

• El POT tiene una vigencia de doce

años.

• Abarca el periodo 2016-2027.

• Se divide en tres plazos de cuatro

años, así:

o Corto plazo: 2016-2019.

o Mediano plazo: 2020-2023.

o Largo plazo: 2024-2027.

4  años

4  años 4  años4 años

4 años

4  años



El Expediente Municipal y el avance del POT

• Es un sistema de información urbano y

rural planteado por la Ley 388 de 1997

(art. 112).

• Su principal objetivo principal es evaluar

el desarrollo territorial del municipio a

través del monitoreo y seguimiento de

las políticas, estrategias, programas y

proyectos establecidos en Plan de

Ordenamiento Territorial (POT).

• Actualmente hace parte de los procesos

permanentes y transversales de la

Subdirección de Planificación del

Territorio del DAPM.

• Cuenta con un micrositio:

http://www.cali.gov.co/expediente-

municipal/



Avance global del POT (2016-2027)

30 de junio de 2018*

* Resultados provisionales: el reporte de avance 

por parte de los organismos responsables aún se 

encuentra en curso a la fecha



Avance global de corto plazo (2016-2019)

30 de junio de 2018*

* Resultados provisionales: el reporte de avance 

por parte de los organismos responsables aún se 

encuentra en curso a la fecha



Proyecto estratégico de corto plazo:

PLAN JARILLÓN DE CALI

57%
Avance
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Proyecto estratégico de corto plazo:

PLAN JARILLÓN DE CALI

57%

Metros liberados Administraciones



Proyecto estratégico de corto plazo:

PLAN JARILLÓN DE CALI

57%

Avance: 7,5 Km (29 %)

Reforzamiento



Proyecto estratégico de corto plazo:

PLAN JARILLÓN DE CALI
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Proyecto estratégico de corto plazo:

PLAN JARILLÓN DE CALI

57%

Avance: 33%



Proyecto estratégico de mediano plazo:

CORREDOR VERDE

14%
Avance

7%

11%

14%
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Avance semestral CV 2017-2018



Proyecto estratégico de mediano plazo:

CORREDOR VERDE

1. Estudios en fase de contratación por

parte del DAPM en el marco del

proyecto denominado: “Asistencia

técnica para el planeamiento y

estructuración del Proyecto

Estratégico Corredor Verde en el

Municipio de Santiago de Cali”:

• Estudio Urbanístico

• Estudio Jurídico

• Gestión Urbana

14%
Avance



Proyecto estratégico de mediano plazo:

CORREDOR VERDE

2. Estudios en fase de contratación por

parte del DAPM en el marco del

proyecto de inversión denominado

“Fortalecimiento para el

desarrollo del proyecto Corredor

Verde en el Municipio de Santiago

de Cali”, suscrito mediante

convenio de Cooperación

Internacional con la Agencia

Francesa de Desarrollo (AFD):

14%
Avance



Proyecto estratégico de mediano plazo:

CORREDOR VERDE

2. Estudios en fase de contratación por

parte del DAPM:

• Estructurador técnico, jurídico y

financiero.

• Levantamiento Topográfico e

identificación de redes a detalle del

Corredor Verde.

• Propuesta de apoyo técnico-

científico al Observatorio de

Movilidad Sostenible.

14%
Avance



Proyecto estratégico de mediano plazo:

CORREDOR VERDE

3. Estudios en fase de ejecución por

parte del DAPM mediante convenio

interadministrativo con Findeter SA:

• Pre-factibilidad del proyecto

Centralidad Sostenible del Sur

orientado al transporte sostenible en

el marco de la Colombia TOD-NAMA

(en etapa de diagnóstico).

• Captura de Valor (en etapa de

entrega final).

14%
Avance



Proyecto estratégico de mediano plazo:

CORREDOR VERDE

• En ejecución 4 km de del

Componente 1 del Corredor Verde

carrera 8 entre las calles 26 y 70,

contratado por la Secretaría de

Infraestructura, con 140.000 M2 de

espacio público y 4 km de

cicloinfraestructura.

14%
Avance



Proyecto estratégico de mediano plazo:

PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA

Estado de adopción de los planes

parciales:

• Ciudadela de la Justicia, San Pascual y

El Calvario: Adoptado.

• Sucre y El Hoyo y El Piloto: Adoptados,

actualmente con solicitud de

determinantes.

39%
Avance



Proyecto estratégico de mediano plazo:

PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA

Fuente: EMRU

39%



Proyecto estratégico de mediano plazo:

PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA

Predios Adquiridos

Ciudad Paraíso

Fuente: EMRU

39%



Proyecto estratégico de mediano plazo:

PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA

Estado demoliciones

Ciudad Paraíso

Fuente: EMRU

39%



Proyecto estratégico de mediano plazo:

REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN ZONAS DE 

AMENAZA Y RIESGO NO MITIGABLE 

4%
Avance

Hogares reasentados en el marco

del proyecto Altos de Santa Elena:

• Comuna 18 – Buitrera: 233 

hogares.

• Comuna 20: 47 hogares.

• Comuna 8: 8 hogares. 




