

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
RELACION OBRAS VIGENCIA 2016

																											Área Reparada							
OBRA	TIPO DE OBRA	ORIGEN	APROPICIACION	BARRIO	COM.	B.P.	CDP	No. Proceso	CONTRATO No.	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR OBRA	VALOR FINAL DE OBRA	VALOR CONTRATO	VALOR FINAL	VALOR ADICION	DÍAS PRORR.	PLAZO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	FECHA INICIO	INFORME DE SUPERVISION	% Equiv.	Clase	Cantid. Presup.	M3	Andenes M2	Longitud KL	Ancho	Flexible	Rígido	Urb.-Rur	No. Proceso	GRUPO	TIPO OBRA
Avenida 3 Oeste entre Calle 21 Oeste y el No.22-21	Mantenimiento	Situado Fiscal	0-2302	Sector Palermo	1	26884	3500062521	SA.05.16	4151.0.26.1.840-16	13-sep-16	Hector Fabio Londoño Londoño	164.253.054	160.790.623	221.489.996	221.489.963		31	121	Hugo Bohórquez Niño	06-oct-16		0,000	Rígido	1.260	189				1.260	Barrio	SA.05.16			
Avenida 4A Oeste entre Calles 16 y 18 Oeste	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Arzola	230.328.161		1.831.341.218			60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	1.311	164		0,190	6,9		Barrio	LP.03.16			
Avenida 4A Oeste No.24 - 37 y Calle 25 Oeste	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Arzola	101.570.735		1.831.341.218			60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	557	69		0,960	5,8		Barrio	LP.03.16			
Avenida 5 Oeste entre Calles 26 y 30	Mantenimiento	Sanseamiento Fiscal	0-1201	Tenón Colorado	1	26816	3500058843 3500066136 3500066189	LP.02.16	4151.0.26.1.834-16	03-ago-16	INFRAESTRUCTURA CAR CIA S.A.S. Edgar Alberto Prieto Ayala	925.548.234		1.422.703.028	239.331.643		98	218	CONSORCIO MG INGENIEROS Federman Alfonso Manquillo Guifarré Hugo Bohórquez Niño	18-oct-16	No.01 20-Mar-17	0,000	Flexible	4.356	545		0,700	7,20		Barrio	LP.02.16			
Avenida 5A Oeste entre Calles 30 y 31	Mantenimiento	Sanseamiento Fiscal	0-1201	Tenón Colorado	1	26816	3500058843 3500066136 3500066189	LP.02.16	4151.0.26.1.834-16	03-ago-16	INFRAESTRUCTURA CAR CIA S.A.S. Edgar Alberto Prieto Ayala	171.167.131		1.422.703.028	40.839.240		98	218	CONSORCIO MG INGENIEROS Federman Alfonso Manquillo Guifarré Hugo Bohórquez Niño	18-oct-16	No.01 20-Mar-17	0,000	Flexible	1.116	84		0,230	7,20		Barrio	LP.02.16			
Avenida 6 Oeste entre Calles 18 y 20	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Arzola	529.690.819		1.831.341.218			60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	2.628	394		0,365	7,20		Barrio	LP.03.16			
Avenida 6 Oeste entre Calles 21 Y 22	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Arzola	250.583.810		1.831.341.218			60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	1.231	154		0,171	7,20		Barrio	LP.03.16			
Avenida 7 Oeste entre Calles 19A y 20 Oeste	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Arzola	188.886.603		1.831.341.218			60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	1.035	104		0,150	6,90		Barrio	LP.03.16			
Calle 13 entre Avenidas 4A Oeste y 4 B5 3 Oeste (Grado - Andén)	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1206	Tenón Colorado	1	26818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Aragón	9.708.516		355.152.778			90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,000	Rígido	68	13		0,045	1,50		Barrio	SA.09.16			
Calle 22A entre Avenidas 4 Oeste y 4A Oeste (Grado - Andén)	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1206	Tenón Colorado	1	26818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Aragón	23.512.239		355.152.778			90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,000	Rígido	100	19		0,100	2,00		Barrio	SA.09.16			
Calle 23 Oeste entre Avenidas 6 Oeste y 7 Oeste	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.942-16	23-dic-16	Álvaro Lázaro del Valle	98.936.458		1.417.062.804			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Hugo Bohórquez Niño	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Rígido	325	78		0,670	5,80		Barrio	LP.04.16	3		
Calle 24A B5 Oeste entre Avenidas 6 Oeste y 7 Oeste	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Tenón Colorado	1	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.942-16	23-dic-16	Álvaro Lázaro del Valle	85.942.208		1.417.062.804			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Hugo Bohórquez Niño	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Rígido	328	66		0,080	4,10		Barrio	LP.04.16	3		
Calle 6A Oeste entre Avenidas 6 y 7	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Aguacatal	1	26714	3500054313	SA.24.15	4151.0.26.1.405-16	27-may-16	Harold Alberto Muñoz Muñoz	47.723.726	45.826.936	120.212.096	120.209.399		90	Hugo Bohórquez Niño	17-jun-16		0,000	Flexible	270	22			292		Barrio	SA.24.15				
Calle 6A1 entre Avenidas 8 y 9	Mantenimiento	Sanseamiento Fiscal	0-1201	Aguacatal	1	26816	3500055063	SA.24.15	4151.0.26.1.405-16	27-may-16	Harold Alberto Muñoz Muñoz	72.488.370	74.382.462	120.212.096	120.209.399		90	Hugo Bohórquez Niño	17-jun-16		0,000	Flexible	500	42			564		Barrio	SA.24.15				
Avenida 6AN entre Calles 40N y 41N (Acta de acuerdo Emcali)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	La Campiña	2	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	120.163.531		1.285.451.638			67	89	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Rígido	548	109		0,078	7,00		Barrio	LP.04.16	4		
Avenida 6BH entre Calles 26N y 29N	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Santa Mónica	2	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.942-16	23-dic-16	Álvaro Lázaro del Valle	428.558.632		1.417.062.804			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Hugo Bohórquez Niño	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	2.368	204		0,315	7,20		Barrio	LP.04.16	3		
Avenida 6DH entre Calles 44N y 45N (Acta de acuerdo Emcali)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	La Paz	2	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	129.398.104		1.285.451.638			67	89	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	723	72		0,113	6,40		Barrio	LP.04.16	4		
Avenida 9AN entre Calles 51N y 53N (Acta de acuerdo Emcali)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	El Bosque	2	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	108.693.758		1.285.451.638			67	89	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	606	61		0,090	6,74		Barrio	LP.04.16	4		
Avenida 9N desde la nomenclatura 66-10N y la Calle 67N (Acta de acuerdo Emcali)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Altos de Menga	2	26714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	154.167.954		1.285.451.638			67	89	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2014 Gonzalo Eduardo Paz Matallana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	1.320	90		0,160	7,50		Barrio	LP.04.16	4		
Mantenimiento Puentes Vehicular a desnivel frente al Club Colombia; Avenida 2 Norte con Calle 15	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Granada	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	4.673.494	4.673.494	101.144.506	9.431.841	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular Santa Rita; Avenida 4 Oeste Con Carrera 1	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Santa Rita	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	4.412.260	4.412.260	101.144.506	3.380.575	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular Calle 8 Tobogán; Calle 8 entre Calles 10 y 12 Norte	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Juanambú	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	13.169.830	13.169.830	101.144.506	18.774.146	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular sobre el río Calí; Calle 3 Oeste entre Avenida 4 Oeste y Carrera 1 (Al lado del Gato de Tejada)	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Nomandía	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	4.427.062	4.427.062	101.144.506	3.577.702	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular sobre el río Calí entre Carrera 1 y Avenida 4 Oeste (frente a Clonal)	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Nomandía	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	6.531.120	6.531.120	101.144.506	3.276.447	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular sobre el río Calí entre Carrera 1 y Avenida 1 (frente al Hotel Danni)	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Centenario	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	4.391.280	4.391.280	101.144.506	3.222.147	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular sobre el río Calí entre Carrera 1 y Avenida 1 (Diagonal al Hotel Intercontinental)	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822	Centenario	2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	4.397.280	4.397.280	101.144.506	3.566.420	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura							Barrio	MC.34.16			
Mantenimiento Puentes Vehicular Calle 15 Norte entre Carrera 1 y Avenida 4 Norte	Mantenimiento Puentes Vehicular	Sobretasa Gasolina	4-7822		2	26911	3500065734	MC.34.16	4151.0.26.1.927-16	17-nov-16	HIDROLAVADO DE OCCIDENTE S.A.S. Alvaro José Bueno Echeverri	9.502.411	9.502.411	101.144.506	8.188.966	101.113.500	31	61	Fernando Paz Mera	30-nov-16		0,000	Limpieza pintura											

OBRA	TIPO DE OBRA	ORIGEN	APROPRIACION	BARRIO	COM.	B.P.	CDP	No. Proceso	CONTRATO No.	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR OBRA	VALOR FINAL DE OBRA	VALOR CONTRATO	VALOR FINAL	VALOR ADICION	DÍAS PROGR.	PLAZO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	FECHA INICIO	INFORME DE SUPERVISION	% Equiv.	Class	Canid. Presup.	M3	Andenes M2	Longitud KL	Ancho	Flexible	Rigido	Urb-Urr.	No. Proceso	GRUPO	TIPO OBRA
Carrera 1A3 entre Calles 70A Bs y 70C	Pavimentación	Sobretasa Gasolina	0-1206	Los Alcazares	6	28731	3500004205	SA.22.16	4151.0.26.1.945-16	18-nov-16	JUAN BEDOYA OSPINA E HUGO Y CIA S.C. Juan Maria Bedoya Salo	102.476.342		102.474.342				75	86	Fernando Paz Mera	20-dic-16		0,000	Flexible	459	34	172	0,068	6,75		Barrio	SA.22.16		
Carrera 3 entre Calles 70 y 73 (Lado Impor)	Pavimentación	Sobretasa Gasolina	4-1206-4-7822	La Rivera	6	28731	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.948-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL LGV & OCHOA 2016 Adriana Ochoa Ariza	640.865.837		1.634.653.249				139	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	21-dic-16	No. 03 Mar-21-16	0,156	Flexible	2.952	39	611	0,410	7,2		Barrio	LP.04.16	1	
Calle 69 entre Carreras 7 y 7C (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Fepical	7	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	254.924.167		1.285.451.638				67	89	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	1.682	169	812	0,232	7,30		Barrio	LP.04.16	4	
Calle 81 entre Carreras 7 y 7C	Pavimentación	Sobretasa Gasolina	4-7822	Alfonso López	7	28731	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.948-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL LGV & OCHOA 2016 Adriana Ochoa Ariza	293.444.397		1.634.653.249				139	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	21-dic-16	No. 03 Mar-21-16	0,099	Flexible	1.440	144	780	0,200	7,20		Barrio	LP.04.16	1	
Carrera 78 entre Calles 69 y 70 (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Fepical	7	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	88.472.739		1.285.451.638				67	89	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	465	35	300	0,150	3,10		Barrio	LP.04.16	4	
Carrera 7C 85 entre Calles 70 y 73	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Alfonso López	7	28714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Ariza	157.912.753		1.831.341.218				60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	972	73		0,324	3,0		Barrio	LP.03.16		
Carrera 7D entre Calles 72A y 73 (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Alfonso López	7	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	103.110.072		1.285.451.638				67	89	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	447	45		0,149	3,00		Barrio	LP.04.16	4	
Carrera 7D1 entre Calles 81 y 82	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Alfonso López	7	28714	3500059427	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Ariza	83.780.664		1.831.341.218				60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	476	36		0,149	3,2		Barrio	LP.03.16		
Calle 278 entre Carreras 11G y 12 (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-1206-4-4312	Benjamín Herrera	8	28714	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	21-nov-16	AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA Jorge Eduardo Amezcua Narajo	187.505.235		894.458.877				131	142	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Carlos Andrés Fernández Illera	20-dic-16	No. 03 Mar-09-17	0,000	Flexible	576	43	63	0,850	6,50		Barrio	LP.04.16	7	
Carrera 11G entre Calles 27 y 28 (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-1206-4-4312	Benjamín Herrera	8	28714	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	21-nov-16	AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA Jorge Eduardo Amezcua Narajo	287.163.994		894.458.877				131	142	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Carlos Andrés Fernández Illera	20-dic-16	No. 03 Mar-09-17	0,000	Flexible	922	70	74	0,128	7,20		Barrio	LP.04.16	7	
Mantenimiento Puente Vehicular Autopista Sur Oriental con Carrera 39	Mantenimiento Puente Vehicular	Sanearmiento Fiscal	0-1201	Olimpico Departamental Champagnat Cambarán	10	19	28911	3500046233	MC.47.16	14-dic-16	EDL CALDERAS & MONTAJES SAS Leidy Dubay Meneses Delgado	21.997.106	21.997.106	60.000.000			2.349.519	31	42	Fernando Paz Mera	20-dic-16		0,000	Pintura en muros	1.650						Barrio	MC.47.16		
Mantenimiento Puente Vehicular Autopista Sur Oriental con Carrera 44	Mantenimiento Puente Vehicular	Sanearmiento Fiscal	0-1201	Departamental Combust Uto. Mulltar	10	19	28911	3500046233	MC.47.16	14-dic-16	EDL CALDERAS & MONTAJES SAS Leidy Dubay Meneses Delgado	24.553.728	24.553.728	60.000.000			5.799.995	31	42	Fernando Paz Mera	20-dic-16		0,000	Pintura en muros	2.150						Barrio	MC.47.16		
Mantenimiento Puente Vehicular Autopista Sur Oriental con Carrera 56	Mantenimiento Puente Vehicular	Sanearmiento Fiscal	0-1201	Departamental Combust Uto. Mulltar	10	19	28911	3500046233	MC.47.16	14-dic-16	EDL CALDERAS & MONTAJES SAS Leidy Dubay Meneses Delgado	21.575.460	21.575.460	60.000.000			18.870.486	31	42	Fernando Paz Mera	20-dic-16		0,000	Pintura en muros	1.653						Barrio	MC.47.16		
Mantenimiento Puente Vehicular Autopista Sur Oriental con Carrera 50	Mantenimiento Puente Vehicular	Sanearmiento Fiscal	0-1201	Departamental Santa Anita La Selva Uto. Mulltar	10	17	28911	3500046233	MC.47.16	14-dic-16	EDL CALDERAS & MONTAJES SAS Leidy Dubay Meneses Delgado	21.873.706	21.873.706	60.000.000			2.980.000	31	42	Fernando Paz Mera	20-dic-16		0,000	Pintura en muros	1.600						Barrio	MC.47.16		
Calle 15 entre Carreras 42A y 42B	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	El Guabal	10	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.941-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	65.559.107		1.551.795.514				128	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	261	26		0,044	5,95		Barrio	LP.04.16	2	
Carrera 42B entre calles 13 y 14	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina		El Guabal	10	28714	3500046239	SA.25.16	4151.0.26.1.10297-16	30-nov-16	CONSORCIO RIO CAU Héctor A. Barragón Torres	284.870.373		634.895.501				105	120	Fernando Paz Mera	16-dic-16			Flexible	1.584	119	697	0,440	3,60		Barrio	SA.25.16		
Calle 26B entre Carreras 24 y 2B	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	1-7822	Aguablanca	11	28714	3600006394	LP.01.16	4151.0.26.1.822-16	25-jul-16	Denis Edgardo Romero Jimenez	1.449.748.732	1.288.129.045	1.449.748.732			437.953.876	98	218	CONSORCIO EDIFICE Juan Carlos Sanabria Rodríguez	11-oct-16	No. 04 mar-17-17	0,000	Rigido	4.950	953	110				Barrio	LP.01.16		
Calle 30 entre Carreras 34 y 36A (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-1206-4-4312	San Carlos	11	28714	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	21-nov-16	AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA Jorge Eduardo Amezcua Narajo	72.630.200		894.458.877				131	142	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Carlos Andrés Fernández Illera	20-dic-16	No. 03 Mar-09-17	0,009	Flexible	135	11	36	0,045	3,00		Barrio	LP.04.16	7	
Calle 31 entre Carreras 36 y 39 (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-1206-4-4312	San Carlos	11	28714	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	21-nov-16	AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA Jorge Eduardo Amezcua Narajo	176.732.676		894.458.877				131	142	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Carlos Andrés Fernández Illera	20-dic-16	No. 03 Mar-09-17	0,027	Flexible	475	51	72	0,150	4,50		Barrio	LP.04.16	7	
Carrera 28M2 entre Calles 31A y 32, Carrera 31A entre Carreras 28M2 y 29, Carrera 29 entre Calles 31A y 32, Calle 32 entre Carreras 28M3 y 29 (Grado - Andén)	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1206	San Benito	11	28818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Awakon	52.571.543		355.152.778				90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,392	Rigido	320			0,400	1,20		Barrio	SA.09.16		
Carrera 36 entre Calles 29 y 31 (Acta de acuerdo Emcal)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-1206-4-4312	San Carlos	11	28714	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.940-16	21-nov-16	AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA SCA Jorge Eduardo Amezcua Narajo	170.426.772		894.458.877				131	142	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Carlos Andrés Fernández Illera	20-dic-16	No. 03 Mar-09-17	0,038	Flexible	496	38	72	0,160	3,10		Barrio	LP.04.16	7	
Calle 44 entre Carreras 23 y 26	Mantenimiento	Situado Fiscal	0-2302	Fenaco Kennedy	12	28832	3500059529	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Ariza	207.158.087		1.831.341.218				60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	1.800	100		0,250	7,20		Barrio	LP.03.16		
Calle 50 entre Carreras 28D y 28E	Mantenimiento	Situado Fiscal	0-2302	Doce de Octubre	12	28832	3500059529	LP.03.16	4151.0.26.1.864-16	03-oct-16	CONSORCIO JCG Gregorio Adolfo Valdez Ariza	81.429.586		1.831.341.218				60	122	GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	03-nov-16		0,000	Flexible	1.037	178		0,144	7,20		Barrio	LP.03.16		
Calle 54 entre Carreras 26M y 26C (Nueva Calle 54 entre Carreras 26M y 26M2)	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Nueva Floresta	12	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.941-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	50.804.551		1.551.795.514				128	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,085	Flexible	548	41		0,091	6,00		Barrio	LP.04.16	2	
Carrera 24A entre Calles 33H y 34	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	El Rodeo	12	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.941-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	32.636.292		1.551.795.514				128	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,045	Flexible	288	22		0,048	6,00		Barrio	LP.04.16	2	
Carrera 25 entre Calles 33B y 33C, Calle 33B-1 entre Carreras 25 y 26, Calle 33C- entre Carreras 25 y 26 (Grado - Andén)	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1206	Alfonso Barberena	12	28818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Awakon	55.235.048		355.152.778				90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,203	Rigido	414			0,207	3,00		Barrio	SA.09.16		
Carrera 26L entre Calles 44 y 50	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Nueva Floresta	12	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.941-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	92.725.088		1.551.795.514				128	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,147	Flexible	1.044	80		0,152	7,00		Barrio	LP.04.16	2	
Carrera 26L entre Calles 52 y 54	Mantenimiento	Sobretasa Gasolina	4-1206	Nueva Floresta	12	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.941-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	47.335.737		1.551.795.514				128	150	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Fernando Paz Mera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,070	Flexible	511	39		0,073	7,00		Barrio	LP.04.16	2	
Calle 44 entre Carreras 31 y 31A y Carrera 30A a la plaza No.44 - 03	Mantenimiento	Situado Fiscal	0-2302	El Poblado I	13	28862	3500060210	SA.07.16	4151.0.26.1.841-16	13-sep-16	Luis Fernando Ramirez Buenaventura	54.325.586	28.898.399	374.648.601				90		Carlos Andrés Fernández Illera	06-oct-16	Final Feb-17	0,035	Rigido	275	31	77	0,055	6,25	653	Barrio	SA.07.16		
Calle 46 entre Carreras 33B y 34	Mantenimiento	Situado Fiscal	0-2302	El vergel	13	28862	3500060210	SA.07.16	4151.0.26.1.841-16	13-sep-16	Luis Fernando Ramirez Buenaventura	57.936.528	67.467.672	374.648.601				90		Carlos Andrés Fernández Illera	06-oct-16	Final Feb-17	0,142	Flexible	518	60		0,142	5,40	805	Barrio	SA.07.16		
Calle 72L entre Carreras 28D y 28C (Covento Emcal No.300-GAA-CIA-0606-2015)	Pavimentación	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-7822-4-4313	Comuneros II	13	28731	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.943-16	23-nov-16	CONSORCIO VIAS DE CAU 2016 David Adolfo Alcar Bel	442.877.890		1.235.921.289				120	130	CONSORCIO INRAVIAL CAU 2016 Gonzalo Eduardo Paz Mallatana Carlos Andrés Fernández Illera	21-dic-16	No. 01 Mar-20-17	0,000	Rigido	1.091	251		0,149	7,35		Barrio	LP.04.16	5	
Calle 72L entre Carreras 28D y 28C (Covento Emcal No.300-GAA-CIA-0606-2015)	Pavimentación	Sobretasa Gasolina Conv-Emcal	4-7822-4-4313	Comuneros II	13	28731	3600006105	LP.04.16	4151.0.26.1.943-16	23-nov-16	CONSORCIO VIAS DE CAU 2016 David Adolfo Alcar Bel	261.749.623		1.235.921.289				120																

OBRA	TIPO DE OBRA	ORIGEN	APROPRIACION	BARRIO	COM.	B.P.	CDP	No. Proceso	CONTRATO No.	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR OBRA	VALOR FINAL DE OBRA	VALOR CONTRATO	VALOR FINAL	VALOR ADICION	DÍAS PROGR.	PLAZO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	FECHA INICIO	INFORME DE SUPERVISION	% Equiv.	Clase	Canid. Presup.	M3	Andenes M2	Longitud KL	Ancho	Flexible	Rígido	Urb-Ur.	No. Proceso	GRUPO	TIPO OBRA	
Calle 83 entre Carrera 28 y Carrera 28-4	Pavimentación	Subreasta Gasolina	4-7822	Alfonso Bonilla Aragón	14	28731	3600004105	LP.04.16	4151.0.26.1.968-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL IGV & OCHOA 2016 Adriana Ochoa Ariza	140.670.595	1.634.653.249	1.634.653.249			139	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Fernando Paz Mera	21-dic-16	No. 03 Mar-21-16	0,082	Flexible	612	46	298	0,850	7,00			Barrio	LP.04.16	1		
Carrera 248-3 entre Calles 112 y 116	Pavimentación	Situado Fiscal		Ciudadela Inivical	14	28864	3600004203	SA.23.16	4151.0.26.1.1049-16	30-nov-16	Henry Castañón Ace	122.339.282	665.892.914	665.892.914			180	192	Hugo Bohórquez Niño	19-dic-16	No.01 21-mar-17	0,085	Rígido	398	58	604	0,122	2,50			Barrio	LP.04.16			
Carrera 24C-2 entre Calles 78 y 79	Pavimentación	Subreasta Gasolina	4-7822	Aliso Mora Beltrán	14	28731	3600004105	LP.04.16	4151.0.26.1.968-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL IGV & OCHOA 2016 Adriana Ochoa Ariza	89.417.379	1.634.653.249	1.634.653.249			139	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Fernando Paz Mera	21-dic-16	No. 03 Mar-21-16	0,024	Rígido	449	56	220	0,110	3,00			Barrio	LP.04.16	1		
Carrera 24M entre Calles 108 y 112	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Manuela Beltrán	14	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	83.163.385	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,032	Rígido	434	65		0,140	2,90			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 24P-G entre Calles 110 y 112	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Manuela Beltrán	14	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	43.487.428	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,300	Rígido	222	34		0,750	3,00			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 24S entre Calles 104 y 108	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Manuela Beltrán	14	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	58.360.369	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,044	Flexible	390	29		0,130	3,00			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 24T entre Calles 106 y 108	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Manuela Beltrán	14	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	55.892.748	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,006	Flexible	418	31		0,144	2,90			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 27E entre Calles 73 y 79	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-7822	Alfonso Bonilla Aragón	14	28863	3500060218	LP.04.16	4151.0.26.1.959-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	81.764.986	1.042.922.790	1.042.922.790			97	119	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,102	Flexible	564	42		0,188	3,00			Barrio	LP.04.16	6		
Calle 50 entre Carreras 418 y 43	Mantenimiento	Situado Fiscal	0-2302	Ciudad Cordoba	15	28863	3600004203	SA.23.16	4151.0.26.1.1049-16	30-nov-16	Henry Castañón Ace	94.456.477	665.892.914	665.892.914			180	192	Hugo Bohórquez Niño	19-dic-16	No.01 21-mar-17	0,115	Flexible	1.300	98			0,164	6,10			Barrio			
Calle 56 entre Carreras 39G y 418	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	El Vallado	15	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	176.775.854	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,069	Flexible	1.556	117		0,275	3,0 a 8.0			Barrio	LP.04.16	2		
Calle 57 entre Carreras 29 y 32A	Mantenimiento	Situado Fiscal		Comunera I.	15	28863	3600004203	SA.23.16	4151.0.26.1.1049-16	30-nov-16	Henry Castañón Ace	86.234.236	665.892.914	665.892.914			180	192	Hugo Bohórquez Niño	19-dic-16	No.01 21-mar-17	0,000	Flexible	781	59		0,110	7,10			Barrio				
Calle 37 entre Carreras 39C y 39E	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-7822	Antonio Nariño	16	28816	3500060218	LP.04.16	4151.0.26.1.959-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	114.208.431	1.042.922.790	1.042.922.790			97	119	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	654	61		0,102	5,94			Barrio	LP.04.16	6		
Calle 44 entre Carreras 46 y 46A	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	0-1206	Mariano Ramos	16	28714	3500059427	SA.05.16	4151.0.26.1.840-16	13-sep-16	Nector Fabio Londoño Londoño	57.236.942	60.699.340	221.489.996	221.489.963		31	121	Hugo Bohórquez Niño	06-oct-16		0,000	Flexible	366	35				349		Barrio	SA.05.16			
Calle 9 entre Carrera 68B y Conj. Res. Reservas del Limonar	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Conj. Res. Reservas del Limonar	17	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	33.865.046	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	297	22	20	0,045	6,60			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 57 entre Calles 13 y 13C	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Primero de Mayo	17	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	129.010.110	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	900	90		0,150	6,00			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 64A entre Calles 10 y 11A	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	El Limonar	17	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	140.588.021	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,000	Flexible	1.532	111	150	0,230	6,60			Barrio	LP.04.16	2		
Carrera 64A entre Calles 14C y 15	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	El Limonar	17	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.961-16	23-nov-16	Álvoro Lázaro del Valle	91.958.070	1.551.795.514	1.551.795.514			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,057	Flexible	971	67	20	0,147	6,60			Barrio	LP.04.16	2		
Calle 3A entre Carreras 77 y 77A	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-1206	Francisco Badiá Ramírez	18	28714	3500059427	LP.04.16	4151.0.26.1.962-16	23-dic-16	Álvoro Lázaro del Valle	32.664.469	1.417.062.804	1.417.062.804			128	150	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Hugo Bohórquez Niño	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,100	Flexible	275	22	30	0,500	5,50			Barrio	LP.04.16	3		
Calle 3C entre Carreras 75 y 75A	Mantenimiento	Situado Fiscal	4-2302	Alfárez Real	18	28833	3500064582	SA.25.16	4151.0.26.1.1027-16	30-nov-16	CONSORCIO RIO CAU Héctor A. Barragán Torres	35.830.422	634.895.501	634.895.501			105	120	Fernando Paz Mera	16-dic-16			Flexible	308	23	90	0,044	7,00			Barrio	SA.25.16			
Carrera 76A entre Calles 3 y 38	Mantenimiento	Saneamiento Fiscal	0-1201	Francisco Badiá Ramírez	18	28816	3500060218	LP.04.16	4151.0.26.1.959-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	50.415.747	1.042.922.790	1.042.922.790			97	119	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Carlos Andrés Fernández Illera	09-dic-16	No. 03 Mar-08-17	0,146	Flexible	268	36	36	0,910	4,30			Barrio	LP.04.16	6		
Calle 3 entre Carreras 23 y 24A	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	0-1206	Miraflores	19	28714	3500058843 3500064136 3500064189	LP.02.16	4151.0.26.1.834-16	03-ago-16	INFRAESTRUCTURA CAJ CAI S.A.S. Edgar Alberto Prieto Avila	325.987.463	1.422.703.028	109.894.333			98	218	CONSORCIO INFRAVIAL CAU 2016 Fedeiman Alfonso Manquillo Gutierrez	18-oct-16	No.01 20-Mar-17	0,098	Flexible	1.366	137		0,700	7,20			Barrio	LP.02.16			
Calle 1 Oeste (Avenida Circunvalación) entre Carreras 43A y 47	Andenes	Subreasta Gasolina	0-1206		20	28818	3500062959	LP.06.16	4151.0.26.1.879-16	12-oct-16	CONSORCIO R & B Carlos Augusto Restrepo Salazar	999.979.869	999.979.869	999.979.869			120		GPM PROYECTO DE INGENIERIA S.A.S. Gonzalo Eduardo Paz Mallabina Hugo Bohórquez Niño	20-oct-16		0,000							Barrio	LP.04.16					
Calle 1C Oeste entre Carreras 38C y 38D	Mantenimiento	Subreasta Gasolina		Belén	20	28714	3500064239	SA.25.16	4151.0.26.1.1027-16	30-nov-16	CONSORCIO RIO CAU Héctor A. Barragán Torres	43.333.780	634.895.501	634.895.501			105	120	Fernando Paz Mera	16-dic-16			Rígido	329	66		0,073	4,50			Barrio	SA.25.16			
Calle 2 Oeste entre Carreras 38C y 38C-1 (Grada - Andén)	Andenes	Subreasta Gasolina	0-1206	Belén	20	28818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Aragón	7.992.045	355.152.778	355.152.778			90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,000	Rígido	72	3		0,040	1,80			Barrio	SA.09.16			
Calle 2 Oeste entre Carreras 38C y 39A	Mantenimiento	Subreasta Gasolina		Belén	20	28714	3500064239	SA.25.16	4151.0.26.1.1027-16	30-nov-16	CONSORCIO RIO CAU Héctor A. Barragán Torres	103.621.909	634.895.501	634.895.501			105	120	Fernando Paz Mera	16-dic-16			Flexible	687	76		0,141	4,85			Barrio	SA.25.16			
Calle 6C Oeste entre Calle 6B 85 y Carrera 52 - Pasaje (Grada - Andén)	Andenes	Subreasta Gasolina	0-1206	El Cortijo	20	28818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Aragón	18.264.117	355.152.778	355.152.778			90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,000	Rígido	95	5		0,033	2,60			Barrio	SA.09.16			
Calle 8D Oeste entre Carreras 44A y 49	Mantenimiento	Subreasta Gasolina		Ulleras Camargo	20	28714	3500064239	SA.25.16	4151.0.26.1.1027-16	30-nov-16	CONSORCIO RIO CAU Héctor A. Barragán Torres	110.717.854	634.895.501	634.895.501			105	120	Fernando Paz Mera	16-dic-16			Rígido	598	126		0,098	6,10			Barrio	SA.25.16			
Calle 15 Oeste entre Carreras 46A Oeste y 47 Oeste (Grada - Andén)	Andenes	Subreasta Gasolina	0-1206	La Estrella	20	28818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Aragón	37.150.880	355.152.778	355.152.778			90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,000	Rígido	120	24		0,082	1,30			Barrio	SA.09.16			
Calle 17 Oeste entre Carreras 46A Oeste y 48 (Grada - Andén)	Andenes	Subreasta Gasolina	0-1206	Ulleras Camargo	20	28818	3500062959	SA.09.16	4151.0.26.1.842-16	19-sep-16	CONSORCIO BENJAMIN Carlos Ernesto Calderón Aragón	16.094.936	355.152.778	355.152.778			90	180	Hugo Bohórquez Niño	12-oct-16	No.01 31-ene-17	0,045	Rígido	17			0,150			Barrio	SA.09.16				
Carrera 38C entre Calles 3 Oeste y 2 Oeste	Mantenimiento	Subreasta Gasolina		Belén	20	28714	3500064239	SA.25.16	4151.0.26.1.1027-16	30-nov-16	CONSORCIO RIO CAU Héctor A. Barragán Torres	36.521.163	634.895.501	634.895.501			105	120	Fernando Paz Mera	16-dic-16			Flexible	224	23		0,040	5,60			Barrio	SA.25.16			
Carrera 39 entre Calles 1D Oeste y 2 Oeste	Mantenimiento	Conv-Emcol		Belén	20	28714	3500064239	SA.23.16	4151.0.26.1.1049-16	30-nov-16	Henry Castañón Ace	34.654.766	665.892.914	665.892.914			180	192	Hugo Bohórquez Niño	19-dic-16	No.01 21-mar-17	0,000	Rígido	164	31		0,030	5,20			Barrio				
Carrera 39 entre Calles 2 Oeste y 3A Oeste	Mantenimiento	Conv-Emcol		Belén	20	28714	3500064239	SA.23.16	4151.0.26.1.1049-16	30-nov-16	Henry Castañón Ace	45.920.154	665.892.914	665.892.914			180	192	Hugo Bohórquez Niño	19-dic-16	No.01 21-mar-17	0,000	Rígido	202	41		0,063	3,20			Barrio				
Carrera 40 B5 entre Calles 4A Oeste y 6 Oeste	Mantenimiento	Subreasta Gasolina	4-7822	Siloé	20	28816	3500060218	LP.04.16	4151.0.26.1.959-16	23-nov-16	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO LP.04 Andrés Fernando Rosero Vergara	234.702.352	1.042.922.790	1.042.922.790																					

OBRA	TIPO DE OBRA	ORIGEN	APROPICIACION	BARRIO	COM.	B.P.	CDP	No. Proceso	CONTRATO No.	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR OBRA	VALOR FINAL DE OBRA	VALOR CONTRATO	VALOR FINAL	VALOR ADICION	DÍAS PRORR.	PLAZO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	FECHA INICIO	INFORME DE SUPERVISION	% Equiv.	Clase	Canid. Presup.	M3	Andenes M2	Longitud KL	Ancho	Flexible	Rigido	Urb-Rur	No. Proceso	GRUPO	TIPO OBRA			
Construcción de Huellas Y Cunetas de la vereda El Jardín, Pance via principal	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Pance	53	28844	3600006120	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	38.391.917		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Construcción de Huellas y Cunetas de la Vereda El Peón, Pance via principal	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Pance	53	28844	3600006120	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	38.391.917		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Construcción de Huellas y Cunetas de la cabecera, Pance via principal	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Pance	53	28844	3600006120	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	38.391.917		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, Vereda Jardín Banquero y Pico de Aguila - Pance	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	Pance	53	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	73.221.543		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,215										
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, Vereda Peón sector via La Escuela - Pance	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	Pance	53	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	67.071.271		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,200										
Rehabilitación Andenes Institución Educativa Las Lajas	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	La Buitera	54	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	4.608.281		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	29			0,085	1,00								
Rehabilitación Andenes via principal vereda La Cruz Escuela Fe y Alegria	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	La Buitera	54	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	27.603.108		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	173			0,102	1,00								
Rehabilitación Andenes via principal vereda La Esperanza cancha sector La Torre	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	La Buitera	54	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	14.896.524		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	102			0,102	1,00								
Rehabilitación Andenes via principal vereda La Esperanza Caseta Comunal	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	La Buitera	54	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	11.029.247		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	70			0,070	1,00								
Rehabilitación de Andenes via principal vereda la cabecera Escuela José María Góngora Jaramila	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	La Buitera	54	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	14.800.975		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	96			0,096	1,00								
Rehabilitación de Andenes via principal Alto de las Mangas caseta comunal	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	La Buitera	54	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	14.896.524		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	102			0,102	1,00								
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, sector callejón Cañon - La Buitera	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	La Buitera	54	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	68.893.869		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,200										
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, sector drenaje Vereda Ochoa - La Buitera	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	La Buitera	54	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	100.327.147		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,300										
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, Vereda Cabecera callejón Pacheco - La Buitera	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	La Buitera	54	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	73.201.630		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,220										
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, Vereda La Luisa Callejón El Puente - La Buitera	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	La Buitera	54	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	46.001.919		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Rehabilitación Andenes via principal vereda La Fondo colegio Cacique Calarca	Andenes	Sobretasa Gasolina	0-1201	Villacamelo	55	28889	3500064236	SA.21.16	4151.0.26.1.925-16	17-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA CAU Andrés Mauricio Garcia	14.715.618		119.945.679				90	109	Fernando Paz Mera	12-dic-16		0,000	Rigido	45			0,065	1,00								
Construcción de Huellas y Cunetas la Vereda Dos Quebrados, continuación via principal, Villacamelo	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Villacamelo	55	28842	3600006113	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	38.391.917		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Construcción de Huellas y Cunetas vereda La Fondo sector Buenos Aires y Richea, Villacamelo	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Villacamelo	55	28842	3600006113	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	38.391.917		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Construcción de Huellas y Cunetas vereda cabecera, continuación via principal, Villacamelo	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Villacamelo	55	28842	3600006113	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	38.391.917		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,099										
Construcción Huellas Vehiculares y Cunetas, Vereda cabecera via La Camelia - Villacamelo	Huellas Vehiculares Cunetas	Sobretasa Gasolina	0-1206	Villacamelo	55	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	66.197.091		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,211										
Construcción de Cunetas Vereda La Carolina, sector finca Shombadi, Los Andes	Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Los Andes	56	28870	3600006121	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	19.196.027		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto F=3000 psi				0,240										
Construcción de Cunetas Vereda La Reforma, via Petabollito, Andes	Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Los Andes	56	28870	3600006121	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	19.196.027		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto F=3000 psi				0,240										
Construcción de Huellas Vehiculares, Cunetas, Vereda El Faro Villa Aleida, Andes	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Los Andes	56	28870	3600006121	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	19.196.206		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,050										
Construcción de Huellas Vehiculares, Cunetas, via a la Carolina, sector cruceo Andes Bajo	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Los Andes	56	28870	3600006121	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	19.196.206		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,050										
Construcción de UN Muro de Contención en concreto reforzado via La Hamaca - Transcruzina Km. 4+400	Muro	Sanearmiento Fiscal	0-1201	Los Andes	56	28850	35000646386	MC.41.16	4151.0.26.1.1057-16	07-dic-16	Harold Alberto Muñoz Muñoz	58.977.320		58.977.320				11		Fernando Paz Mera	20-dic-16		0,000	Concreto armado F=3000psi	20					45							
Construcción de Alcantarilla, vereda Loma de La Cigña - sector El Castillo, Pichindé	Sobretasa Gasolina	Situado Fiscal	0-1206	Pichindé	57	28851	3600006048	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	11.340.368		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto F=3000 psi														
Construcción de Huellas Vehiculares y Cunetas en concreto - sector La Virgen, Pichindé	Huellas Vehiculares Cunetas	Situado Fiscal	0-2302	Pichindé	57	28869	3600006119	LP.05.16	4151.0.26.1.944-16	18-nov-16	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA Diego Reinel Fernández Orozco	49.307.248		1.055.662.541				9	CONSORCIO CASTILLA Juan Carlos Sanabria Rodriguez Fernando Paz Mera	22-dic-16		0,000	Concreto ampla MB-38 Concreto F=3000 psi				0,160					</					