ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20224162010000179 1**
Fecha: **26-01-2022**
TRD: **4162.010.13.1.953.000179**
Rad. Padre: **20224173010006757 2**

CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Arquitecto Contratista de CDR Arquitectura
Dirección: Diagonal 48 N° 19-50
Tel: (1) 7537114 – 314 2959945
Correo: carlos.dazaram@gmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a Derecho de petición con radicación en Orfeo No. 20224173010006757 2 del 19 de enero de 2022.

Cordial saludo,

En atención a su petición descrita en el asunto, mediante la cual solicita certificación de obra civil del Contrato No. 4162.010.26.1.4190-2019 cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIETES OBRAS: ADECUAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS B.P. 26000842 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PRECIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO N° 1", le informamos que el contrato tiene acta de recibo del contrato de fecha once (11) de diciembre de 2020, en la actualidad se encuentra en proceso de liquidación, en tal sentido le manifiesto que, será notificado para la firma del acta de liquidación, documento éste requerido para emitir la certificación del contrato en mención.

De igual manera, le informamos que el balance final de actividades ejecutadas en el contrato es el acumulado del acta de cobro N° 3.

Cordialmente,

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa

Anexos: Dos Folios (2). Acta de recibo contrato N° 4162.010.26.1.4190-2019 y acta de cobro N° 3

Proyectó: Arq. Ángela Arcos, Contratista
Elaboró: Ángela M. Ossa B - Contratista
Revisó: Arq. Beatriz Barrera - Contratista
Ing. Juan Carlos Giraldo – Contratista
Gloria Cecilia Cuéllar de Quintana – Secretaria Ejecutiva, Area Jurídica SDR

ISO 9001
Icontec
CO - SC - CER652615
IQNet

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace:
https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/103935/percepcion-del-usuario/

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

ACTA DE OBRA FINAL

OBJETO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS SIGUIENTES OBRAS: ADECUAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS B.P. 2600842 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABILIDAD EN EL ANEXO No 1"						FECHA DE SUSPENSION:	10/10/2019
No. CONTRATO	4162.010.26.1.4190 - 2019	VALOR	$292.500.000	PLAZO CONTRACTUAL	31/12/2019	FECHA DE REINICIO	1/11/2019
CONTRATISTA	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ	VALOR ADICIONAL	N.A	FECHA INICIO:	10/10/2019	FECHA PRORROGA	30/12/2019
SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO CERVINO TORO	VALOR TOTAL	$292.500.000	FECHA TERMINACION:	31/12/2019	FECHA TERMINACION FINAL	14/02/2020

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
												ACUMULADO ANTERIOR ACTAS		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
CAP	DESCRIPCION	UND	CANT	VR / UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA DE MENOS	VALOR (-)	OBRA DE MAS	VALOR (+)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS SIGUIENTES OBRAS: ADECUAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS B.P. 2600842 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABILIDAD EN EL ANEXO No 1"																
1	Palmodromo Los Alamos: Diseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones electricas segun norma RETIE y RETILAP. Suministro de certificación RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
2	Kokorico (Florida): Diseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones electricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificación RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
3	Puertas del Sol punto 1, Naranjos 2 (Tortuga): Diseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones electricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificacion RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
4	Dakota Brisas De Los AndesDiseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP,Realizar correctivo general de instalaciones eléctricas segun norma RETIE y RETILAPSuministro de certificacion RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
5	Fenalco Kenedy: Diseño de instalaciones electricas según Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones electricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificacion RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
6	Kiosco Potrero Grande, Diseño de instalaciones electricas según Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones electricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificación RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,10	$2.535.000,00	0,95	$24.635.000,00
7	Palmodromo La Union: Diseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones electricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificacion RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,10	$2.535.000,00	0,95	$24.635.000,00
8	Polideportivo Ciudad 2000: Diseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones eléctricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificacion RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
9	Puertas del Sol punto 2 Naranjos 2 (Tortuga): Diseño de instalaciones electricas segun Norma RETIE y RETILAP, Realizar correctivo general de instalaciones eléctricas segun norma RETIE y RETILAP, Suministro de certificacion RETIE y RETILAP.	UN	1,00	$ 26.000.000,00	$26.000.000,00							0,85	$22.100.000,00	0,15	$3.900.000,00	1,00	$26.000.000,00
	VALOR TOTAL ANTES DE IVA				$234.000.000,00		-		-		-		$198.900.000,00		$32.370.000,00		$231.270.000,00
	ADMINISTRACIÓN	%	20,00		$46.800.000,00		-		-		-		$39.780.000,00		$6.474.000,00		$46.254.000,00
	UTILIDAD	%	5,00		$11.700.000,00		-		-		-		$9.945.000,00		$1.618.500,00		$11.563.500,00
	VALOR TOTAL				$292.500.000,00		$0,00		$0,00		$0,00		$248.625.000,00		$40.462.500,00		$289.087.500,00

SON: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M CTE

Para constancia firman los que en ella intervienen el día quince (15) del mes de diciembre del año 2020

JUAN CARLOS GIRALDO TROCHEZ
INTERVENTOR

R/L CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
CONTRATISTA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.4190 DE 2019**	MAJA01.02.02.18.P09.F02	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Contrato de Obra N°	4162.010.26.1.4190 DE 2019
Fecha del contrato	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Contratista	CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ
Objeto	Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste las siguientes obras: ADECUAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS B.P. 26000842 de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, formulación del proyecto y demás condiciones establecidas en el anexo No 1.
Valor del contrato	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($292.500.000).
Fecha de inicio	10 DE OCTUBRE DE 2019
Fecha de prorroga No. 1	45 DIAS HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2020
Fecha de prorroga No. 2	30 DIAS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2020
Fecha de prorroga No. 3	30 DIAS HASTA EL 14 DE ABRILDE 2020
Fecha suspensión No.1	26 DE MARZO DE 2020
Fecha reanudación No.1	10 DE DICIEMBRE DE 2020
Numero de RPC	4500178040 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Numero de garantías	CBC-100014252 / CBC-100001563
Fecha de aprobación de garantías	12 SEPTIEMBRE DE 2019

El día Once (11) del mes de diciembre del año 2020, se reunieron las siguientes personas: El Señor CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ, identificado con C.C. No. 79.277.369 de Bogotá, en su calidad de contratista y el señor JUAN CARLOS GIRALDO TROCHEZ, identificado con C.C. No. 16.683.932 de Cali, en su calidad de interventor, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención.

Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfacción por el Distrito de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en el Distrito de Santiago de Cali a los Once días (11) días del mes de diciembre del año 2020.

CARLOS RODOLFO DAZA
C.C. No. 79.277.369 Bogotá D.C
Contratista

JUAN CARLOS GIRALDO TROCHEZ
C C.16.683.932 de Cali
Interventor

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.