ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20224162010041591**
Fecha: **30-11-2022**
TRD: **4162.010.5.2.205.004159**
Rad. Padre: **20224162010041591**

MARILU SOLARTE ZAMORANO
Representante Legal
AMS INGENIEROS E.U
CL 42 C 2 56 C 12 B Morichal De Comfandi
Teléfono: 401 5379
Correo: fcclicitaciones@gmail.com
Santiago de Cali

Asunto: Notificación balance de obra.

Cordial saludo.

Mediante la presente me permito informar que una vez terminado el comité del día 23 de noviembre del 2022, con acta de reunión No.4162.010.26.1.6, y tras varias semanas de inicio en ejecución del contrato, al no presentar un balance de obra diferente al contractual, se concluye que el contratista no tiene observaciones, ni variaciones a las cantidades iniciales de obra y asume el presupuesto ya establecido, y que con éste, realizará la obra contratada a cabalidad.

Atentamente,

FELIPE DULCEY CUELLAR
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa

Proyectó: Jefferson Escobar – Contratista
Elaboró: Angela M. Ossa – Contratista
Revisó: Beatriz Barrera – Contratista
Juan Carlos Giraldo – Contratista